

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable

Al 30 de junio de 2022

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2022	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		Moneda Externa	En Quetzales		
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	KFW: Educación Primaria Rural /Pronade III		0.00	0.00	0.00
2	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	EUR16,253,322.24	1,408,014.00	18.80	18.80
	TOTAL	--	1,408,014.00	18.80	18.80

¹ Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

² Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2022.

³ Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2022. Fuente SICOIN mes junio. La ejecución financiera y física disminuyó en comparación con lo reportado en el mes de mayo debido al incremento del presupuesto vigente.

Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.