



Ministerio de Educación

Guatemala, 9 de enero de 2025
Oficio DIPLAN-FE-0043-2025


M. Sc. Wendy Melina Rodríguez Alvarado
Directora en Funciones
Cooperación Nacional e Internacional –DICONIME–
Ministerio de Educación

M. Sc. Rodríguez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-0042-2025 emitido por el Licenciado Francisco Alfredo Sapón Orellana, director de Planificación Educativa -DIPLAN-, que contiene los Informes de Avance Físico y Financiero al mes de diciembre de 2024, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Ministerial No. 17-2014.

Sin otro particular, la saludo atentamente.


M. Sc. José Donaldo Carlos Valenzuela
Viceministro Administrativo de Educación



Adjunto: lo indicado
FASO/FAPG/ef
Cc. Financiamiento Externo



Handwritten mark

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BID 3618/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0126

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acda. Gab. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO										
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			
Componente 1			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPF	Transferencias:	3,631	737	574	77.88	265,236,250.00	47,615,145.00	45,340,419.19	95.18%
	Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos	Módulos	350	0	0	0.00	43,120,000.00	-	-	0.00%
	Evento para la adquisición de Pupitres	Evento	182,140	75,000	75,000	100.00	30,000,000.00	20,951,590.00	20,951,590.00	100.00%
	Censo de infraestructura	Evento	1	1	1	-	26,439,995.00	371,546.93	958,056.72	256.64%
	Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	319	0	0	0.00	10,919,370.00	-	-	0.00%
Componente 2										
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Textos escolares	Unidad	1	0	0	-	30,000,000.00	-	-	0.00%
	Tecnología en el aula		0	385	385	100%	0.00	7,682,675.00	7,682,675.00	100.00%
	Capacitación a docentes FID / PADEP	Docente	1,265	824	824	75%	2,288,000.00	2,143,790.00	1,551,240.00	72.36%
Componente 3										
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	0	0	0	0	5,902,347.00	4,347,369.07	3,251,403.95	74.79%
	Otros:	N/A	0	0	0	0	111,119,098.00	9,502,598.00	-	0.00%
			187,707	76,947	76,581	89.52	525,025,000.00	92,636,714.00	76,735,964.86	86.07%

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPF	8,386	3,631	737	574	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Módulos educativos	775	350	0	0	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Evento para la adquisición de Pupitres	182,140	75,000	75,000	75,000	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Censo de infraestructura	1	1	1	1	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	319	319	0	0	POA / REPORTE DE SICOIN	
Mejora de la calidad de la enseñanza	Textos escolares	5,517,005	0	5,517,005	0	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Tecnología en el Aula	2,281	0	2,281	385	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Capacitación a Docentes FID / PADEP	8916	1,265	824	621	POA / REPORTE DE SICOIN	
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	N/A	621	POA / REPORTE DE SICOIN	
	Otros:	0	0	0	0	POA / REPORTE DE SICOIN	
		5,719,823	80,566	5,595,848	77202		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Requerimiento comparativo				
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
99.52	50.50%	Variación % Física	0.00	
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	35.57%	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			IV. 3 Alertivos
99.52	86.07%			DERIVADO QUE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 NO FUE APROBADO, CONTINÚA VIGENTE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023, POR LO QUE EXISTEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO CORRESPONDEN AL POA 2024. EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL PRÉSTAMO HA SIDO READECUADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR LO QUE SE VE REFLEJADA UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE MES, CON RELACIÓN A LO REPORTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
99.34%	1,166,710,362.60	99.34%

Tipo de Cambio 36/06/2024


Ldo. Francisco Alfredo Sapon Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación




M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación

Fz

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11110008
Unidad Ejecutora: MINECUE
Préstamo: 0003618/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402/2018
Fecha de suscripción: 10/05/2018
Fecha de último desembolso: 9/05/2024

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1	Habilitación y remozamiento de centros escolares																	
	Habilitación de centros escolares por el nivel de educación preprimaria y primaria																	
	Fortalecimiento a los programas de Apoyo del Organismo Escolar																	
	Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria	Establecimientos	0	28,502			0	0	0.00%	-	-	0.0%	0	-		0.00%		
Componente 2	Materiales de apoyo para docentes																	
	Promoción de la lectura matemáticas y valores	Documento	2,540,200	45,934,422			0	0	0.00%	0	0	0%	0	-		0.00%		
Componente 3	Administración, monitoreo y evaluación																	
	Administración del programa	N/A	N/A	0			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-		0.00%		
	Evaluación del programa	N/A	N/A	0			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-			0.00%		
				45,963,924.00														
Ejercicio Fiscal	2019																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente 1	Habilitación de módulos educativos	Módulos	300	68,953,265.79	2/01/2019	30/12/2019	300	0	0.00%	68,953,055.79	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
	Adquisición de mobiliario escolar	Unidad	500	8,399,305.21	2/01/2019	30/12/2019	500	0	0.00%	5,399,305.21	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Componente 2	Docentes de preprimaria capacitados	Docente	1,500	6,600,000.00	2/02/2019	30/11/2019	1,500	1,334	88.93%	6,600,000.00	5,315,600.00	80.39%	1,224	81.60%	5,385,800.00	81.60%		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de textos escolares	Texto	499,537	30,026,616.00	2/01/2019	2/09/2019	499,537	499,537	100.00%	10,016,616.00	9,581,119.66	95.56%	499,537	95.56%	9,580,119.66	95.56%		
	Adquisición de textos escolares	Texto	2,360,402	24,384,275.00	2/01/2019	30/04/2019	2,360,402	2,360,402	100.00%	24,384,275.00	24,279,608.36	99.54%	2,360,402	99.54%	24,297,026.36	99.54%		
	Capacitación a docentes / directores	Docente	1,360	2,258,879.00	1/07/2019	4/12/2019	1,360	0	0.00%	2,258,879.00	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
	Adquisición de equipo tecnológico	Equipo	1,360	88,748,508.00	2/01/2019	19/09/2019	1,360	0	0.00%	88,748,508.00	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%		
Componente 3	Administración, supervisión y evaluación	Varios	N/A	15,022,125.00	1/03/2019	31/12/2019	N/A	N/A	N/A	15,022,125.00	2,397,900.00	15.96%	N/A	15.96%	2,397,900.00	15.96%		
							2,888,195	2,888,195	99.86%	233,597,959.00	41,661,646.02	17.84%	2,888,195	99.86%	41,661,646.02	17.84%		

Sección 2. Informe de Avance de Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 1-3-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperativas ceteras reembolsables y no reembolsables (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Curb. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2024
 Mes a Reportar: DICIEMBRE
 Entidad: 11300000
 Unidad Ejecutora: 00000000
 Prestamos: 000000000000
 Código Presupuesto: 000000000000
 Fecha de suscripción: 30/06/2024
 Fecha de último desembolso: 30/06/2024

Ejercicio Fiscal 2020														
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.		II.7.		II.8.			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual
			II.3.	II.4.	II.5.	II.6.	II.7.	II.8.	II.9.	II.10.	II.11.	II.12.		
Componente 1	Habitación y mejoramiento de centros escolares	Adquisición de módulos educativos prepagados	127	38,394,000.00			82	59.85%	26,794,500.00	15,999,000.00	59.84%	15,999,000.00		
		Módulos	200	50,660,000.00			184	67.00%	33,314,500.00	22,070,000.00	65.77%	22,070,000.00		
		Módulo	127	2,079,000.00			135	98.54%	2,100,000.00	2,070,000.00	98.55%	2,070,000.00		
Componente 2	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	200	3,027,340.00			200	100.00%	3,027,340.00	3,027,340.00	100.00%	3,027,340.00		
		Módulo	200	3,027,340.00			200	100.00%	3,027,340.00	3,027,340.00	100.00%	3,027,340.00		
		Módulo	200	3,027,340.00			200	100.00%	3,027,340.00	3,027,340.00	100.00%	3,027,340.00		
Componente 3	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,000	68,375,505.00			800	122.07%	71,776,239.00	69,305,785.33	97.26%	69,305,785.33		
		Módulo	1,000	68,375,505.00			800	122.07%	71,776,239.00	69,305,785.33	97.26%	69,305,785.33		
		Módulo	1,000	68,375,505.00			800	122.07%	71,776,239.00	69,305,785.33	97.26%	69,305,785.33		
Componente 4	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	222	17,765,681.00			688	71.31%	42,192,897.00	29,594,440.90	71.09%	29,594,440.90		
		Módulo	222	17,765,681.00			688	71.31%	42,192,897.00	29,594,440.90	71.09%	29,594,440.90		
		Módulo	222	17,765,681.00			688	71.31%	42,192,897.00	29,594,440.90	71.09%	29,594,440.90		
Componente 5	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	N/A	3,375,158.00			N/A		4,187,198.00	2,947,106.59	68.92%	2,947,106.59		
		Módulo	N/A	3,375,158.00			N/A		4,187,198.00	2,947,106.59	68.92%	2,947,106.59		
		Módulo	N/A	3,375,158.00			N/A		4,187,198.00	2,947,106.59	68.92%	2,947,106.59		
Componente 6	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 7	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 8	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 9	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 10	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 11	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 12	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 13	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 14	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 15	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 16	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 17	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 18	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 19	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 20	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 21	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 22	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 23	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 24	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 25	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 26	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 27	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 28	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Adquisición de módulos educativos prepagados	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
		Módulo	1,224	34,156,800.00			1,224	84.31%	13,688,066.00	12,222,860.00	95.20%	12,222,860.00		
Componente 29	Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes</													

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BID 3418/OC-4U
Código Presupuesto: 32-0402-0118
Fecha de suscripción: 10/05/2018
Fecha de último desembolso: 9/05/2024

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2022																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1																	
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPE	Transferencias	2032	148,517,115.00	1/01/2022	31/12/2022	2032	2011	100.0%	148,537,113.00	145,411,499.24	97.90%	2,011	100.0%	145,411,499.24	97.90%	
	Módulos educativos	Módulos	465	76,944,509.00	1/01/2022	31/12/2022	465	230	49.4%	76,944,509.00	58,162,272.85	75.59%	302	64.4%	58,162,272.85	75.59%	
	Centro de Infraestructura	Unidad	0	0.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%	
	Consultorios formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0	0.00			0	0	0.0%	0.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%	
Componente 2																	
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Equipo Tecnológico	Equipo	1886	128,045,425.00	1/01/2022	31/12/2022	1886	1896	100.0%	128,045,425.00	128,805,425.00	99.81%	1,896	100.0%	128,805,425.00	99.81%	
	Formación de lectura		1	2,687,487.00	1/01/2022	31/12/2022	1	0	0.0%	2,687,487.00	0.00	0.00%	1	0.0%	0.00	0.00%	
	Servicios de desarrollo curricular	N/A	1	315,000.00			1	0	0.0%	315,000.00	0.00	0.00%	1	0.0%	0.00	0.00%	
	Capacitación a docentes, FID / PADEP	Docente	2682	18,926,520.00	1/01/2022	31/12/2022	2682	2345	87.4%	18,926,520.00	16,075,540.00	85.50%	2,345	87.4%	16,075,540.00	85.50%	
Componente 3																	
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	5,370,326.00	1/01/2022	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	5,370,326.00	4,256,831.26	79.27%	N/A	N/A	4,256,831.26	79.27%	
	Evaluación	N/A	1	640,000.00			1	0	0.0%	640,000.00	0.00	0.00%	1	0.0%	0.00	0.00%	
			7057	382,466,142.00			7057	6455	91.47%	382,466,142.00	355,026,668.35	92.83%	6,455	91.47%	355,026,668.35	92.83%	

Ejercicio Fiscal	2023																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1																	
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPE	Transferencias	3640	257,853,250.00	1/01/2023	31/12/2023	3,795	3795	100.0%	281,621,872.00	278,595,769.11	98.93%	3,795	100.0%	278,595,769.11	98.93%	
	Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos	Módulos	340	50,507,000.00	1/01/2023	31/12/2023	453	280	61.8%	72,359,470.00	72,019,139.05	99.56%	280	61.8%	72,019,139.05	99.56%	
	Evento para la adquisición de Pupitres	Evento	1	30,000,000.00	1/01/2023	31/12/2023	107,140	107,140	100.0%	30,375,349.00	29,901,259.00	98.43%	107,140	100.0%	29,901,259.00	98.43%	
	Centro de Infraestructura	Unidad	3	26,433,995.00	1/01/2023	31/12/2023	1	0	0.0%	729,200.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%	
	Consultorios formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	319	10,519,370.00	1/01/2023	31/12/2023	319	272	85.3%	19,043,370.00	16,596,368.85	86.15%	272	85.3%	16,596,368.85	86.15%	
Componente 2																	
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Tecnología		1	30,000,000.00	1/01/2023	31/12/2023	2,179,805	217,9805	100.0%	17,674,666.00	17,674,680.93	100.00%	2,179,805	100.0%	17,674,680.93	100.00%	
	Servicios de desarrollo curricular	N/A	N/A	0.00			N/A	1,171	0.0%	2,288,000.00	340,000.00	14.86%	1,171	0.0%	340,000.00	14.86%	
	Capacitación a docentes, FID / PADEP	Docente	3	2,783,000.00	1/01/2023	31/12/2023	1,307	1171	89.6%	2,288,000.00	2,111,120.00	92.27%	1,171	85.0%	2,111,120.00	92.27%	
Componente 3																	
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	5,802,347.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	0	0.0%	2,543,131.00	2,194,822.68	86.30%	0	0.0%	2,194,822.68	86.30%	
	Otros	N/A	N/A	111,119,058.00			N/A	0	0.0%	0.00	0.00	0.00%	0	0.0%	0.00	0.00%	
			4323	525,025,000.00			2,284,320	225,4019	89.99%	442,666,648.00	429,115,885.14	96.94%	2,294,819	96.99%	429,115,885.14	96.94%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11330008
Unidad Ejecutora: MINEC
Préstamo: BID 3614/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0124
Fecha de suscripción: 10/05/2019
Fecha de último desembolso: 9/05/2024

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal II.1.	2024																	
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Observaciones	
Componente 1																		
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de Centros Escolares vía OPI	Transferencias	737	237,853,250.00	1/01/2024	31/12/2024	737	574	77.9%	41,610,343.00	45,340,419.15	95.18%	590	94.1%	45,340,419.15	95.18%		
	Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos	Módulos	0	50,500,000.00	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0.0%		0.00	0.00%	0	0.0%		0.00%		
	Evento para la adquisición de Pupitres	Evento	75,000	30,000,000.00	1/01/2024	31/12/2024	75,000	75,000	100.0%	29,811,590.00	20,951,590.00	100.00%	2,600	1%	20,951,590.00	100.00%		
	Cerco de infraestructura	Unidad	1	26,439,995.00	1/01/2024	31/12/2024	1	1	100.0%	375,344.51	958,656.72	256.64%	1	100.0%	958,656.72	256.64%		
	Consultorios formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	919	10,919,370.00	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0.0%		0.00	0.00%	0	0.0%		0.00%		
Componente 2																		
Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Promoción de Lectura		0	30,000,000.00	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0.0%		0.00	0.00%	0	0.0%		0.00%		
	Tecnología en el aula	N/A	N/A	0.00	1/01/2024	31/12/2024	385	385	100.0%	7,682,675.00	7,682,675.00	100.00%	385	100%	7,682,675.00	100.00%		
	Capacitación a docentes, RDI / PACDP	Docentes	824	2,388,000.00	1/01/2024	31/12/2024	824	824	75.4%	2,143,790.00	1,551,340.00	72.30%	824	75.4%	1,551,340.00	72.30%		
Componente 3																		
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	N/A	N/A	5,902,347.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	0	0.0%	4,947,369.07	3,251,403.95	74.79%	0	0.0%	3,251,403.95	74.79%		
	Otros	N/A	N/A	111,110,008.00			N/A	0	0.0%	5,502,598.00	0.00	0.00%	0	N/A				
			76883	525,025,000.00			76,947	76581	99.52%	92,636,714.00	79,725,984.86	86.07%	4,306	5.60%	79,725,984.86	86.07%		

III. Resumen

III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado
2018	-	0.00%	0%	0.00
2019	99.86%	17.84%	51.51%	41,661,646.02
2020	99.55%	75.12%	81.14%	170,163,112.81
2021	99.45%	49.21%	99.45%	31,007,645.42
2022	91.47%	92.83%	91.47%	355,026,668.35
2023	99.99%	96.94%	99.99%	429,115,885.14
2024	99.52%	86.07%	5.60%	79,735,984.86
Total				1,166,719,362.60


Firma Autorizada Por

Ldo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación




Firma Autorizada Por

M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Vicepresidente Administrativo
Ministerio de Educación



Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2024	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Mes a Reportar:	DICIEMBRE	
Entidad:	1113-0008	
Unidad Ejecutora:	MINEDUC	
Préstamo:	BID 3618/OC-GU	
Código Presupuesto:	52-0402-0126	

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO	14445778	N/A	8/10/2021	17/06/2022	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	Adquisición de Mobiliario Escolar (pupitres) para Centros Educativos del Ministerio de Educación, SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2023.	21046670	N/A	7/02/2024	17/04/2024	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	Transferencias a Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, para remozamientos de centros educativos, para preprimaria y primaria.	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%	Las transferencias fueron realizadas hasta el mes de mayo de 2024. Siendo un total de 737 de enero a mayo de 2024. Es importante indicar que las OPF no tiene asignado un NOG, SNIP, por la clase de gasto. Asimismo, no es posible indicar fecha de inicio y finalización, en virtud que cada OPF realiza su ejecución en fechas distintas.
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Censo de Infraestructura	Consultoría para la realización de una Propuesta y el Diseño de un Esquema Operativo y de Procesos y Derechos de Uso de la solución del Censo de Infraestructura.	23222824	N/A	19/12/2023	17/05/2024	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos Fase I	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE I	10580042	N/A	11/10/2019	27/01/2022	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Módulos educativos / mobiliario escolar para módulos Fase II	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II	14411237	N/A	1/09/2021	30/04/2023	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-2023 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (pupitres)"	19300697	N/A	8/06/2023	31/08/2023	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
			19300697	N/A	9/09/2023	31/08/2023	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO
Habilitación y remozamiento de centros escolares	Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	Consultoría para la realización para propuesta, diseño y esquema operativo y de procesos y derechos de uso de la solución del Censo de Infraestructura, contrato SDO-BID-17-2023 Y ENMIENDAS	23222824	N/A	10/01/2024	31/05/2024	100%	100%	CONTRATO FINALIZADO


Firma Elaborado Por
Ldo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN
Ministerio de Educación




Firma Autorizado Por
M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1 Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadras	793	178	0	0.00%	5,740,313.00	887,891.00	-	0.00%	DERIVADO A LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, EL PRESUPUESTO FUE READECUADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO. POA/ REPORTE SICOIN
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	7	5	71%	2,156,848.00	64,967,165.00	9,684,431.91	14.91%	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	9	0	0	0	67,249.00	536,249.00	-	0.00%	
Componente 2 Diseño e Implementación curricular	Implementación curricular	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,000.00	304,000.00	-	0.00%	
Componente Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Varlos	N/A	N/A	N/A	N/A	130,000.00	367,282.00	183,081.28	49.85%	
	Consultoría internacional	Varlos	N/A	N/A	N/A	N/A	1,117,590.00	2,737,546.00	1,582,110.88	57.79%	
			113	185	5	2.70%	9,262,000.00	69,800,133.00	11,449,624.07	16.40%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	Avance del mes					III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
			III.4 Meta Anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado				
Acceso a la Educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	15835	793	178	0			POA/REPORTE SICOIN	Derivado de la rescisión de los contratos de obra, el presupuesto asignado fue readequado para la adquisición de equipo, por lo que se redujo la meta.
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	11	11	7	5			POA/REPORTE SICOIN	
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	9	0	0	0			POA/REPORTE SICOIN	
		15855	804	185	5				

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			IV.3 Alertivos NO SE REPORTA EJECUCIÓN DE META FÍSICA, ÉSTA SE VERÁ REFLEJADA CUANDO CONCLUYAN LAS ADQUISICIONES Y SEAN RECEPCIONADOS LOS EQUIPOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS. LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL PORCENTAJE FINANCIERA EN EL INCISO IV. 1 SE DEBE A UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO INICIAL A PARTIR DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE REDUCE EL % EN LA EJECUCIÓN.	
2.70%	11.44%	Variación % Física	2.70%		
		Variación % Financiera	4.96%		
IV.2 GESTIÓN AL MES					
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA				
2.70%	16.40%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL	% DE EJECUCIÓN
65.72%	119,790,396.01	68%

Ldo. Francisco Alfredo Sotelo Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



M.Sc. José Donato Carías Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



FD

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
 Mes a Reportar: DICIEMBRE
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINECUC
 Préstamo: PROEDUC V
 Código Presupuesto: 52-6505-0013
 Fecha de suscripción: 18/10/2016
 Fecha de último desembolso: 16/12/2023

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal		2020																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **				
Componente 1 Acceso a educación técnica																				
Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2020	30/04/2020	5	0	0.00%	1,416,000.00	451,000.00	31.85%	0	0.00%	451,000.00	31.85%				
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	30/04/2020	31/12/2020	10526	203	1.93%	53,769,183.00	779,440.00	1.45%	203	1.93%	779,440.00	1.45%				
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	30/04/2020	31/12/2020	5	0	0.00%	12,782,600.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%				
Componente 2 Diseño e implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	30/04/2020	31/12/2020	1	0	0.00%	1,100,000.00	870,000.00	79.09%	0	0.00%	870,000.00	79.09%				
Fortalecimiento Institucional	Consultoría Internacional	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2020	31/12/2020	N/A		0.00%	1,291,099.00	171,290.00	13.27%	0	0.00%	171,290.00	13.27%				
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	0.00	1/01/2020	31/12/2020	N/A	0	0.00%	2,133,000.00	1,422,407.68	66.69%	0	0.00%	1,422,407.68	66.69%				
				99,537,000.00				10537	203	1.93%	72,491,882.00	3,694,137.68	5.10%	203	1.93%	3,694,137.68	5.10%			

Ejercicio Fiscal	2021																				
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Metas Previstas del Préstamo		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año			II.7. Avance Financiero al Año			II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones				
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **					
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Centros escolares del nivel medio ciclo Diversificado, reparados, remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2021	30/04/2021	6	0	0.00%	24,369,880.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	1/04/2021	15/08/2021	6546	30.88	0.47%	45,506,015.00	2,103,660.84	4.62%	31	0.47%	2,103,660.84	4.62%					
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	5	20,207,600.00	1/01/2021	31/12/2021	7	0	0.00%	7,944,372.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
Componente 2 Diseño e implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%					
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Varios	N/A				1	0	0.00%	219,000.00	70,582.38	32.23%	0	0.00%	70,582.38	32.23%					
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2021	31/12/2021	1	0	0.00%	3,905,438.00	3,308,254.00	84.71%	0	N/A	3,308,254.00	84.71%					
				99,537,000.00				6562	30.88	0.47%	81,944,705.00	5,482,497.22	6.69%	31	0.47%	5,482,497.22	6.69%				

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130000
Unidad Ejecutora: MHNEDUC
Préstamo: PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013
Fecha de suscripción: 18/10/2016
Fecha de último desembolso: 18/12/2023

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2022																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Observaciones		
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	178	31,666,213.00	1/01/2022	31/12/2022	4,773	0	0.00%	31,666,213.00	17,564,691.59	55.47%	0.00	0.00%	17,564,691.59	55.47%			
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	7	3,777,438.00	1/01/2022	31/12/2022	12	0	0.00%	3,777,438.00	9,684,431.91	256.38%	0	0.00%	9,684,431.91	256.38%			
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	0	11,095,831.00	1/01/2022	31/12/2022	5	0	0.00%	11,095,831.00	10,280,809.97	92.65%	0	0.00%	10,280,809.97	92.65%			
Fortalecimiento institucional	Imprevistos	Evento		191,428.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	191,428.00	105,803.76	55.27%	0	0.00%	105,803.76	55.27%			
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,812,596.00	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0.00%	1,812,596.00	1,211,858.23	66.86%	0	0.00%	1,211,858.23	66.86%			
TOTAL				48,543,506.00			4790	0	0.00%	48,543,506.00	38,847,595.46	80.03%	0.00	0.00%	38,847,595.46	80.03%			

Ejercicio Fiscal	2023																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Observaciones		
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	5,303	5,740,313.00	1/01/2023	31/12/2023	5,303	3903.47	73.61%	44,524,953.00	33,414,669.16	75.05%	3,903.47	73.61%	33,414,669.16	75.05%			
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	2,156,848.00	1/01/2023	31/12/2023	11	2	18.18%	2,156,848.00	483,900.00	22.44%	2	18.18%	483,900.00	22.44%			
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	2	67,249.00	1/01/2023	31/12/2023	2	2	100.00%	607,657.00	572,181.34	94.16%	2	100.00%	572,181.34	94.16%			
Fortalecimiento institucional	Implementación curricular	Unidad	N/A	50,000.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	50,000.00	0.00			0.00%					
	Imprevistos	Evento	N/A	130,000.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	315,486.00	217,786.00	0.00%	N/A	0.00%	217,786.00	69.03%			
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,117,590.00	1/01/2023	31/12/2023	N/A	N/A	0.00%	3,719,778.00	3,076,185.29	82.70%	N/A	0.00%	3,076,185.29	82.70%			
TOTAL				9,262,000.00			5316	3907.47	73.50%	51,374,722.00	37,764,721.79	73.51%	3,907.47	73.50%	37,764,721.79	73.51%			

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
 Mes a Reportar: DICIEMBRE
 Entidad: 11130000
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: PROEDUC V
 Código Presupuesto: 52-0505-0013
 Fecha de suscripción: 18/10/2018
 Fecha de último desembolso: 16/12/2023

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2024																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **			
Componente 1 Acceso a educación técnica Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	793	5,740,313.00	1/01/2024	31/12/2024	178	0	0.00%	887,891.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%			
	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Entidad	11	2,156,848.00	1/01/2024	31/12/2024	7	5	71.43%	64,967,165.00	9,684,431.91	14.91%	5	71.43%	9,684,431.91	14.91%			
	Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado rehabilitados	Entidad	1	67,249.00	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0.00%	536,249.00	0.00	0.00%	0	0.00%	-	0.00%			
Diseño e implementación curricular	Implementación curricular	Unidad	N/A	50,000.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	304,000.00	0.00	0.00%	N/A	0.00%	-	-			
Fortalecimiento Institucional	Imprevistos	Evento	N/A	130,000.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	367,282.00	183,081.28	0.00%	N/A	N/A	183,081.28	49.83%			
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	1,117,590.00	1/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	0.00%	2,737,546.00	1,582,110.88	57.79%	N/A	N/A	1,582,110.88	57.79%			
TOTAL				9,262,000.00			185	5	2.70%	69,800,133.00	11,449,624.07	16.40%	5.00	2.70%	11,449,624.07	16.40%			

III. Resumen				
III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado
2018	0%	27.48%	N/A	5,478,204.00
2019	0.02%	12.92%	0.02%	17,073,615.79
2020	1.93%	5.10%	1.93%	3,694,137.68
2021	0.47%	6.69%	0.47%	5,482,497.22
2022	0.00%	80.03%	0.00%	38,847,595.46
2023	73.50%	73.51%	73.50%	37,764,721.79
2024	2.70%	16.40%	2.70%	11,449,624.07
Total				119,790,396.01

MODIFICARLO DE CUARDO AL INCISO V DE LA HOJA 1


 Ldo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
 Director
 Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN
 Ministerio de Educación




 M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
 Viceministro Administrativo
 Ministerio de Educación



Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2024	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Mes a Reportar:	DICIEMBRE	
Entidad:	1113-0008	
Unidad Ejecutora:	MINEDUC	
Préstamo:	PROEDUC V	
Código Presupuesto:	52-0505-0013	

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de Nebaj, Quiché	16832825	225121	30/11/2022	25/11/2023	2.80%	0.00%	El contrato fue rescindido con fecha 4/10/2023
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de Jacaltenango, Huehuetenango	14126478	225122	18/02/2022	19/06/2023	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Construcción Instituto Diversificado municipio de San Pedro Pinula, Jalapa	1412678	225120	15/04/2022	28/06/2023	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación del INEB, ubicado en el municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehuetenango.	14110903	N/A	13/02/2022	14/05/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación de la EOM regional, ubicada en el Caserio La Cruz Regional, Culico, departamento de Huehuetenango.	14110903	N/A	15/03/2022	13/07/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación de, INEBE con Orientación Ocupacional, Dr. Silvano Antonio Carias Recinos, municipio de Jalapa, Jalapa.	14110903	N/A	15/03/2022	13/07/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Rehabilitación del Instituto Nacional de Educación Diversificada, municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché	14110903	N/A	15/03/2022	13/06/2022	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para Taller de construcción para un (1) Instituto Tecnológico.	19716028	N/A	20/12/2023	31/01/2024	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Adquisición de equipamiento para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-02-2023	19823940	N/A	8/12/2023	19/01/2024	100%	100%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2023 Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para dos (2) Institutos Tecnológicos.	19723717	225120, 225122	10/04/2024	10/09/2024	100.00%	100.00%	El contrato se encuentra recepcionado y liquidado

Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología para centros educativos.	20626592	N/A			0.00%	0.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 08/03/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-04-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para dos (2) Institutos Tecnológicos del Nivel Diversificado	20625774	225120, 225122	22/05/2024	27/08/2024	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024
Acceso a la educación técnica	Institutos tecnológicos dotados con equipamiento y mobiliario escolar	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2023 Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para tres (3) Institutos del Nivel Diversificado	20977425	225120, 225122	14/03/2024	26/08/2024	100.00%	100.00%	FECHA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN 14/02/2024


Dr. Francisco Alfredo Sapón Orellana
 Firma Elaborado Por
Director
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación




M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
 Firma Aprobado Por
Viceministro Administrativo
 Ministerio de Educación



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BCIE
Código Presupuesto: 52-0401-0067

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir Informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
N/A	Apoyo a proyectos de inversión en Infraestructura Social y productiva de la República de Guatemala	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	-	-	-	0%	

TOTAL 0%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta Total	III.4 Meta Anual	Avance del mes				III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado				

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Variación % Física	0%	IV.3 Alertivos No se reporta ejecución mensual debido a que no se registro ningún desembolso. A la vez, no se asignó presupuesto para el año 2024.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
0%	0%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0%		
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
0%	0%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
0%	0%


Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación




Firma Aprobado Por
M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

II. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
 Mes a Reportar: DICIEMBRE
 Entidad: 11130008
 Unidad Ejecutora: MINEDUC
 Préstamo: BCIE
 Código Presupuesto: 52-0403-0067
 Fecha de suscripción: 4/10/2015
 Fecha de último desembolso:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2019																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2020																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						
Ejercicio Fiscal	2021																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.			II.7.			II.8.		II.9.		II.10.	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución	Observaciones	
N/A		N/A	N/A	N/A														
							0.00				0.00	0.00						

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

II. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2024
Mes a Reportar: DICIEMBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINECUC
Préstamo: BCF
Código Presupuesto: 52-0401-0067
Fecha de suscripción: 1/10/2015
Fecha de último desembolso:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal	2022																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Meta		II.5. Fecha de Inicio		II.6. Vigente			II.7. Ejecutado			II.8. Vigente		II.9. Ejecutado		II.10. Observaciones	
N/A		N/A	Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
			N/A	N/A														
							0.00					0.00	0.00					

Ejercicio Fiscal	2023																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Meta		II.5. Fecha de Inicio		II.6. Vigente			II.7. Ejecutado			II.8. Vigente		II.9. Ejecutado		II.10. Observaciones	
N/A		N/A	Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
			N/A	N/A														
							0.00					0.00	0.00					

Ejercicio Fiscal	2024																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Meta		II.5. Fecha de Inicio		II.6. Vigente			II.7. Ejecutado			II.8. Vigente		II.9. Ejecutado		II.10. Observaciones	
N/A		N/A	Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución		
			N/A	N/A														
							0.00					0.00	0.00					


III. Resumen

III.1. Año	III.2. Avance Físico del Año	III.3. Avance Financiero del Año	III.4. Avance Físico Acumulado	III.5. Avance Financiero Acumulado


Firma Autorizada Por

Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación




Firma Autorizada Por

M.Sc. José Donatelo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2024	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Mes a Reportar:	DICIEMBRE	
Entidad:	11130008	
Unidad Ejecutora:	MINEDUC	
Préstamo:	BCIE	
Código Presupuesto:	52-0401-0067	

II PRINCIPALES INVERSIONES

II.1. No. Componente	II.2. Nombre del Componente	II.3. Inversión (Producto)	II.4. NOG	II.5. SNIP	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha Final de Ejecución	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera	II.6. Observaciones


 Firma Elaborado Por


Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
 Ministerio de Educación


 Firma Aprobado Por


M.Sc. José Donaldo Carias Valenzuela
Viceministro Administrativo
Ministerio de Educación



Ministerio de Educación

Guatemala 08 de enero 2025
Oficio DIPLAN FE-65-2025

M. Sc.

Wendy Mellna Rodríguez Alvarado

Directora en Funciones

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-

Ministerio de Educación

Su Despacho

Estimada M. Sc. Rodríguez:

Adjunto a la presente, el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- correspondiente al sexto bimestre del año 2024, con su respectivo Resumen Ejecutivo y Oficio dirigido a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN- de los recursos no reembolsables:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), el cual actualmente se encuentra en proceso de finalización en el sistema de Gestión, Ejecución y análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACT-. Base legal: Artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,


Licenciada Anabella María Giracca Méndez
Ministra de Educación





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 6
Año: 2024
Fecha de impresión: 08/01/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación
Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
No. de Donación: KFW 2009 669 45
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de finalización vigente: 30/11/2023
Fuente Cooperante: Alemania

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 181,282,019.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 139,413,174.67
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 137,826,320.25
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 13,132,208.85
Monto total ejecutado: Q. 150,958,529.10
% Avance Financiero: 83.27
% Avance Físico: 66.67

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero



Ldo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Lic. Marco Antonio Turcios Escobar
Coordinador Administrativo Financiero

Lcda. Anabella María Giracca Méndez
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6
Año: 2024
Fecha de envío: 08/01/2025
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Correo Electrónico: fsapon@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lcda. Anabella María Giracca Méndez
Correo Electrónico: agiracca@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
No. de Donación: KFW 2009 669 45
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 150-2013
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 6a. calle 1-87 zona 10
Teléfono directo del Proyecto: 2411-9595 ext. 1386
Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, Guatemala, Ciudad

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
Objetivo(s) Específico(s): Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar.
Fomento de la calidad educativa y de la gestión escolar.
Fortalecimiento de la rectoría sectorial
Medida de apoyo: Servicios de Consultoría Internacional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/3/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/11/2023
Fecha de finalización original: 30/6/2015
Fecha de finalización vigente: 30/11/2023

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	1/7/2015	16/10/2015	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 30/6/2015 POR 31/03/2017
02	8/8/2016	23/8/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2015 POR 30/6/2018
03	4/1/2018	20/2/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019
4	21/12/2018	6/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019
5	11/9/2019	5/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020
6	13/3/2020	12/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020

7	27/11/2020	12/1/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2020 POR 31/12/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2020 POR 1/1/2021
9	30/9/2022	31/8/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2023 POR 30/6/2023 Y EJECUCIÓN: 30/9/2023 POR 30/6/2023
10	25/5/2023	31/8/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2023 POR 30/9/2023 Y EJECUCIÓN: 30/6/2023 POR 30/9/2023
10	25/9/2023	8/11/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2023 POR 30/11/2023 Y EJECUCIÓN: 30/9/2023 POR 30/11/2023
1	10/1/2022	28/2/2022	
2	10/1/2022	28/2/2022	
3	10/1/2022	28/2/2022	
4	10/1/2022	28/2/2022	
5	10/1/2022	28/2/2022	
6	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Unidad Rectora por 1859248.95
7	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -5819538.33
8	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Consultoría por 5774196.02
9	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Calidad Educativa por -1813906.64
10	10/1/2022	28/2/2022	
11			AMPLIACION de Infraestructura Escolar por 8602286.08
12			AMPLIACION de Unidad Rectora por 5358929.92
13			AMPLIACION de Consultoría por 4096000
14			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -18057216
15			AMPLIACION de Calidad Educativa por 2048000
16			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -2048000
17			AMPLIACION de Consultoría por 3344384
18			REDUCCION de Unidad Rectora por -3413219.74
19			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -11911964.26
20			AMPLIACION de Calidad Educativa por 11980800

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:		
Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Los desembolsos se registrarán por las disposiciones estipuladas en el Anexo 6 (Procedimiento de Desembolso), el cual es parte integral de este Acuerdo Separado, del contrato suscrito	Conforme se realice la ejecución de los fondos asignados

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICODIN: 05050018

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,450,000.00	10.24000	14,848,000.00
Total:		1,450,000.00		14,848,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		17,703,322.24		181,282,019.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante:	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.24000	0.00

Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Monto Total		16,253,322.24		166,434,019.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	Indígena	Masculino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
19/3/2014	56,266.00	9.52924	536,172.15
19/3/2014	56,266.00	10.73797	604,182.81
7/4/2014	150,000.00	10.66010	1,599,014.63
25/8/2014	56,266.00	10.27658	578,222.32
18/11/2014	56,266.00	8.96000	503,927.30
12/12/2014	198,592.60	9.38000	1,862,321.97
12/12/2014	1,272,780.86	9.38000	11,935,629.79
12/12/2014	1,475,740.78	9.38000	13,838,906.74
15/12/2014	56,266.00	8.59000	483,543.70
4/2/2015	399,681.84	8.66000	3,460,578.86
24/2/2015	56,266.00	8.53000	479,900.84
25/6/2015	308,520.41	8.60953	2,656,214.43
27/8/2015	56,266.00	8.63834	486,044.72
12/10/2015	56,266.00	8.72025	490,653.35
4/1/2016	56,266.00	8.35256	469,965.17
2/5/2016	231,892.45	8.78421	2,036,991.72
19/5/2016	56,266.00	8.54845	480,987.24
1/8/2016	56,266.00	8.44400	475,110.06
9/11/2016	56,266.00	8.29459	466,703.36
27/12/2016	1,679,491.95	8.05598	13,529,960.33
12/1/2017	56,266.00	8.01188	450,796.35
4/5/2017	56,266.00	8.01356	450,890.93
16/8/2017	56,266.00	8.53172	480,045.75
19/9/2017	539,031.87	8.79415	4,740,328.16
27/10/2017	132,610.00	8.53376	1,131,661.31
4/12/2017	104,929.50	8.69878	912,758.37
8/1/2018	104,929.50	8.83637	927,196.20
5/3/2018	977,321.83	8.90200	8,700,118.93
11/4/2018	104,929.50	9.15312	960,431.91
25/4/2018	-950,036.07	9.01547	-8,565,021.69
15/5/2018	989,262.94	8.79455	8,700,118.91
8/8/2018	263,836.32	8.39439	2,214,745.67
23/8/2018	180,002.68	8.38896	1,510,035.39
17/10/2018	34,976.50	8.92962	312,326.81
2/11/2018	815,459.08	8.23077	6,711,853.32
20/12/2018	74,310.00	8.87248	659,313.67
21/12/2018	393,273.40	8.29404	3,261,823.49
25/1/2019	567,090.57	8.34553	4,732,669.32
19/2/2019	501,240.58	8.21829	4,119,342.14
24/4/2019	546,991.97	8.29048	4,534,828.72

17/7/2019	74,310.00	8.60322	639,304.94
17/7/2019	388,630.98	8.27358	3,215,367.87
25/7/2019	74,310.00	8.56982	636,823.20
6/8/2019	284,927.27	8.10014	2,307,950.52
15/10/2019	29,047.24	8.54212	248,125.00
15/10/2019	48,704.41	8.56397	417,103.00
15/10/2019	249,026.66	8.54212	2,127,215.00
18/11/2019	24,770.00	8.52279	211,109.54
16/12/2019	177,957.44	8.62421	1,534,742.01
30/12/2019	63,985.50	8.61885	551,481.54
10/1/2020	782,000.48	8.09768	6,332,392.64
6/2/2020	7,109.50	8.41012	59,791.76
6/2/2020	-7,819.74	7.64626	-59,791.77
6/2/2020	7,819.74	7.64626	59,791.76
28/5/2020	48,802.50	8.49837	414,741.75
18/9/2020	-57,801.68	7.75687	-448,360.13
18/9/2020	57,801.68	7.75687	448,360.13
18/9/2020	48,802.50	9.18724	448,360.13
17/12/2020	36,442.50	9.54080	347,690.42
17/12/2020	44,609.26	7.79413	347,690.40
17/12/2020	-44,609.26	7.79413	-347,690.40
21/12/2020	10,845.00	9.50623	103,095.10
21/12/2020	13,226.56	7.79455	103,095.10
21/12/2020	-13,226.56	7.79455	-103,095.10
15/1/2021	36,442.50	9.44030	344,028.29
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.62
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.60
8/2/2021	-439,196.26	8.80513	-3,867,179.62
9/4/2021	-43,315.56	7.72209	-334,486.62
9/4/2021	36,442.50	9.17848	334,486.62
9/4/2021	43,315.56	7.72209	334,486.62
7/5/2021	552,849.62	8.80660	4,868,723.86
16/9/2021	12,147.50	9.08304	110,336.18
14/1/2022	403,124.51	8.29050	3,342,103.24
6/5/2022	0.00	0.00000	0.00
14/11/2022	139,790.97	8.04655	1,124,834.42
5/5/2023	31,020.41	8.59219	266,533.21
13/10/2023	128,848.89	8.24454	1,062,300.00
18/12/2023	-71,059.83	8.54002	-606,852.28
18/12/2023	71,059.83	8.54002	606,852.28
16/1/2024	92,487.63	8.55471	791,204.92
30/10/2024	-27,855.78	7.72354	-215,145.23
Total:	16,135,018.05		139,413,174.67

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	19,763,200.00	12,214,893.36	31,978,093.36	31,978,093.34	100.00%
COMPONENTE - Consultoría	8,192,000.00	13,214,580.02	21,406,580.02	20,217,936.24	94.45%
COMPONENTE - Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	128,000,000.00	-29,234,432.51	98,765,567.49	82,762,759.40	83.80%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	10,478,819.74	3,804,959.13	14,283,778.87	2,867,531.27	20.08%
Total	166,434,019.74	0.00	166,434,019.74	137,826,320.25	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Calidad Educativa	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00	5,533,062.48	90.06%
COMPONENTE - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gastos Operativos	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	2,479,146.38	69.17%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	5,119,999.99	100.00%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	13,132,208.85	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	16,788.80	Infinito
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		16,788.80	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Unidad Rectora	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Gastos Operativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Consultoría	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Calidad Educativa	0 %	100.00 %
Total:	0.00	66.67

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	0.00	26,030,911.63
QUICHE	0.00	26,862,783.95
BAJA VERAPAZ	0.00	17,033,288.95
ALTA VERAPAZ	0.00	18,960,073.68
CHIQUMULA	0.00	16,777,224.47
JALAPA	0.00	32,162,037.57
Total	0.00	137,826,320.25

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
83.27 %	66.67 %	Infinito %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos
Ejecución Financiera
Ejecución presupuestaria
Ejecución física