



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
OCTUBRE 2014**

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2014	Ejecutado al 31/10/14 ^{1/}	Avance Financiero (%) ^{2/}	Avance Físico (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresá"	Q 282,405,470.00	Q 99,958,889.16	35.40%	41.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educaçión Secundaria"	Q 117,244,660.00	Q 69,033,035.03	58.88%	61.00%
3	KfW - Alemania	Educaçión Primaria Rural - PROEDUC III	Q 3,600,000.00	Q 2,976,961.36	82.69%	84.00%
4	KfW - Alemania	Educaçión Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{4/}	Q -	Q -	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q 403,250,130.00	Q 171,968,885.55	42.65%	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.

4/ Préstamo en gestión.