

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable  
Al mes de abril de 2018**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2018	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		En Euros	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	16,253,322.24	64,863,851.00	5.31 <sup>5</sup>	0.85
<b>TOTAL</b>		<b>16,253,322.24</b>	<b>64,863,851.00</b>	<b>5.31</b>	<b>0.85</b>

<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

<sup>2</sup> Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Información Unidad Ejecutora

<sup>3</sup> Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Fuente SICOIN

<sup>4</sup> Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

<sup>5</sup> El avance físico corresponde al mes de marzo, debido a que no se recibió de la Unidad Ejecutora la ejecución física del mes de abril.

Fi

