

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable  
Al mes de mayo de 2018**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2018	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		En Euros	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	16,253,322.24	13,436,190.00	6.55 <sup>5</sup>	5.36
<b>TOTAL</b>		<b>16,253,322.24</b>	<b>13,436,190.00</b>	<b>6.55</b>	<b>5.36</b>

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Información Unidad Ejecutora

3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Fuente SICOIN

4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

5 El avance físico corresponde al mes de abril, debido a que no se recibió de la Unidad Ejecutora la ejecución física del mes de mayo.

