

Guatemala, 27 de septiembre de 2013  
Oficio No. DG-1174-2013


Licenciada  
Nidia Orellana de Vega  
Directora de Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación  
Su Despacho

Respetable Licenciada de Vega:

Atentamente me dirijo a usted, en relación a la información que forma parte del Artículo 10, inciso 18 del Decreto 57-2008, por lo anterior, se adjunta el Oficio Infraestructura No. 80-2013 de fecha 27 de septiembre de 2013 y el cuadro con el reporte del mes de septiembre del presente año, enviado por el Coordinador de Infraestructura Deportiva Escolar,


Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.

Deferentemente,

  
Martín Alejandro Machón Guerra  
Director General  
Dirección General de Educación Física



MAMG/ep  
cc: Archivo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
EDUCATIVA - DIPLAN -  
**RECIBIDO**  
30 SEP 2013  
HOY A LAS 10 HRS 02  
POR 

Guatemala 27 de Septiembre de 2013  
Oficio Infraestructura- No. 80-2013

Sr.  
Martín Alejandro Machón Guerra  
Director General  
Dirección General de Educación Física  
Presente

Estimado Sr. Machón:

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para informarle que durante el mes de septiembre de 2013, la Dirección General de Educación Física a través de la Coordinación de Infraestructura Deportiva Escolar cuenta con la ejecución del remozamiento de la ENEF de Zacapa con un avance del 11.5%, sin que hasta la fecha se haya ejecutado ningún pago parcial o total con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,



Arq. Estuardo Hernández  
Coordinador de Infraestructura Deportiva Escolar  
Dirección General de Educación Física



cc. Archivo

Valor Modif. Al Contrato	Valor Final del Proyecto	Monto Pagos 2013			Estado Actual	Forma de Financiamiento
		Sep.	Oc.	Nov.		
00.00	Q487,827.80	Q0.00			Renglones Ejecutados: Electricidad, Tanque de agua, Fosa septica, Cajas de Registro  Acance: 11.5%	FONDOS CONSTITUCIONALES