

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
Al mes de julio de 2021**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2021	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		Moneda Externa	En Quetzales		
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	EUR16,253,322.24	6,886,330.00	7.52	7.52
2	BIRF: Proyecto "Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación de Guatemala" ⁵ .	US\$350,000	126,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	--	7,012,330.00	7.39	7.39

¹ Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

² Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2021.

³ Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2021. Fuente SICOIN mes julio.

⁴ Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

⁵ La ejecución física y financiera para 2020 fue de 95.83% y 95.61%. Fuente: Informe Final Unidad de Financiamiento Externo Diplan/Mineduc