



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Guatemala, 03 de noviembre de 2020
Oficio DIPLAN-FE-3908-2020

Licenciada

Eugenia Oliva de Rodríguez

Directora

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional –DICONIME-
Ministerio de Educación

Licenciada de Rodríguez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el Oficio DIPLAN-FE-3907-2020 del Licenciado Jorge Antonio Monterroso Castillo, Director de la Dirección de Planificación Educativa -Diplan-, para su traslado oficial a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Relaciones Exteriores conforme corresponda.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Adjunto: lo indicado
CRCdeE/LR/ct
Cc. Financiamiento Externo

PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt

Síguenos en:



MineducGuatemala



MineducGT

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11. 11. 20

Firma:



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Guatemala, 03 de noviembre de 2020
Oficio DIPLAN-FE-3907-2020

M.Sc.

Claudia Ruiz Casasola de Estrada

Ministra de Educación

Ministério de Educación

Su despacho

Señora Ministra:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; adjunto para su aprobación y firma los informes del avance físico y financiero y del desempeño de préstamos multianuales, que corresponden al mes de octubre de 2020.


Las operaciones incluidas son:

1. Programa Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, BID-3618/OC-GU
2. Proyecto de Educación Rural V, PROEDUC V
3. Programa Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala, BCIE No. 2138

Los informes descritos son elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y deben trasladarse a la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-, quién los enviará oficialmente a las dependencias que conforme la Ley corresponde.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

Adjunto: lo indicado
LR/ct
cc: Financiamiento Externo


Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo
DIRECTOR
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt

Síguenos en:




MineducGuate



MineducGT

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11.11.20
Firma: 

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BIC3618/OC-GU
Código Presupuestado: 52-0402-0126

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1: Habitación y Remozamiento de centros escolares											
Habitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria	Módulos educativos instalados y equipados	módulos	337	337	121	36%		70,891,920.00	27,857,040.00	39.30%	Reportes de SICOIN
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria.	Centros escolares reparados y remozados	OPFs	1,292	1,292	1,117	86%		97,741,386.00	79,518,662.85	81.36%	Reportes de SICOIN
Componente 2: Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes											
Promoción de lectura, matemática y valores	Adquisición de cuadernos de trabajo para niños de 4, 5 y 6 años	Textos	0	0	0	0%		12,500,000.00	0.00	0.00%	Reportes de SICOIN
Mejora de la calidad de los docentes	Capacitación de docentes, PADEP	docentes capacitados	1,224	1,224	1,030	84%		15,484,800.00	11,776,160.00	76.05%	Reportes de SICOIN
Componente 3: Administración, Supervisión y Evaluación											
Administración, supervisión y evaluación	Administración del programa	Varios	N/A	N/A	N/A	0%	2,731,043.00	4,047,198.00	2,135,600.00	52.77%	Reportes de SICOIN
TOTAL				2,451	2,268	79.50%	2,731,043.00	200,665,304.00	121,287,462.85	60.44%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2020	III.5 Inicial 2020	III.6 Vigente 2020	III.7 Ejecutado		
Componente 1: Habitación y Remozamiento de centros escolares	Módulos educativos instalados y equipados	Comprobantes firmados / Avance vigente	337	337	337	121	CUR de pago	
	Centros escolares reparados y remozados	Comprobantes firmados / Avance vigente	1,292	1,292	1,292	1,117	CUR de pago	
Componente 2: Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Capacitación de docentes, PADEP	Comprobantes firmados / Avance vigente	1,224	1,224	1,224	1,030	CUR de pago	
Componente 3: Administración, Supervisión y Evaluación	Administración del programa	Comprobantes firmados / Avance vigente	N/A	N/A	N/A	0	CUR de pago	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				En el mes de octubre 2020, se autorizó el Incremento del presupuesto para la adquisición de 451,602 cuadernos de trabajo para niños de 4, 5 y 6 años del nivel preprimario, con una asignación presupuestaria de 12.5 millones de quetzales.	
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
78.00%	59.61%	Variación % Física	1.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		Se Incrementa en 31 la meta para módulos educativos, correspondiente a la ejecución del mes de octubre 2020. Con relación a las OPF's, la meta corresponde remozamientos realizados y el reporte refleja las transferencias realizadas en los meses de abril, Junio y Julio 2020. En el mes de octubre 2020 se realizó la actualización de 238 metas correspondiente a las OPF liquidadas.	
79.00%	60.44%	Variación % Financiera	0.83%		


Firma Elaborado Por
Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo
DIRECTOR
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación


Firma Aprobado Por
M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación
Guatemala, C. A.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha:

Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: OCTUBRE
 Entidad: 11138003
 Unidad Ejecutora: 105
 Préstamo: BID3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 28/11/2019

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1: Habilitación y Remozamiento de centros escolares	Edificios escolares reparados y remozados del nivel preprimaria y primaria																		
Habilitación de centros escolares para el nivel de educación preprimaria																			
Fortalecimiento a los Programas de Apoyo del Organismo Ejecutor																			
Remozamiento de las aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria y primaria.		Establecimientos	0	29,502.00					0	0	0.00%	0.00		0.00%	0	0.00%		0.00%	
Componente 2: Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes	Cuadernos de Trabajo y dotados a estudiantes de los niveles de preprimaria y primaria																		
Mejora de la calidad de los docentes																			
Promoción de la lectura, matemáticas y valores		Documento	2,543,200	45,934,422.00					0	0	0.00%	0.00		0.00%	0	0.00%		0.00%	
Componente 3: Administración, Supervisión y Evaluación	Administración del programa																		
Administración, seguimiento, monitoreo y auditoría		N/A	N/A	Q0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	N/A	N/A		0.00%	
Evaluación																			
TOTAL				45,963,924.00															

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11.11.20

Firma: [Firma]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES


Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: OCTUBRE
 Entidad: 11138003
 Unidad Ejecutora: 105
 Préstamo: BID3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 28/11/2019

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	Ejercicio Fiscal: 2019		II.4.		II.5.		II.6.		II.7.			II.8.			II.9.		II.10.		II.11. Observaciones
	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de	Fecha Planificada de	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente I: Habilitación y Remozamiento de centros escolares	Adquisición de módulos educativos	Módulos	500.00	69,953,055.79	2/01/2019	20/12/2019			500.00	0.00	0.00%	69,953,055.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	Adquisición de mobiliario escolar para	Unidad	500.00	5,399,305.21	2/01/2019	20/12/2019			500.00	0.00	0.00%	5,399,305.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
Componente II: Mejora de la Calidad de la Enseñanza y los Aprendizajes	Docentes de Preprimaria capacitados en	Docente	1,500.00	6,600,000.00	2/02/2019	30/11/2019			1,500.00	1,224.00	0.00%	6,600,000.00	5,385,600.00	81.60%	1,224.00	81.60%	5,385,600.00	81.60%	
	Adquisición de Textos Escolares de	Texto	499,537.00	10,026,616.00	2/01/2019	2/09/2019			499,537.00	499,537.00	0.00%	10,026,616.00	9,581,119.66	95.56%	499,537.00	95.56%	9,581,119.66	95.56%	
	Adquisición de Textos Escolares de	Texto	2,360,402.00	24,384,275.00	2/01/2019	30/04/2019			2,360,402.00	2,360,402.00	0.00%	24,384,275.00	24,297,026.36	99.64%	2,360,402.00	99.64%	24,297,026.36	99.64%	
	Capacitación a Docentes /Directores	Docente	1,360.00	2,258,079.00	1/07/2019	4/12/2019			1,360.00	0.00	0.00%	2,258,079.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	Adquisición de equipo tecnológico	Equipo	1,360.00	99,949,503.00	2/01/2019	19/08/2019	N/A	N/A	1,360.00	0.00	0.00%	99,949,503.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
Administración y seguimiento	Administración del programa	Varios	N/A	15,022,125.00	1/03/2019	31/12/2019			N/A	N/A	N/A	15,022,125.00	2,397,900.00	15.96%	N/A	15.96%	2,397,900.00	15.96%	
233,592,959.00												41,661,646.02			2.93		41,661,646.02		

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11.11.20
 Firma: 

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: OCTUBRE
 Entidad: 11138003
 Unidad Ejecutora: 105
 Préstamo: BID3618/OC-GU
 Código Presupuesto: 52-0402-0126
 Fecha de suscripción: 10/05/2018
 Fecha de último desembolso: 28/11/2019

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2020																	II.11. Observaciones
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1: Habilitación y Remozamiento de centros escolares																			
Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingües	Módulos Educativos Instalados y equipados	módulos	137	26,734,500.00					137	14	10.22%	26,734,500.00	4,687,500.00	17.53%	24	17.52%	4,687,500.00	17.53%	
Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe		módulos	200		50,660,000.00					200	76	38.00%	50,660,000.00	23,001,100.00	45.40%	97	48.50%	23,001,100.00	45.40%
Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingües	Módulos educativos equipados	mobiliario	137	2,070,080.00					137	0	0.00%	2,070,080.00	1,737,660.00	83.94%	122	89.05%	1,737,660.00	83.94%	
Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe		mobiliario	200		3,027,340.00					200	0	0.00%	3,027,340.00	2,483,380.00	82.03%	153	76.50%	2,483,380.00	82.03%
Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a OPF	Centros escolares reparados y remozados	transferencias	1000	68,375,505.00					1000	867	86.70%	68,375,505.00	60,137,645.87	87.95%	867	86.70%	60,137,645.87	87.95%	
Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria, transferencias a OPF		transferencias	292		17,765,881.00					292	250	85.62%	17,765,881.00	15,328,416.98	86.28%	250	85.62%	15,328,416.98	86.28%
Componente 2 Mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes																			
Mejora de la calidad de los docentes nivel de educación preprimaria	Capacitación de docentes	Docentes capacitados	1224	16,156,800.00					1224	1030	84.15%	16,156,800.00	11,776,160.00	72.89%	1030	84.15%	11,776,160.00	72.89%	
Componente 3. Administración, Supervisión y Evaluación		TEXTOS										12500000	0.00	0.00%					
Administración y seguimiento		Administración del programa																	
Administración, seguimiento, monitoreo y auditoría	N/A		0	3,375,198.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,375,198.00	2,135,600.00	63.27%	N/A	N/A	2,135,600.00	63.27%	
Evaluación																			
TOTAL					Q188,165,304.00							200,665,304.00	121,287,462.85				121,287,462.85		

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11. 11. 20

[Firma]

29
3

Planilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad	DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA -DIPLAN-
---------	---

Fecha	31/10/2020
-------	------------

Préstamo	Préstamo BID3618/OC-GU Programa Para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa
----------	---

Sección1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática					Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
11	01	000	001	000	Adquisición de módulos educativos preprimaria monolingües	0.00	26,734,500.00	4,687,500.00	0	137	24	17.52%
11	02	000	001	000	Adquisición de módulos educativos preprimaria bilingüe	0.00	50,660,000.00	23,001,100.00	0	200	97	48.50%
11	01	000	001	000	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria monolingües	0.00	2,070,080.00	1,737,660.00	0	137	122	89.05%
11	02	000	001	000	Adquisición de mobiliario escolar para aulas preprimaria bilingüe	0.00	3,027,340.00	2,483,380.00	0	200	153	76.50%
11	01	000	007	000	Docentes de Preprimaria capacitados en el PADEP Profesorado	0.00	16,156,800.00	11,776,160.00	1,224	1,224	1,030	84.15%
11	01	000	003	000	Adquisición de Textos Escolares de Preprimaria	0.00	12,500,000.00	0.00	0	0	0	0.00%
11	00	000	004	000	Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación preprimaria transferencias a OPF	0.00	68,375,505.00	60,137,645.87	1,046	1,000	867	86.70%
12	00	000	005	000	Remozamiento de aulas deterioradas en los niveles de educación primaria, transferencias a OPF		17,765,881.00	15,328,416.98	675	292	250	85.62%
12	01	000	007	000	Capacitación a Docentes /Directores sobre administración de la estrategia 360	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00%
12	01	000	007	000	Adquisición de equipo tecnológico para escuelas de nivel primario	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00%
							197,290,106.00	119,151,862.85				

Sección 2 - Características de la población Beneficiada

[illegible]

Resultados alcanzados

Como adquirir la documentación solicitada en las matrices

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11-11-20

Firma: 

28

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: BGE
Código Presupuesto: 52-0401-067

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO										
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
N/A	No se vincula a ninguna meta porque el presupuesto aparece en un renglón de reparaciones.	Varios	N/A	N/A	N/A	0%	4,108,000.00	4,108,000.00	0.00	0%
TOTAL				0	0	0%	4,108,000.00	4,108,000.00	0.00	0.00%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2020	III.5 Inicial 2020	III.6 Vigente 2020	III.7 Ejecutado		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		
0%		0.00%		
		Variación % Física		
		0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		
0.00%		0.00%		

Firma Elaborado Por

Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo

DIRECTOR

Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

Ministerio de Educación

Firma Aprobado Por

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTRA DE EDUCACIÓN

Guatemala, C. A.

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada

Ministra de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11.11.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ORGANISMO = 401, CORRELATIVO = 67

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:02.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,000.00	4,108,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,000.00	4,108,000.00	0.00	0.00

EL PRESENTE DOCUMENTO
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 11.11.20
 Firma: 

26

Planilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Fecha

DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA -DIPLAN-

31/10/2020

Préstamo BCIE No. 2138 "Apoyo a proyectos de inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala

Sección1 - Estructura Presupuestaria

[illegible]

Sección 2 - Características de la población Beneficiada

[illegible]

Resultados alcanzados

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

SECRET

Firma:

Como adquirir la documentación solicitada en las matrices

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 11-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadora alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: 105
Préstamo: BCI
Código Presupuesto: 52-0401-067
Fecha de suscripción: 6/02/2015
Fecha de último desembolso:

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2020																			
III.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado		% Ejecución **
N/A	No se vincula a ninguna meta porque el presupuesto aparece en un renglón de reparaciones.			4,108,000.00													0.00%	Con esta préstamo se financiarán Proyectos de Obras.	
									0	0	0.00%	0.00	0	0.00%		-	0.00%		
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00	N/A	N/A		-	0.00%		
TOTAL																			

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	2019	Ejercicio Fiscal:																	II.11. Observaciones
			II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
N/A	No se vincula a ninguna meta porque el presupuesto aparece en un renglón de reparaciones.			4,108,000.00								4,108,000.00						0.00%	Con este préstamo se financiarán Proyectos de Obras.	
										0	0	0.00%	0.00	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	
										0	0	0.00%	0.00	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	-	0.00%	
TOTAL				Q4,108,000.00																

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL
Fecha: 11.11.20
Firma: [Firma]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11230008
Unidad Ejecutora: MINEDUC
Préstamo: KFW-PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-505-13

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 1: Acceso a educación Técnica	Centros Escolares del nivel medio ciclo Diversificado Rehabilitados	Entidad	6	5	0	0%	2,302,575.00	16,034,102.00	380,500.00	2.37%	REPORTES SICOIN
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	16,824	10,526	203	2%	68,191,848.00	53,769,183.00	393,440.00	0.73%	REPORTES SICOIN
	Institutos Tecnológicos Dotados con Equipamiento y Mobiliario Escolar	Entidad	5	5	0	0%	20,207,600.00	12,782,600.00	0.00	0.00%	REPORTES SICOIN
Componente 2: Diseño e Implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1	0	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	527,700.00	47.97%	REPORTES SICOIN
Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento institucional	Varios	N/A	N/A	N/A	N/A	7,734,977.00	3,893,115.00	36,658.00	0.94%	REPORTES SICOIN
	Consultoría Internacional	Varios	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,133,000.00	209,108.87	9.80%	REPORTES SICOIN
TOTAL			18,835	10,537	203	1.93%	99,537,000.00	89,712,000.00	1,547,408.87	1.72%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2020	III.5 Inicial 2020	III.6 Vigente 2020	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Componente 1: Acceso a educación Técnica	Centros Escolares del nivel medio ciclo Diversificado Reparados, Remozados	Comprobantes firmados / Avance vigente	6	6	5	0	Estimaciones de pago	N/A
	Construcción, ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa del ciclo diversificado	Comprobantes firmados / Avance vigente	16,824	16,824	10,526	203	Supervisión	N/A
	Institutos Tecnológicos Dotados con Equipamiento y Mobiliario Escolar	Comprobantes firmados / Avance vigente	14	14	14	0	Estimaciones de pago	N/A
Componente 2: Diseño e Implementación Curricular	Diseño y desarrollo de materiales curriculares	Comprobantes firmados / Avance vigente	1	1	0	0	Estimaciones de pago	N/A
Fortalecimiento Institucional	Ver descripción en el numeral IV.2. Valoración Balance	N/A	0	0	0	0	Constancias de recepción	N/A
Fortalecimiento Institucional	Consultoría Internacional	N/A	0	0	0	0	CUR	N/A

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Asignación correspondiente a los pagos directos a la empresa consultora internacional GFA.	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
1.93%		1.24%			
		Variación % Física	0.00%		IV.3. Alertivos
IV.2 GESTIÓN AL MES					
		Variación % Financiera	0.48%		
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
1.93%		1.72%			

Firma Elaborado Por

Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo
DIRECTOR
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Firma Aprobado Por

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



EL PRESENTE DOCUM
COPIA FIEL DE SU C
Fecha: 11-11-20
Firma:

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las Jefaturas de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11130008
Unidad Ejecutora: 105
Préstamo: KFW-PROEDUC V
Código Presupuesto: 52-0505-0013
Fecha de suscripción: 18/10/2016
Fecha de último desembolso: 08/01/2020

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2018																	II.11. Observaciones
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1: Acceso a educación Técnica																			
Infraestructura física	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Establecimientos	4	8,700,000.00					0	0	0.00%	8,700,000.00	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	
Equipamiento	Equipamiento de centros educativos a nivel diversificado	Establecimientos	4	1,942,328.00								1,942,328.00							
Fortalecimiento Institucional	Administración del programa	N/A	N/A	9,295,992.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,295,932.00	5,478,204.40	58.93%	N/A	N/A	5,478,204.40	58.93%	
TOTAL			19,938,268.00									19,938,268.00	5,478,204.40	27.48%			5,478,204.40		
Ejercicio Fiscal:		2019																	II.11. Observaciones
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4.		II.5.		II.6.		II.7.			II.8.			II.9.		II.10.		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1: Acceso a educación Técnica																			
Componente 1: Acceso a educación Técnica	Centros Escolares del nivel medio ciclo Diversificado Reparados, Remozados	Entidad	4	10,160,400.00	1/01/2019	30/04/2019			4.00	4.00	100.00%	11,589,400.00	10,019,989.68	86.46%	4.00	86.46%	10,019,989.68	86.46%	
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	16824	95,715,930.00	30/04/2019	31/12/2019			16,824.00	0.00	0.00%	95,715,930.00	43,480.00	0.05%	0.00	0.05%	43,480.00	0.05%	
	Institutos Tecnológicos Dotados con Equipamiento y Mobiliario Escolar	Entidad	14	14,756,210.00	30/04/2019	31/12/2019			14.00	8.00	57.14%	14,756,210.00	2,636,510.00	17.87%	8.00	17.87%	2,636,510.00	17.87%	
Fortalecimiento Institucional	ver descripción en el numeral IV.2. Valoración Balance	Varios	N/A	11,488,539.00	1/01/2019	31/12/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,059,539.00	4,373,636.11	43.48%	N/A	N/A	4,373,636.11	43.48%	
TOTAL			132,121,079.00									132,121,079.00	17,073,615.79	12.92%			17,073,615.79		
Ejercicio Fiscal:		2020																	II.11. Observaciones
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1: Acceso a educación Técnica																			
Componente 1: Acceso a educación Técnica	Centros Escolares del nivel medio ciclo Diversificado Reparados, Remozados	Entidad	6	2,302,575.00	1/01/2020	30/04/2020			5	0	0.00%	16,034,102.00	380,500.00	2.37%	0	0.00%	380,500.00	2.37%	
	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del ciclo diversificado	Mts. Cuadrados	16,824	68,191,848.00	30/04/2020	31/12/2020			10,526	203	1.93%	53,769,183.00	393,440.00	0.73%	203	1.93%	393,440.00	0.73%	
	Institutos Tecnológicos Dotados con Equipamiento y Mobiliario Escolar	Entidad	5	20,207,600.00	30/04/2020	31/12/2020			5	0	0.00%	12,782,600.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	
Componente 2: Diseño e Implementación Curricular	Diseño y Desarrollo de materiales curriculares	Evento	1	1,100,000.00	30/04/2020	31/12/2020			1	0	0.00%	1,100,000.00	527,700.00	47.97%	0	0.00%	527,700.00	47.97%	
Fortalecimiento Institucional	ver descripción en el numeral IV.2. Valoración Balance	Varios	N/A	7,734,977.00	1/01/2020	31/12/2020			N/A	0	N/A	3,893,115.00	36,658.00	0.94%	0	0.00%	36,658.00	0.94%	
Fortalecimiento Institucional	Consultoría Internacional	Varios	N/A	0.00	1/01/2020	31/12/2020			N/A	0	N/A	2,133,000.00	209,108.87	9.80%	0	0.00%	209,108.87	9.80%	
TOTAL			99,537,000.00									89,712,000.00	1,547,406.87	1.72%			1,547,406.87		

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 11.11.20
Firma: 

22