

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable**

**Al 31 de agosto de 2022**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2022	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		Moneda Externa	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KFW: Educación Primaria Rural /Pronade III		0.00	0.00	0.00
2	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	EUR16,253,322.24	1,408,014.00	28.52	28.52
	<b>TOTAL</b>	- -	<b>1,408,014.00</b>	<b>28.52</b>	<b>28.52</b>

<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

<sup>2</sup> Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2022.

<sup>3</sup> Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2022. Fuente SICOIN mes agosto.  
Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.