

Guatemala 6 de septiembre 2022
Oficio DIPLAN FE-5428-2022

M. Sc.
Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación
Su Despacho

Señora Ministra:

Esta Dirección tiene a su cargo ejecutar Programas y Proyectos de "Cooperación Internacional No Reembolsable -CINR-", de los recursos no reembolsables siguientes:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), cuya ejecución se amplió hasta el 30/06/2023, según referencia BMZ 2009.6694.5 Ampliación de Servicios de Acompañamiento de la Asistencia Técnica a la Ejecución del Programa.

Derivado de lo anterior solicito de manera atenta autorizar y firmar el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", que se adjunta a la presente.

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,


M. Sc. Ingrid Suzely de León Piedrasanta
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



ISDP/mate
c.c. Archivo

PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gov.gt

Síguenos en:



MineducGuate



MineducGT

Feo

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: [Signature]

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
 Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
 Año: 2022
 Fecha de Impresión: 07/09/2022

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI12
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
 Dependencia: Ministerio de Educación
 Institución: Ministerio de Educación
 Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
 No. de Donación: KFW 2009 669 45
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 17/2/2012
 Fecha de inicio: 23/3/2013
 Fecha de finalización vigente: 30/6/2023
 Fuente Cooperante: Alemania


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 181,282,019.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 136,383,447.35
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 136,324,456.23
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 13,132,208.85
Monto total ejecutado:	Q. 149,456,665.08
% Avance Financiero:	82.44
% Avance Físico:	60.58

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


 Elaborado por: Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
 Analista Financiero



 M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz
 Gerente/ Director/Coordinador


 Responsable Área Técnica: Lic. Marco Antonio Turcios Escobar
 Coordinador Administrativo Financiero


 M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
 Máxima autoridad de la Institución



EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22
 Firma: 



Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 4
 Año: 2022
 Fecha de envío: 07/09/2022
 Dependencia: Ministerio de Educación
 Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz
 Correo Electrónico: ideleon@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
 Correo Electrónico: cruz@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI12
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
 No. de Donación: KFW 2009 669 45
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 150-2013
 Fuente Cooperante: Alemania
 Dirección Física del Proyecto: 6a. calle 1-87 zona 10
 Teléfono directo del Proyecto: 2411-9595 ext. 1386
 Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
 Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, Guatemala, Ciudad

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
 Objetivo(s) Especifico(s): Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar.
 Fomento de la calidad educativa y de la gestión escolar.
 Fortalecimiento de la rectoría sectorial
 Medida de apoyo: Servicios de Consultoría Internacional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/2/2012
 Fecha de inicio: 23/3/2013
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/3/2013
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 1/10/2022
 Fecha de finalización original: 30/6/2015
 Fecha de finalización vigente: 30/6/2023

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	1/7/2015	16/10/2015	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 30/6/2015 POR 31/03/2017
02	8/8/2016	23/8/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2015 POR 30/6/2018
03	4/1/2018	20/2/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019
4	21/12/2018	6/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019
5	11/9/2019	5/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020
6	13/3/2020	12/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22
 Firma:

7	27/11/2020	12/1/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2020 POR 31/12/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2020 POR 1/1/2021
8	12/10/2021	6/1/2022	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2021 POR 30/9/2022 Y EJECUCIÓN: 1/1/2021 POR 30/9/2022
9	29/8/2022	7/9/2022	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2022 POR 30/6/2023 Y EJECUCIÓN: 30/9/2022 POR 1/10/2022
1	10/1/2022	28/2/2022	
2	10/1/2022	28/2/2022	
3	10/1/2022	28/2/2022	
4	10/1/2022	28/2/2022	
5	10/1/2022	28/2/2022	
6	10/1/2022	28/2/2022	
7	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Unidad Rectora por 1859248.95
8	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -5819538.33
9	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Consultoría por 5774196.02
10	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Calidad Educativa por -1813906.64
11			
12			AMPLIACION de Infraestructura Escolar por 8602286.08
13			AMPLIACION de Unidad Rectora por 5358929.92
14			AMPLIACION de Consultoría por 4096000
15			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -18057216
16			AMPLIACION de Calidad Educativa por 2048000
17			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -2048000
18			AMPLIACION de Consultoría por 3344384
19			REDUCCION de Unidad Rectora por -3413219.74
20			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -11911964.26
			AMPLIACION de Calidad Educativa por 11980800

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Los desembolsos se registrarán por las disposiciones estipuladas en el Anexo 6 (Procedimiento de Desembolso), el cual es parte integral de este Acuerdo Separado, del contrato suscrito	Conforme se realice la ejecución de los fondos asignados

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

05050018

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,450,000.00	10.24000	14,848,000.00
Total:		1,450,000.00		14,848,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		17,703,322.24		181,282,019.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.24000	0.00
Total:		0.00		0.00

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: [Signature]

Monto que ejecutará la Institución	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:				
Monto Total		16,253,322.24		166,434,019.74
		16,253,322.24		166,434,019.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	Indígena	Masculino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
19/3/2014	56,266.00	9.52924	536,172.15
19/3/2014	56,266.00	10.73797	604,182.81
7/4/2014	150,000.00	10.66010	1,599,014.63
25/8/2014	56,266.00	10.27658	578,222.32
18/11/2014	56,266.00	8.96000	503,927.30
12/12/2014	198,592.60	9.38000	1,862,321.97
12/12/2014	1,475,740.78	9.38000	13,838,906.74
12/12/2014	1,272,780.86	9.38000	11,935,629.79
15/12/2014	56,266.00	8.59000	483,543.70
4/2/2015	399,681.84	8.66000	3,460,578.86
24/2/2015	56,266.00	8.53000	479,900.84
25/6/2015	308,520.41	8.60953	2,656,214.43
27/8/2015	56,266.00	8.63834	486,044.72
12/10/2015	56,266.00	8.72025	490,653.35
4/1/2016	56,266.00	8.35256	469,965.17
2/5/2016	231,892.45	8.78421	2,036,991.72
19/5/2016	56,266.00	8.54845	480,987.24
1/8/2016	56,266.00	8.44400	475,110.06
9/11/2016	56,266.00	8.29459	466,703.36
27/12/2016	1,679,491.95	8.05598	13,529,960.33
12/1/2017	56,266.00	8.01188	450,796.35
4/5/2017	56,266.00	8.01356	450,890.93
16/8/2017	56,266.00	8.53172	480,045.75
19/9/2017	539,031.87	8.79415	4,740,328.16
27/10/2017	132,610.00	8.53376	1,131,661.31
4/12/2017	104,929.50	8.69878	912,758.37
8/1/2018	104,929.50	8.83637	927,196.20
5/3/2018	977,321.83	8.90200	8,700,118.93
11/4/2018	104,929.50	9.15312	960,431.91
25/4/2018	-950,036.07	9.01547	-8,565,021.69
15/5/2018	989,262.94	8.79455	8,700,118.91
8/8/2018	263,836.32	8.39439	2,214,745.67
23/8/2018	180,002.68	8.38896	1,510,035.39
17/10/2018	34,976.50	8.92962	312,326.81
2/11/2018	815,459.08	8.23077	6,711,853.32
20/12/2018	74,310.00	8.87248	659,313.67
21/12/2018	393,273.40	8.29404	3,261,823.49
25/1/2019	567,090.57	8.34553	4,732,669.32
19/2/2019	501,240.58	8.21829	4,119,342.14
24/4/2019	546,991.97	8.29048	4,534,828.72
17/7/2019	74,310.00	8.60322	639,304.94

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 

17/7/2019	388,630.98			
25/7/2019	74,310.00	8.27358		3,215,367.87
6/8/2019	284,927.27	8.56982		636,823.20
15/10/2019	249,026.66	8.10014		2,307,950.52
15/10/2019	48,704.41	8.54212		2,127,215.00
15/10/2019	29,047.24	8.56397		417,103.00
18/11/2019	24,770.00	8.54212		248,125.00
16/12/2019	177,957.44	8.52279		211,109.54
30/12/2019	63,985.50	8.62421		1,534,742.01
10/1/2020	782,000.48	8.61885		551,481.54
6/2/2020	-7,819.74	8.09768		6,332,392.64
6/2/2020	7,109.50	7.64626		-59,791.77
6/2/2020	7,819.74	8.41012		59,791.76
28/5/2020	48,802.50	7.64626		59,791.76
18/9/2020	57,801.68	8.49837		414,741.75
18/9/2020	48,802.50	7.75687		448,360.13
18/9/2020	-57,801.68	9.18724		448,360.13
17/12/2020	36,442.50	7.75687		-448,360.13
17/12/2020	-44,609.26	9.54080		347,690.42
17/12/2020	44,609.26	7.79413		-347,690.40
21/12/2020	10,845.00	7.79413		347,690.40
21/12/2020	-13,226.56	9.50623		103,095.10
21/12/2020	13,226.56	7.79455		-103,095.10
15/1/2021	36,442.50	7.79455		103,095.10
8/2/2021	439,196.26	9.44030		344,028.29
8/2/2021	439,196.26	8.80513		3,867,179.60
8/2/2021	-439,196.26	8.80513		3,867,179.62
9/4/2021	-43,315.56	8.80513		-3,867,179.62
9/4/2021	36,442.50	7.72209		-334,486.62
9/4/2021	43,315.56	9.17848		334,486.62
7/5/2021	552,849.62	7.72209		334,486.62
16/9/2021	12,147.50	8.80660		4,868,723.86
14/1/2022	403,124.51	9.08304		110,336.18
6/5/2022	0.00	8.29050		3,342,103.24
Total:	15,770,725.93	0.00000		0.00
				136,383,447.35

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	19,763,200.00	12,214,893.36	31,978,093.36	31,978,093.34	100.00%
COMPONENTE - Consultoría	8,192,000.00	13,214,580.02	21,406,580.02	20,113,429.52	93.96%
COMPONENTE - Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	128,000,000.00	-29,234,432.51	98,765,567.49	82,635,152.68	83.67%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	10,478,819.74	3,804,959.13	14,283,778.87	1,597,780.69	0.00%
Total	166,434,019.74	0.00	166,434,019.74	136,324,456.23	11.19%

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00	5,533,062.48	90.06%
COMPONENTE - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gastos Operativos	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	2,479,146.38	69.17%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	5,119,999.99	100.00%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	13,132,208.85	0.00%

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: [Firma]

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,755,800.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	3,755,800.00	57,000.00	1.52
Marzo	0.00	3,755,800.00	39,000.00	1.04
Abril	0.00	3,755,800.00	118,789.92	3.16
Mayo	0.00	3,755,800.00	24,975.00	0.66
Junio	0.00	3,755,800.00	24,975.00	0.66
Julio	0.00	3,755,800.00	118,789.92	3.16
Agosto	0.00	3,755,800.00	18,000.00	0.48
Total:	0.00	3,755,800.00	401,529.84	10.69%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.96 %	69.37 %
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	0 %	98.09 %
COMPONENTE - Gastos Operativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Consultoría	0 %	96.00 %
COMPONENTE - Calidad Educativa	0 %	100.00 %
Total:	0.16	60.58

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	22,798.32	25,778,027.25
QUICHE	22,798.32	26,641,310.84
BAJA VERAPAZ	22,798.32	16,793,836.95
ALTA VERAPAZ	22,798.32	18,732,461.12
CHIQUIMULA	22,798.32	16,532,463.53
JALAPA	22,798.32	31,846,356.54
Total	136,789.92	136,324,456.23

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
82.44 %	60.58 %	10.69 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA



Guatemala, 06 de agosto de 2022
DASCD-089-2022/pomdel

Asunto: Cambio de estado del proyecto TFOA6830 Generación de Capacidades Estadísticas del MinisGeneración de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala en el SIGEACI identificado con código SIGEACI126.

Msc
Ingrid Sucely De León Piedrasanta
Dirección de Planificación Educativa DIPLAN
Ministerio de Educación
Su despacho

Señora Directora:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-

En relación al oficio DIPLAN-FE-5349-2022, por medio del cual se solicita el cambio de estado en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de Cooperación Internacional -SIGEACI- del Proyecto TFOA6830 Generación de Capacidades Estadísticas del MinisGeneración de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala, con código SIGEACI126, financiado por Banco Mundial; atentamente me permito informarle que con documentación presentada y la información recibida durante el proceso de revisión del expediente de cierre/liquidación, se completó la información pertinente para proceder a realizar el cambio de estado del proyecto ha Finalizado.

En ese sentido se procede a dar de baja al proyecto y se da por concluida la presentación de los Informes de Avance Físico y Financiero -IAFF-, según lo normado en el artículo 53Bis: Informes sobre la utilización de los recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, es grato suscribirme con las muestras de mi consideración y estima,


Dennis Armaldo Valveré Gamboa
Director de Análisis y Seguimiento de la Cooperación para el Desarrollo
Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo
-SEGEPLAN-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Servicios Administrativos
Departamento de Atención al Ciudadano
RECIBIDO
9 AGO 2022
Hora: 10:57
De: []
Por: []
PC-109195

C.c. Lic. Marco Antonio Turcios Escobar, Coordinador Administrativo Financiero, MINEDUC
Archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.
Teléfonos: +502 2504-4444

www.segeplan.gob.gt  como SEGEPLAN

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-9-22
Firma: []



GOBIERNO DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



Guatemala 19 de octubre 2021
Oficio DIPLAN FE-5349-2021

Licenciada
Luz Kella Virginia Gramajo Vilchez
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
Su Despacho


Señora Secretaria:

Me dirijo a Usted, en referencia al "Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF- emitido por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Al respecto se solicita la Finalización del "Programa TFOA6830 Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala" (Sigeacil26 Banco Mundial), se adjunta los documentos correspondientes de acuerdo a lo indicado en el Manual del Usuario Instituciones Ejecutoras Cuarta Edición, pág. 36, numeral VI:

1. Constancia o Finiquito de Cumplimiento por parte del Cooperante
 - o Constancia de Cancelación y Cierre de la cuenta de la subvención del Banco Mundial, de fecha 11 de enero 2021
 - o Cuadro de Reporte del Monto Ejecutado
 - o Datos de Desembolsos, Devolución de Saldo y Ajuste por Diferencial Cambiario
2. Constancia a cero según Sicoln Ministerio de Finanzas Públicas
 - o Reporte de saldo en cero (0) de la Cuenta Secundaria del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, Estado de Cuenta Única de Prestamos: 18005490039


Ministerio de Educación
www.mineduc.gov.gt

SEGEPLAN
REGISTRACION
01 NOV 2021
HORA: 8:26 NOMBRE: 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 

3. Informe final del Programa.

- o Correo electrónico de la versión final del Informe del Proyecto
- o Actualización Ficha de Donación
- o Informe Ejecutivo
- o Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-, Bimestre: 4, de fecha 06/09/2021


Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,

Vo. Bo.


L.c. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director en Funciones
Dirección de Planeación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación




L.c. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DAFAN-
Ministerio de Educación



LARG/Fapq
c.c. Archivo



Ministerio de Educación

www.mineduc.gob.gt

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-9-22

Firma: 