



Ministerio de Educación

Guatemala 11 de marzo 2024
Oficio DIPLAN FE-1817-2024

M. Sc.

Wendy Melina Rodríguez Alvarado

Directora en Funciones

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-

Ministerio de Educación

Su Despacho

Estimada M. Sc. Rodríguez:

Adjunto a la presente, el informe de Avance Físico y Financiero del año 2024, con sus respectivos Resúmenes Ejecutivos y Oficio dirigido a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente al primer bimestre del año 2024, de los recursos no reembolsables siguiente:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), el cual actualmente se encuentra en proceso de liquidación y cierre. Base legal: Artículo 53 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,


Licda. Anabella María Giracca Méndez
Ministra de Educación



FASO/mate
c.c. Archivo

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma:





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de impresión: 06/03/2024

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación
Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
No. de Donación: KFW 2009 669 45
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de finalización vigente: 30/11/2023
Fuente Cooperante: Alemania

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 181,282,019.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 140,235,172.18
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 137,809,531.45
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 13,132,208.85
Monto total ejecutado:	Q. 150,941,740.30
% Avance Financiero:	83.26
% Avance Físico:	66.66

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero

Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Lic. Marco Antonio Turcios Escobar
Coordinador Administrativo Financiero

Lcda. Anabella María Giracca Méndez
Máxima autoridad de la Institución

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma:



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma:

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de envío: 06/03/2024
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Correo Electrónico: fsapon@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lcda. Anabella María Giracca Méndez
Correo Electrónico: agiracca@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
No. de Donación: KFW 2009 669 45
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 150-2013
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 6a. calle 1-87 zona 10
Teléfono directo del Proyecto: 2411-9595 ext. 1386
Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, Guatemala, Ciudad

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
Objetivo(s) Específico(s): Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar.
Fomento de la calidad educativa y de la gestión escolar.
Fortalecimiento de la rectoría sectorial
Medida de apoyo: Servicios de Consultoría Internacional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/3/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/11/2023
Fecha de finalización original: 30/6/2015
Fecha de finalización vigente: 30/11/2023

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	17/2/2015	16/10/2015	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 30/6/2015 POR 31/03/2017
02	8/8/2016	23/8/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2015 POR 30/6/2018
03	4/1/2018	20/2/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019
4	21/12/2018	6/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019
5	11/9/2019	5/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020
6	13/3/2020	12/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020

7	27/11/2020	12/1/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2020 POR 31/12/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2020 POR 1/1/2021
9	30/9/2022	31/8/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2023 POR 30/6/2023 Y EJECUCIÓN: 30/9/2023 POR 30/6/2023
10	25/5/2023	31/8/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2023 POR 30/9/2023 Y EJECUCIÓN: 30/6/2023 POR 30/9/2023
10	25/9/2023	8/11/2023	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2023 POR 30/11/2023 Y EJECUCIÓN: 30/9/2023 POR 30/11/2023
1	10/1/2022	28/2/2022	
2	10/1/2022	28/2/2022	
3	10/1/2022	28/2/2022	
4	10/1/2022	28/2/2022	
5	10/1/2022	28/2/2022	
6	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Unidad Rectora por 1859248.95
7	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -5819538.33
8	10/1/2022	28/2/2022	AMPLIACION de Consultoría por 5774196.02
9	10/1/2022	28/2/2022	REDUCCION de Calidad Educativa por -1813906.64
10	10/1/2022	28/2/2022	
11			AMPLIACION de Infraestructura Escolar por 8602286.08
12			AMPLIACION de Unidad Rectora por 5358829.92
13			AMPLIACION de Consultoría por 4096000
14			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -18057216
15			AMPLIACION de Calidad Educativa por 2048000
16			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -2048000
17			AMPLIACION de Consultoría por 3344384
18			REDUCCION de Unidad Rectora por -3413219.74
19			REDUCCION de Infraestructura Escolar por -11911964.26
20			AMPLIACION de Calidad Educativa por 11980800

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Los desembolsos se regirán por las disposiciones estipuladas en el Anexo 6 (Procedimiento de Desembolso), el cual es parte integral de este Acuerdo Separado, del contrato suscrito	Conforme se realice la ejecución de los fondos asignados

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

05050018

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,450,000.00	10.24000	14,848,000.00
Total:		1,450,000.00		14,848,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		17,703,322.24		181,282,019.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.24000	0.00

Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Monto Total		16,253,322.24		166,434,019.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	Indígena	Masculino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
19/3/2014	56,266.00	10.73797	604,182.81
19/3/2014	56,266.00	9.52924	536,172.15
7/4/2014	150,000.00	10.66010	1,599,014.63
25/8/2014	56,266.00	10.27658	578,222.32
18/11/2014	56,266.00	8.96000	503,927.30
12/12/2014	1,272,780.86	9.38000	11,935,629.79
12/12/2014	198,592.60	9.38000	1,862,321.97
12/12/2014	1,475,740.78	9.38000	13,838,906.74
15/12/2014	56,266.00	8.59000	483,543.70
4/2/2015	399,681.84	8.66000	3,460,578.86
24/2/2015	56,266.00	8.53000	479,900.84
25/6/2015	308,520.41	8.60953	2,656,214.43
27/8/2015	56,266.00	8.63834	486,044.72
12/10/2015	56,266.00	8.72025	490,653.35
4/1/2016	56,266.00	8.35256	469,965.17
2/5/2016	231,892.45	8.78421	2,036,991.72
19/5/2016	56,266.00	8.54845	480,987.24
1/8/2016	56,266.00	8.44400	475,110.06
9/11/2016	56,266.00	8.29459	466,703.36
27/12/2016	1,679,491.95	8.05598	13,529,960.33
12/1/2017	56,266.00	8.01188	450,796.35
4/5/2017	56,266.00	8.01356	450,890.93
16/8/2017	56,266.00	8.53172	480,045.75
19/9/2017	539,031.87	8.79415	4,740,328.16
27/10/2017	132,610.00	8.53376	1,131,661.31
4/12/2017	104,929.50	8.69878	912,758.37
8/1/2018	104,929.50	8.83637	927,196.20
5/3/2018	977,321.83	8.90200	8,700,118.93
11/4/2018	104,929.50	9.15312	960,431.91
25/4/2018	-950,036.07	9.01547	-8,565,021.69
15/5/2018	989,262.94	8.79455	8,700,118.91
8/8/2018	263,836.32	8.39439	2,214,745.67
23/8/2018	180,002.68	8.38896	1,510,035.39
17/10/2018	34,976.50	8.92962	312,326.81
2/11/2018	815,459.08	8.23077	6,711,853.32
20/12/2018	74,310.00	8.87248	659,313.67
21/12/2018	393,273.40	8.29404	3,261,823.49
25/1/2019	567,090.57	8.34553	4,732,669.32
19/2/2019	501,240.58	8.21829	4,119,342.14
24/4/2019	546,991.97	8.29048	4,534,828.72

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma:

17/7/2019	74,310.00	8.60322	639,304.94
17/7/2019	388,630.98	8.27358	3,215,367.87
25/7/2019	74,310.00	8.56982	636,823.20
6/8/2019	284,927.27	8.10014	2,307,950.52
15/10/2019	29,047.24	8.54212	248,125.00
15/10/2019	48,704.41	8.56397	417,103.00
15/10/2019	249,026.66	8.54212	2,127,215.00
18/11/2019	24,770.00	8.52279	211,109.54
16/12/2019	177,957.44	8.62421	1,534,742.01
30/12/2019	63,985.50	8.61885	551,481.54
10/1/2020	782,000.48	8.09768	6,332,392.64
6/2/2020	7,819.74	7.64626	59,791.76
6/2/2020	7,109.50	8.41012	59,791.76
6/2/2020	-7,819.74	7.64626	-59,791.77
28/5/2020	48,802.50	8.49837	414,741.75
18/9/2020	57,801.68	7.75687	448,360.13
18/9/2020	48,802.50	9.18724	448,360.13
18/9/2020	-57,801.68	7.75687	-448,360.13
17/12/2020	44,609.26	7.79413	347,690.40
17/12/2020	36,442.50	9.54080	347,690.42
17/12/2020	-44,609.26	7.79413	-347,690.40
21/12/2020	10,845.00	9.50623	103,095.10
21/12/2020	-13,226.56	7.79455	-103,095.10
21/12/2020	13,226.56	7.79455	103,095.10
15/1/2021	36,442.50	9.44030	344,028.29
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.60
8/2/2021	-439,196.26	8.80513	-3,867,179.62
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.62
9/4/2021	43,315.56	7.72209	334,486.62
9/4/2021	36,442.50	9.17848	334,486.62
9/4/2021	-43,315.56	7.72209	-334,486.62
7/5/2021	552,849.62	8.80660	4,868,723.86
16/9/2021	12,147.50	9.08304	110,336.18
14/1/2022	403,124.51	8.29050	3,342,103.24
6/5/2022	0.00	0.00000	0.00
14/11/2022	139,790.97	8.04655	1,124,834.42
5/5/2023	31,020.41	8.59219	266,533.21
13/10/2023	128,848.89	8.24454	1,062,300.00
18/12/2023	71,059.83	8.54002	606,852.28
16/1/2024	92,487.63	8.55471	791,204.92
Total:	16,233,933.66		140,235,172.18

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	19,763,200.00	12,214,893.36	31,978,093.36	31,978,093.34	100.00%
COMPONENTE - Consultoría	8,192,000.00	13,214,580.02	21,406,580.02	20,217,936.24	94.45%
COMPONENTE - Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	128,000,000.00	-29,234,432.51	98,765,567.49	82,762,759.40	83.80%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	10,478,819.74	3,804,959.13	14,283,778.87	2,850,742.47	19.96%
Total	166,434,019.74	0.00	166,434,019.74	137,809,531.45	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00	5,533,062.48	90.06%
COMPONENTE - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE - Gastos Operativos	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	2,479,146.38	69.17%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	5,119,999.99	100.00%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	13,132,208.85	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Unidad Rectora	0 %	99.98 %
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Gastos Operativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Consultoría	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Calidad Educativa	0 %	100.00 %
Total:	0.00	66.66

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	0.00	26,028,113.50
QUICHE	0.00	26,859,985.81
BAJA VERAPAZ	0.00	17,030,490.82
ALTA VERAPAZ	0.00	18,957,275.55
CHIQUMULA	0.00	16,774,426.34
JALAPA	0.00	32,159,239.43
Total	0.00	137,809,531.45

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
83.26 %	66.66 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma:



Ministerio de Educación

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

Guatemala 05 de marzo 2024
Oficio DIPLAN FE-1816-2024

Licenciado

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-

Su Despacho

Señor Secretario:

Reciba un atento y cordial saludo de la Dirección de Planificación Educativa
DIPLAN- del Ministerio de Educación.

Me dirijo a Usted, para presentarle el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitido por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al primer bimestre 2024, de los recursos no reembolsables siguiente:

- Se informa que dicho Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), actualmente se encuentra en proceso de liquidación y cierre.

Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV). Base legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33).

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,


Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



FASO/mate
c.c. Archivo



F

KFW

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

MINISTERIO DE FINANZAS
PÚBLICAS (MFP)
TORRE DE FINANZAS
CENTRO CIVICO
8A AVE.Y21CALLE ZONA 1,NIVEL15
DIRECCIÒN DE CREDITò PÚBLICO
GUATEMELA 01001
GUATEMALA

encargado:
Nuestra referencia:
anica.kovac@kfw.de

Sra. Kovac
OSD3-

Fecha: 18.12.2023
Proyecto No.: 200865725

Cuenta No.: 11225135
Monto: EUR 21.000.000,00
Página:

Nota de Desembolso No.: 30 diario

Cooperación Financiera Oficial República Federal de Alemania / Guatemala Crédito Compuesto "Educacion Secundaria"

Por la presente les informamos sobre los desembolsos efectuados y los asientos.

Referencia	Monto en moneda extra.	Equivalente (EUR) (Débito = D / Crédito = C)	Fecha Valor
Desembolso Sol. 24 GFA Fecha 23.11.2023 GFA CONSULTING GROUP GMBH Res.: 6.1.1 ID: 432172 Factura Electronica Serie 804F 2B6F No. 3848032245 del 30.08. 2023		71.059,83 D	18.12.2023

$$71,059.83 * 1.09200 = 77,597.33436 * 7.82053 =$$
$$Q. 606,852.281282$$


Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIFLAN-
Ministerio de Educación

Total desembolsado hasta el	21.10.2023	EUR	13.806.436,72
Total desembolsado hasta el	18.12.2023	EUR	13.877.496,55
Saldo disponible		EUR	7.122.503,45

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

miércoles, 6 de marzo de 2024



Tipo de Cambio: Del 18/12/2023 al 18/12/2023
Moneda: Dólares de EE.UU.

Fecha

18/12/2023

Valores expresados en Quetzales

1 / Tipo de Cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006

TCR _U

7.82053

Descargar Excel

miércoles, 6 de marzo de 2024



Tipo de Cambio: Del 18/12/2023 al 18/12/2023
Moneda: Euro

Fecha

18/12/2023

En términos de US dólares.

Compra

1.09200

Venta

1.09210

Descargar Excel

KFW

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

MINISTERIO DE EDUCACION
6A. CALLE 1-87 ZONA 10,
SALA 20
CIUDAD DE GUATEMALA 01010
GUATEMALA

encargado:
Nuestra referencia:
tobias.briem@kfw.de

Sr. Briem
OSD3-BrTb

Fecha: 16.01.2024
Proyecto No.: 200966945

Cuenta No.: 8889971
Monto: EUR 16.253.322,24
Página:

Nota de Desembolso No.: 61 diario

Cooperación Financiera Oficial República Federal de Alemania / Guatemala Programa Educacion Rural PROEDUC IV

Por la presente les informamos sobre los desembolsos efectuados y los asientos.

Referencia	Monto en moneda extra.		Equivalente (EUR) (Débito = D / Crédito = C)	Fecha Valor
Desembolso Sol. 59 Avalon S.A. Fecha 19.12.2023 AVALON, SOCIEDAD ANONIMA Res.: 20.1.1 ID: 433414 Fact. Serie F6CDB237, 28405338 6 del 19.12.2023	USD	101.254,53	92.487,63 D	16.01.2024

$$101,254.53 * 7.81402 = 791,204.92251$$


Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Total desembolsado hasta el	13.10.2023	EUR	16.070.386,20
Total desembolsado hasta el	16.01.2024	EUR	16.162.873,83
Saldo disponible		EUR	90.448,41

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13/3/2024

Firma: _____

miércoles, 6 de marzo de 2024



BANCO DE GUATEMALA

Tipo de Cambio: Del 16/01/2024 al 16/01/2024
Moneda: Dólares de EE.UU.

Fecha	TCR _v
16/01/2024	7.81402

Valores expresados en Quetzales
1 / Tipo de Cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006

[Descargar Excel](#)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 105, ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 61, ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 18
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 14:58.04
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN													
184 61 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
 Fecha: 13/3/2024
 Firma: 