



Guatemala 5 de mayo 2022
Oficio DIPLAN FE-2514-2022

Licenciada

Oneida Beatriz Aguilar Alfaro

Directora

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME-

Ministerio de Educación

Su Despacho

Estimada licenciada Aguilar:

Reciba un atento y cordial saludo de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.

Adjunto a la presente, el informe de Avance Físico y Financiero año 2022, con sus respectivos Resúmenes Ejecutivos y oficio dirigido a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente al segundo bimestre 2022, de los recursos no reembolsables siguientes:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), cuya ejecución se amplió hasta el 30/09/2022, para los procesos de adquisición y ejecución de las obras pendientes para las gestiones necesarias.
- Proyecto Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala (Banco Mundial), el cual finalizó operaciones en el año 2020, y actualmente se encuentra en proceso de finalización en el sistema de Sigeaci.

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,


M.Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
Directora en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



ISDP/mate
c.c. Archivo

PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt

Síguenos en:



MineducGuat



MineducGT


feo

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha:

13.5.22

Firma:



Guatemala 5 de mayo 2022
Oficio DIPLAN FE-2513-2022

Licenciada

Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-

Su Despacho

Señora Secretaria:

Reciba un atento y cordial saludo de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- del Ministerio de Educación.

Me dirijo a Usted, para presentarle el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitido por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al segundo bimestre 2022, de los recursos no reembolsables siguientes:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), cuya ejecución se amplió hasta el 30/09/2022, para los procesos de adquisición y ejecución de las obras pendientes para las gestiones necesarias.
- Proyecto Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala (Banco Mundial), el cual finalizó operaciones en el año 2020, y actualmente se encuentra en proceso de finalización en el sistema de Sigeaci.

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,

Ingrid Sucely de León Piedrasanta
M.Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
Directora en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



ISDP/mate
c.c. Archivo

PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt

Síguenos en:



MineducGuat



MineducGT

Exo

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-5-22
Firma: *[Signature]*

Guatemala 5 de mayo 2022
Oficio DIPLAN FE-2512-2022

M. Sc.
Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación
Su Despacho

Señora Ministra:

Esta Dirección tiene a su cargo ejecutar Programas y Proyectos de "Cooperación Internacional No Reembolsable -CINR-", de los recursos no reembolsables siguientes:

- Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV), cuya ejecución se amplió hasta el 30/09/2022, para los procesos de adquisición y ejecución de las obras pendientes para las gestiones necesarias.
- Proyecto Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala (Banco Mundial), el cual finalizó operaciones en el año 2020, y actualmente se encuentra en proceso de finalización en el sistema de Sigeaci.

Derivado de lo anterior solicito de manera atenta autorizar y firmar el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", que se adjunta a la presente.

Sin otro particular, me suscribo,

Deferentemente,

Ingrid Sucely de León Piedrasanti
M.Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanti
Directora en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

ISDP/mate
c.c. Archivo

PBX: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt

Síguenos en:



MineducGuat



MineducGT

fno

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-5-22

Firma: [Firma]

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2022
Fecha de impresión: 06/05/2022

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación
Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
No. de Donación: KFW 2009 669 45
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de finalización vigente: 30/9/2022
Fuente Cooperante: Alemania

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 181,282,019.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 136,383,447.35
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 136,137,716.31
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 13,132,208.85
Monto total ejecutado:	Q. 149,269,925.16
% Avance Financiero:	82.34
% Avance Físico:	60.37

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lio. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero

M.A. Ingrid Sulely De León Piedrasanta de Díaz
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Lio. Marco Antonio Turcios Escobar
Coordinador Administrativo Financiero

M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Máxima autoridad de la Institución

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-5-22
Firma:



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2022
Fecha de envío: 06/05/2022
Dependencia: Ministerio de Educación
Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: M.A. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz
Correo Electrónico: ideleon@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Correo Electrónico: cruz@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI12
Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
No. de Donación: KFW 2009 669 45
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 150-2013
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 6a. calle 1-87 zona 10
Teléfono directo del Proyecto: 2411-9595 ext. 1386
Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, Guatemala, Ciudad

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
Objetivo(s) Específico(s): Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar.
Fomento de la calidad educativa y de la gestión escolar.
Fortalecimiento de la rectoría sectorial
Medida de apoyo: Servicios de Consultoría Internacional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/2/2012
Fecha de inicio: 23/3/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/3/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/9/2022
Fecha de finalización original: 30/6/2015
Fecha de finalización vigente: 30/9/2022

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	1/7/2015	16/10/2015	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 30/6/2015 POR 31/03/2017
02	8/8/2016	23/8/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2015 POR 30/6/2018
03	4/1/2018	20/2/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019.Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019
4	21/12/2018	6/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019
5	11/9/2019	5/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020
6	13/3/2020	12/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13.5.22
Firma: [Firma]

Monto que ejecutará la institución	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Monto Total		16,253,322.24		166,434,019.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	Indígena	Masculino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nign registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
19/3/2014	56,266.00	9.52924	536,172.15
19/3/2014	56,266.00	10.73797	604,182.81
7/4/2014	150,000.00	10.66010	1,599,014.63
25/8/2014	56,266.00	10.27658	578,222.32
18/11/2014	56,266.00	8.96000	503,927.30
12/12/2014	198,592.60	9.38000	1,862,321.97
12/12/2014	1,475,740.78	9.38000	13,838,906.74
12/12/2014	1,272,780.86	9.38000	11,935,629.79
15/12/2014	56,266.00	8.59000	483,543.70
4/2/2015	399,681.84	8.66000	3,460,578.86
24/2/2015	56,266.00	8.53000	479,900.84
25/6/2015	308,520.41	8.60953	2,656,214.43
27/8/2015	56,266.00	8.63834	486,044.72
12/10/2015	56,266.00	8.72025	490,653.35
4/1/2016	56,266.00	8.35256	469,965.17
2/5/2016	231,892.45	8.78421	2,036,991.72
19/5/2016	56,266.00	8.54845	480,987.24
1/8/2016	56,266.00	8.44400	475,110.06
9/11/2016	56,266.00	8.29459	466,703.36
27/12/2016	1,679,491.95	8.05598	13,529,960.33
12/1/2017	56,266.00	8.01188	450,796.35
4/5/2017	56,266.00	8.01356	450,890.93
16/8/2017	56,266.00	8.53172	480,045.75
19/9/2017	539,031.87	8.79415	4,740,328.16
27/10/2017	132,610.00	8.53376	1,131,661.31
4/12/2017	104,929.50	8.69878	912,758.37
8/1/2018	104,929.50	8.83637	927,196.20
5/3/2018	977,321.83	8.90200	8,700,118.93
11/4/2018	104,929.50	9.15312	960,431.91
25/4/2018	-950,036.07	9.01547	-8,565,021.69
15/5/2018	989,262.94	8.79455	8,700,118.91
8/8/2018	263,836.32	8.39439	2,214,745.67
23/8/2018	180,002.68	8.38896	1,510,035.39
17/10/2018	34,976.50	8.92962	312,326.81
2/11/2018	815,459.08	8.23077	6,711,853.32
20/12/2018	74,310.00	8.87248	659,313.67
21/12/2018	393,273.40	8.29404	3,261,823.49
25/1/2019	567,090.57	8.34553	4,732,669.32
19/2/2019	501,240.58	8.21829	4,119,342.14
24/4/2019	546,991.97	8.29048	4,534,828.72
17/7/2019	74,310.00	8.60322	639,304.94

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-5-2020
Firma:

17/7/2019	388,630.98	8.27358	3,215,367.87
25/7/2019	74,310.00	8.56982	636,823.20
6/8/2019	284,927.27	8.10014	2,307,950.52
15/10/2019	249,026.66	8.54212	2,127,215.00
15/10/2019	48,704.41	8.56397	417,103.00
15/10/2019	29,047.24	8.54212	248,125.00
18/11/2019	24,770.00	8.52279	211,109.54
16/12/2019	177,957.44	8.62421	1,534,742.01
30/12/2019	63,985.50	8.61885	551,481.54
10/1/2020	782,000.48	8.09768	6,332,392.64
6/2/2020	-7,819.74	7.64626	-59,791.77
6/2/2020	7,109.50	8.41012	59,791.76
6/2/2020	7,819.74	7.64626	59,791.76
28/5/2020	48,802.50	8.49837	414,741.75
18/9/2020	57,801.68	7.75687	448,360.13
18/9/2020	48,802.50	9.18724	448,360.13
18/9/2020	-57,801.68	7.75687	-448,360.13
17/12/2020	36,442.50	9.54080	347,690.42
17/12/2020	-44,609.26	7.79413	-347,690.40
17/12/2020	44,609.26	7.79413	347,690.40
21/12/2020	10,845.00	9.50623	103,095.10
21/12/2020	-13,226.56	7.79455	-103,095.10
21/12/2020	13,226.56	7.79455	103,095.10
15/1/2021	36,442.50	9.44030	344,028.29
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.60
8/2/2021	439,196.26	8.80513	3,867,179.62
8/2/2021	-439,196.26	8.80513	-3,867,179.62
9/4/2021	-43,315.56	7.72209	-334,486.62
9/4/2021	36,442.50	9.17848	334,486.62
9/4/2021	43,315.56	7.72209	334,486.62
7/5/2021	552,849.62	8.80660	4,868,723.86
16/9/2021	12,147.50	9.08304	110,336.18
14/1/2022	403,124.51	8.29050	3,342,103.24
6/5/2022	0.00	0.00000	0.00
Total:	15,770,725.93		136,383,447.35

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	19,763,200.00	12,214,893.36	31,978,093.36	31,978,093.34	100.00%
COMPONENTE - Consultoría	8,192,000.00	13,214,580.02	21,406,580.02	20,113,429.52	93.96%
COMPONENTE - Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	128,000,000.00	-29,234,432.51	98,765,567.49	82,621,202.68	83.65%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	10,478,819.74	3,804,959.13	14,283,778.87	1,424,990.77	9.98%
Total	166,434,019.74	0.00	166,434,019.74	136,137,716.31	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00	5,533,062.48	90.06%
COMPONENTE - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gastos Operativos	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	2,479,146.38	69.17%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	5,119,999.99	100.00%
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	13,132,208.85	

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13.5.22
Firma:

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,755,800.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	3,755,800.00	57,000.00	1.52
Marzo	0.00	3,755,800.00	39,000.00	1.04
Abril	0.00	3,755,800.00	118,789.92	3.16
Total:	0.00		214,789.92	5.72%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Fuente Cooperante)	949,000.00	2,748,000.00	58,800.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Unidad Rectora	1.10 %	68.16 %
COMPONENTE - Reprogramación entre los componentes	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	0 %	98.08 %
COMPONENTE - Gastos Operativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Consultoría	0 %	96.00 %
COMPONENTE - Calidad Educativa	0 %	100.00 %
Total:	0.18	60.37

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	26,298.32	25,746,903.93
QUICHE	26,298.32	26,610,187.52
BAJA VERAPAZ	26,298.32	16,762,713.63
ALTA VERAPAZ	26,298.32	18,701,337.80
CHIQUMULA	26,298.32	16,501,340.21
JALAPA	26,298.32	31,815,233.22
Total	157,789.92	136,137,716.31

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
82.34 %	60.37 %	5.72 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos
Ejecución Financiera
Ejecución presupuestaria
Ejecución física

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13.5.20
Firma:

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2022
Fecha de impresión: 06/05/2022

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI126
Nombre del Programa/Proyecto: TF0A6830 Generación de Capacidades Estadísticas del MinisGeneración de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala
Dependencia:
Institución: Ministerio de Educación
Objetivo General: El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para recopilar, gestionar, analizar y utilizar información estadística de alta calidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones basadas en la evidencia para abordar los principales desafíos del sector.
No. de Donación: TFSCB GRANT No. TFA6830
Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación
Fecha de suscripción: 13/7/2018
Fecha de inicio: 26/9/2018
Fecha de finalización vigente: 30/9/2020
Fuente Cooperante: Banco Mundial (BM)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 2,618,710.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 2,589,161.01
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 2,589,161.01
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00
Monto total ejecutado: Q. 2,589,161.01
% Avance Financiero: 98.87
% Avance Físico: 99.15

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Edwin Alfredo Caal Toc
Analista Financiero

Responsable Área Técnica: Lic. Marco Antonio Turcios Escobar
Coordinador Administrativo Financiero

M.A. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Olaz
Gerente/ Director/Coordinador

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Máxima autoridad de la Institución

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13.5.22
Firma:



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2022
Fecha de envío: 06/05/2022
Dependencia:
Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: M.A. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz
Correo Electrónico: ideleon@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Correo Electrónico: cruiz@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI126
Nombre del Programa/Proyecto: TF0A6830 Generación de Capacidades Estadísticas del MinisGeneración de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala
No. de Donación: TFSCB GRANT No. TFA6830
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 2488-2018
Fuente Cooperante: Banco Mundial (BM)
Dirección Física del Proyecto: 6ta. calle 1-87 zona 10
Teléfono directo del Proyecto: 24119595
Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, Guatemala, Ciudad

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para recopilar, gestionar, analizar y utilizar información estadística de alta calidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones basadas en la evidencia para abordar los principales desafíos del sector.

Objetivo(s) Específico(s): ¿ Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)¿ Potenciar la utilidad del SIRE para predecir a los estudiantes en riesgo de abandono escolar¿ Desarrollar un manual de buenas prácticas en la gestión de la información estadística para contar con directrices claras sobre el tema

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/7/2018
Fecha de inicio: 26/9/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 26/9/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/8/2019
Fecha de finalización original: 26/5/2020
Fecha de finalización vigente: 30/9/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	26/4/2019	13/10/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2019 POR 31/12/2019 Y EJECUCIÓN: 31/12/2019 POR 31/8/2019
2	30/8/2019	13/10/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 31/8/2019 POR 31/8/2019
3	31/7/2020	13/10/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 30/9/2020 Y EJECUCIÓN: 31/8/2019 POR 31/8/2019

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13-5-22
Firma: [Firma]

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
Solicitud Cierre / Liquidación

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Cumplir condiciones previas según indicaciones de convenio	2 meses
FUENTE COOPERANTE	ninguna	ninguna
CONTRAPARTIDA	No aplica	No aplica

Modalidad de Ejecución:
Directa

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 04030034

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	350,000.00	7.48203	2,618,710.50
Total:		350,000.00		2,618,710.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		350,000.00		2,618,710.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	350,000.00	7.48203	2,618,710.50
Total:		350,000.00		2,618,710.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.48203	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		350,000.00		2,618,710.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	38
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	126

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
26/12/2018	50,000.00	7.74630	387,315.00
24/1/2019	9,800.00	7.72765	75,730.97
22/7/2019	115,200.00	7.67090	883,687.68

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
Fecha: 13.5.22
Firma: [Signature]

5/9/2019	9,800.00	7.68209	75,284.48
14/11/2019	60,800.00	7.71584	469,123.07
22/11/2019	9,800.00	7.70743	75,532.81
25/11/2019	9,800.00	7.70396	75,498.81
11/12/2019	8,500.00	7.66848	65,182.08
27/12/2019	9,800.00	7.69862	75,446.48
15/1/2020	8,800.00	7.70183	67,776.10
15/4/2020	8,800.00	7.70748	67,825.82
15/4/2020	26,400.00	7.70748	203,477.47
16/4/2020	8,960.00	7.70856	69,068.70
27/11/2020	-229.45	7.79455	-1,788.46
Total:	336,230.55		2,589,161.01

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos	456,403.83	0.00	456,403.83	454,260.00	99.53%
COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar	766,908.07	0.00	766,908.07	754,988.87	98.45%
COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)	1,395,398.60	0.00	1,395,398.60	1,379,912.14	98.89%
Total	2,618,710.50	0.00	2,618,710.50	2,589,161.01	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)	0 %	99.03 %
COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar	0 %	98.74 %
COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos	0 %	99.67 %

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Fecha: 13-5-22
Firm: [Signature]

Total:	0.00	99.15
--------	------	-------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
101 - GUATEMALA - GUATEMALA	0.00	2,589,161.01
Total	0.00	2,589,161.01

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.87 %	99.15 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--


Desembolsos

Se realizó una Devolución de \$229.45, tipo de cambio 7.79455, valor en Q. 1,788.46 Se realizó el ingreso al sistema de: IV. AVANCE FINANCIERO: con fecha 27/11/2020: \$-229.45, tipo de cambio 7.79455, valor en Q. -1,788.46

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DE SU ORIGINAL
Fecha: 13.5.22
Firma: 

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0008	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	105	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	27	11	2020	3,080	3,080
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES CONTABLES		OFICIO	DIPLAN-FE-3419-2020		1,550		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:	RPA	RTO	DEV
							IDP 61-0403-034
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Area De:	GASTOS	Numero Operación					
		GuateCompras (NOG):					
Beneficiario:	BAMUNDIAL	BANCO MUNDIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	000	823	0101	61	0403	0034	DEVOLUCIONES	1,794.34
TOTAL PRESUPUESTARIO											1,794.34
MONTO IVA											0.00
TOTAL											1,794.34
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											1,794.34

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 34/100 M.N.

DESCRIPCION: Devolución de fondos no utilizados de la Cooperación del Banco Mundial -BIRF- TF A6830 GT

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6NJN4H5EGTBU7CJ
USUARIO:	AURASO41
FECHA:	27/11/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

RES No. 11188 del año 2009 COD

EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DE SU ORIGINAL
Fecha: 13.5.22
Firma:

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0008	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	105	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	27	11	2020	3,081	3,080
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES CONTABLES		OFICIO	DIPLAN-FE-3419-2020		1,550		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	61-0403-034
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Area De:	GASTOS	Numero Operación								
		GuateCompras (NOG):								
Beneficiario:	BAMUNDIAL	BANCO MUNDIAL								

AFECTACION PRESUPUESTARIA												
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS		MONTO
01	00	000	004	000	823	0101	61	0403	0034	DEVOLUCIONES		1,794.34
TOTAL PRESUPUESTARIO												1,794.34
MONTO IVA												0.00
TOTAL												1,794.34
TOTAL DEDUCCIONES												0.00
LIQUIDO												1,794.34