

# Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2024

Ejercicio Fiscal **2024**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	31/01/2024
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/06/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	13
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,174,053,000.00	Plazo de ejecución	0.93
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	141,466,303.95	Monto por desembolsar USD\$	8,533,696.05

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

# Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
<b>Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>					
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)	Unidad	585	0	0	585
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	1	0	0	1
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0	47	0	47
Valija didáctica	Unidad	0	456	0	456
Mobiliario Escolar (Pupitres)	Unidad	0	75000	0	75000
Contratación de profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF	Unidad	0	12	0	12
Contratación de Profesionales para seguimiento y monitoreo de proyectos de Infraestructura escolar	Unidad	8	0	0	8
Profesionales Contratados para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-	Unidad	49	0	0	49
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 480 OPF	Unidad	0	12	0	12
<b>Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>					
EQUIPO TECNOLÓGICO	Unidad	256	0	0	256
Capacitación de docentes PADEP (3a. cohorte de licenciatura)	Unidad	239	0	0	239
Estudiantes FID capacitados (7ma. cohorte)	Unidad	211	0	0	211

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Estudiantes FID capacitados (8va. cohorte)	Unidad	174	0	0	174
Estudiantes FID capacitados (9na. cohorte)	Unidad	200	0	0	200
Servicios Profesionales para Sistematización de diseño curricular en Primaria	Unidad	1	0	0	1
Servicios Profesionales para Construcción y validación de diseño curricular nivel Primaria	Unidad	1	0	0	1
<b>Componente: Administración y seguimiento</b>					
Reconocimiento de Gastos	Unidad	0	1	0	1
Contratación consultor ejecutivo del programa	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor para asistencia técnica financiera	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor técnico en adquisiciones	Unidad	2	0	0	2
Contratación consultor encargado de contrataciones	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor para seguimiento de contratos	Unidad	1	0	0	1
Contratación consultor seguimiento y apoyo administrativo en ejecución de proyectos a -OPF-	Unidad	2	0	0	2
Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	Unidad	2	0	0	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar	Unidad	5	0	0	5
Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar	Unidad	1	0	0	1
Contratación de consultor oficial legal	Unidad	1	0	0	1
Contratación de consultor jurídico	Unidad	1	0	0	1
Contratación de firma consultora para evaluación final del programa	Unidad	1	0	0	1
Compra de útiles de oficina para uso del programa	Unidad	0	1	0	1
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo	Unidad	1	0	0	1
Renta de vehículos para desarrollo de censo	Unidad	2	0	0	2
Adquisición de servicio de publicaciones	Unidad	0	1	0	1

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>						
<b>Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)</b>						
Servicio	Administración Directa	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024
<b>Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura</b>						
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	Contratación Directa	08/07/2021	14/08/2023	01/09/2023	20/11/2023	10/01/2024
<b>Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario</b>						
Servicio	Contratación Directa	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024
<b>Valija didáctica</b>						
Bien	Comparación de Precios	15/02/2024	28/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	15/04/2024
<b>Mobiliario Escolar (Pupitres)</b>						
Bien	Licitación Pública Internacional	16/07/2023	13/09/2023	30/10/2023	28/12/2023	06/02/2024
<b>Contratación de Profesionales para seguimiento y monitoreo de proyectos de Infraestructura escolar</b>						
Servicio	Licitación Pública Nacional	10/10/2022	15/12/2023	23/01/2024	12/02/2024	28/02/2024
<b>Profesionales Contratados para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-</b>						
Servicio	Licitación Pública Nacional	10/10/2022	15/12/2023	23/01/2024	12/02/2024	28/02/2024
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
<b>EQUIPO TECNOLÓGICO</b>						
Bien	Compras Directas a Agencias Especializadas	01/03/2023	14/04/2023	11/05/2023	21/07/2023	14/08/2023
<b>Capacitación de docentes PADEP (3a. cohorte de licenciatura)</b>						
Servicio	Administración Directa	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024
<b>Estudiantes FID capacitados (7ma. cohorte)</b>						
Servicio	Administración Directa	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024
<b>Estudiantes FID capacitados (8va. cohorte)</b>						
Servicio	Administración Directa	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024
<b>Estudiantes FID capacitados (9na. cohorte)</b>						
Bien	Administración Directa	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024
<b>Servicios Profesionales para Sistematización de diseño curricular en Primaria</b>						
Servicio	Contratación Directa	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
<b>Servicios Profesionales para Construcción y validación de diseño curricular nivel Primaria</b>						
Servicio	Contratación Directa	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
<b>Administración y seguimiento</b>						
<b>Reconocimiento de Gastos</b>						
Servicio	Administración Directa	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024
<b>Contratación consultor ejecutivo del programa</b>						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica financiera						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control						
Bien	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor técnico en adquisiciones						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor encargado de contrataciones						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor para seguimiento de contratos						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación consultor seguimiento y apoyo administrativo en ejecución de proyectos a -OPF-						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de consultor oficial legal						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de consultor jurídico						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	03/01/2024
Contratación de firma consultora para evaluación final del programa						
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	28/02/2024
Compra de útiles de oficina para uso del programa						
Insumo	Comparación de Precios	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo						
Bien	Comparación de Precios	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	29/02/2024
Renta de vehículos para desarrollo de censo						
Servicio	Comparación de Precios	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024
Adquisición de servicio de publicaciones						
Servicio	Contratación Directa	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024







<b>Contratación consultor para seguimiento de contratos</b>													
Servicio	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
<b>Contratación consultor seguimiento y apoyo administrativo en ejecución de proyectos a -OPF-</b>													
Servicio	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
<b>Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar</b>													
Servicio	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
<b>Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar</b>													
Servicio	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
<b>Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar</b>													
Servicio	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>Contratación de consultor oficial legal</b>													
Servicio	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
<b>Contratación de consultor jurídico</b>													
Servicio	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
<b>Contratación de firma consultora para evaluación final del programa</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,720.00
<b>Compra de útiles de oficina para uso del programa</b>													



## Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Planificado</b>	1,057,000.00	24,148,152.00	4,613,148.00	19,614,101.00	24,455,473.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Planificado</b>	74,259,874.00											

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Planificado</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Planificado</b>	0.0											

**PROGRAMA BID-3618/OC-GU**  
**Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa**  
**Plan Operativo Anual - POA 2024 por Subprograma/Componente (TC:7.73147)**

						POA 2024	
	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	U. ejecutora	Cantidad 2024	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Quetzales	Dolares
	<b>GRAN TOTAL</b>					<b>Q 74,259,875.28</b>	<b>\$ 9,604,884.36</b>
<b>I</b>	<b>HABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>	DIPLAN				<b>Q 59,282,332.43</b>	<b>\$ 7,667,666.36</b>
<b>I.1</b>	<b>Habilitación de edificios escolares para el nivel de educación preprimaria</b>	DIPLAN				<b>Q 1,754,330.56</b>	<b>\$ 226,907.76</b>
I.1.1	Levantamiento del censo de infraestructura escolar	DIPLAN	1	12/12/2023	31/05/2024	Q 954,202.56	\$ 123,418.00
I.1.2	Contratación de consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	DIGECADE	47	1/02/2024	31/05/2024	Q 800,128.00	\$ 103,489.76
<b>I.2</b>	<b>Fortalecimiento de los programas de apoyo del Organismo Ejecutor</b>					<b>Q 161,414.00</b>	<b>\$ 20,877.53</b>
I.2.1	Adquisición de valijas didácticas para los formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel de educación preprimaria	DIGECADE	456	1/02/2024	15/05/2024	Q 161,414.00	\$ 20,877.53
<b>I.3</b>	<b>Remozamiento de edificios escolares deteriorados en los niveles de educación preprimaria y primaria</b>	DIPLAN				<b>Q 57,366,587.87</b>	<b>\$ 7,419,881.07</b>
I.3.1	Reparaciones y mantenimiento de centros escolares del nivel de educación primaria vía transferencia a Organizaciones de Padres de Familia -OPF-	DIPLAN	585	2/01/2024	15/05/2024	Q 31,500,000.00	\$ 4,074,257.55
I.3.2	Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-	DIPLAN	12	2/01/2024	31/05/2024	Q 1,200,000.00	\$ 155,209.81
I.3.3	Seguimiento y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	DIPLAN	8	2/01/2024	10/06/2024	Q 875,000.00	\$ 113,173.82
I.3.4	Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF- (consultorías de arrastre)		49			Q 2,840,000.00	\$ 367,329.89
I.3.5	Mobiliario escolar (según primera reaginación entre componentes)	DIPLAN	75,000	2/11/2023	31/05/2024	Q 20,951,587.87	\$ 2,709,910.00
<b>II</b>	<b>MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LOS APRENDIZAJES</b>					<b>Q 11,247,315.00</b>	<b>Q 1,454,744.70</b>
<b>II.1</b>	<b>Mejora de la Calidad de los Docentes</b>					<b>Q 2,114,820.00</b>	<b>Q 273,534.01</b>
II.1.1	Docentes del nivel de educación preprimaria capacitados en el PADEP (3a. Cohorte de Licenciatura). Pago de 60%	DIGECADE	239	3/01/2024	31/05/2024	Q 700,000.00	\$ 90,539.06
II.1.2	Estudiantes capacitados en la Formación Inicial Docente -FID- 7ta. cohorte (211 estudiantes)	DIGECADE	211	3/01/2024	31/05/2024	Q 371,360.00	\$ 48,032.26
II.1.3	Estudiantes capacitados en la Formación Inicial Docente -FID- 8a. cohorte (174 estudiantes). 60%	DIGECADE	174	3/01/2024	31/05/2024	Q 485,460.00	\$ 62,790.13
II.1.4	Estudiantes capacitados en la Formación Inicial Docente -FID- 9a. cohorte (200 estudiantes). 60%	DIGECADE	200	3/01/2024	31/05/2024	Q 558,000.00	\$ 72,172.56
<b>II.2</b>	<b>Promoción de la lectura, matemática y valores</b>					<b>Q 9,132,495.00</b>	<b>Q 1,181,210.69</b>
II.2.1	Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel de educación primaria y capacitación para directores, docentes, encargados de inventarios e informática en el desarrollo de competencias digitales (saldo pendiente de pago )	DIGECADE		14/08/2023	28/02/2024	Q 9,042,495.00	\$ 1,169,569.95
II.2.2	Servicios profesionales para la sistematización de los diálogos efectuados para la co-construcción del diseño curricular del Nivel de Educación Primaria (Coordinador 2 del proceso de transformación de diseño curricular del Nivel de Educación Primaria)	DIGECUR	1	19/07/2023	31/12/2023	Q 40,000.00	\$ 5,173.66

**PROGRAMA BID-3618/OC-GU**  
**Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa**  
**Plan Operativo Anual - POA 2024 por Subprograma/Componente (TC:7.73147)**

						POA 2024	
	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	U. ejecutora	Cantidad 2024	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Quetzales	Dolares
II.2.3	Servicios profesionales para recabar información don docentes para la co-construcción y validación del diseño curricular del Nivel de Educación Primaria (Coordinador 1 del proceso de transformación del diseño curricular del Nivel de Educación Primaria)	DIGECUR	1	19/07/2023	31/12/2023	Q 50,000.00	\$ 6,467.08
<b>III</b>	<b>ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN</b>					<b>Q 3,730,227.85</b>	<b>Q 482,473.30</b>
	<b>Administración</b>					<b>Q 3,730,227.85</b>	<b>Q 482,473.30</b>
III.1	Contratación consultor ejecutivo del programa	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 180,000.00	\$ 23,281.47
III.2	Contratación consultor para asistencia técnica financiera	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 150,000.00	\$ 19,401.23
III.3	Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 150,000.00	\$ 19,401.23
III.4	Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 150,000.00	\$ 19,401.23
III.5	Contratación consultor técnico en adquisiciones	DIPLAN	2	2/01/2024	10/06/2024	Q 102,000.00	\$ 13,192.83
III.6	Contratación consultor encargada de contrataciones	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 102,000.00	\$ 13,192.83
III.7	Contratación consultor para seguimiento de contratos	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 102,000.00	\$ 13,192.83
III.8	Contratación consultor para seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de proyectos de infraestructura escolar a través de Organizaciones de Padres de Familia -OPF-	DIPLAN	2	2/01/2024	10/06/2024	Q 156,000.00	\$ 20,177.28
III.9	Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	DIPLAN	2	2/01/2024	10/06/2024	Q 240,000.00	\$ 31,041.96
III.10	Contratación de consultores para para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar	DIPLAN	5	2/01/2024	10/06/2024	Q 540,000.00	\$ 69,844.42
III.11	Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 90,000.00	\$ 11,640.74
III.12	Contratación Oficial Legal	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 102,000.00	\$ 13,192.83
III.13	Contratación Consultor Jurídico	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 108,000.00	\$ 13,968.88
III.14	Contratación firma consultora para elaboración de evaluación final del Programa	DIPLAN		2/01/2024	10/06/2024	Q 1,159,720.50	\$ 150,000.00
III.15	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 38,657.35	\$ 5,000.00
III.16	Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo (2 computadoras portátiles, 23 tablet, 25 metro láser, 3 odómetro de rueda de 01 a 10,000 mts)	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 194,850.00	\$ 25,202.19
III.17	Renta de vehículos para censo	DIPLAN	2	2/01/2024	10/06/2024	Q 25,000.00	\$ 3,233.54
III.18	Adquisición del servicio de publicaciones	DIPLAN	1	2/01/2024	10/06/2024	Q 90,000.00	\$ 11,640.74
III.19	Reconocimiento de gastos (viáticos)		1	2/01/2024	10/06/2024	Q 50,000.00	\$ 6,467.08

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

**Elaborado por: (nombre y firma)** Aura Marina Solis Quiñonez

**Aprobado por: (nombre y firma)** LICENCIADA ANABELLA MARÍA GIRACCA MÉNDEZ

Fecha de actualización

31/1/2024 - 10:02 PM