

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable  
Al 31 de enero de 2022**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2021	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		Moneda Externa	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	EUR16,253,322.24	250,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>--</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

<sup>2</sup> Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2022.

<sup>3</sup> Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2022. Fuente SICOIN mes enero.

<sup>4</sup> Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.