

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2025

Ejercicio Fiscal **2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	28/01/2025
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	21,816,900.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	168,126,485.62	Plazo de ejecución	1
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	17,847,226.46	Monto por desembolsar USD\$	3,969,673.54

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a Educación Técnica					
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	3	0	0	3
Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula.	Unidad	7	0	0	7
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado	Unidad	53	0	0	53
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	15	0	0	15
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	7	0	0	7
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	3	0	0	3
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado	Unidad	24	0	0	24
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios	Unidad	102	0	0	102
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado	Unidad	1	0	0	1
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos	Unidad	2	0	0	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado	Porcentaje	0	10	0	10
Componente: Diseño e Implementación Curricular					
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	1	0	0	1
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos	Unidad	2	0	0	2
Componente: Fortalecimiento Institucional					
Consultoría internacional	Unidad	0	1	0	1
Servicios de auditoría del programa	Unidad	1	0	0	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	4	0	0	4
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto	Unidad	0	1	0	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Acceso a Educación Técnica						
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado						
BIEN	Licitación Pública Internacional	01/08/2024	30/09/2024	12/11/2024	24/01/2025	28/01/2025
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado						
BIEN	Licitación Pública Internacional	02/09/2024	14/10/2024	26/11/2024	28/01/2025	03/02/2025
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado						
BIEN	Licitaciones locales	01/08/2024	26/09/2024	25/10/2024	27/12/2024	06/01/2025
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado						
BIEN	Licitaciones locales	15/07/2024	26/08/2024	24/09/2024	29/01/2025	03/02/2025
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado						
BIEN	Licitación Pública Internacional	15/07/2024	26/08/2024	08/10/2024	27/12/2024	06/01/2025
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios						
BIEN	Licitaciones locales	02/12/2024	29/01/2025	28/02/2025	07/03/2025	31/03/2025
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado						
SERVICIOI	Adjudicación directa	02/01/2025	02/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	24/01/2025
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
BIEN	Adjudicación directa	02/01/2025	18/02/2025	20/03/2025	22/04/2025	24/04/2025
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado						
SERVICIO	Licitaciones locales	28/01/2025	02/04/2025	02/05/2025	28/05/2025	30/05/2025
Diseño e Implementación Curricular						
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)						
SERVICIO	Adjudicación directa	02/01/2025	02/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	07/01/2025
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos						
SERVICIO	Adjudicación directa	31/10/2024	04/11/2024	22/11/2024	06/01/2025	06/01/2025
Fortalecimiento Institucional						
Servicios de auditoria del programa						
Servicio de auditoria segundo semestre	Adjudicación directa	02/10/2024	08/11/2024	18/12/2024	18/12/2024	19/12/2024
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional						
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018	28/09/2018	30/10/2018	28/11/2018	27/12/2018
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto						
SERVICIO	Adjudicación directa	14/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	17/03/2025

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Construcción de Institutos Tecnológicos													
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,919,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,384.00
Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula.													
BIEN	0.00	1,791,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,689.00
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado													
BIEN	0.00	0.00	0.00	25,709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,709,500.00
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado													
BIEN	0.00	0.00	0.00	6,860,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,460.00
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado													
BIEN	0.00	0.00	0.00	3,651,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,134.00
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado													
BIEN	0.00	0.00	1,843,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,980.00
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado													
BIEN	0.00	0.00	0.00	9,451,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451,783.00

Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios														
BIEN	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado														
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos														
BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,780.00
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado														
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Total componente	0.00	1,791,689.00	1,843,980.00	49,636,461.00	0.00	220,780.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,892,910.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Diseño e Implementación Curricular														
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)														
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos														
SERVICIO	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
Total componente	0.00	155,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento Institucional													
Servicios de auditoria del programa													
Servicio de auditoria segundo semestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00
Publicaciones para Licitaciones													
SERVICIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto													
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total componente	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	2,070,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,326.00
Total	0.00	1,846,689.00	1,873,980.00	49,686,461.00	150,000.00	2,291,106.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348,236.00

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	1,946,689.00	1,873,980.00	49,686,461.00	150,000.00	2,291,106.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	57,348,236.00											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	3,821,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	3,821,035.27											

Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

~~Lic. Marco Anselmo Turcios
Coordinador Administrativo y Mant.
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación~~



Licenciado Francisco Alfredo Sapón Orellana


Licdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



Aprobado por: (Nombre y firma): Licenciada Anabella María Giracca Méndez

Fecha de actualización: 28/01/2025 – 4:29 PM

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2025 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 08/01/2025

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	metas PEP	Unidad Ejecutora	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES EN RELACION AL POA ANTERIOR NO OBJETADO
	GRAN TOTAL					Q 57,348,236.22	8,596,020.00	6,654,123.88	1,031,935.17	1,256,895
1	COMPONENTE: ACCESO A EDUCACION TECNICA									
1.1	Infraestructura Física					Q 1,919,384.27	Q -	Q -	Q -	
1.1.1	Construcción de Instituto Tecnológico Rabinal, Baja Verapaz (regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto)		DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 97,668.15				Esta acción no genera gastos financieros, en virtud que son amortizables al anticipo.
1.1.2	Construcción Instituto Tecnológico Chisec, Alta Verapaz (regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto)		DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 1,133,825.92				Esta acción no genera gastos financieros, en virtud que son amortizables al anticipo.
1.1.3	Construcción Instituto Tecnológico Nebaj, Quiché (regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto)		DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 687,890.20				Esta acción no genera gastos financieros, en virtud que son amortizables al anticipo.
1.2	- Equipamiento					Q 52,973,526.00	0.00	6,359,366.87	0.00	
1.2.1	Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel en: Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46		DIPLAN	6/09/2023	31/10/2024	Q -		€ -		
1.2.2	Adquisición de equipamiento para Taller de construcción en: Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46		DIPLAN	28/06/2023	30/05/2024	Q -		€ -		
1.2.3	Adquisición de equipo de computación para laboratorios en: Instituto Nacional Diversificado, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 13-26-0162-46; Instituto Nacional Diversificado, Jalapa, Jalapa, 21-01-0391-46; Instituto Nacional Diversificado, Cuilco, Huehuetenango, 13-04-0112-46		DIPLAN	6/09/2023	30/09/2024	Q -		€ -		Se incrementa Q. 86,249.5 por monto adjudicado.
1.2.4	Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo en: Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, Código de Establecimiento 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, Código de Establecimiento: 21-02-0099-46		DIPLAN	6/09/2023	30/05/2024	Q -		€ -		
1.2.5	Adquisición mobiliario y proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para: Instituto Técnico de Nivel Medio, Santa Cruz del Quiché, Quiché, 14-01-6123-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Cobán, Alta Verapaz, 16-01-0428-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, La Tinta, Alta Verapaz, 16-16-0049-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Huehuetenango, Huehuetenango, 13-01-0112-46; Instituto Diversificado, Chiquimula, Chiquimula, 20-01-0029-46; Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46	7	DIPLAN	6/09/2023	28/02/2025	Q 1,791,689.00		€ 215,088.72		Se incrementa el monto de esta actividad derivado a que se unificaron los procesos de: i) Adquisición de mobiliario y proyector para laboratorios de ciencias, ii) Adquisición de complemento de mobiliario de ciencias para ineb de Chiquimula y iii) Adquisición de equipo para laboratorios de física, química y biología, en POA anterior se detallaban por separado, para el caso del proceso (ii) se adiciona por un monto de Q. 135,000.
1.2.6	Adquisición de Mobiliario para MAC, MT1, MT2 y MTGC en: Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46		DIPLAN	28/12/2023	30/11/2024	Q -		€ -		
1.2.7	Adquisición de equipamiento para Taller de Cocina y Gastronomía en: Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46		DIPLAN	22/02/2024	31/12/2024	Q -		€ -		Se decrementa Q. 80,363.33 por montos adjudicados, y se unifican las actividades: i) Adquisición de equipamiento de taller de cocina y gastronomía y ii) Adquisición equipamiento de cocción para taller de cocina y gastronomía.
1.2.8	Adquisición de equipamiento para Taller de Procesamiento de Frutas y Vegetales para: Instituto Nacional Tecnológico, Jacaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46		DIPLAN	22/02/2024	31/12/2024	Q -		€ -		Se decrementa Q. 435,137.77 por montos adjudicados y se unifican las actividades de: i) Adquisición de equipamiento de taller de Procesamiento de Frutas y Verduras y ii) Adquisición equipamiento de cocción para taller de Procesamiento de Frutas y Verduras.

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2025 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 08/01/2025

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	metas PEP	Unidad Ejecutora	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO [Q.] Acciones	MONTO [Q.] Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL POA ANTERIOR NO OBJETADO
1.2.9	Adquisición de equipamiento para Taller de Procesamiento de Alimentos, Productos Lácteos en Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46		DIPLAN	22/02/2024	31/12/2024	Q		€		Se decrementa Q. 379,038 por monto adjudicado, y se unifican las acciones de: i) Adquisición de equipamiento de taller de Procesamiento de Lácteos y ii) Adquisición equipamiento de cocción para taller de Procesamiento de Lácteos.
1.2.10	Adquisición de equipo de cómputo para un estimado de 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado	53	DIPLAN	1/05/2024	30/04/2025	Q	25,709,500.00	€	3,086,374.55	Se incrementa de 49 a 53 laboratorios, así como el presupuesto establecido en la carpeta técnica, generando en esta actividad Q. 6,263,550 adicionales al POA anterior.
1.2.11	Adquisición de equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado	15	DIPLAN	1/05/2024	30/04/2025	Q	6,860,460.00	€	823,584.63	Se decrementa de 17 a 15 talleres, así como el presupuesto establecido en la carpeta técnica, generando una disminución de Q. 5,826,756
1.2.12	Adquisición de equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado	7	DIPLAN	1/05/2024	30/04/2025	Q	3,651,134.00	€	438,311.40	Se decrementa de 8 a 7 talleres, así como el presupuesto establecido en la carpeta técnica, generando en esta actividad de Q. 386,024 adicionales al POA anterior.
1.2.13	Adquisición de equipo para talleres especializados en construcción para un estimado de 3 centros educativos del nivel diversificado	3	DIPLAN	1/05/2024	31/03/2025	Q	1,843,980.00	€	221,366.15	Debido al presupuesto establecido en la carpeta técnica se disminuye esta actividad de Q. 621,215
1.2.14	Adquisición de equipo para Laboratorios de física, química y biología / Talleres de ciencias biológicas para Centros Educativos del nivel diversificado para un estimado de 22 centros educativos del nivel diversificado	24	DIPLAN	1/05/2024	30/04/2025	Q	9,451,783.00	€	1,134,667.83	Se unifican las actividades: i) Adquisición de equipo para talleres en ciencias biológicas y ii) Adquisición de equipo de laboratorios de física, química y biología, sin embargo sufrió un decremento de Q. 66,727 debido al presupuesto establecido en la carpeta técnica en relación al POA anterior.
1.2.15	Adquisición de equipo para salud y seguridad ocupacional en 2 Institutos Nacionales Tecnológicos y 100 talleres y/o laboratorios	102	DIPLAN	21/11/2024	31/04/2025	Q	2,000,000.00	€	240,096.04	Se incorpora esta actividad para atender Salud y Seguridad Ocupacional -SSO- en los laboratorios y talleres que serán dotados con equipamiento por parte del proyecto.
1.2.16	Readecuación del sistema eléctrico en 20 talleres y/o laboratorios en establecimientos del nivel diversificado	10	DIPLAN	21/11/2024	16/06/2025	Q	1,400,000.00	€	168,067.23	Se incorpora esta actividad para adecuar 20 instalaciones eléctricas en taller de mecánica tipo A, taller de electricidad tipo A y taller de construcción.
1.2.17	Contratación de consultores individuales para realizar diseño y monitoreo de la readecuación sistema eléctrico de 20 talleres y/o laboratorios en establecimientos del nivel diversificado	1	DIPLAN	1/09/2024	16/12/2024	Q	44,200.00	€	5,306.12	Se incorpora esta actividad para adecuar 20 instalaciones eléctricas en taller de mecánica tipo A, taller de electricidad tipo A y taller de construcción.
1.2.18	Adquisición equipamiento para mantenimiento 2 institutos tecnológicos	2	DIPLAN	15/11/2024	30/03/2025	Q	220,780.00	€	26,504.20	Se incorpora esta actividad para equipar 2 dos institutos tecnológicos con herramienta para el mantenimiento de las instalaciones
1.2.19	Imprevistos		DIPLAN	8/01/2024	30/06/2025	Q	-	€	-	
1.3	- Personal docente, administración y Supervisión Educativa					Q	1,865,520.00		223,951.98	
1.3.1	Contratación de personal administrativo y docentes para 2 Institutos Nacionales Tecnológicos (incluye los años 2024 y 2025)	20	DIDEDUC	1/01/2024	30/06/2025	Q	1,865,520.00	€	223,951.98	En este monto se incluyen contrataciones financiadas con otras fuentes que se reconocerán como gastos de contrapartida. Se incrementa Q. 1,232,440 por la inclusión de todo el personal docente, instructores, administrativos (incluye personal de mantenimiento y seguridad).
2	Diseño e implementación curricular					Q	205,000.00		24,609.84	0.00
2.1	Apoyo a la implementación curricular		DIGECCUR	1/09/2024	30/11/2024	Q	-	€	-	Se decrementa Q. 51,325 por contratación de consultoría
2.2	Reproducción del: 1) Material de diseños curriculares (tronco común y áreas especializadas), 2) Cualificaciones de carreras a ser implementadas y 3) Módulos formativos	2	DIGECADE	1/09/2024	30/11/2024	Q	155,000.00	Q	18,607.44 €	Se decrementa Q. 25,104 por validación de monto
2.3	Implementación curricular (consultorías para formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos beneficiados por el Proyecto)	1	DIGECADE	1/10/2024	30/04/2025	Q	50,000.00	Q	6,002.40 €	
3	Componente: Formación de formadores e instructores					Q	-	€	-	€

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2025 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 08/01/2025

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	metas PEP	Unidad Ejecutará	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL POA ANTERIOR NO OBJETADO
3.1	Implementación de capacitaciones y formación de personal docente, administrativo e instructores		DIGECADE	1/10/2024	30/04/2025	Q -	Q -	- €	- €	
4	Componente: Mejora de oportunidades a estudiantes del área rural mediante becas y pasantías.					Q -	Q 3,226,500.00	- €	387,334.93 €	
4.1	Becas para estudios de carreras técnicas en los departamentos de Huehuetenango y Jalapa (Incluye cohortes de los años 2024 y 2025 y su finalización en el año 2027)		DIDEDUCs	1/02/2024	30/06/2025	Q -	Q 3,226,500.00	- €	387,334.93 €	
5	Componente: Fortalecimiento institucional					Q 2,250,325.95	Q 3,504,000.00	270,147.17 €	420,648.26 €	
5.1	Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional (ATI-GFA) Contrato MINEDUC No. CSP-KFW-01-2018	1	DIPLAN	1/01/2024	30/06/2025	Q 1,895,605.95	Q -	227,563.74 €	- €	
5.2	Apoyo a la implementación del Proyecto	1	DIPLAN	1/01/2024	30/06/2025	Q -	Q 3,504,000.00	- €	420,648.26 €	Se incrementa Q. 3,324,678 por validación de monto y actualización de POA 2024 y primer cuatrimestre del 2025 para liquidación y cierre del Proyecto.
5.3	Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto	1	DIPLAN	1/11/2024	31/12/2024	Q 150,000.00	Q -	18,007.20 €	- €	Se incorpora esta actividad
5.4	Publicaciones para licitaciones	4	DIPLAN	1/01/2024	31/12/2024	Q 30,000.00	Q -	3,601.44 €	- €	Se incorpora esta actividad
5.5	Contratación de firma auditora externa para que audite la ejecución del Proyecto	1	DIPLAN	1/01/2024	30/06/2025	Q 174,720.00	Q -	20,974.79 €	- €	Se decreta Q. 44,000 por validación de monto y actualización de POA
5.6	Imprevistos		DIPLAN	1/01/2024	30/06/2025	Q -	Q -	- €	- €	