

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
Al mes de junio de 2021**

| No. | Fuente / Proyecto | Monto total de la cooperación | Presupuestado 2021 | Avance Físico (%) ² | Avance Financiero (%) ³ |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Moneda Externa | En Quetzales | | |
| COOPERACION NO REEMBOLSABLE | | | | | |
| 1 | KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ - | EUR16,253,322.24 | 6,886,330.00 | 4.74 | 4.74 |
| 2 | BIRF: Proyecto "Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación de Guatemala" ⁵ . | US\$350,000 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | TOTAL | -- | 7,012,330.00 | 4.66 | 4.66 |

¹ Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

² Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2021.

³ Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2021. Fuente SICOIN mes abril.

⁴ Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

⁵ La ejecución física y financiera para 2020 fue de 95.83% y 95.61%. Fuente: Informe Final Unidad de Financiamiento Externo Diplan/Mineduc