

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Numero de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decrsto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2021
Monto Entidad Ejecutora Dolares	25,170,600.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q	184,872,267.76	Plazo de ejecución	0.1118
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	0.00	Monto por desembolsar USD\$	25,170,600.00

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta cuatrimestre III			Meta anual		
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	
Componente: Acceso a Educación Técnica													
Estudios de preinversión de Infraestructura	Unidad	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	5	
Supervisión Técnica de Obras	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
Componente: Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)	Unidad	0	2	0	0	0	2	2	0	0	4	4	
Talleres de capacitación	Unidad	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	
Componente: Fortalecimiento Institucional													
Apoyo a la implementación del proyecto	Unidad	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	4	
Consultoría internacional	Unidad	0	2	0	0	0	2	2	0	0	4	4	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Acceso a Educación Técnica						
Pre Inversión						
Estudios de preinversión	Procedimiento de varias etapas	22/02/2018	16/03/2018	06/04/2018	13/04/2018	20/04/2018
Supervisión Técnica de Obras						
Firma supervisora	Licitación Pública Internacional	02/11/2018	07/12/2018	22/02/2019	28/02/2019	15/03/2019
Diseño e Implementación Curricular						
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)						
estudios de mercado	Solicitud de precios	16/05/2018	01/06/2018	22/06/2018	06/07/2018	16/08/2018
Talleres de capacitación						
servicios logísticos para capacitaciones	Solicitud de precios	13/06/2018	05/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	01/08/2018
Fortalecimiento Institucional						
Apoyo a la implementación del proyecto						
servicios de consultoría	Licitaciones locales	11/05/2018	25/05/2018	22/06/2018	06/07/2018	03/08/2018
Consultoría internacional						
servicios de consultoría	Licitación Pública Internacional	30/05/2018	08/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	17/08/2018

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Pre Inversión													
Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	2,058,000.00	2,916,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00
Supervisión Técnica de Obras													
Firma supervisora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	2,058,000.00	2,916,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)													
estudios de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	1,824,000.00
Talleres de capacitación													
servicios logísticos para capacitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fortalecimiento Institucional													

Apoyo a la implementación del proyecto												
servicios de consultoria	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
Consultoria Internacional:												
servicios de consultoria	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00
Total componente	0.00	1,500,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00
Total	0.00	1,500,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,434,000.00	1,538,000.00	2,594,000.00	3,436,000.00	1,056,000.00	976,000.00	0.00
Total Planificado												15,144,000.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado												12,000,000.00


Guatemala, 4 de mayo de 2017
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa María Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.


Doctor Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación



OHLR/BOO/nc
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

Observaciones / Desafíos


* Se adjunta oficio de delegación de firma del Ministro de Educación para el Director de DIPLAN, para poder firmar este reporte.

Alertivos:

* La planificación puede variar cuando la firma consultora realice la planificación detallada del proyecto, se estima que esta planificación estará lista en el mes de abril 2018.

Elaborado por: (nombre y firma)


Claudia Carolina Tánchez Urbina



Aprobado por: (nombre y firma)

Bayron Oswaldo Osorio Alonzo

Lic. Bayron O. Osorio Alonzo
DIRECTOR
Dirección Planificación Educativa
-DIPLAN-



Fecha de actualización

31/1/2018 - 4:31 PM