

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2022

Ejercicio Fiscal 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	11/02/2022
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/06/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	05/10/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,153,471,500.00	Plazo de ejecución	0.69
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	52,949,844.66	Monto por desembolsar USD\$	97,050,155.34

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares					
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	0	0	448	448
Módulos educativos	Unidad	65	425	133	623
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	10	0	0	10
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0	0	50	50
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0	0	319	319
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0	0	3	3
Valija didáctica	Unidad	0	0	319	319
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes					
Equipo Tecnológico	Unidad	982	0	0	982
Libros de Lectura	Unidad	0	0	9570	9570
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0	0	1496	1496
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0	0	585	585
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0	0	601	601
Servicios de desarrollo curricular	Unidad	0	0	1	1



Handwritten signature or initials.

28

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Administración y seguimiento					
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos	Unidad	0	0	1	1
Administración del Programa	Unidad	0	0	1	1
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0	0	1	1



KCO

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Habilitación y remozamiento de centros escolares						
Módulos Educativos						
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	Licitación Pública Internacional	16/04/2021	16/04/2021	15/06/2021	19/08/2021	01/09/2021
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos						
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	11/10/2021	18/11/2021	12/01/2022	07/04/2022	13/04/2022
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura						
Levantamiento del censo de Infraestructura.	Licitación Pública Internacional	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes						
Textos escolares						
Textos de lectura	Licitación Pública Internacional	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
Equipo Tecnológico						
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	Contrataciones con Préstamos Garantizados por	16/04/2021	16/04/2021	10/08/2021	01/10/2021	08/10/2021
Administración y seguimiento						
Campaña de comunicación						
Campaña de Comunicación	Contratación Directa	15/08/2021	07/09/2021	21/09/2021	16/11/2021	29/11/2021



\$20

Ejecución Financiera Anual

28

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)													
Transferencias via OPF	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Módulos Educativos													
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	0.00	0.00	7,350,000.00	10,745,000.00	16,000,000.00	30,636,548.00	36,000,000.00	24,000,000.00	8,325,000.00	16,489,077.00	0.00	0.00	149,545,625.00
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos													
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804,480.00	0.00	0.00	0.00	4,924,125.00	0.00	0.00	14,728,605.00
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura													
Levantamiento del censo de Infraestructura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226,227.00	0.00	16,226,227.00
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario													
Gestión escolar de nivel preprimario	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	16,559,928.00
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa													
Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	0.00	0.00	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	498,636.00
Valija didáctica													
Valija didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00



42

Total componente	1,379,994.00	1,379,994.00	9,529,857.60	12,174,857.60	17,570,217.60	41,870,885.60	37,429,857.60	25,429,857.60	9,754,857.60	22,843,059.60	17,656,084.60	1,429,857.60	198,449,381.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Textos escolares													
Textos de lectura	0.00	0.00	662,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,100.00
Equipo Tecnológico													
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	0.00	0.00	38,701,837.50	38,701,837.50	51,602,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,006,125.00
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)													
Docentes capacitados en el PADEP 8va Cohorte	0.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	0.00	4,012,800.00	0.00	10,032,000.00
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)													
Docentes capacitados en el PADEP 2da cohorte licenciatura	0.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	0.00	1,675,080.00	0.00	4,187,700.00
Estudiantes capacitados en FID													
Estudiantes capacitados en FID	0.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	0.00	2,115,520.00	0.00	5,288,800.00
Servicios de desarrollo curricular													
Servicios de desarrollo curricular	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	1,635,000.00
Kit material didáctico para módulos prefabricados													
Kit material didáctico para módulos prefabricados	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00



fw

Impresión de material educativo para docente													
Impresión de material educativo para docente	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
Total componente	0.00	0.00	39,527,437.50	45,280,387.50	52,140,950.00	163,500.00	6,016,050.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	7,968,900.00	163,500.00	151,749,225.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración y seguimiento													
Campaña de comunicación													
Campaña de Comunicación	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos													
Consultoría de evaluación de proyectos	0.00	0.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	6,935,900.00
Administración del Programa													
Varios insumos para la administración	174,000.00	248,000.00	489,565.00	551,000.00	376,000.00	376,000.00	478,500.00	376,000.00	351,000.00	391,000.00	307,000.00	391,000.00	4,509,065.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología													
Consultorías varias para evaluación de docentes / tecnología	0.00	0.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	1,264,149.00	1,264,149.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	864,149.00	764,149.00	8,741,490.00
Total componente	174,000.00	248,000.00	1,947,304.00	3,941,607.00	1,833,739.00	2,333,739.00	2,436,239.00	1,833,739.00	1,808,739.00	1,848,739.00	1,864,739.00	1,848,739.00	22,119,323.00
Total	1,553,994.00	1,627,994.00	51,004,599.10	61,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,096.60	372,317,929.00

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	1,553,994.00	1,627,994.00	51,004,599.10	61,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,096.60
Total Planificado			372,317,929.00									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	34,356,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado			34,356,681.23									



Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solís Quiñonez

Licda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Revisado
M. A. Pilar Yela de Villatoro
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Fecha de actualización

11/2/2022 - 8:45 AM

