INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE

FEBRERO 2015

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2015	Ejecutado al 28/02/15 [1/]	Avance Financiero (%) [2/]	Avance Físico (%) [3/]
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresa"	Q 139,837,957.00	Q 2,045,153.38	1.46%	6.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q 33,659,257.00	Q 104,060.00	0.31%	6.00%
TOTAL:			**Q 173,497,214.00**	**Q 2,149,213.38**	**1.24%**	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.