INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
ENERO - SEPTIEMBRE 2013

Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 30/09/13 [1/]	Avance Físico (%) [2/]	Avance Financiero (%) [3/]
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresa"	Q198,467,927.00	Q86,114,510.96	50.00%	43.39%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q165,612,073.00	Q41,338,979.92	25.00%	24.96%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V [4/]	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			**Q367,680,000.00**	**Q127,453,490.88**		

1/ Devengado (SICOIN)
2/ Porcentaje de avance físico estimado.
3/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)
4/ Préstamo en gestión