INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
ENERO - NOVIEMBRE 2013
Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 30/11/13 [1/]	Avance Físico (%) [2/]	Avance Financiero (%) [3/]
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresa"	Q150,885,759.00	Q99,390,270.64	68.00%	65.87%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q161,833,764.00	Q49,781,118.61	32.00%	30.76%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	40.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V [4/]	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			**Q315,719,523.00**	**Q149,171,389.25**		

1/ Devengado (SICOIN)
2/ Porcentaje de avance físico estimado.
3/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)
4/ Préstamo en gestión