Gobierno de Guatemala
Ministerio de Educación

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable
enero - noviembre 2012
Monto en (US$)

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2012 [1]	Avance Físico (%)[2]	Avance Financiero (%)[3]
	COOPERACION REEMBOLSABLE				
1	**KfW:** Educación Primaria Rural -PROEDUC III-	4,529,078.76	2,972,611.50	96.77	0
2	**BIRF** 7430-GU Mejoramiento de la Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria.	80,000,000.00	29,236,967.99	62.64	27.8
3	**BID** GU-L1023, 2018/OC-GU Mi Escuela Progresa	70,000,000.00	20,243,544.06	65.56	29.3
	TOTAL	**154,529,078.76**	**52,453,123.55**	**74.99**	**28.55**
	COOPERACION NO REEMBOLSABLE				
1	**CANADA:** Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación en Guatemala -PADE-	7,412,700.00	3,553,403.48	64.7	54.04
2	**AECID:**Programa de Apoyo a las Políticas Educativas 2008-2012.	22,560,000.00	3,772,978.73	85.63	80.98
3	**UE:** Programa de apoyo al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala N° DCI-ALA/2008/020-396[4].	3,705,715.80	595.59	0	0
4	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV[5]-	20,800,000.00	219,507.46	0	0
	TOTAL	**54,478,415.80**	**7,546,485.26**	**75.16**	**67.51**

[1] Tipo de cambio utilizado Q7.83552 por 1 US$ al 30 de noviembre de 2012
[2] Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupestarias 2012
[3] Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupestarias 2012
4 No se ejecutará el presupuesto asignado para 2012 por no disponer de los recursos provenientes de la fuente cooperante
5 El programa se encuentra cumpliendo las condiciones previas