Préstamos en Cierre

Plan Anual de Ejecución

[1]Mes reportado	**ENERO**
[2]Ejercicio Fiscal	**2025**

[3]Proyecto/Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

[4]Organismo Ejecutor: **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

[5]Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU		[13]Fecha de última actualización	09/01/2025	
[6]Código Presupuestario	5204020126		[14]Fecha del decreto	03/05/2018	
[7]Organismo Financiero	BID		[15]Fecha de suscripción	10/05/2018	
[8]Entidad ejecutora	MINISTERIO DE EDUCACIÓN		[16]Fecha de Vigencia	10/05/2018	
[9]Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLA-		[17]Fecha de Elegibilidad	08/11/2018	
[10]Moneda del Préstamo	USD		[18]Fecha de cierre	10/06/2024	
[11]Monto aprobado	150,000,000.00		[19]Meses de Prórroga	13	
[12]Monto aprobado Q.	150,000,000.00		[20]Plazo de ejecución	100.00%	
[13]Desembolsosrealizados a la fecha USD$	149,544,223.39	99.70%	[21]Monto por desembolsar USD$	455,776.61	0.30%



Tipo de cambio: 7.7062 Q x 1 USD

[23]SuscripciónCon. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA

Préstamo BID 3618/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".		Pendiente	
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	27/12/2024	En proceso en el Ministerio de Finanzas Públicas	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, se solicitó a el traslado de fondos a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanza Públicas
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		Pendiente	
Copia de Auditoria Final del Programa			
Copia del Informe Final del Programa			
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	04/12/2024	Finalizado	
Traslado de documentación al MINFIN	27/12/2024	Enviado	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanza Públicas

Observaciones/Desafíos

Riesgos:

Elaborado por:

Lic. Mario Antonio Turcios R.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-
GUATEMALA, C. A.

Aprobado por:

Fecha de actualización: 28/01/2025 – 4:31 PM