Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
al 30 de junio de 2015
Monto en (Euros)

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2015 [1]	Avance Físico (%)[2]	Avance Financiero (%)[3]
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	**KFW:** Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV[4]-	16,253,322.24	1,142,857.14	16.00	26.76
	TOTAL	**16,253,322.24**	**1,142,857.14**	**16.00**	**26.76**

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro
2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2015
3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2015
4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa.