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	INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

	FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE

	AGOSTO DE 2025

	Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Organismo
	Préstamo / Proyecto
	Asignación Presupuestaria Vigente 2025
	Ejecutado al          31/08/25 1/
	Avance Financiero (%) 2/ 
	Avance       Físico (%) 3/          

	1
	KfW


	Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
	Q.60,242,194.00

	Q.22,060,064.83
	36.62%
	36.62%

	TOTAL:
	Q.60,242,194.00*
	Q.22,060,064.83
	36.62%
	

	
	
	
	
	
	
	

	1/ Devengado (SICOIN)
	
	
	
	
	

	2/ Porcentaje de avance financiero:  Devengado/Vigente (SICOIN)
	
	
	
	

	3/ Porcentaje de avance físico estimado.
	
	
	
	


PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.

Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	No.
	UNIDAD EJECUTORA
	RENGLÓN
	NOMBRE DE LA CONSULTORÍA
	FECHA INICIO DE LA CONSULTORIA
	FECHA FINALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA
	MONTO

	
	
	
	
	
	
	


	NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES





