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De conformidad con el nombramiento 105249-1-2021, de fecha 01 de febrero de 2021, fui nombrada para realizar auditoría administrativa de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna, en los Informes CUA 94915-1-2020 Auditoría financiera y de cumplimiento del proceso de licitación NOG. No. 9596836 "Construcción Instituto Tecnológico Amatitlán, Guatemala", correspondiente al período del 01 de enero de 2019 al 21 de enero de 2020 y CUA 88454-1-2020 "Continuación de la verificación del proceso de Licitación", NOG 9596836 "Construcción Tecnológico de Amatitlán, Guatemala, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente al período del 01 de febrero de 2020 al 24 de agosto de 2020", en la Dirección de Planificación Educativa
-DIPLAN-. OBJETIVOS GENERAL
Realizar primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna -DIDAI- en los informes CUA 94915-1-2020 y 88454-1-2020.

ESPECIFICO

Verificar si existen recomendaciones implementadas, en proceso e incumplidas.

[bookmark: _TOC_250002]ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se realizó primer seguimiento a siete (7) recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna, como resultado de la "Auditoría financiera y de cumplimiento del proceso de licitación NOG. No. 9596836 Construcción Instituto Tecnológico Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período del 01 de enero de 2019 al 21 de enero de 2020" y "Continuación de la verificación del proceso de licitación NOG 9596836 Construcción Tecnológico de Amatitlán, Guatemala, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- correspondiente al período del 01 de febrero de 2020 al 24 de agosto de 2020", en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.
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El resultado del trabajo se resume a continuación:

RECOMENDACION IMPLEMENTADA (SR1)


De conformidad con el Formulario SR1, seguimiento a las recomendaciones, firmado por los responsables de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, se estableció que el Hallazgo Monetario y de Incumplimiento de Aspectos Legales, hallazgo No. 1 "Atraso en las gestiones de  solicitud  de  apoyo  ante	las	instancias  correspondientes",  del  Informe  de  Auditoría Interna
CUA:  88454-1-2020,  se  encuentra  implementada,  en  virtud  que  al  realizar  la
revisión de la evidencia de las acciones efectuadas por parte de los responsables, se constató que se emitieron oficios para solicitar el apoyo en la realización del Cercado Perimetral, el cual fue instalado en el mes de diciembre del año 2020, según copia del Acta No. 029-2020 del día 31 de diciembre de 2020, donde quedó asentada la recepción de servicios de instalación de cerco perimetral con talanquera en el predio ubicado en aldea Laguna Seca del Municipio de Amatitlán y también adjuntan un informe donde detalla a través de fotografías los trabajos realizados.


El beneficio y resultado de la implementación de la recomendación, propicia asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y formales de los controles internos que facilitan la toma de decisiones y evitan posteriores sanciones pecuniarias por parte del ente fiscalizador estatal.

RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS

De conformidad con el Formulario SR1, seguimiento a las recomendaciones y a la evaluación realizada, a los documentos presentados del Informe de Auditoría Interna CUA: 94915-1-2020, se estableció que quedaron incumplidas las recomendaciones de los siguientes hallazgos:

Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales:

Hallazgo No. 1 "Proceso de Licitación prescindido habilitado posteriormente".

Hallazgo No. 2 "Incumplimiento y atraso en el plazo para la suscripción del contrato".

Hallazgo No. 3 "Modificación a la forma de pago de la licitación".

Hallazgo No. 4 "Envió tardío de Adenda a CGC y deficiencia en publicación de constancias de Guatecompras".

Hallazgo No. 5 "Incumplimiento y atraso en la fecha de inicio de obra".

Hallazgos de Deficiencias de Control Interno:

Hallazgo No. 1 "Deficiencias y errores en planificación y estimación para la construcción del Instituto Tecnológico Amatitlán, elaborada por el consultor contratado por DIPLAN".

Debido a que no se tuvo a la vista documentación en el que se evidencie que se realizaron las gestiones necesarias, y la documentación presentada de respaldo no corresponde a la auditoría realizada.

El resultado de que las recomendaciones efectuadas no se cumplan, ocasiona incumplimiento de aspectos legales y formales, la falta de aplicación de los controles internos y la sanción posible por parte del ente fiscalizador estatal.

COMPROMISO ADQUIRIDO POR LOS RESPONSABLES

De conformidad con el Acta No. DIDAI-10-2021, de fecha 09 de febrero de 2021, del libro de actas con Registro No. L2 48636, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de fecha 17 de febrero de 2020, folio número 13622, el Director en Funciones, Coordinador Administrativo Financiero ambos de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, manifestaron que se comprometen a presentar a la Dirección de Auditoría Interna, un informe del avance de las recomendaciones que quedaron incumplidas, en un término máximo de dos meses.
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conratsia “Consuoria y Constrciora deKyros”,
ingeniero Ennque Porsa Molna.  incuro e
ncumpimiento de aspecto legal, tods vez que ol
momento on que a Direccon de Planficacn Educatna.
DIPLAN. pubics & everto on l Sstma Guatecormpras,
Ia emoresa presents su oferta sin cbjtar eores aue
poderan contener los_planos. 25! como, tampoed
presents proguntas o inconformidades dento del procesd
e betacion pubca. por ol conlrane i manfest posien |
210 adjucicacion el cvents

3. Determinen I responsabiidad legal e s ex autoridades,
de Ia Disccion Ge Planifcacon Educaiva -DIPLAN.,
Licencada Ana Laura Arango Avalos y Arqutecta Natale
461 Castto Quintros, e  pesar o tener conocimint
s o perodo de 1o de a eecucion de s oora qus|
dchas defciencas repercurian en ol avanco do fa
mama, o roakzaron fas acciones comesponcentes an
Trma Gportuna para svakir f resco 1 coninuidad de
los tabajos, asl como por 1a autoriacion de Ios pagos
Siecisadon medanta esmacones de svance. tenendo
en cuenta s contngencia ndicada.
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Drecto de
Diecoion de
Planicacon

omtdo_por

@ Deector

Oiio DIFLAN AF 8102021 do|
focha 08 de fbrero da 2021,
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Hallszgo No.t

Atraso en tas gestiones de solictud de apoyo ante
las Instancias correspondients

Condicion

| A presente fecha la Direccion do Plarifcacion Educaiv
| DIPLAN- i ealzado gestones nernas a awel Miistero de
| Ecucacien, para garanizar que los rabejos resizacos en la
bra y lot pagos respecivos, o e detEncren y pIOvOALEN
Goriments o menoscabo a o ineeses de ostada, Ademas.
|50 constte que 10 se ha preseniado i ofco DIPLAN-A
51382020 do § de septemore Ga 2020 a ' Moncipaidad
Amattan. ya que carece de 1 fima y o el ca recbdo

Rocomendacion
Ei Dirscor e a Dreccion de Planficacan Educatva |
[DIPLAN agice 1 preseniacn dolofco an s Muncsalad
e Amaitan. para Solctar os binde apoya de protscen gl
precio, mano de cora pas reaza 0s rabaos de zaneaco
cercado permeral,

251 como de un agente de segurdad, para ef resguardo do s
rahaos ya reaizacos

T

DiectorenFundohes
e

o)/

Funconss de la Decoon|
| Panicacion Educatwa -DIPLAN.
| donde indica lo sguente " En
|este sentito_ mo.pormi hacer|
e su conocients que ol predio
" eterenci,  acuament
[cuenta con el * reaguardo
necesaro 8 avis e un
| Corcado permetal o cual foe
instaiado en 61 mes de ciembre
0120 2020°

| COMENTARIO DE AUDITORIA

|1 prosente natszgoquece
|cumpido, debido 5 e se
|resizaron “las " gosones.
correspondentes of Dractr en
Foncones e '3 Dreceion
Planficacen Educatea DIFLAN.
| adunio copa de Aca No 026
12020 ot cia 31 2e cicembre e
2020, donde queda ssentada fa|
focepcon e sarvcos g,
asiatcon da cercs. penmetrs
con taanquera en ol predi
bicado on akdea Laguna Secal
el Municpo de Amattan .
también adjuria uninforme|
donde detals 3 vavés. de|
longratas | los | rabaio
reaizados
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IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

| Dieceisn de Planifcacion Educativa ~DIPLAN-

AudioraAdminsiiaiva de segumento 3 1as

recomendacionos _emitdas por la Dicccion de

Audtora Infrna, en 08 nformes GUA 94915-1.2020 A

y 88454-1-2020, en la Diccon de Planiicacion

Educatva -DIPLAN.

10524912021 10524912021

Somara Noemi Menzén Gomez Supenvsor | Mired Lorona Fuentes do Leon

| CUA 84915-1-2020
|Otcio DIPLAN AF511-2021 de
fecha 05 do febrero de 2021,

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE A

SPECTOS LEGALES omido por e Drecor an
Funciones de' la  Dracoon |
Hallazgo No. 1 Planiicacen Educatia -DIPLAN, |

Dvectordela
Dreccionde
Planitcacion

Edvcata
DpLAN.

ond. ormaron respacto 3 1

brocesor axistanies e denuncia,
X |pero los mismos i se evdenc |

= Coresponden a1 mforme da 1|
auitora remizacs |
proparcionando copia cel ofics |
DIPLAN A.2120.2020 dofecha |
15 de julo de 2020 G0 ks
acciones _realzagas 3l
nomexamiento " GGG DIPLAN. |
MINEDUC-OF-004.2020.  CUA
635460104 audiona_exiema

., Proceso deLictacion prescinddo, hbilado poseriome

Condicion
Se consaio_que el procaso de Lietacon No. L9132016:
MINEDUC Consinucion. Instiuts Tecnodgeo Amattan,
Guatematar, NOG 9590835 e adjudcado a Ia ompresa
Consultoria'y Gonstuctoa Del Kyros, mediants Resolucion

| Miniteral No. 5912016, de facha 04 do abri do 2019 y

posterimenie fua prescindido i 09 de mayo de 2010
Mmosante Resoiucien Mrisienal No. 1242019, o
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