
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS








INFORME DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
MINISTERIO DE EDUCACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023







































[image: ]GUATEMALA, MAYO DE 2024

ÍNDICE	Página


INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA	1
FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA	2
IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA	2
OBSERVADAS
NIVEL DE SEGURIDAD	2
OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES	3
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	3
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	4
CRITERIOS	91
TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA	92
ACCIONES PREVENTIVAS	93
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	94
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	94
ANTERIOR
AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO	95
AUDITADO

























[image: ]




1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA Base legal
De conformidad con lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 71. Derecho a la Educación, establece: “Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos.”; Artículo 72. Fines de la educación, establece: “La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultural nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos.”

El Decreto Número 12-91, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional, Artículo 8. Definición, establece: El Ministerio de Educación es la Institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo del país.”

El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 33. Ministerio de Educación, establece: “Le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos…”

Misión

"Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor."

Visión

"Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones que fundamentan su conducta."

Materia controlada

Practicar auditoría de cumplimiento a obra pública y gestión ambiental, a una muestra de obras por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
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de 2023, siendo las siguientes: 1. Construcción del Instituto Nacional de Educación Diversificada, en el Departamento de Quiche y 2. Trabajos complementarios de construcción para el Edificio Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula; de acuerdo a los contratos, la legislación vigente y documentación de los procesos administrativos proporcionados por las autoridades y funcionarios del Ministerio de Educación.

2. [bookmark: _TOC_250005]FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA

La auditoría se realizó con base en:

2.1 La Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 232 y 241.

2.2 La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, según lo establecido en sus artículos 2 y 7.

2.3 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.

2.4 Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas.

2.5 El Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Número A-009-2021 y Número A-013-2021 del Contralor General de Cuentas.

2.6 Acuerdo Número A-066-2021 del Contralor General de Cuentas, Actualización de los Manuales de Auditoría Gubernamental.

2.7 El Nombramiento número DAS-11-0058-2023 de fecha 28 de junio de 2023.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS

La presente Auditoría de Cumplimiento se practicará observando las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, números 30, 40, 400 y 4000.

4. [bookmark: _TOC_250004]NIVEL DE SEGURIDAD

La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo




establecido en el nombramiento. Este nivel de seguridad comprende el análisis de riesgos efectuados a través de la evaluación de control interno, la aplicación de procedimientos para hacer frente a estos y una valoración de la suficiencia e idoneidad de la evidencia obtenida.

5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES Obligaciones del equipo de auditoría
De conformidad a la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas, descrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, el equipo de auditoría ha sido nombrado para efectuar la auditoría de Cumplimiento a Obra Pública y Gestión Ambiental, mediante el nombramiento No. DAS-11-0058-2023 de fecha 28 de junio de 2023, de manera objetiva, en el plazo establecido según planificación general de auditoría.

Fiscalizar una muestra de las obras ejecutadas por el Ministerio de Educación, considerando las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad auditada.

El informe de auditoría será presentado al Ministerio de Educación.

Obligaciones de la entidad

Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo de auditoría, conforme lo establecido en ley.

6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA General
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por el Ministerio de Educación, según nombramiento No. DAS-11-0058-2023 de fecha 28 de junio de 2023.

Específicos

6.1 Verificar	si	los	expedientes	cuentan	con	los	documentos	técnicos correspondientes, así como el cumplimiento de los mismos.

6.2 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.




6.3 Verificar la publicación de documentos y la actualización en los portales de transparencia gubernamental correspondientes.

6.4 Verificar la ubicación de las obras y la ejecución de los renglones de trabajo.

6.5 Estimar el avance físico de las obras.

7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA Área del especialista
Se revisó la documentación proporcionada por funcionarios del Ministerio de Educación, la información obtenida en los portales de transparencia gubernamental y se verificaron los aspectos técnicos relacionados con al ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales ejecutados al momento de la visita técnica de campo de dos (2) obras fiscalizadas, siendo las siguientes: 1. Construcción del Instituto Nacional de Educación Diversificada en el Departamento de Quiché y 2. Trabajos complementarios de construcción para el Edificio Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula; correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Limitaciones al alcance

Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su ejecución, como: Trazo y puenteado, movimiento de tierra y mejoramiento de suelo, zapatas, cimientos corrido, red de drenaje pluvial, limpieza de tuberías y pruebas, cubierta en corredores, revisión de cubierta, revisión de canales, revisión general cubierta de lamina, reparación de canales, colocación de flashing. Se observó que se encuentran bajo el nivel de piso o solo existe evidencia de su ejecución sin apreciarse con exactitud el volumen de trabajo ni su calidad, por lo que se utilizó como referencia, las especificaciones técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.

La certeza de la calidad del material utilizado, durante la ejecución de las obras, se verificó únicamente por medio de los documentos técnicos que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los resultados de la medición se debe considerar el margen de precisión de los instrumentos utilizados y la percepción del usuario.




Información del especialista

Se fiscalizo las obras ejecutada por el Ministerio de Educación, siendo estas las siguientes:

1. Construcción del Instituto Nacional de Educación Diversificada en el Departamento de Quiché

Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-01-2022 de fecha 9 de septiembre de 2022, con un monto de Q25,300,000.00, suscrito entre Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada, ministra de Educación y Josué López Cardoza, administrador único y representante legal de la empresa mercantil ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, con un plazo contractual de 360 dias calendario. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 16832825 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 225121.

2. Trabajos complementarios de construcción para el Edificio Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula

Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC 1V-01-2023 de fecha 22 de marzo de 2023, con un monto de Q2,124,599.99, suscrito entre Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada, ministra de Educación y María Alejandra Sánchez, administradora única y representante legal de la empresa mercantil AVALON, SOCIEDAD ANÓNIMA, con un plazo contractual de 90 días calendario. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 18700438 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 196433.

El monto original de los contratos objeto de la fiscalización es de veintisiete millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos noventa y nueve quetzales con noventa y nueve centavos (Q27,424,599.99).

Evaluación Técnica

La verificación física a las obras fiscalizadas, se realizó del 12 al 15 de febrero de 2024, con acompañamiento del ingeniero Manuel Eduardo López García, consultor externo de infraestructura, colegiado No. 11162, quien indicó la ubicación y extensión de las obras.

Se evaluaron las obras siguientes:

1. Construcción del Instituto Nacional de Educación Diversificada en el Departamento de Quiché


Según el contrato y planos, la obra consiste en la construcción de un complejo educativo, que comprende los siguientes módulos: A) Módulo Administrativo Comunitario (MAC) que comprende las áreas de oficinas administrativas, escenario, área de lectura, auditorio y guardianía, bodegas, B) Módulo de Aulas y Laboratorio (MAL) edificio de dos niveles, cada uno con 6 aulas y laboratorios por nivel con servicios sanitarios y módulo de gradas, C) Módulo de taller 1, D) Módulo de taller 2, E) Módulo de taller de Gastronomía y cocina (MTGC), F) Área de parqueos, G) Caminamientos, circulación peatonal y puentes peatonales, H) Instalaciones potables, sanitarias, eléctricas y especiales, I) Mobiliario y jardineras,
J) Pérgola en plaza MTGC y K) Cancha polideportiva, los que son ejecutados con estructura de concreto reforzado, muros de mampostería con block rustico visto, pisos de granito pulido, techos de estructura metálica y cubierta de lámina termoacústica tipo sándwich y ventanería de aluminio.

Los planos constructivos presentados por la autoridad máxima del Ministerio de Educación son los siguientes:

Planos de conjunto: 1) Ubicación, 2) Localización, 3) Polígono conjunto, 4) Curvas de nivel, secciones y perfiles del terreno natural, 5) Cortes y rellenos, 6) Secciones de terreno modificado, 7) Identificación de módulos, 8) Planta conjunto, 9) Señalización de puntos de reunión, 10) Planta acotada, 11) Planta de techos, 12) Muro perimetral y acceso, 13) Secciones transversales y longitudinales, 14) Planta de circulaciones, vehiculares, peatonales y parqueos, 15) Planta de rampas para acceso universal, 16) Planta ubicación mobiliario urbano y caminamientos, 17) Detalle de pérgola, 18) Planta de jardinización, 19) Plaza y mobiliario exterior, 20) Planta de puentes peatonales y detalles, 21) Planta de arquitectura, cotas y niveles, 22) Planta de servicios y accesos, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778. 23) Detalles de muros, cimentación y columnas, 24) Detalles de rampa, caminamiento, puentes peatonales y protección de taludes, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Jaime Iván Palma Martínez, colegiado No. 11665. 26) Planta de conjunto de agua potable, detalle de cisterna y sistema de distribución de agua potable, 27) Tanque de almacenamiento de agua potable, 28) Recolección de aguas residuales, 29) Pozos de visita y cajas de registro, 30) Planta de tratamiento de aguas residuales, 31) Detalles de cuneta principal y secundaria, 32) Detalle de anclaje de cargador de canal de aguas pluviales, 33) Planta de obra de protección especial y detalle de zanjón, firmados, timbrados y sellados por el MSc. Ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 34) Planos de Instalaciones Eléctricas: Iluminación de conjunto, planos de energía alternativa, cableado red de baja tensión, distribución de tierra física, sistema de descargas atmosféricas, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.
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Planos de Módulo Administrativo Comunitario (MAC): 35) Planta arquitectónica,
36) Cotas y niveles, 37) Elevaciones y secciones, 38) Acabados de pisos y paredes, 39) Elevación de detalles de acabados, 40) Puertas y ventanas, 41) Planta de ubicación de señalización, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778. 42) Planta de cimentación y estructura, 43) Secciones de columnas y cortes de muros, 44) Planta de cimentación, 45) Planta de emplantillado y pavimento con detalles, 46) Elevación de ejes, 47) Cortes de muro con detalles, 48) Planta de techos, 49) Elevaciones de tijeras con detalles, 50) Planta de parapeto y detalles de anclaje, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada Orozco, colegiado No. 6105. 51) Planta de red interna de agua potable, 52) Isométrico, 53) Red interna de drenajes, firmados, timbrados y sellados por el MSc. Ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 54) Planta de instalaciones iluminación y detalles, 55) Instalaciones de fuerza, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.

Planos de Módulo de Aulas y Laboratorio (MAL): 56) Planta de arquitectura para primer nivel y segundo nivel, 57) Cotas y niveles para primer nivel y segundo nivel en módulos de aulas y laboratorios, 58) Elevaciones y secciones, 59) Acabados de pisos y paredes, 60) Elevaciones de detalles de acabados, 61) Planta de puertas y ventanas, 62) Planta de ubicación de señalización, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778. 63) Elevaciones de armado de ejes, 64) Planta de armado de losas y detalles, 65) Planta de techo, planta de monitor, 66) Elevaciones de tijeras con detalles, 67) Planta emplantillado, 68) Planta de pavimentos, 69) Armado de gradas con detalles, 70) rampa con detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada Orozco, colegiado No. 6105. 71) Planta de red interna de agua potable, 72) Isométrico, 73) Red interna de drenajes, 74) Planta de aguas residuales, firmados, timbrados y sellados por el MSc. ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 75) Planta de instalaciones iluminación y ventilación mecánica, 76) Instalaciones de fuerza, 77) Módulo de aulas y laboratorios, 78) Detalles de iluminación, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.

Planos de Módulos Talleres 1: 79) Planta de arquitectura, 80) Cotas y niveles, 81) Elevaciones y secciones, 82) Acabados de pisos y paredes, 83) Elevaciones de detalles de acabados, 84) Planta de puertas y ventanas, 85) Planta de ubicación de señalización, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778. 86) Planta de cimentación y estructura, 87) Planta de mezzanine y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada Orozco, colegiado No. 6105. 88) Planta de red interna de agua potable, 89) Detalles de agua potable, 90) Isométrico de agua potable y




drenajes, 91) Red interna de drenajes, 92) Plano de aguas pluviales, 93) Planta de aguas residuales, firmados, timbrados y sellados por el MSc. Ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 94) Planta de instalaciones iluminación y detalles, 95) instalaciones de fuerza y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.

Planos de Módulos Talleres 2: 96) Planta de arquitectura, 97) Cotas y niveles, 98) Elevaciones y secciones, 99) Acabados de pisos y paredes, 100) Elevaciones de detalles de acabados, 101) Planta de puertas y ventanas, 102) Planta de ubicaión de señalización, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778. 103) Planta de cimentación y estructura, 104) Planta de mezzanine y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada Orozco, colegiado No. 6105. 105) Planta de red interna de agua potable, 106) Detalles de agua potable, 107) Isométrico de agua potable y red interna de drenajes, 109) Red interna de drenajes, 110) Plano de aguas pluviales, firmados, timbrados y sellados por el MSc. Ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 111) Planta de instalaciones iluminación y detalles, 112) Instalaciones de fuerza y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.

Planos de Módulo de taller de Gastronomía y cocina (MTGC): 113) Planta de arquitectura, 114) Cotas y niveles, 115) Elevaciones y secciones, 116) Acabados de pisos y paredes, 117) Elevaciones de detalles de acabados, 118) Planta de puertas y ventanas, 119) Planta de ubicación de señalización, firmados, timbrados y sellados por el arquitecto Edyson Roderico Tello Ordoñez, colegiado No. 2778.
120) Planta de cimentación y estructura, 121) Elevación de ejes y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada Orozco, colegiado No. 6105. 122) Planta de red interna de agua potable, 123) Detalles de agua potable, 124) Isométrico de agua potable y red interna de drenajes, 125) Red interna de drenajes y detalles, 126) Planta de aguas pluviales, firmados, timbrados y sellados por el MSc. Ingeniero civil Carlos Alberto Elías Martínez, colegiado No. 5598. 127) Planta de instalaciones iluminación y detalles, 128) Instalaciones de fuerza y detalles, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electricista Pedro Alfonso Xicara Méndez, colegiado No. 4567.

Planos de instalaciones especiales: 129) Cableado estructurado en conjunto, MAC, MAL, MT1, MT2 Y MTGC, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero electrónico, colegiado No. 5217. 130) Conjunto audio, sistema de sonido, voz e iluminación MAC, firmados, timbrados y sellados por la arquitecta Gloria Nineth Tejada, colegiado No. 1551. 131) Plano de rutas de evacuación y emergencia,
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132) Plano de señalización interna, externa y en plantas altas, 140) Plano de vialidad y movilidad, firmados, timbrados y sellados por la arquitecta Alejandra Fabiola Morales Rodas, colegiado No. 470.

Especificaciones técnicas generales, firmadas, timbradas y selladas por el arquitecto Juan Carlos Arévalo Cojulán, colegiado No. 5762. Especificaciones técnicas generales de obra gruesa, firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil Mario Enrique Rosada, colegiado No. 6105. Especificaciones técnicas hidrosanitarias, firmadas, timbradas y selladas por la MSc. Sara Lisbeth Salguero Monroy, colegiado No. 5615.

El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados, fueron firmados por el señor Josué López Cardoza, administrador único y representante legal de la empresa mercantil ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Los renglones de trabajo según Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-01-2022 de fecha 9 de septiembre de 2022, son los siguientes:

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES


	No.
	Descripción
	Cantidad contratada
	Unidad
(Según contrato)
	Precio unitario contratado
Q
	Monto total
contratado Q

	PROVMAC
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO ADMINISTRATIVO COMUNITARIO (MAC)

	1000
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	951.00
	m²
	19.05
	18,116.55

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo para auditorio según especificación (incluir geomalla, material de compactación y
vibrocompactación)
	332.00
	m²
	64.00
	21,248.00

	1001.03
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo para Modulo Administrativo Comunitario (MAC) según especificaciòn (incluir geomalla, material de compactación y
vibrocompactación)
	619.00
	m²
	72.00
	44,568.00

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	

	2001.01
	Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m)
Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	18.00
	Unidad
	2,460.00
	44,280.00

	2001.02
	Zapata Z1 (CID + OFICINA) (0.80 m x 0.80
m) Ref. No. 4 @ 0.13 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	25.00
	Unidad
	1,065.10
	26,627.50

	2001.03
	Zapata Z2 (CID + OFICINA) (0.70 m x 0.70
m) Ref. No. 4 @ 0.14 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	18.00
	Unidad
	793.60
	14,284.80

	2001.04
	Viga de amarre VA (CID) (0.30 m x 0.20 m) Ref. 4 No. 5 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m + 6 Est.
	76.00
	m
	365.00
	27,740.00
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	No. 3 @ 0.15 m R Est. No. 3 @ 0.15
	
	
	
	

	2001.05
	Cimiento corrido CC-1 (AUDITORIO) (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	73.00
	m
	705.00
	51,465.00

	2001.06
	Cimiento corrido CC-2 (AUDITORIO) (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	36.00
	m
	494.50
	17,802.00

	2001.07
	Cimiento corrido CC-1 (CID + OFICINAS) (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	159.00
	m
	494.50
	78,625.50

	2001.08
	Pedestal P1 (CID  + OFICINAS) (0.25  m x
0.25 m) Ref. 8 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15
	18.00
	m
	714.50
	12,861.00

	2001.09
	Muro de Rustiblock en escenario MC-A, incluir cimiento corrido (a=0.80 m. Ref. 4 No.3
+ Esl. No. 3 @0.20 m.), solera de humedad, solera corona y Levantado de Rustiblock de
(0.19 x 0.39 x 0.19)m.
	42.00
	m²
	680.00
	28,560.00

	2001.10
	Muro de Rustiblock en cimentación perimetral (AUDITORIO), incluye solera humedad de (0.19 x 0.20) m.
	52.00
	m²
	485.00
	25,220.00

	2001.11
	Muro de Rustiblock en cimentación interna (AUDITORIO), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
	24.00
	m²
	420.00
	10,080.00

	2001.12
	Muro de Rustiblock en cimentación perimetral (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2
@ 0.15
	91.00
	m²
	420.00
	38,220.00

	2001.13
	Muro de Rustiblock en cimentación interna (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2
@ 0.15
	38.00
	m²
	420.00
	15,960.00

	2002
	COLUMNAS Y MUROS
	
	
	
	

	2002.01
	Columna   (AUDITORIO)   COL-A   (0.40   x
0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @
0.15 m.
	119.00
	m
	665.00
	79,135.00

	2002.02
	Columna (AUDITORIO) COL-B (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	84.00
	m
	275.00
	23,100.00

	2002.03
	Columna (AUDITORIO) COL-C (0.19 x 0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	24.00
	m
	410.00
	9,840.00

	2002.04
	Columna (AUDITORIO) COL-D (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	8.00
	m
	350.00
	2,800.00

	2002.05
	Columna (AUDITORIO) COL-E (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	14.00
	m
	140.00
	1,960.00

	2002.06
	Columna (AUDITORIO) COL-F (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	38.00
	m
	200.00
	7,600.00

	2002.07
	Columna (AUDITORIO) COL-G (0.10 x 0.19)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	6.00
	m
	190.00
	1,140.00

	2002.08
	Columna (CID) COL-A (0.30 x 0.30)m. Ref.8 No. 4 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m + R Est. No. 3
@ 0.10
	38.00
	m
	670.00
	25,460.00

	2002.09
	Columna (CID) COL-B (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	128.00
	m
	195.00
	24,960.00

	2002.10
	Columna (CID) COL-C (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No.3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	45.00
	m
	120.00
	5,400.00

	2002.11
	Columna (CID) COL-D (0.14 x 0.17)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	8.00
	m
	225.00
	1,800.00

	2002.12
	Columna (CID) COL-E (0.14 x 0.24)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	21.00
	m
	290.00
	6,090.00

	2002.13
	Columna (CID) COL-F (0.12 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	8.00
	m
	155.00
	1,240.00

	2002.14
	Columna (CID) COL-G (0.14 x 0.18)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	9.00
	m
	225.00
	2,025.00

	2002.15
	Columna (CID) COL-H (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	5.00
	m
	230.00
	1,150.00

	
	
	
	
	
	





	2002.16
	Columna (CID + OFICINA) COL-CM (4" x 4" x
1/8") m, Incluir pernos + platina y fundición de Grout
	54.00
	m
	420.00
	22,680.00

	2002.17
	Columna (OFICINA) COL-A (0.40 x 0.26)m.
Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	76.00
	m
	665.00
	50,540.00

	2002.18
	Columna (OFICINA) COL-B (0.14 x 0.14)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	57.00
	m
	268.00
	15,276.00

	2002.19
	Columna (OFICINA) COL-C (0.14 x 0.27)m.
Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	20.00
	m
	350.00
	7,000.00

	2002.20
	Columna (OFICINA) COL-D (0.14 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	12.00
	m
	256.00
	3,072.00

	2002.21
	Columna (OFICINA) COL-E (0.10 x 0.14)m.
Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	7.00
	m
	150.00
	1,050.00

	2002.22
	Muro Rustiblock exterior (AUDITORIO), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
	314.00
	m²
	545.00
	171,130.00

	2002.23
	Muro Rustiblock interior (AUDITORIO), Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2
@ 0.15
	45.00
	m²
	505.00
	22,725.00

	2002.24
	Muro de Rustiblock exterior (CID + OFICINAS), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 +
Est. No. 2 @ 0.15
	343.00
	m²
	495.00
	169,785.00

	2002.25
	Muro de Rustiblock exterior "Dilatado" Incluir juntas según especificación (CID + OFICINAS), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 +
Est. No. 2 @ 0.16
	19.00
	m²
	525.00
	9,975.00

	2002.26
	Muro de Rustiblock interior (CID + OFICINAS), Incluir   SI1 (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	121.00
	m²
	460.00
	55,660.00

	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	

	2003.01
	Solera (AUDITORIO) remate SR1 (0.35 x 0.19) m Ref. 6 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
	41.00
	m
	425.00
	17,425.00

	2003.02
	Solera (AUDITORIO) remate SR2 (0.35 x 0.19) m Ref. 6 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
	32.00
	m
	450.00
	14,400.00

	2003.03
	Solera (CID) remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	64.00
	m
	380.00
	24,320.00

	2003.04
	Solera (OFICINAS) remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	112.00
	m
	380.00
	42,560.00

	2003.05
	Cubierta metálica de lámina termo acústica de 2" tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, templetes, tornillería y sellos. (Ver plano de
estructuras)
	640.00
	m²
	1,440.00
	921,600.00

	2003.06
	Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornillería y sellos. (Ver plano de estructuras)
	360.00
	m²
	1,095.00
	394,200.00

	2003.07
	Losa prefabricada de cuarto de bombas entre Eje A y B en X y Eje 6 en Y (ver plano de detalles en estructuras)
	9.00
	m²
	626.00
	5,634.00

	2003.08
	Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
	59.00
	m²
	626.00
	36,934.00

	2003.09
	Módulo de gradas escenario
	4.00
	m²
	507.00
	2,028.00

	2003.10
	Módulo de gradas mezzaninie
	7.00
	m²
	430.00
	3,010.00

	2003.11
	Barra metálica para reflectores, tipo joist suspendida del techo con elementos de fijación y tensores laterales.
	16.00
	m
	605.00
	9,680.00

	2003.12
	Estructura metálica base para cenefa en
perímetro de módulo de aulas, fabricado con
	106.00
	m²
	400.00
	42,400.00





	
	tubo metálico de 2" x 3" x 1/8" empotrado a solera remate, acabado pintura corrosiva a dos manos y pintura de esmalte a dos manos color blanco. (Ver plano de estructuras)
	
	
	
	

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3 No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	148.00
	m²
	415.00
	61,420.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	830.00
	m²
	415.00
	344,450.00

	3001.03
	Contrapiso de   Nivelación   t=0.05   m.   En
escenario
	42.00
	m²
	130.00
	5,460.00

	3002
	MUROS
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	1,442.00
	m²
	31.00
	44,702.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto vistas
	985.40
	m
	12.55
	12,366.77

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	17.00
	m²
	72.00
	1,224.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	68.00
	m²
	95.00
	6,460.00

	3004
	TECHOS
	
	
	
	

	3004.01
	Suministro e instalación de cenefa de plyrock
y acabado basecoat, resanado con malla de fibra
	106.00
	m²
	545.00
	57,770.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y pulido final.
	830.00
	m²
	220.00
	182,600.00

	4001.02
	Instalación de piso de madera para escenario
	42.00
	m²
	446.00
	18,732.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	

	4002.01
	Forro de formica en muros interiores
	128.00
	m²
	234.35
	29,997.00

	4002.02
	Forro de formica en vanos de muros
interiores
	165.00
	m
	55.07
	9,086.00

	4002.03
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	17.00
	m²
	270.00
	4,590.00

	4002.04
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura látex lavable
	64.00
	m²
	341.00
	21,824.00

	4002.05
	Aplicación de pintura a dos manos a base de
látex, lavable en elementos de concreto, color a elegir
	985.40
	m
	20.00
	19,708.00

	4003
	PISOS PLANTA ALTA
	
	
	
	

	4003.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas de mezzaninie, incluir estucado y pulido final.
	59.00
	m²
	220.00
	12,980.00

	4004
	MUROS PLANTA ALTA
	
	
	
	

	4004.01
	Forro de formica en muros interiores
	56.00
	m²
	239.00
	13,384.00

	4004.02
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura látex lavable
	102.00
	m²
	341.00
	34,782.00

	4005
	CIELOS
	
	
	
	

	4005.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado rustico
	68.00
	m²
	108.80
	7,398.40

	4006
	TECHOS
	
	
	
	

	4006.01
	Aplicación de blanqueado en cenefa con monocapa color blanco, acabado alisado
	106.00
	m²
	120.00
	12,720.00





	4007
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	

	4007.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendios, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	12.00
	m²
	1,990.00
	23,880.00

	4007.02
	Suministro e instalación de puertas metálicas en modulo administrativo (en base a planilla de puertas)
	6.00
	m²
	1,075.00
	6,450.00

	4007.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	39.00
	m²
	880.00
	34,320.00

	4007.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	49.00
	m²
	1,440.00
	70,560.00

	4007.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de ventanas)
	189.00
	m²
	720.00
	136,080.00

	4008
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	

	4008.01
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable. (Ver detalle en planos
Normas NR2)
	12.00
	m
	655.00
	7,860.00

	4009
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	

	4009.01
	Divisiones en Sanitarios en acero inoxidable de 0.8 mm, estructura interna en tubo cuadrado de 1" pintura anticorrosiva, incluir puerta y herrajes en acero inoxidable y accesorios en acero inoxidable para personas
con discapacidad
	12.30
	m²
	1,360.00
	16,728.00

	4010
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	

	4010.01
	Suministro e instalación de Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir gancho para colgar empotrado a pared.
	8.00
	Unidad
	2,360.00
	18,880.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	123.00
	m²
	16.00
	1,968.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	40.00
	m³
	120.00
	4,800.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	31.00
	m
	67.00
	2,077.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	32.00
	m
	70.00
	2,240.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	30.00
	m
	60.00
	1,800.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	133.00
	m
	58.00
	7,714.00

	5002.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	21.00
	m
	70.00
	1,470.00

	5002.06
	Tubería PVC de Ø2" SDR 26
	1.00
	m
	104.00
	104.00

	5002.07
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	18.00
	m
	53.00
	954.00

	5002.08
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.09
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.10
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	5,507.00

	5002.11
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	8,352.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø2"
	1.00
	Unidad
	2,208.00
	2,208.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	67.00
	m²
	16.00
	1,072.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	47.00
	m³
	120.00
	5,640.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	14.00
	m
	77.90
	1,090.60

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	46.00
	m
	223.50
	10,281.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	74.00
	m
	380.00
	28,120.00

	5005.04
	Tubería PVC de Ø4" D3034 (Ventilación)
	21.00
	m
	250.00
	5,250.00

	5005.05
	Tubería PVC de Ø6" D3034 (Ventilación)
	12.00
	m
	395.00
	4,740.00

	
	
	
	
	
	





	5005.06
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5005.07
	Cama de arena y relleno inicial
	7.00
	m³
	550.70
	3,854.90

	5005.08
	Relleno y compactación
	37.00
	m³
	288.00
	10,656.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro B
	1.00
	Unidad
	2,557.20
	2,557.20

	5006.02
	Caja de registro C
	1.00
	Unidad
	3,264.00
	3,264.00

	5006.03
	Caja de registro F
	1.00
	Unidad
	3,360.00
	3,360.00

	5006.04
	Caja de registro H
	1.00
	Unidad
	3,552.00
	3,552.00

	5006.05
	Caja de registro I
	1.00
	Unidad
	3,816.00
	3,816.00

	5006.06
	Caja de registro J
	1.00
	Unidad
	4,459.00
	4,459.00

	5006.07
	Caja de registro K
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	5,120.00

	5006.08
	Caja de registro M
	1.00
	Unidad
	5,960.00
	5,960.00

	5006.09
	Caja de registro R
	1.00
	Unidad
	2,640.00
	2,640.00

	5006.10
	Caja de registro P
	1.00
	Unidad
	3,016.00
	3,016.00

	5006.11
	Caja de registro O
	1.00
	Unidad
	6,336.00
	6,336.00

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	13.00
	Unidad
	3,781.00
	49,153.00

	5007.02
	Suministro e instalación de Lavamanos
	15.00
	Unidad
	1,457.00
	21,855.00

	5007.03
	Suministro e instalación de Lavatrastos
	3.00
	Unidad
	2,020.00
	6,060.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Urinales
	2.00
	Unidad
	2,397.00
	4,794.00

	5007.05
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	1,995.00

	5008
	PRELIMINARES AGUA PLUVIAL
	
	
	
	

	5008.01
	Trazo
	96.00
	m²
	16.00
	1,536.00

	5008.02
	Excavación de Zanja
	48.00
	m³
	120.00
	5,760.00

	5009
	TUBERIA AGUA PLUVIAL
	
	
	
	

	5009.01
	Tubería PVC de Ø2 1/2" SDR 32.5
	8.00
	m
	190.50
	1,524.00

	5009.02
	Tubería PVC de Ø3" SDR 32.5
	16.00
	m
	207.70
	3,323.20

	5009.03
	Tubería PVC de Ø4" SDR 32.5
	16.00
	m
	250.90
	4,014.40

	5009.04
	Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
	192.00
	m
	344.70
	66,182.40

	5009.05
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	5,507.00

	5009.06
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	8,352.00

	5010
	OBRA	COMPLEMENTARIA	AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	

	5010.01
	Canal lámina galvanizada 1/16"
	104.00
	m
	403.50
	41,964.00

	5010.02
	Pruebas de pendientes
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5011
	PRELIMINARES COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	

	5011.01
	Trazo
	74.00
	m²
	16.00
	1,184.00

	5011.02
	Excavación de Zanja
	37.00
	m³
	120.00
	4,440.00

	5012
	TUBERIA COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	

	5012.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	17.00
	m
	67.00
	1,139.00

	5012.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	1.00
	m
	70.00
	70.00

	5012.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	66.00
	m
	60.00
	3,960.00

	5012.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	8.00
	m
	63.70
	509.60

	5012.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	58.00
	m
	70.00
	4,060.00

	5012.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5012.07
	Cama de arena y relleno inicial
	6.00
	m³
	550.70
	3,304.20

	5012.08
	Relleno y compactación
	23.00
	m³
	288.00
	6,624.00

	5013
	VALVULAS COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	

	5013.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,050.00
	2,050.00

	5014
	SISTEMA HIDRONEUMATICO
	
	
	
	

	5014.01
	Suministro e instalación de sistema de hidroneumático de 10 galones y bomba de 1 hp para circuito del sistema de agua de lluvia, incluir conexión eléctrica y tubería PVC
	1.00
	Unidad
	9,600.00
	9,600.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación:	Tubería,	apagadores	y
conductores.
	690.00
	m
	83.20
	57,408.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2
	163.00
	Unidad
	453.20
	73,871.60





	
	polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo
+ Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones de fuerza)
	
	
	
	

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico
208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama unifilar)
	1.00
	Unidad
	3,040.70
	3,040.70

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	190.00
	Unidad
	941.60
	178,904.00

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMAC
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero TMAC1
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	4,880.00

	6004.03
	Suministro e instalación de Tablero TEMAC
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	4,880.00

	6004.04
	Suministro e instalación de Tablero TEMAC1
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	6004.05
	Suministro e instalación de Tablero TEMAC2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	6004.06
	Suministro e instalación de Tablero TMAC2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	6004.07
	Suministro e instalación de Tablero TPE
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	5,120.00

	6004.08
	Suministro e instalación de Tablero TP Distribución General
	1.00
	Unidad
	34,830.96
	34,830.96

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO MAC
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared 1HP/18500m3/hr 110-230V 1F+ domo intemperie metal blanco cada uno
	2.00
	Unidad
	41,492.20
	82,984.40

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared 0.5HP/12500m3/hr 110-230 1F + domo intemperie metal blanco cada uno
	2.00
	Unidad
	39,816.00
	79,632.00

	7001.03
	Suministro e instalación de manejadora de ductos AC 5TON 220/1F R410 + unidad Condensadora AC 5TON 220/3F R410 SEER 13 + bomba de drenaje + monitor de voltaje
	6.00
	Unidad
	44,544.20
	267,265.20

	7001.04
	Suministro e instalación de ducto galvanizado Diámetro interior 16". Con aislamiento 1"+lamina blanca+rejillas damper
	72.00
	Unidad
	1,942.75
	139,878.00

	PROVMAL
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO AULAS Y LABORATORIO MAL

	1000
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	658.00
	m²
	16.00
	10,528.00

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MAL según especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con
bailarina)
	658.00
	m²
	157.30
	103,503.40

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	

	2001.01
	Zapata Z1 (2.50 m x 2.50 m) Ref. No. 5 @
0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	8.00
	Unidad
	12,256.20
	98,049.60

	2001.02.
	Zapata Z2 (2.50 m x 2.50 m) Ref. No. 4 @
0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	8.00
	Unidad
	157.30
	1,258.40

	2001.03.
	Zapata Z3 (2.00 m x 2.00 m) Ref. No. 4 @
0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	4.00
	Unidad
	12,256.20
	49,024.80

	2001.04.
	Zapata Z4 (2.00 m x 2.00 m) Ref. No. 3 @
0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	4.00
	Unidad
	7,570.20
	30,280.80

	2001.05
	Viga de amarre VA (0.25 m x 0.40 m) Ref. 4 No. 5 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m + 6 Est. No. 3
@ 0.15 m R Est. No. 3 @ 0.15
	226.00
	m
	815.90
	184,393.40

	
	
	
	
	
	





	2001.06
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.40 m) Ref. 3 No.
3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	12.00
	m
	626.00
	7,512.00

	2001.07
	Muro de Rustiblock en cimentación interna, muro pineado con Ref. No. 3 @ 0.60, incluir mochetas según detalle estructural
	91.00
	m²
	859.00
	78,169.00

	2002
	COLUMNAS, VIGAS, LOSAS Y MUROS
(Primer Nivel)
	
	
	
	

	2002.01.
	Columna COL-A (0.60 x 0.60)m. Ref. 12 No. 7 + Est. No. 4 @ 0.10 m.
	98.00
	m
	1,995.10
	195,519.80

	2002.02.
	Muro Rustiblock, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15, incluir pines Ref. No. 3 @ 0.80 y mochetas según diseño estructural
	438.00
	m²
	330.80
	144,890.40

	2002.03
	Viga Nivel Entrepiso (0.35 x 0.70) m (Ver detalle de refuerzos en planos, varía según
armado)
	226.00
	m
	1,646.00
	371,996.00

	2002.04
	Viga Nivel Entrepiso (0.30 x 0.60) m Ref. 4
No. 6 + 4 No. 3 + Est. 1 No. 3 @ 0.05 m R
No. 3 @ 0.10
	47.00
	m
	1,497.60
	70,387.20

	2002.05.
	Losa armada de entrepiso t=0.14 m, incluye armado en remates de bordes, curado con antisol, Riel, Bastón y Tensión No. 3.(Ver plano de estructuras)
	628.00
	m²
	902.00
	566,456.00

	2003
	COLUMNAS, VIGAS, MUROS Y CUBIERTA
(Segundo Nivel)
	
	
	
	

	2003.01
	Columna COL-A (0.60 x 0.60)m. Ref. 12 No. 7 + Est. No. 4 @ 0.10 m.
	66.00
	m
	1,995.10
	131,676.60

	2003.02
	Muro Rustiblock, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15, incluir pines Ref. No. 3 @ 0.80 y mochetas según diseño estructural
	534.00
	m²
	330.80
	176,647.20

	2003.03
	Viga Nivel Entrepiso (0.35 x 0.70) m (Ver
detalle de refuerzos en planos, varia según armado)
	226.00
	m
	1,646.00
	371,996.00

	2003.04
	Cubierta metálica de lámina tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, tornilleria, sellos y monitor. (Ver plano de estructuras)
	724.00
	m²
	1,440.00
	1,042,560.00

	2003.05
	Estructura metálica base para cenefa en perimetro de módulo de aulas, fabricado con tubo metálico de 2" x 3" x 1/8" empotrado a solera remate, acabado pintura corrosiva a dos manos y pintura de esmalte a dos manos color blanco. (Ver plano de estructuras)
	146.00
	m²
	400.00
	58,400.00

	2003.06
	Modulo de gradas
	30.56
	m²
	507.00
	15,493.92

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3 No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	94.00
	m²
	415.00
	39,010.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	628.00
	m²
	140.00
	87,920.00

	3002
	MUROS
	
	m²
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	438.00
	m²
	31.00
	13,578.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto vistas
	695.00
	m
	12.55
	8,722.25

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	148.00
	m²
	72.00
	10,656.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	628.00
	m²
	95.00
	59,660.00

	3004
	TECHO
	
	
	
	

	3004.01
	Suministro e instalación de cenefa de plyrock y acabado basecoat, resanado con malla de
fibra
	146.00
	m²
	545.00
	79,570.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y pulido final.
	1232.00
	m²
	220.00
	271,040.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de 0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y limpieza final.
	54.00
	m²
	446.00
	24,084.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	148.00
	m²
	270.00
	39,960.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos de concreto, color
a elegir
	695.00
	m
	20.00
	13,900.00

	4002.03
	Suministro de muro de tablayeso resistente a humedad a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral. (Ver detalle de tijeras en techo metalico)
	169.80
	m²
	488.00
	82,862.40

	4002.04
	Suministro y aplicación de texturado similar al de rustiblock sobre tablayeso. (Ver colores en levantados de muros)
	169.80
	m²
	96.00
	16,300.80

	4002.05
	Suministro e instalación de plyrock y acabado basecoat, resanado con malla de fibra para parte exterior de modulo. (Ver detalle en
estructuras)
	56.60
	m²
	545.00
	30,847.00

	4002.06
	Suministro y aplicación de texturado similar al de rustiblock sobre plyrock. (Ver colores en levantados de muros)
	56.60
	m²
	96.00
	5,433.60

	4003
	CIELOS
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado rustico
	628.00
	m²
	108.80
	68,326.40

	4004
	TECHO
	
	
	
	

	4004.01
	Aplicación de blanqueado en cenefa con monocapa color blanco, acabado alisado
	146.00
	m²
	120.00
	17,520.00

	4005
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	27.00
	m²
	880.00
	23,760.00

	4005.02
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	48.00
	m²
	1,440.00
	69,120.00

	4005.03
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de ventanas)
	203.00
	m²
	720.00
	146,160.00

	4006
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	

	4006.01
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable. (Ver detalle en planos
Normas NR2)
	16.00
	m
	655.00
	10,480.00

	4007
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	

	4007.01
	Divisiones en Sanitarios en acero inoxidable de 0.8 mm, estructura interna en tubo cuadrado de 1" pintura anticorrosiva, incluir puerta y herrajes en acero inoxidable y accesorios en acero inoxidable para personas
con discapacidad
	45.45
	m²
	1,360.00
	61,812.00



4008
EXTINGUIDORES




4008.01
Suministro e instalación de Extinguidor polvo quimico de 10 Lb. Incluir cabina
8.00
unidad
2,360.00
18,880.00
5000
INSTALACIONES HIDRAULICAS




5001
PRELIMINARES AGUA POTABLE




5001.01
Trazo
97.00
m²
16.00
1,552.00
5001.02
Excavación de Zanja
31.00
m³
120.00
3,720.00
5002
TUBERIA AGUA POTABLE




5002.01
Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
71.00
m
67.00
4,757.00
5002.02
Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
23.00
m
70.00
1,610.00
5002.03
Tubería PVC de Ø1" SDR 26
68.00
m
60.00
4,080.00
5002.04
Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
18.00
m
58.00
1,044.00
5002.05
Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
10.00
m
70.00
700.00
5002.06
Tubería PVC de Ø2" SDR 26
6.00
m
104.00
624.00
5002.07
Tubería PVC de Ø3" SDR 26
1.00
m
128.50
128.50
5002.08
Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
35.00
m
53.00
1,855.00
5002.09
Pruebas de presión
1.00
Unidad
1,350.00
1,350.00
5002.10
Lavado y desinfección
1.00
Unidad
1,350.00
1,350.00
5002.11
Cama de arena y relleno inicial
8.00
m³
550.70
4,405.60
5002.12
Relleno y compactación
23.00
m³
288.00
6,624.00
5003
VALVULERIA AGUA POTABLE




5003.01
Válvula de compuerta Ø3"
1.00
Unidad
2,693.60
2,693.60
5004
PRELIMINARES AGUA RESIDUAL




5004.01
Trazo
47.00
m²
16.00
752.00
5004.02
Excavación de Zanja
32.00
m³
120.00
3,840.00
5005
TUBERIA AGUA RESIDUAL




5005.01
Tubería PVC de Ø2" SDR 41
13.00
m
77.90
1,012.70
5005.02
Tubería PVC de Ø4" D3034
48.00
m
223.50
10,728.00
5005.03
Tubería PVC de Ø6" D3034
28.00
m
380.00
10,640.00
5005.04
Tubería PVC de Ø8" D3034
3.00
m
1,250.00
3,750.00
5005.05
Tubería PVC de Ø4" D3034 (Ventilación)
7.00
m
250.00
1,750.00
5005.06
Tubería PVC de Ø6" D3034 (Ventilación)
21.00
m
395.00
8,295.00
5005.07
Pruebas de fugas
1.00
Unidad
1,350.00
1,350.00
5005.08
Cama de arena y relleno inicial
5.00
m³
550.70
2,753.50
5005.09
Relleno y compactación
25.00
m³
288.00
7,200.00
5006
CAJAS AGUA RESIDUAL




5006.01
Caja de registro L
1.00
Unidad
2,289.00
2,289.00
5006.02
Caja de registro M
1.00
Unidad
3,248.00
3,248.00
5006.03
Caja de registro R
1.00
Unidad
3,680.00
3,680.00
5006.04
Caja de registro X
1.00
Unidad
3,916.00
3,916.00
5006.05
Caja de registro AA
1.00
Unidad
4,108.00
4,108.00
5007
ARTEFACTOS SANITARIOS




5007.01
Suministro e instalación de Sanitarios
26.00
Unidad
3,781.00
98,306.00
5007.02
Suministro e instalación de Lavamanos
28.00
Unidad
1,457.00
40,796.00
5007.03
Suministro e instalación de Lavatrastos
2.00
Unidad
2,020.00
4,040.00
5007.04
Suministro e instalación de Urinales
10.00
Unidad
2,397.00
23,970.00
5008
PRELIMINARES AGUA PLUVIAL




5008.01
Trazo
37.00
m²
16.00
592.00
5008.02
Excavación de Zanja
19.00
m³
120.00
2,280.00
5009
TUBERIA AGUA PLUVIAL




5009.01
Tubería PVC de Ø4" SDR 32.5
44.00
m
250.90
11,039.60
5009.02
Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
74.00
m
344.70
25,507.80
5009.03
Cama de arena y relleno inicial
6.00
m³
550.70
3,304.20
5009.04
Relleno y compactación
11.00
m³
288.00
3,168.00
5010
OBRA	COMPLEMENTARIA	AGUA
PLUVIAL




5010.01
Canal lámina galvanizada 1/16"
48.00
m
403.50
19,368.00
5010.02
Pruebas de pendientes
1.00
Unidad
1,350.00
1,350.00
5011
PRELIMINARES COSECHA DE LLUVIA




5011.01
Trazo
39.00
m²
16.00
624.00
5011.02
Excavación de Zanja
20.00
m³
120.00
2,400.00











	5012
	TUBERIA COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	

	5012.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	17.00
	m
	67.00
	1,139.00

	5012.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	11.00
	m
	70.00
	770.00

	5012.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	13.00
	m
	60.00
	780.00

	5012.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	29.00
	m
	63.70
	1,847.30

	5012.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	10.00
	m
	70.00
	700.00

	5012.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5012.07
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	1,652.10

	5012.08
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	3,456.00

	5013
	VALVULAS COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	

	5013.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,050.00
	2,050.00

	5014
	SISTEMA HIDRONEUMATICO
	
	
	
	

	5014.01
	Suministro e instalación de sistema de hidroneumático de 10 galones y bomba de 1 hp para circuito del sistema de agua de lluvia, incluir conexión eléctrica y tubería PVC
	1.00
	Unidad
	9,600.00
	9,600.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e   instalación   de   sistema   de
iluminación:	Tubería,	apagadores	y conductores.
	750.00
	m
	62.50
	46,875.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo
+ Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado,    y    cableado.    (Ver    plano    de
instalaciones de fuerza)
	174.00
	Unidad
	453.20
	78,856.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	198.00
	Unidad
	899.90
	178,180.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMAL
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero TEMAL
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	4,880.00

	6004.03
	Suministro e instalación de Tablero TEMAL2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	6004.04
	Suministro e instalación de Tablero TMAL2
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	5,120.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO MAC
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared (ver especificación)
	12.00
	Unidad
	4,960.00
	59,520.00

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores tipo campana (ver especificación)
	12.00
	Unidad
	4,960.00
	59,520.00

	7001.03
	Suministro e instalación de consola PT 5TON 220/1F R420 + Unidad Condensadora AC 220/3F R410 SEER 13 + bomba de drenaje + monitor de voltaje
	8.00
	Unidad
	37,472.60
	299,780.80

	PROVMT1
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 1

	1000
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	250.00
	m²
	19.05
	4,762.50

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MT1 según especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con
bailarina)
	250.00
	m²
	64.00
	


16,000.00

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	

	2001.01
	Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m)
Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	16.00
	Unidad
	2,460.00
	

39,360.00

	2001.02
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	65.00
	m
	705.00
	
45,825.00

	2001.03
	Cimiento corrido CC-2 (a=0.40 m) Ref. 3 No.
	45.00
	m
	494.50
	




	
	3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	
	
	
	22,252.50

	2001.04
	Muro de Rustiblock en cimentación perimetral, incluye solera humedad de (0.19 x 0.20) m.
	45.00
	m²
	480.00
	

21,600.00

	2001.05
	Muro de Rustiblock en cimentación interna, incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	34.00
	m²
	420.00
	

14,280.00

	2002
	COLUMNAS Y MUROS
	
	
	
	

	2002.01
	Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5
+ Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	109.00
	m
	665.00
	
72,485.00

	2002.02
	Columna COL-B (0.14 x 0.19)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
	69.00
	m
	340.50
	
23,494.50

	2002.03
	Columna COL-C (0.19 x 0.27)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
	38.00
	m
	507.80
	
19,296.40

	2002.04
	Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
	44.00
	m
	256.00
	
11,264.00

	2002.05
	Columna COL-E (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3
+ Est. No. 2 @ 0.10 m.
	69.00
	m
	152.00
	
10,488.00

	2002.06
	Columna COL-F (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
	4.00
	m
	400.00
	
1,600.00

	2002.07
	Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	307.00
	m²
	545.00
	

167,315.00

	2002.08
	Muro Rustiblock interior, Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	90.00
	m²
	460.00
	
41,400.00

	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	

	2003.01
	Solera remate SR1 (0.35 x 0.20) m Ref. 6
No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
	65.00
	m
	580.90
	
37,758.50

	2003.02
	Solera remate SR1 (0.14 x 0.40) m Ref. 6
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	42.00
	m
	580.90
	
24,397.80

	2003.04
	Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
	68.00
	m²
	557.20
	

37,889.60

	2003.05
	Módulo de gradas mezzaninie
	6.00
	m²
	430.00
	2,580.00

	2003.03.
	Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornilleria y sellos. (Ver plano de estructuras)
	250.00
	m²
	1,095.00
	



273,750.00

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3 No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	41.00
	m²
	415.00
	



17,015.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En areas donde se encuentra piso de granito y piso ceramico antideslizante.
	127.00
	m²
	140.00
	

17,780.00

	3001.03
	Fundición de contrapiso, sin refuerzo, hacer cortes de concreto, acabado alisado, t=0.12 conformado con una capa de selecto de 0.10 proctor al 90%
	164.00
	m²
	140.00
	


22,960.00

	3001.04
	Piso de concreto, acabado alisado t=0.08 m
	7.00
	m²
	164.80
	1,153.60

	3002
	MUROS
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	794.00
	m²
	31.00
	
24,614.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto vistas
	906.00
	m
	12.55
	11,370.30

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	41.00
	m²
	72.00
	
2,952.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	61.00
	m²
	95.00
	5,795.00

	
	
	
	
	
	





	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en areas comunes, incluir estucado y pulido final.
	115.00
	m²
	220.00
	

25,300.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de 0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y limpieza final.
	12.00
	m²
	446.00
	



5,352.00

	4001.03
	Aplicación de pintura epoxica para áreas de máquinas color a elegir
	164.00
	m²
	288.00
	
47,232.00

	4001.04
	Aplicación de granito lavado en gradas de Mezzaninie
	6.00
	m²
	192.00
	
1,152.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	41.00
	m²
	270.00
	11,070.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos de concreto, color
a elegir
	906.00
	m
	20.00
	

18,120.00

	4002.03
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura latex lavable
	102.00
	m²
	488.00
	



49,776.00

	4003
	CIELOS
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado rustico
	61.00
	m²
	108.80
	
6,636.80

	4004
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	

	4004.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendio, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	


5,253.60

	4004.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de puertas)
	1.00
	unidad
	3,570.00
	

3,570.00

	4004.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	11.00
	m²
	880.00
	



9,680.00

	4004.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	15.00
	m²
	1,440.00
	


21,600.00

	4004.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de ventanas)
	57.00
	m²
	720.00
	

41,040.00

	4005
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable. (Ver detalle en planos
Normas NR2)
	10.00
	m
	655.00
	


6,550.00

	4006
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	

	4006.01
	Accesorios para personas con discapacidad
	2.00
	Unidad
	1,199.00
	2,398.00

	4007
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	

	4007.01
	Suministro e instalación de Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	
7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	30.00
	m²
	16.00
	480.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	9.00
	m³
	120.00
	1,080.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	28.00
	m
	67.00
	1,876.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	23.00
	m
	70.00
	1,610.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	8.00
	m
	60.00
	480.00





	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	5.00
	m
	57.30
	286.50

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	1,652.10

	5002.09
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	2,016.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/4"
	1.00
	Unidad
	1,976.00
	1,976.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	352.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	15.00
	m³
	120.00
	1,800.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	22.00
	m
	87.20
	1,918.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	10.00
	m
	223.50
	2,235.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	13.00
	m
	322.20
	4,188.60

	5005.04
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41 (Ventilación)
	11.00
	m
	158.80
	1,746.80

	5005.05
	Tubería PVC de Ø4" D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	1,500.00

	5005.06
	Tubería PVC de Ø6" D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	310.00
	1,860.00

	5005.07
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5005.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	1,101.40

	5005.09
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	3,456.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro D
	1.00
	Unidad
	2,520.00
	2,520.00

	5006.02
	Caja de registro E
	1.00
	Unidad
	3,008.80
	3,008.80

	5006.03
	Cajas de registro (para reposaderas)
	2.00
	Unidad
	412.70
	825.40

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro e instalación de Lavamanos
	2.00
	Unidad
	1,457.00
	2,914.00

	5007.03
	Suministro e instalación de Lavatrastos
	2.00
	Unidad
	2,020.00
	4,040.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	1,995.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e   instalación   de   sistema   de
iluminación:	Tubería,	apagadores	y conductores.
	180.00
	m
	91.30
	

16,434.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo
+ Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado,    y    cableado.    (Ver    plano    de
instalaciones de fuerza)
	58.00
	Unidad
	445.10
	




25,815.80

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico
208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama unifiliar)
	2.00
	Unidad
	3,111.90
	



6,223.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	52.00
	Unidad
	1,934.10
	
100,573.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMT1
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero TEMT1
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	4,880.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE
TALLER 1
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F + domo intemperie metal blanco
cada uno
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	


39,816.00

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr
110-230V 1F + domo intemperie metal blanco
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	




cada uno



39,816.00
7001.03
Suministro e instalación de extractores
axiales de pared HCM225 0.2HP/ 900m3/hr 110 1F
5.00
Unidad
2,590.00


12,950.00
7001.04
Suministro e instalación de Cuarto frío de pared aislante de 10 cms de espesor
1.00
Unidad
16,800.00

16,800.00
PROVMT2
CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 2
1000
PRELIMINARES




1001
PRELIMINARES




1001.01
Trazo y Puenteado
250.00
m²
19.05
4,762.50
1001.02
Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MT2 según especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con
bailarina)
250.00
m²
157.30
39,325.00
2000
ESTRUCTURA PRINCIPAL




2001
CIMENTACION




2001.01
Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m)
Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
16.00
Unidad
2,460.00
39,360.00
2001.02
Cimiento corrido CC-1 (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
65.00
m
705.00
45,825.00
2001.03
Cimiento corrido CC-2 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
45.00
m
494.50
22,252.50
2001.04
Muro     de     Rustiblock      en     cimentación perimetral, incluye solera humedad de (0.19 x
0.20) m.
45.00
m²
480.00
21,600.00
2001.05
Muro de Rustiblock en cimentación interna, incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
34.00
m²
420.00
14,280.00
2002
COLUMNAS Y MUROS




2002.01
Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5
+ Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
109.00
m
665.00
72,485.00
2002.02
Columna COL-B (0.14 x 0.19)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
69.00
m
340.50
23,494.50
2002.03
Columna COL-C (0.19 x 0.27)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
38.00
m
507.80
19,296.40
2002.04
Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
44.00
m
256.00
11,264.00
2002.05
Columna COL-E (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3
+ Est. No. 2 @ 0.10 m.
69.00
m
152.00
10,488.00
2002.06
Columna COL-F (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 4
+ Est. No. 2 @ 0.15 m.
4.00
m
400.00
1,600.00
2002.07
Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
279.00
m²
545.00
152,055.00
2002.08
Muro Rustiblock interior, Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
90.00
m²
460.00
41,400.00
2003
VIGAS Y LOSAS




2003.01
Solera remate SR1 (0.35 x 0.20) m Ref. 6
No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
65.00
m
580.90
37,758.50
2003.02
Solera remate SR1 (0.14 x 0.40) m Ref. 6
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
42.00
m
580.90
24,397.80
2003.04
Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
68.00
m²
557.20
37,889.60
2003.05
Módulo de gradas mezzaninie
6.00
m²
430.00
2,580.00
2003.03.
Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornilleria y sellos. (Ver plano de estructuras)
250.00
m²
1,095.00
273,750.00
3000
ACABADOS DE ALBAÑILERIA









	3001
	PISOS
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3 No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	41.00
	m²
	415.00
	17,015.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En areas donde se encuentra piso de granito y piso ceramico antideslizante.
	127.00
	m²
	140.00
	17,780.00

	3001.03
	Fundición de contrapiso, sin refuerzo, hacer cortes de concreto, acabado alisado, t=0.12 conformado con una capa de selecto de 0.10
proctor al 90%
	164.00
	m²
	140.00
	22,960.00

	3001.04
	Piso de concreto, acabado alisado t=0.08 m
	7.00
	m²
	164.80
	1,153.60

	3002
	MUROS
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	738.00
	m²
	31.00
	22,878.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto vistas
	906.00
	m
	12.55
	11,370.30

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	41.00
	m²
	72.00
	2,952.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	61.00
	m²
	95.00
	5,795.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y pulido final.
	115.00
	m²
	220.00
	25,300.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de 0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y limpieza final.
	12.00
	m²
	446.00
	5,352.00

	4001.03
	Aplicación de pintura epoxica para áreas de máquinas color a elegir
	164.00
	m²
	288.00
	47,232.00

	4001.04
	Aplicación de granito lavado en gradas de Mezzaninie
	6.00
	m²
	192.00
	1,152.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	41.00
	m²
	270.00
	11,070.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de
latex, lavable en elementos de concreto, color a elegir
	906.00
	m
	20.00
	18,120.00

	4002.03
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura latex lavable.
	102.00
	m²
	488.00
	49,776.00

	4003
	CIELOS
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado rustico
	61.00
	m²
	108.80
	6,636.80

	4004
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	

	4004.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendio, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	5,253.60

	4004.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de puertas)
	1.00
	Unidad
	1,095.00
	1,095.00

	4004.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	11.00
	m²
	880.00
	9,680.00

	4004.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	15.00
	m²
	1,440.00
	21,600.00





	4004.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de ventanas)
	57.00
	m²
	720.00
	41,040.00

	4005
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de Persianas + Herrajes de aluminio
	28.00
	m²
	1,039.00
	29,092.00

	4005.02
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable. (Ver detalle en planos
Normas NR2)
	10.00
	m
	655.00
	6,550.00

	4006
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	

	4006.01
	Accesorios para personas con discapacidad
	2.00
	Unidad
	1,199.00
	2,398.00

	4007
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	

	4007.01
	Suministro e instalación de Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5001.01.
	Trazo
	30.00
	m²
	16.00
	480.00

	5002.02.
	Excavación de Zanja
	9.00
	m³
	120.00
	1,080.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	28.00
	m
	67.00
	1,876.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	23.00
	m
	70.00
	1,610.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	8.00
	m
	60.00
	480.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	5.00
	m
	57.30
	286.50

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	1,652.10

	5002.09
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	2,016.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/4"
	1.00
	Unidad
	1,976.00
	1,976.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	352.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	15.00
	m³
	120.00
	1,800.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	22.00
	m
	87.20
	1,918.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	10.00
	m
	223.50
	2,235.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	13.00
	m
	322.20
	4,188.60

	5005.04
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41 (Ventilación)
	11.00
	m
	158.80
	1,746.80

	5005.05
	Tubería PVC de Ø4" D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	1,500.00

	5005.06
	Tubería PVC de Ø6" D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	310.00
	1,860.00

	5005.07
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5005.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	1,101.40

	5005.09
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	3,456.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro D
	1.00
	Unidad
	2,520.00
	2,520.00

	5006.02
	Caja de registro E
	1.00
	Unidad
	3,008.80
	3,008.80

	5006.03
	Cajas de registro (para reposaderas)
	2.00
	Unidad
	412.70
	825.40

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro e instalación de Lavamanos
	2.00
	Unidad
	1,457.00
	2,914.00

	5007.03
	Suministro e instalación de Lavatrastos
	2.00
	Unidad
	2,020.00
	4,040.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	1,995.00

	6000
	INSTALACIONES	ELECTRICAS	Y
ESPECIALES
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación:	Tubería,	apagadores	y
conductores.
	180.00
	m
	91.30
	16,434.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2
polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo
	58.00
	Unidad
	445.10
	25,815.80





	
	+ Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de
instalaciones de fuerza)
	
	
	
	

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico
208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama unifiliar)
	2.00
	Unidad
	3,111.90
	6,223.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	52.00
	Unidad
	1,934.10
	100,573.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMT2
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero TEMT2
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	4,880.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE
TALLER 2
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F + domo intemperie metal blanco
cada uno
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	39,816.00

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr
110-230V 1F + domo intemperie metal blanco
cada uno
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	39,816.00

	7001.03
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared HCM225 0.2HP/ 900m3/hr
110 1F
	5.00
	Unidad
	2,590.00
	12,950.00

	7001.04
	Suministro e instalación de unidad Condensadora AMBT 3HP
208-230V/3F/R404 baja temperatura+
Evaporador de bajo perfil 208-230V/1F
	1.00
	Unidad
	48,322.10
	48,322.10

	7001.05
	Suministro e instalación de Cuarto frío de pared aislante de 10 cms de espesor
	1.00
	Unidad
	16,800.00
	16,800.00

	PROVMTGC
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO GASTRONOMICO Y COCINA

	1000
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	132.00
	m²
	19.05
	2,514.60

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MTGC según especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con
bailarina)
	132.00
	m²
	157.30
	20,763.60

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	

	2001.01
	Zapata Z1 (0.70 m x 0.70 m) Ref. No. 4 @
0.14 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	9.00
	Unidad
	1,314.00
	11,826.00

	2001.02
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	78.00
	ml
	600.10
	46,807.80

	2001.03
	Muro de cimentación de Mampostería, incluye rustiblock color gris natural de 0.14 x
0.19 x 0.39 de 50 Kg/cm2, incluir solera de
humedad de 0.20 x 0.14 y Ref. 4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.20 m.
	34.00
	m²
	420.00
	14,280.00

	2002
	COLUMNAS Y MUROS
	
	
	
	

	2002.01
	Columna COL-A (0.30 x 0.26)m. Ref. 8 No. 4
+ Est. + Est No. 3, 1 @ 0.05 m r @ 0.10 m, H=3.40 m.
	31.00
	m
	776.00
	24,056.00

	2002.02
	Columna COL-B (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3
+ Est. No. 2 @ 0.15 m. H=3.40 m.
	28.00
	m
	304.00
	8,512.00

	2002.03
	Columna COL-C (0.14 x 0.26)m. Ref. 4 No. 3
+ Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40 m.
	7.00
	m
	368.00
	2,576.00

	2002.04
	Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3
+ Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40 m.
	34.00
	m
	244.80
	8,323.20





	2002.05
	Columna COL-E (0.14 x 0.28)m. Ref. 4 No. 3
+ Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40 m.
	4.00
	m
	384.00
	1,536.00

	2002.02.
	Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	87.00
	m²
	560.00
	48,720.00

	2002.03.
	Muro Rustiblock interior, Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	60.00
	m²
	637.70
	38,262.00

	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	

	2003.01
	Solera remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	49.00
	m
	475.20
	23,284.80

	2003.02
	Cubierta metálica de lámina tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, tornilleria y sellos, incluir estructura de monitor. (Ver plano de
estructuras)
	145.00
	m²
	1,440.00
	208,800.00

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3 No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	31.00
	m²
	415.00
	12,865.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En areas donde se encuentra piso de granito y piso ceramico antideslizante.
	118.00
	m²
	140.00
	16,520.00

	3001.03
	Piso de concreto, acabado alisado t=0.08 m
	8.00
	m²
	164.80
	1,318.40

	3002
	MUROS
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	294.00
	m²
	31.00
	9,114.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto vistas
	177.00
	ml
	12.55
	2,221.35

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	14.00
	m²
	72.00
	1,008.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y pulido final.
	112.00
	m²
	220.00
	24,640.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de 0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y limpieza final.
	6.00
	m³
	446.00
	2,676.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	14.00
	m²
	270.00
	3,780.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de
latex, lavable en elementos de concreto, color a elegir
	177.00
	m
	20.00
	3,540.00

	4003
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	

	4003.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendio, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	5,253.60

	4003.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de puertas)
	1.89
	m²
	1,990.00
	3,761.10

	4003.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	4.00
	m²
	880.00
	3,520.00

	4003.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base a planilla de
puertas)
	6.00
	m²
	1,440.00
	8,640.00

	4003.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco
	25.00
	m²
	720.00
	18,000.00





	
	de aluminio anonizado natural, vidrio claro de
5mm. (En base a planilla de ventanas)
	
	
	
	

	4004
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	

	4004.01
	Accesorios para personas con discapacidad
	1.00
	Unidad
	1,199.00
	1,199.00

	4005
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de Extinguidor polvo quimico de 10 Lb. Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	23.00
	m²
	16.00
	368.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	8.00
	m3
	120.00
	960.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	15.00
	m
	67.00
	1,005.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	14.00
	m
	70.00
	980.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	16.00
	m
	60.00
	960.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	7.00
	m
	57.30
	401.11

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	1,101.40

	5002.09
	Relleno y compactación
	5.00
	m³
	288.00
	1,440.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,002.20
	2,002.20

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	10.00
	m²
	16.00
	160.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	7.00
	m³
	120.00
	840.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	7.00
	m
	87.20
	610.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	7.00
	m
	223.50
	1,564.50

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	6.00
	m
	322.20
	1,933.20

	5005.04
	Tubería PVC de Ø4" D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	1,500.00

	5005.05
	Tubería PVC de Ø6" D3034 (Ventilación)
	3.00
	m
	310.00
	930.00

	5005.06
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	5005.07
	Cama de arena y relleno inicial
	1.00
	m³
	550.70
	550.70

	5005.08
	Relleno y compactación
	5.00
	m³
	288.00
	1,440.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro C
	1.00
	Unidad
	2,736.00
	2,736.00

	5006.02
	Cajas de registro (para reposaderas)
	1.00
	Unidad
	412.70
	412.70

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro e instalación de Lavamanos
	4.00
	Unidad
	1,457.00
	5,828.00

	5007.03
	Suministro e instalación de Lavatrastos
	6.00
	Unidad
	2,020.00
	12,120.00

	5008
	PRELIMINARES AGUA PLUVIAL
	
	
	
	

	5008.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	352.00

	5008.02
	Excavación de Zanja
	11.00
	m³
	120.00
	1,320.00

	5009
	TUBERIA AGUA PLUVIAL
	
	
	
	

	5009.01
	Tubería PVC de Ø2 1/2" SDR 32.5
	12.00
	m
	250.90
	3,010.80

	5009.02
	Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
	45.00
	m
	344.70
	15,511.50

	5009.03
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	1,652.10

	5009.04
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	2,016.00

	5010
	OBRA	COMPLEMENTARIA	AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	

	5010.01
	Canal lámina galvanizada 1/16"
	32.00
	m
	403.50
	12,912.00

	5010.02
	Pruebas de pendientes
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	1,350.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e   instalación   de   sistema   de
iluminación:	Tubería,	apagadores	y conductores.
	97.00
	m
	91.30
	8,856.10

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2
	40.00
	Unidad
	445.10
	17,804.00





	
	polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo
+ Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones de fuerza)
	
	
	
	

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	46.00
	Unidad
	442.00
	20,332.00

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMGTC
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero TEMGTC
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	6,240.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE
TALLER GASTRONOMICO
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de unidad Condensadora AMBT 2HP
208-230V/3F/R404 temperatura media+
Evaporador de bajo perfil 208-230V/1F
	1.00
	Unidad
	38,796.90
	38,796.90

	7001.02
	Suministro e instalación de Cuarto frío de pared aislante de 10 cms de espesor
	1.00
	Unidad
	16,800.00
	16,800.00

	PROVIMPL
	CATALOGO DE RENGLONES IMPLANTACIÓN Y OBRA EXTERIOR

	1000
	OBRAS	COMPLEMENTARIAS	DE
PROTECCIÓN
	
	
	
	

	1001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	

	1001.01
	Relleno controlado para nivelación de platafromas con material selecto compactado al 90% proctor modificado
	
1,612.50
	m³
	113.60
	183,180.00

	1002
	PROTECCIÓN DE TALUDES
	
	
	
	

	1002.01
	Protección de talud con falsa manía
	850.00
	m²
	232.00
	197,200.00

	1003
	MUROS DE RETENCIÓN
	
	
	
	

	1003.01
	Muros de retención de concreto en plaza frente a MAC de cota 501.10 a 499.20
	57.00
	m²
	2,240.00
	127,680.00

	1004
	PUENTES PEATONALES
	
	
	
	

	1004.01
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo 1
	36.00
	m²
	2,960.00
	106,560.00

	1004.02
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo 2
	42.00
	m²
	2,960.00
	124,320.00

	1004.03
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo 3
	137.00
	m²
	2,152.00
	294,824.00

	1004.04
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo 4
	42.00
	m²
	2,960.00
	124,320.00

	1004.05
	Muro de protección de piedra de 0.50 x 0.50 x
1.00
	85.00
	m
	680.00
	57,800.00

	1004.06
	Cuneta trapezoidal protección zanjon 1.05 m alto x 2.36 m ancho medio
	85.00
	m
	1,760.00
	149,600.00

	2000
	MOBILIARIO EXTERIOR
	
	
	
	

	2001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	

	2001.01
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor modificado
	31.00
	m²
	42.40
	1,314.40

	2002
	BANCAS
	
	
	
	

	2002.01
	Suministro y fabricación de banca metálica
	8.00
	m
	2,208.00
	17,664.00

	2003
	JARDINERAS
	
	
	
	

	2003.01
	Suministro y fabricación de jardinera h=0.90 m en gradas
	3.00
	m²
	357.60
	1,072.80

	2003.02
	Suministro y fabricación de jardinera h=0.60 m en parqueo de bicicleta
	28.00
	m²
	245.60
	6,876.80

	2003.03
	Suministro de jardinización tipo A, incluye preparación del suelo y mejoramiento por especie, incluye arboles mínimo de 3 metros, flores ornamentales, arbustos en un 40% del área como mínimo y cubresuelo de la zona, piedras ornamentales.
	1,140.00
	m²
	224.00
	255,360.00

	2003.04
	Suministro de jardinización tipo B, incluye preparación del suelo y colocación de falsa mania, arboles fuera de almacigo de 1 metro
mínimo, arbustos 20% y piedras decorativas.
	1,330.00
	m²
	112.00
	148,960.00





	
	
	
	
	
	

	2003.05
	Suministro de jardinización tipo C, incluye preparación del suelo y colocación de cubre suelo vegetal que no requiera poda constante o de bajo mantenimiento, piedras ornamentales, limpieza y poda de vegetación
pre existente.
	1,330.00
	m²
	112.00
	148,960.00

	2004
	SISTEMA DE RIEGO
	
	
	
	

	2004.01
	Suministro e instalación de Sistema de riego por goteo ubicado a la salida de la PTAR conformado por fosa de succión (Ver detalle) y un sistema de bombeo de 1 HP y tubería principal de 1 1/2" de PVC y tubería por goteo de 1/2" incluir, acometida eléctrica, pruebas y
accesorios
	1.00
	Unidad
	74,480.00
	74,480.00

	2005
	BASUREROS
	
	
	
	

	2005.01
	Suministro y fabricación de basureros con base metálica
	11.00
	unidad
	960.00
	10,560.00

	2006
	ESTRUCTURAS VARIAS
	
	
	
	

	2006.01
	Asta de bandera con accesorios de montaje e izaje, incluye bandera fabricada en tela y teñida con colores a elegir
	5.00
	m
	960.00
	4,800.00

	2006.02
	Pedestal de asta de bandera fabricado de concreto anclado al suelo
	1.00
	Unidad
	880.00
	880.00

	2006.03
	Baranda metálica fabricada tubo de acero inoxidable. (ver detalle)
	380.00
	m
	480.00
	182,400.00

	2006.04
	Estructuras metálicas para parqueo de bicicletas, tipo ola
	15.00
	Unidad
	200.00
	3,000.00

	2007
	CUBIERTAS
	
	
	
	

	2007.01
	Suministro e instalación de pérgola en Plaza MTGC
	167.00
	m²
	800.00
	133,600.00

	3000
	INSTALACIONES DEPORTIVAS
	
	
	
	

	3001
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	3001.01
	Trazo y puenteado de cancha deportiva
	448.00
	m²
	16.00
	7,168.00

	3001.02
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor modificado
	448.00
	m²
	42.40
	18,995.20

	3002
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	3002.01
	Conformación de estructura de concreto 3000 PSI h=0.10 metros, acabado alisado, sellado de juntas con material elastomerico, incluir bordillo perimetral con Ref. 2 No. 3 + Esl. No.
2 @ 0.20
	448.00
	m²
	16.00
	7,168.00

	3003
	HERRERIA
	
	
	
	

	3003.01
	Estructura metálica con tablero autosoportante y marco empotrado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
finales de pintura blanca
	2.00
	unidad
	14,510.60
	29,021.20

	3003.02
	Parales de tubo Hg de 2" liviano, empotrado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos finales de pintura blanca, incluir pedestal de concreto con Ref. 8 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.40 m
	2.00
	unidad
	3,766.50
	7,533.00

	4000
	CERRAMIENTOS PERIMETRALES
	
	
	
	

	4001
	MUROS
	
	
	
	

	4001.01
	Muro perimetral tipo A, Incluir postes de tubo HG de 2" @ 0.20 m, cada tubo estara lleno de grout, incluir sillar con Ref. 2 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.20 m, levantado de block de cuatro hiladas, cimiento corrido con Ref. 3 No. 3 +
Esl. No. 3 @ 0.15 m.
	318.00
	m
	560.00
	178,080.00

	4001.02
	Muro perimetral tipo B, Incluir postes de tubo HG de 2" @ 2.00, malla galvanizada cal. 12 de 2"x2" con privacinta color verde, tres hilos de alambre espigado, hilada de block "U" y postes de concreto de 0.20 x 0.20 0.70
	1176.00
	m
	195.20
	229,555.20





	
	
	
	
	
	

	4001.03
	Muro perimetral tipo C, Incluir postes prefabricados de concreto @ 2.00 m, tres hilos de alambre espigado, (h=1.20 m)
	708.00
	m
	56.00
	39,648.00

	4002
	HERRERIA
	
	
	
	

	4002.01
	Suministro e instalación de porton peatonal de 6.00 x 3.00, incluye dos columnas de concreto (0.40 x 0.40 m Fuste) con capitel arriba y base en la parte de abajo, Ref. de Col. 4 No. 5 + Est. No. 3 @ 0.15 m, zapatas de (1.00 x 1.00 x 0.20) m, incluir tubos HG de
2" llenos de material Grout.
	43.00
	m²
	1,088.00
	46,784.00

	4002.02
	Suministro e instalación de Puerta peatonal de 2.00 x 3.00, incluye dos columnas de concreto (0.20 x 0.20 m Fuste) con capitel arriba y base en la parte de abajo, Ref. de Col. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m, zapatas de (0.40 x 0.40 x 0.20) m, incluir tubos HG de
2" llenos de material Grout.
	14.00
	m²
	944.00
	13,216.00

	5000
	CAMINAMIENTOS	Y	CIRCULACIÓN
PEATONAL
	
	
	
	

	5001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	

	5001.01
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor modificado
	2227.00
	m²
	42.40
	94,424.80

	5002
	RAMPAS
	
	
	
	

	5002.01
	Rampas de acceso universal en implantación
general, superficie de granito lavado antideslizante
	361.00
	m²
	757.60
	273,493.60

	5003
	CAMINAMIENTO
	
	
	
	

	5003.01
	Caminamiento frente a edificios y áreas de circulación peatonal, incluir adoquín decorativo de varios colores.
	1430.00
	m2
	317.60
	454,168.00

	5003.02
	Planchas de caminamiento de plaza intercultural (1.20 x 0.55 )m
	13.00
	Unidad
	144.00
	1,872.00

	5003.03
	Plaza Intercultural
	79.00
	m²
	341.60
	26,986.40

	5003.04
	Rosetones decorativos en lugares según implantación
	30.00
	m²
	280.00
	8,400.00

	5003.05
	Acera de concreto de 3000 PSI en exterior de establecimiento, e=0.10 m sin refuerzo
	272.00
	m²
	245.60
	66,803.20

	5003.06
	Bordillo en caminamientos prefabricado de concreto de 4000 PSI de 0.10 x 0.40 m
	677.00
	m
	152.00
	102,904.00

	5004
	GRADAS
	
	
	
	

	5004.01
	Suministro de módulo de gradas en los diferentes cambios de niveles
	85.00
	m²
	477.60
	40,595.99

	6000
	PARQUEO
	
	
	
	

	6001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	

	6001.01
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor modificado
	1262.00
	m²
	42.40
	53,508.80

	6002
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	

	6002.01
	Conformación de áreas de parqueo vehicular, incluir conformación con piedrín de 1/2" a 3/4" agregar herbicida
	1124.00
	m²
	77.60
	87,222.40

	6003
	ESTRUCTURA SECUNDARIA
	
	
	
	

	6003.01
	Parqueo de bicicletas incluir conformación con piedrín de 1/2" a 3/4" agregar herbicida
	138.00
	m²
	77.60
	10,708.80

	6003.02
	Topes de concreto
	13.00
	Unidad
	400.00
	5,200.00

	6003.03
	Bordillo exterior prefabricado de concreto de 4000 PSI de 0.10 x 0.40 m
	238.00
	m
	184.00
	43,792.00

	7000
	INSTALACIONES	HIDRAULICAS
EXTERIORES
	
	
	
	

	7001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	

	7001.01
	Trazo
	127.00
	m²
	16.00
	2,032.00

	7001.02
	Excavación de Zanja
	51.00
	m³
	120.00
	6,120.00





	7002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	7002.01
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	6.00
	m
	51.50
	309.00

	7002.02
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	27.00
	m
	57.00
	1,539.00

	7002.03
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	39.00
	m
	51.50
	2,008.50

	7002.04
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø2" SDR 26
	13.00
	m
	78.90
	1,025.70

	7002.05
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø3" SDR 26
	57.00
	m
	141.30
	8,054.10

	7002.06
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø4" SDR 27
	112.00
	m
	141.30
	15,825.60

	7002.07
	Suministro e instalación de Tubería HG de Ø 1/2" (Chorros)
	1.00
	m
	62.50
	62.50

	7002.08
	Suministro de Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	1,353.70

	7002.09
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	1,353.70

	7002.10
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	5,507.00

	7002.11
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	8,352.00

	7002.12
	Suministro e instalación de Chorro Br Ø1/2" Pesado
	5.00
	Unidad
	513.60
	2,568.00

	7003
	OBRA	COMPLEMENTARIA	AGUA
POTABLE
	
	
	
	

	7003.01
	Construcción   de    Tanque    semisuperficial
V=25.00 m3 (ver detalles en planos sanitarios)
	25.00
	m³
	5,049.80
	126,245.00

	7003.02
	Suministro y construcción de Línea de conducción (en base a planos)
	5200.00
	m
	78.40
	407,680.00

	7004
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	

	7004.01
	Suministro e instalación de Válvula de compuerta Ø 4"
	1.00
	Unidad
	3,336.00
	3,336.00

	7005
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	7005.01
	Trazo
	188.00
	m²
	16.00
	3,008.00

	7005.02
	Excavación de Zanja
	473.00
	m³
	120.00
	56,760.00

	7006
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	7006.01
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø6" SDR 41
	125.00
	m
	281.30
	35,162.50

	7006.02
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø8" D3034
	140.00
	m
	281.30
	39,382.00

	7006.03
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø10" D3034
	112.00
	m
	281.30
	31,505.60

	7006.04
	Suministro de Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	1,353.70

	7006.05
	Cama de arena y relleno inicial
	19.00
	m³
	550.70
	10,463.30

	7006.06
	Relleno y compactación
	291.00
	m³
	288.00
	83,808.00

	7007
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	

	7007.01
	Construcción de Caja de registro GA
	1.00
	Unidad
	4,799.40
	4,799.40

	7007.02
	Construcción de Caja de registro GB
	1.00
	Unidad
	2,600.00
	2,600.00

	7007.03
	Construcción de Caja de registro GC
	1.00
	Unidad
	4,512.00
	4,512.00

	7007.04
	Construcción de Caja de registro GD
	1.00
	Unidad
	8,880.00
	8,880.00

	7007.05
	Construcción de Caja de registro GE
	1.00
	Unidad
	8,896.00
	8,896.00

	7007.06
	Construcción de Caja de registro GF
	1.00
	Unidad
	7,648.00
	7,648.00

	7007.07
	Construcción de Caja de registro GG
	1.00
	Unidad
	7,648.80
	7,648.80

	7007.08
	Construcción de Caja de registro GH
	1.00
	Unidad
	7,240.00
	7,240.00

	7007.09
	Construcción de Caja de registro GI
	1.00
	Unidad
	6,804.80
	6,804.80

	7007.10
	Construcción de Caja de registro GJ
	1.00
	Unidad
	3,465.60
	3,465.60

	7007.11
	Construcción de Caja de registro GK
	1.00
	Unidad
	3,696.00
	3,696.00

	7008
	PLANTA	DE	TRATAMIENTO	AGUA
RESIDUAL
	
	
	
	

	7008.01
	Construcción de Sistema de Tratamiento completo según planos y especificaciones
	1.00
	Unidad
	411,200.00
	411,200.00

	
	
	
	
	
	





	7009
	ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL
	
	
	
	

	7009.01
	Suministro de Cuneta principal 0.75 x 0.90 cuneta natural con grama
	98.00
	m
	160.00
	15,680.00

	7009.02
	Suministro de Cuneta principal 0.50 x 0.90 cuneta natural con grama
	131.00
	m
	160.00
	20,960.00

	7009.03
	Suministro de Cuneta secundaria de 0.25 x
0.25 cuneta con grava para infiltración
	153.00
	m
	256.00
	39,168.00

	7010
	OBRA	COMPLEMENTARIA	AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	

	7010.01
	Construcción de Tanque cosecha de lluvia MAC (V=25.00 m3)
	25.00
	m³
	3,680.00
	92,000.00

	7010.02
	Construcción de Tanque cosecha de lluvia MAL (V=25.00 m3)
	25.00
	m³
	3,680.00
	92,000.00

	8000
	INSTALACIONES	ELECTRICAS
EXTERIORES
	
	
	
	

	8001
	CUARTO ELECTRICO
	
	
	
	

	8001.01
	Construcción de Estructura de cuarto eléctrico (Ver planos de detalle)
	38.00
	m²
	2,400.00
	91,200.00

	8002
	RED DE   MEDIA   TENSIÓN   TRIFASICO
34.5/19.94 KVA
	
	
	
	

	8002.01
	Suministro e instalación de Línea de conducción de media tensión
	282.00
	m
	911.20
	256,958.40

	8003
	CABLEADO RED DE BAJA TENSION
	
	
	
	

	8003.01
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 3/0
	400.00
	m
	110.40
	44,160.00

	8003.02
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 2/0
	1,150.00
	m
	99.20
	114,080.00

	8003.03
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 1/0
	1,800.00
	m
	65.60
	118,080.00

	8003.04
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 2 AWG
	600.00
	m
	41.60
	24,960.00

	8003.05
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 4 AWG
	2,156.00
	m
	27.20
	58,643.20

	8003.06
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN 6 AWG
	600.00
	m
	17.60
	10,560.00

	8004
	SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVA
	
	
	
	

	8004.01
	Suministro e instalación de Paneles solares potencia 300 watts, peso 27.6 kg (En base a especificación)
	176.00
	Unidad
	2,956.80
	520,396.80

	8004.02
	Suministro e instalación de Inversor trifásico para instalación en cubierta para mediana y grandes potencias 30 Kw (En base a
especificación)
	2.00
	Unidad
	137,905.60
	275,811.20

	8004.03
	Suministro de instalación de estructura de
montaje	y	cableado	(En	base	a especificación)
	1.00
	Unidad
	236,800.00
	236,800.00

	8005
	TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS
	
	
	
	

	8005.01
	Suministro e instalación de Monturas para trasformador galvanizado
	6.00
	Unidad
	281.00
	1,686.00

	8005.02
	Suministro e instalación de Transformadores Distribución 50 KVA en voltaje 34.5 KV/208-120 voltios (En base a
especificación)
	3.00
	Unidad
	23,596.80
	70,790.40

	8005.03
	Suministro e instalación de Transformadores Corriente relación 400:5 (En base a especificación)
	3.00
	Unidad
	1,968.00
	5,904.00

	8005.04
	Suministro e instalación de Caja Tipo II con Regletero
	1.00
	Unidad
	4,556.80
	4,556.80

	8006
	SISTEMA DE EMERGENCIA
	
	
	
	

	8006.01
	Suministro e instalación de Planta Eléctrica modelo P-65-5, de 60 KW, 75 KVA, Trifasico,
	1.00
	Unidad
	162,793.60
	162,793.60





	
	120/208 voltios, (En base a especificación)
	
	
	
	

	8006.02
	Suministro e instalación de Tranferencia Automática, de 225 Amperios, 3 fases, en voltaje 120/208 voltios,
	1.00
	Unidad
	26,332.80
	26,332.80

	8006.03
	Suministro e instalación de Cable THHN calibre 3/0 para el cableado de Generador al Tablero Principal de Emergencia. 4 hilos. Por
metro
	100.00
	m
	105.30
	10,530.00

	8006.04
	Suministro e instalación de Accesorios canalización, tubo HG, vueltas , uniones, conectores, abrazaderas etc.
	1.00
	Unidad
	10,352.00
	10,352.00

	8006.05
	Suministro e instalación de Plataforma para planta eléctrica
	2.00
	Unidad
	4,144.00
	8,288.00

	8007
	SISTEMA DE TIERRA FISICA
	
	
	
	

	8007.01
	Suministro e instalación de Cable sin forro de cobre #1/0
	300.00
	Unidad
	74.40
	22,320.00

	8007.02
	Suministro e instalación de Cable sin forro de cobre #2
	25.00
	metro
	74.40
	1,860.00

	8007.03
	Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8" x 8´
	10.00
	Unidad
	139.20
	1,392.00

	8007.04
	Suministro e instalación de Conector cable varilla 5/8" de cobre
	10.00
	metro
	200.00
	2,000.00

	8007.05
	Suministro e instalación de conector tipo C de cobre #2
	20.00
	Unidad
	33.00
	660.00

	8007.06
	Suministro e instalación de sales minerales para conductividad
	10.00
	cubeta
	966.40
	9,664.00

	8007.07
	Suministro e instalación de Accesorios de conexión a caja registro
	10.00
	Unidad
	688.00
	6,880.00

	8008
	SISTEMA DE PARARRAYOS
	
	
	
	

	8008.01
	Suministro e instalación de Pararrayos tipo Pulsar Helita (En base a especificación)
	1.00
	Unidad
	38,024.00
	38,024.00

	8008.02
	Suministro e instalación de Pedestal de pararrayos con poste de 12 m
	1.00
	Unidad
	12,089.60
	12,089.60

	8008.03
	Suministro e instalación de Cable de cobre 1/0 para bajada a tierra
	30.00
	m
	68.80
	2,064.00

	8008.04
	Suministro e instalación de Pozo de tierra
física
	3.00
	Unidad
	2,344.00
	7,032.00

	8008.05
	Suministro e instalación de accesorios de conexión cableado
	1.00
	bote
	2,344.00
	2,344.00

	8009
	ILUMINACIÓN EXTERIOR
	
	
	
	

	8009.01
	Suministro e instalación de Luminaria de exterior tipo cobra, reflector de aluminio, bombillo led luz blanca de 80 watts, 85-277 volts, ángulo 120¿, fotocelda, color 6000 K, fp &ge;0.9 protección IP67, CRI &ge;80, eficiencia 124 lm/w, con brazo metálico galvanizado de 1 m. (En base a
especificación)
	17.00
	Unidad
	3,696.00
	62,832.00

	8009.02
	Suministro e instalación de Ducto pvc eléctrico 1 1/4"
	135.00
	Unidad
	16.80
	2,268.00

	8009.03
	Suministro e instalación de Copla pvc eléctrico 1 1/4"
	125.00
	Unidad
	1.60
	200.00

	8009.04
	Suministro e instalación de Vuelta pvc eléctrico 1 1/4"
	10.00
	Unidad
	5.30
	53.00

	8009.05
	Suministro e instalación de pegamento pvc
	1.00
	pomo
	27.70
	27.70

	8009.06
	Suministro e instalación de poste octagonal metálico de 9 m, 4 secciones
	17.00
	Unidad
	4,680.00
	79,560.00

	8009.07
	Suministro e instalación de Cable THHN No.
8
	840.00
	metro
	12.80
	10,752.00

	8009.08
	Suministro e instalación de Cable TSJ 3x No.
14
	230.00
	metro
	17.20
	3,956.00

	8009.09
	Suministro e instalación de Caja de registro
	17.00
	Unidad
	300.40
	5,106.80





	
	en piso
	
	
	
	

	8009.10
	Suministro e instalación de Tablero TILE (En base a especificación)
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	3,536.00

	8010
	TUBERIA	PARA	CANALIZACIÓN
SUBTERRANEA
	
	
	
	

	8010.01
	Suministro e instalación de Tubo de PVC de 4" de diámetro X 6 metros d largo, 250 PSI
	80.00
	Unidad
	352.00
	28,160.00

	8010.02
	Suministro e instalación de Tubo de PVC de 3" de diámetro X 6 metros d largo, 250 PSI
	72.00
	Unidad
	339.20
	24,422.40

	8010.03
	Suministro e instalación de Tubo de PVC de 2" de diámetro X 6 metros d largo, 250 PSI
	18.00
	Unidad
	12.30
	221.40

	8010.04
	Suministro e instalación de Uniones, tapones, accesorios
	1.00
	Unidad
	5,176.00
	5,176.00

	9000
	INSTALACIONES	INFORMACIÓN	DE
TECNOLOGIA
	
	
	
	

	9001
	RED DE DATOS
	
	
	
	

	9001.01
	Suministro e instalación de Cable Ethernet
Cat 6a
	5,206.00
	m
	4.90
	25,509.40

	9001.02
	Suministro e instalación de Bandeja tipo cablofil / panduit
	459.00
	m
	369.60
	169,646.40

	9001.03
	Suministro e instalación de Bandeja plastica a nivel suelo
	71.00
	m
	12.30
	873.30

	9001.04
	Suministro e instalación de Tubo galvanizado para bajada de cables
	349.00
	Unidad
	41.80
	14,588.20

	9001.05
	Suministro e instalación de Toma de red tipo
dado
	220.00
	Unidad
	36.90
	8,118.00

	9001.06
	Suministro e instalación de tapadera para tomas de red doble
	110.00
	Unidad
	8.60
	946.00

	9001.07
	Suministro e instalación de Caja de para tomas de red doble
	110.00
	Unidad
	24.60
	2,706.00

	9001.08
	Suministro e instalación de Access Point
wireless
	36.00
	Unidad
	8,624.00
	310,464.00

	9001.09
	Suministro	e	instalación	de	Switch administrable 16 puertos
	6.00
	Unidad
	8,624.00
	51,744.00

	9001.10
	Suministro	e	instalación	de	Switch administrable 24 puertos
	6.00
	Unidad
	8,624.00
	51,744.00

	9001.11
	Suministro	e	instalación	de	Switch administrable 48 puertos
	2.00
	Unidad
	24,640.00
	49,280.00

	9001.12
	Suministro e  instalación de Pach  panel 16
puertos
	5.00
	Unidad
	24,640.00
	123,200.00

	9001.13
	Suministro e  instalación de Pach  panel 24
puertos
	6.00
	Unidad
	616.00
	3,696.00

	9001.14
	Suministro e  instalación de Pach  panel 48
puertos
	2.00
	Unidad
	739.20
	1,478.40

	9001.15
	Suministro e instalación de Gabinete 06U -
An600mm Pr450mm 18 UNIDADES DE RACK
	11.00
	Unidad
	3,696.00
	40,656.00

	9001.16
	Suministro e instalación de Kit soporte pared
(2 barras roscadas tuercas y arandelas y riel unistrud)
	304.00
	Unidad
	184.80
	56,179.20

	9001.17
	Suministro e instalación de Kit empalme
bandeja
	154.00
	Unidad
	184.80
	28,459.20

	9001.18
	Suministro e instalación de Sistema de UPS para rack
	11.00
	Unidad
	9,856.00
	108,416.00

	10000
	INSTALACIONES ESPECIALES
	
	
	
	

	10001
	INSTALACIÓN	ILUMINACIÓN
PROFESIONAL
	
	
	
	

	10001.01
	Suministro e instalación de Caja de empotrar
4"X4"
	1.00
	Unidad
	24.70
	24.70

	10001.02
	Suministro e instalación de Alimentador para sistema de iluminación
	2.00
	Unidad
	1,248.00
	2,496.00

	10001.03
	Suministro e instalación de 72 M placa color
	2.00
	Unidad
	1,126.40
	2,252.80





	
	humo (4x/18m)
	
	
	
	

	10001.04
	Suministro e instalación de 73 M placa color humo (4x/18m)
	2.00
	Unidad
	256.00
	512.00

	10001.05
	Suministro e instalación de Actuador de 1 rele 16 amperios
	15.00
	Unidad
	600.00
	9,000.00

	10001.06
	Suministro e instalación de Actuador de 2 rele 10 amperios
	11.00
	Unidad
	1,088.00
	11,968.00

	10001.07
	Suministro e instalación de Interfase Din SCS
	3.00
	Unidad
	2,072.00
	6,216.00

	10001.08
	Suministro e   instalación   de   Módulo   de
Memoria Din
	1.00
	Unidad
	822.40
	822.40

	10001.09
	Suministro e instalación de Web Server
	1.00
	Unidad
	7,840.00
	7,840.00

	10001.10
	Suministro e instalación de Webserver Driver Manager
	1.00
	Unidad
	4,960.00
	4,960.00

	10001.11
	Suministro e instalación de Breaker DX3 1 POLO 2A 10 KA
	2.00
	Unidad
	184.00
	368.00

	10001.12
	Suministro e instalación de Comando triple
	21.00
	Unidad
	768.00
	16,128.00

	10001.13
	Suministro e instalación de Cable para sistema SCS (Rollo 100 mts.)
	6.00
	Unidad
	920.00
	5,520.00

	10001.14
	Suministro e instalación de Soporte de 3
módulos
	20.00
	Unidad
	16.00
	320.00

	10001.15
	Suministro e instalación de Soporte de 3+3 módulos
	1.00
	Unidad
	36.80
	36.80

	10001.16
	Suministro e instalación de Cubretecla de 1 módulo color blanco 2 funciones
	66.00
	Unidad
	56.00
	3,696.00

	10001.17
	Suministro e instalación de Programador Inteligente my home
	1.00
	Unidad
	6,640.00
	6,640.00

	10001.18
	Suministro e instalación de Fuente compacta para programador de escenarios
	1.00
	Unidad
	1,496.00
	1,496.00

	10001.19
	Suministro e   instalación   de   Dual   Teck
Occupancy Sensor 100-347 VAC, center mount
	10.00
	Unidad
	1,176.00
	11,760.00

	10001.20
	Suministro e instalación de Placa Living-Light 3 módulos color blanco
	21.00
	Unidad
	38.40
	806.40

	10001.21
	Suministro e instalación de Placa Living-Light 3+3 módulos color blanco
	1.00
	Unidad
	120.00
	120.00

	10002
	INSTALACIÓN AUDIO PROFESIONAL
	
	
	
	

	10002.01
	Suministro e instalación de Player 3500, Amplificador profesional, Hig Performance 3 zonas 40 w
	4.00
	Unidad
	14,240.00
	56,960.00

	10002.02
	Suministro e instalación de P10 Keypad,
white
	8.00
	Unidad
	2,376.00
	19,008.00

	10002.03
	Suministro e instalación de Parlante exterior 5.25" serie 2 40w RMS blanco PAR
	13.00
	Unidad
	2,920.00
	37,960.00

	10002.04
	Suministro e instalación de Cable para difusión sonora 2 hilos (200 mts)
	7.00
	Unidad
	2,920.00
	20,440.00

	10002.05
	Suministro e instalación de Gabinete de 12 u profundidad
	1.00
	Unidad
	56,780.80
	56,780.80

	10002.06
	Suministro e instalación de Switch de 16
puertos
	1.00
	Unidad
	3,192.00
	3,192.00

	10002.07
	Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6 (cajas 305 mts)
	3.00
	Unidad
	4,464.00
	13,392.00

	10002.08
	Suministro e instalación de Conectores para
RJ45
	100.00
	Unidad
	10.30
	1,030.00

	10002.09
	Suministro e instalación de Cobertores para conectores RJ45
	100.00
	Unidad
	4.80
	480.00

	10002.10
	Suministro e instalación de Rack tipo Podium para Auditorium
	1.00
	Unidad
	20,800.00
	20,800.00

	10002.11
	Suministro e instalación de Sistema de boceo general (Micrófono profesional MXL AC-400)
	1.00
	Unidad
	3,192.00
	3,192.00

	10002.12
	Suministro e instalación de Sistema de Micrófonos inalámbricos TWO 1 B/H
	1.00
	Unidad
	15,936.00
	15,936.00





	PROVSEÑALET
	CATALOGO DE RENGLONES DE SEÑALETICA

	1000
	SEÑALETICA GENERAL
	
	
	
	

	1001
	SEÑALETICA VIAL
	
	
	
	

	1001.01
	Suministro de señal de alto
	4.00
	Unidad
	1,512.00
	6,048.00

	1001.02
	Suministro de señal de no pasar, carga y descarga, no parquearse
	4.00
	Unidad
	1,512.00
	6,048.00

	1001.03
	Suministro de señal paso de cebra, cruce de peatones, ceda el paso
	8.00
	Unidad
	1,100.80
	8,806.40

	1001.04
	Suministro de señal ceda el paso
	2.00
	Unidad
	1,100.80
	2,201.60

	1001.05
	Suministro	de	señal	de	parqueo, discapacidad, parqueo motos, parqueo
bicicletas
	4.00
	Unidad
	1,100.80
	4,403.20

	1001.06
	Suministro de señal de punto de reunión
verticales
	9.00
	Unidad
	304.60
	2,741.40

	1001.07
	Suministro de señal de punto de reunión horizontales con pintura
	9.00
	Unidad
	304.60
	2,741.40

	1002
	SEÑALETICA DE EMERGENCIA
	
	
	
	

	1002.01
	Suministro de señal de flechas
	153.00
	Unidad
	99.80
	15,269.40

	1002.02
	Suministro de señal de ruta de evacuación
	8.00
	Unidad
	99.80
	798.40

	1002.03
	Suministro de señal de salida de emergencia
	20.00
	Unidad
	99.80
	1,996.00

	1002.04
	Suministro de señal de punto de reunión
	10.00
	Unidad
	304.60
	3,046.00

	1002.05
	Suministro de señal de punto de reunión horizontales con pintura
	10.00
	Unidad
	304.60
	3,046.00

	1002.06
	Suministro de señal de Botiquín
	39.00
	Unidad
	99.80
	3,892.20

	1002.07
	Suministro de señal de Extintor
	25.00
	Unidad
	99.80
	2,495.00

	1003
	SEÑALETICA DE PROHIBICIÓN
	
	
	
	

	1003.01
	Suministro de señal de no fumar
	112.00
	Unidad
	21.40
	2,396.80

	1003.02
	Suministro de   señal   de   solo   personal
autorizado
	24.00
	Unidad
	62.40
	1,497.60

	1003.03
	Suministro de   señal   de   no   se   permite
alimentos
	42.00
	Unidad
	62.40
	2,620.80

	1003.04
	Suministro de señal de tirar basura en su
lugar
	33.00
	Unidad
	62.40
	2,059.20

	1003.05
	Suministro de señal de perro guía
	2.00
	Unidad
	62.40
	124.80

	1003.06
	Suministro de señal de no armas blancas /
fuego
	6.00
	Unidad
	62.40
	374.40

	1003.07
	Suministro de señal de silencio
	2.00
	Unidad
	62.40
	124.80

	1003.08
	Suministro de señal de No uso de celular
exterior
	7.00
	Unidad
	144.00
	1,008.00

	1004
	SEÑALETICA DE SEGURIDAD / INCENDIO
	
	
	
	

	1004.01
	Suministro de señal de alto voltaje
	7.00
	Unidad
	40.00
	280.00

	1004.02
	Suministro de señal de encendido automático
	4.00
	Unidad
	51.20
	204.80

	1004.03
	Suministro de   señal   de   atención   aire
comprimido
	3.00
	Unidad
	60.80
	182.40

	1004.04
	Suministro de señal de peligro de incendio
	4.00
	Unidad
	51.20
	204.80

	1004.05
	Suministro de señal de baja temperatura
	2.00
	Unidad
	99.20
	198.40

	1004.06
	Suministro de señal de superficie caliente
	1.00
	Unidad
	136.00
	136.00

	1004.07
	Suministro de señal de peligro biológico
	1.00
	Unidad
	136.00
	136.00

	1005
	SEÑALETICA EQUIPO OBLIGADO
	
	
	
	

	1005.01
	Cartel MAL
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	1,462.40

	1005.02
	Cartel MT1
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	1,462.40

	1005.03
	Cartel MT2
	1.00
	Unidad
	1,654.40
	1,654.40

	1005.04
	Cartel MTGC
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	1,462.40

	1006
	SEÑALETICA CARTELES VARIOS
	
	
	
	

	1006.01
	Normas Ingreso a establecimiento
	1.00
	Unidad
	988.10
	988.10

	1006.02
	Rutas de evacuación
	11.00
	Unidad
	440.00
	4,840.00

	1007
	SEÑALETICA DE RELIEVE (LETRAS DE ESTABLECIMIENTO)
	
	
	
	

	1007.01
	Suministro de letras de establecimiento
	30.00
	m
	800.00
	24,000.00

	1007.02
	Suministro de señal de iconos interculturales
	3.00
	Unidad
	800.00
	2,400.00

	1008
	SEÑALETICA	EN	PUERTAS	Y
VENTANERIA
	
	
	
	





	1008.01
	Puertas principales Administración, mA, MTGC, etc.
	7.00
	m²
	896.00
	6,272.00

	1008.02
	Puerta MT2
	1.00
	m²
	403.20
	403.20

	1008.03
	Puerta principal MAC
	1.00
	m²
	1,404.00
	1,404.00

	1008.04
	Puerta de profesores
	1.00
	m²
	44.80
	44.80

	1008.05
	Puerta biblioteca secundaria
	1.00
	m²
	368.00
	368.00

	1008.06
	Cristalera Profesores
	1.00
	m²
	1,712.00
	1,712.00

	1008.07
	Puerta del Cubiculo
	2.00
	m²
	669.00
	1,338.00

	1008.08
	Cristalera de Cubiculos
	2.00
	m²
	256.00
	512.00

	1008.09
	Vinil para puertas principales "Hale" "Empuje"
	20.00
	m²
	3.60
	72.00

	1008.10
	Puertas de baños hombre o mujer
	11.00
	m²
	110.40
	1,214.40

	1008.11
	Puerta baños accesibles
	9.00
	m²
	403.20
	3,628.80

	1008.12
	Puertas de Baño hombre y mujer
	6.00
	m²
	403.20
	2,419.20

	1009
	SEÑALETICA HORIZONTAL DE VIALES
	
	
	
	

	1009.01
	Suministro de pintura de lineas de parqueo
	160.00
	Unidad
	30.00
	4,800.00

	1009.02
	Suministro de pintura de pasos de cebra
	154.00
	m
	50.00
	7,700.00

	1009.03
	Suministro de pintura de flechas
	26.00
	Unidad
	600.70
	15,618.20

	1009.04
	Suministro de pintura de flechas dobles
	2.00
	Unidad
	901.00
	1,802.00

	1009.05
	Suministro   de	pintura de   rótulos   de
discapacidad
	2.00
	Unidad
	800.90
	1,601.80

	1009.06
	Suministro de pintura con figura de area de descarga
	2.00
	Unidad
	800.90
	1,601.80

	1009.07
	Suministro de pintura de cancha de basket
	225.00
	m
	47.00
	10,575.00

	1009.08
	Suministro de pintura de rótulos de voleibol
	90.00
	m
	47.00
	4,230.00

	1009.09
	Suministro de pintura de rótulos de papifutbol
	190.00
	m
	47.00
	8,930.00

	1009.10
	Suministro de pintura de topes de parqueo
	40.00
	Unidad
	210.20
	8,408.00

	1010
	SEÑALETICA COMPLEMENTARIA
	
	
	
	

	1010.01
	Suministro de triangulo en plástico de piso
mojado
	10.00
	Unidad
	220.80
	2,208.00

	1010.02
	Suministro de triangulo en plástico de fuera de servicio
	10.00
	Unidad
	220.80
	2,208.00

	1010.03
	Suministro de basureros anclados al piso con señal
	10.00
	Unidad
	441.60
	4,416.00

	1010.04
	Suministro de semaforos para no videntes,
evacuación,     inicio     de    actividades     y finalización
	1.00
	Unidad
	47,976.00
	47,976.00

	1010.05
	Suministro de señal de circuito y switch de semaforo
	1.00
	Unidad
	38,041.60
	38,041.60

	1010.06
	Suministro de loseta podotactil (adherible al
piso)
	350.00
	m
	60.80
	21,280.00

	1011
	SEÑALETICA	DIRECTORIOS	Y
AMBIENTES
	
	
	
	

	1011.01
	Suministro de totem área cultural
	1.00
	Unidad
	17,851.20
	17,851.20

	1011.02
	Suministro de Mampara de tres caras para Directorio Principal
	1.00
	Unidad
	16,686.40
	16,686.40

	1011.03
	Suministro   de	rotulación de   aulas   y
ambientes
	115.00
	Unidad
	150.40
	17,296.00

	1011.04
	Suministro de Cara 1 con Braile
	1.00
	Unidad
	4,748.80
	4,748.80

	1011.05
	Suministro de Cara 2 con Braile
	1.00
	Unidad
	3,398.40
	3,398.40

	1012
	SEÑALETICA SUB DIRECTORIOS
	
	
	
	

	1012.01
	Administración
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.02
	Biblioteca
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.03
	Oficina
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.04
	Auditorio
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.05
	mA
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.06
	MT1
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.07
	MT2
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	1012.08
	MTGC opción bandera
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	1,190.40

	TOTAL:
	25,300,000.00


Fuente: Elaboración propia con base en contrato y acta de recepción y liquidación.






El valor original del contrato no fue modificado.

Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 15°25'40.0” y longitud oeste 91°08'10.2”.

Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:

CUADRO No. 2
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓNNo.
Descripción
Cantidad contratada
Unidad
Precio unitario
Q
Cantidad verificada
Monto total Q
PROVMAC
CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO ADMINISTRATIVO COMUNITARIO (MAC)
2001.09
Muro de Rustiblock en escenario MC-A, incluir cimiento corrido (a=0.80 m. Ref. 4 No.3 + Esl. No. 3 @0.20 m.), solera de humedad, solera corona y Levantado de Rustiblock de (0.19 x
0.39 x 0.19)m.
42.00
m²
680.00
20.20
13,736.00
2001.10
Muro de Rustiblock en cimentación perimetral (AUDITORIO), incluye solera humedad de
(0.19 x 0.20) m.
52.00
m²
485.00
52.00
25,220.00
2001.11
Muro de Rustiblock en cimentación interna (AUDITORIO), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
24.00
m²
420.00
24.00
10,080.00
2001.12
Muro de Rustiblock en cimentación perimetral (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
91.00
m²
420.00
60.80
25,536.00
2001.13
Muro de Rustiblock en cimentación interna (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
38.00
m²
420.00
36.44
15,304.80
2002.01
Columna (AUDITORIO) COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15
m.
119.00
m
665.00
30.10
20,016.50
2002.02
Columna   (AUDITORIO)    COL-B    (0.14    x
0.20)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
84.00
m
275.00
11.20
3,080.00
2002.03
Columna   (AUDITORIO)    COL-C    (0.19    x
0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
24.00
m
410.00
4.80
1,968.00
2002.04
Columna   (AUDITORIO)    COL-D    (0.19    x
0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
8.00
m
350.00
8.00
2,800.00
2002.05
Columna   (AUDITORIO)    COL-E    (0.10    x
0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
14.00
m
140.00
2.40
336.00
2002.06
Columna (AUDITORIO) COL-F (0.14 x 0.14)m.
Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
38.00
m
200.00
8.80
1,760.00
2002.07
Columna   (AUDITORIO)    COL-G    (0.10    x
0.19)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
6.00
m
190.00
1.60
304.00
2002.08
Columna (CID) COL-A (0.30 x 0.30)m. Ref.8 No. 4 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m + R Est. No. 3
@ 0.10
38.00
m
670.00
9.00
6,030.00
2002.09
Columna (CID) COL-B (0.14 x 0.14)m. Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
128.00
m
195.00
22.40
4,368.00












	2002.10
	Columna (CID) COL-C (0.10 x 0.14)m. Ref. 2
No.3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	45.00
	m
	120.00
	8.00
	960.00

	2002.11
	Columna (CID) COL-D (0.14 x 0.17)m. Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	8.00
	m
	225.00
	1.60
	360.00

	2002.12
	Columna (CID) COL-E (0.14 x 0.24)m. Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	21.00
	m
	290.00
	5.60
	1,624.00

	2002.14
	Columna (CID) COL-G (0.14 x 0.18)m. Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	9.00
	m
	225.00
	2.40
	540.00

	2002.15
	Columna (CID) COL-H (0.14 x 0.20)m. Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	5.00
	m
	230.00
	4.00
	920.00

	2002.17
	Columna (OFICINA) COL-A (0.40 x 0.26)m.
Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	76.00
	m
	665.00
	12.80
	8,512.00

	2002.18
	Columna (OFICINA) COL-B (0.14 x 0.14)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	57.00
	m
	268.00
	19.20
	5,145.60

	2002.19
	Columna (OFICINA) COL-C (0.14 x 0.27)m.
Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	20.00
	m
	350.00
	4.80
	1,680.00

	2002.20
	Columna (OFICINA) COL-D (0.14 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	12.00
	m
	256.00
	8.80
	2,252.80

	2002.21
	Columna (OFICINA) COL-E (0.10 x 0.14)m.
Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	7.00
	m
	150.00
	6.40
	960.00

	PROVMT1
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 1

	2002.01
	Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5
+ Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	109.00
	m
	665.00
	8.40
	5,586.00

	PROVMT2
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 2

	2002.01
	Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5
+ Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	109.00
	m
	665.00
	8.40
	5,586.00

	PROVIMPL
	CATALOGO DE RENGLONES IMPLANTACIÓN Y OBRA EXTERIOR

	4001.03
	Muro   perimetral    tipo    C,    Incluir    postes
prefabricados de concreto @ 2.00 m, tres hilos de alambre espigado, (h=1.20 m)
	708.00
	m
	56.00
	106.70
	5,975.20

	TOTAL:
	170,640.90


Fuente: Elaboración propia con base en las mediciones realizadas en la verificación física.


Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos contratados.

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN


	No.
	Descripción
	Cantidad contratada y
ejecutada
	Unidad
	Monto total Q

	PROVMAC
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO ADMINISTRATIVO COMUNITARIO (MAC)

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	797.16
	m²
	15,185.90

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo para auditorio según especificación (incluir geomalla, material de compactación y
vibrocompactación)
	332.00
	m²
	21,248.00

	1001.03
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo para Modulo Administrativo Comunitario (MAC) según especificación (incluir geomalla, material de compactación y vibrocompactación)
	312.00
	m²
	22,464.00

	2001.01
	Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m) Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	18.00
	Unidad
	44,280.00

	
	
	
	
	





	2001.02
	Zapata Z1 (CID + OFICINA) (0.80 m x 0.80 m) Ref. No. 4 @ 0.13
ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	25.00
	Unidad
	26,627.50

	2001.05
	Cimiento corrido CC-1 (AUDITORIO) (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl.
No. 2 @ 0.15
	73.00
	m
	51,465.00

	2001.06
	Cimiento corrido CC-2 (AUDITORIO) (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl.
No. 2 @ 0.15
	36.00
	m
	17,802.00

	2001.07
	Cimiento corrido CC-1 (CID + OFICINAS) (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 +
Esl. No. 2 @ 0.15
	159.00
	m
	78,625.50

	PROVMT1
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 1
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	250.00
	m²
	4,762.50

	1001.02
	Movimiento de   tierra   y   mejoramiento   de   suelo   MT1   según
especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con bailarina)
	250.00
	m²
	16,000.00

	2001.01
	Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m) Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	16.00
	Unidad
	39,360.00

	2001.02
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	39.58
	m
	27,903.90

	PROVMT2
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE TALLERES 2

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	250.00
	m²
	4,762.50

	1001.02
	Movimiento de   tierra   y   mejoramiento   de   suelo   MT2   según
especificación (incluir material selecto, geomalla y compactado con bailarina)
	250.00
	m²
	39,325.00

	2001.01
	Zapata Z1 (AUDITORIO) (1.20 m x 1.40 m) Ref. No. 5 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	16.00
	Unidad
	39,360.00

	2001.02
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	65.00
	m
	45,825.00

	2001.03
	Cimiento corrido CC-2 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	45.00
	m
	22,252.50

	TOTAL:
	517,249.30


Fuente: Elaboración propia con base en informes de supervisión emitidos y en las estimaciones.


Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de supervisión emitidos y en las estimaciones del informe ejecutivo.

CUADRO No. 4
RENGLONES DE TRABAJO PENDIENTES DE EJECUTAR


	No.
	Descripción
	Cantidad contratada
	Unidad
	Precio unitario Q
	Cantidad ejecutada
	Cantidad pendiente
ejecutar
	Monto total pendiente
ejecutar Q

	PROVMAC
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO ADMINISTRATIVO COMUNITARIO (MAC)

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	951.00
	m²
	19.05
	797.16
	153.84
	2,930.65

	1001.03
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo para Modulo Administrativo Comunitario (MAC) según especificación (incluir geomalla, material de compactación y
vibrocompactación)
	619.00
	m²
	72.00
	312.00
	307.00
	22,104.00

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	

	2001.03
	Zapata Z2 (CID + OFICINA) (0.70 m x
0.70 m) Ref. No. 4 @ 0.14 ambos sentidos, concreto F'c = 3000 PSI
	18.00
	Unidad
	793.60
	0.00
	18.00
	14,284.80

	
	
	
	
	
	
	
	





	2001.04
	Viga de amarre VA (CID) (0.30 m x
0.20 m) Ref. 4 No. 5 + 1 Est. No. 3 @
0.05 m + 6 Est. No. 3 @ 0.15 m R Est. No. 3 @ 0.15
	76.00
	m
	365.00
	0.00
	76.00
	27,740.00

	2001.08
	Pedestal P1 (CID + OFICINAS) (0.25
m x 0.25 m) Ref. 8 No. 4 + Est. No. 2
@ 0.15
	18.00
	m
	714.50
	0.00
	18.00
	12,861.00

	2001.09
	Muro de Rustiblock en escenario MC-A, incluir cimiento corrido (a=0.80
m. Ref. 4 No.3 + Esl. No. 3 @0.20 m.), solera de humedad, solera corona y Levantado de Rustiblock de
(0.19 x 0.39 x 0.19)m.
	42.00
	m²
	680.00
	20.20
	21.80
	14,824.00

	2001.12
	Muro de Rustiblock en cimentación perimetral (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	91.00
	m²
	420.00
	60.80
	30.20
	12,684.00

	2001.13
	Muro de Rustiblock en cimentación interna (CID + OFICINAS), incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	38.00
	m²
	420.00
	36.44
	1.56
	655.20

	2002
	COLUMNAS Y MUROS
	
	
	
	
	
	

	2002.01
	Columna (AUDITORIO) COL-A (0.40
x 0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	119.00
	m
	665.00
	30.10
	88.90
	59,118.50

	2002.02
	Columna (AUDITORIO) COL-B (0.14
x 0.20)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	84.00
	m
	275.00
	11.20
	72.80
	20,020.00

	2002.03
	Columna (AUDITORIO) COL-C (0.19
x 0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	24.00
	m
	410.00
	4.80
	19.20
	7,872.00

	2002.05
	Columna (AUDITORIO) COL-E (0.10
x 0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @
0.10 m.
	14.00
	m
	140.00
	2.40
	11.60
	1,624.00

	2002.06
	Columna (AUDITORIO) COL-F (0.14
x 0.14)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	38.00
	m
	200.00
	8.80
	29.20
	5,840.00

	2002.07
	Columna (AUDITORIO) COL-G (0.10
x 0.19)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @
0.10 m.
	6.00
	m
	190.00
	1.60
	4.40
	836.00

	2002.08
	Columna (CID) COL-A (0.30 x 0.30)m.
Ref.8 No. 4 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m +
R Est. No. 3 @ 0.10
	38.00
	m
	670.00
	9.00
	29.00
	19,430.00

	2002.09
	Columna (CID) COL-B (0.14 x 0.14)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	128.00
	m
	195.00
	22.40
	105.60
	20,592.00

	2002.10
	Columna (CID) COL-C (0.10 x 0.14)m.
Ref. 2 No.3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	45.00
	m
	120.00
	8.00
	37.00
	4,440.00

	2002.11
	Columna (CID) COL-D (0.14 x 0.17)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	8.00
	m
	225.00
	1.60
	6.40
	1,440.00

	2002.12
	Columna (CID) COL-E (0.14 x 0.24)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	21.00
	m
	290.00
	5.60
	15.40
	4,466.00

	2002.13
	Columna (CID) COL-F (0.12 x 0.14)m.
Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	8.00
	m
	155.00
	0.00
	8.00
	1,240.00

	2002.14
	Columna (CID) COL-G (0.14 x 0.18)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	9.00
	m
	225.00
	2.40
	6.60
	1,485.00

	2002.15
	Columna (CID) COL-H (0.14 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	5.00
	m
	230.00
	4.00
	1.00
	230.00

	2002.16
	Columna (CID + OFICINA) COL-CM
(4" x 4" x 1/8") m, Incluir pernos + platina y fundición de Grout
	54.00
	m
	420.00
	0.00
	54.00
	22,680.00

	2002.17
	Columna (OFICINA) COL-A (0.40 x
0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	76.00
	m
	665.00
	12.80
	63.20
	42,028.00

	2002.18
	Columna (OFICINA) COL-B (0.14 x
0.14)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	57.00
	m
	268.00
	19.20
	37.80
	10,130.40

	2002.19
	Columna (OFICINA) COL-C (0.14 x
	20.00
	m
	350.00
	4.80
	15.20
	5,320.00





	
	0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	
	
	
	
	
	

	2002.20
	Columna (OFICINA) COL-D (0.14 x
0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15 m.
	12.00
	m
	256.00
	8.80
	3.20
	819.20

	2002.21
	Columna (OFICINA) COL-E (0.10 x
0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @
0.10 m.
	7.00
	m
	150.00
	6.40
	0.60
	90.00

	2002.22
	Muro Rustiblock exterior (AUDITORIO), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	314.00
	m²
	545.00
	0.00
	314.00
	171,130.00

	2002.23
	Muro	Rustiblock	interior (AUDITORIO),   Incluir   SI1   (0.14   x
0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15
	45.00
	m²
	505.00
	0.00
	45.00
	22,725.00

	2002.24
	Muro de Rustiblock exterior (CID + OFICINAS), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20) m.
Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	343.00
	m²
	495.00
	0.00
	343.00
	169,785.00

	2002.25
	Muro de Rustiblock exterior "Dilatado" Incluir juntas según especificación (CID + OFICINAS), incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.16
	19.00
	m²
	525.00
	0.00
	19.00
	9,975.00

	2002.26
	Muro de Rustiblock interior (CID + OFICINAS), Incluir SI1 (0.14 x 0.20)
m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	121.00
	m²
	460.00
	0.00
	121.00
	55,660.00

	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	
	
	

	2003.01
	Solera (AUDITORIO) remate SR1 (0.35 x 0.19) m Ref. 6 No. 4 + Est.
No. 3 @ 0.20 m
	41.00
	m
	425.00
	0.00
	41.00
	17,425.00

	2003.02
	Solera (AUDITORIO) remate SR2 (0.35 x 0.19) m Ref. 6 No. 4 + Est.
No. 3 @ 0.20 m
	32.00
	m
	450.00
	0.00
	32.00
	14,400.00

	2003.03
	Solera (CID) remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	64.00
	m
	380.00
	0.00
	64.00
	24,320.00

	2003.04
	Solera (OFICINAS) remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @
0.15 m
	112.00
	m
	380.00
	0.00
	112.00
	42,560.00

	2003.05
	Cubierta metálica de lámina termo acústica de 2" tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, templetes, tornillería y sellos. (Ver plano de
estructuras)
	640.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	640.00
	921,600.00

	2003.06
	Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornillería y sellos. (Ver
plano de estructuras)
	360.00
	m²
	1,095.00
	0.00
	360.00
	394,200.00

	2003.07
	Losa prefabricada de cuarto de bombas entre Eje A y B en X y Eje 6 en Y (ver plano de detalles en
estructuras)
	9.00
	m²
	626.00
	0.00
	9.00
	5,634.00

	2003.08
	Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
	59.00
	m²
	626.00
	0.00
	59.00
	36,934.00

	2003.09
	Módulo de gradas escenario
	4.00
	m²
	507.00
	0.00
	4.00
	2,028.00

	2003.10
	Módulo de gradas mezzaninie
	7.00
	m²
	430.00
	0.00
	7.00
	3,010.00

	2003.11
	Barra metálica para reflectores, tipo joist suspendida del techo con elementos de fijación y tensores
laterales.
	16.00
	m
	605.00
	0.00
	16.00
	9,680.00

	2003.12
	Estructura metálica base para cenefa en perímetro de módulo de aulas, fabricado con tubo metálico de 2" x 3" x 1/8" empotrado a solera remate,
	106.00
	m²
	400.00
	0.00
	106.00
	42,400.00





	
	acabado pintura corrosiva a dos manos y pintura de esmalte a dos manos color blanco. (Ver plano de
estructuras)
	
	
	
	
	
	

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3
No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	148.00
	m²
	415.00
	0.00
	148.00
	61,420.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	830.00
	m²
	415.00
	0.00
	830.00
	344,450.00

	3001.03
	Contrapiso de Nivelación t=0.05 m. En
escenario
	42.00
	m²
	130.00
	0.00
	42.00
	5,460.00

	3002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	1,442.00
	m²
	31.00
	0.00
	1,442.00
	44,702.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto
vistas
	985.40
	m
	12.55
	0.00
	985.40
	12,366.77

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	17.00
	m²
	72.00
	0.00
	17.00
	1,224.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	68.00
	m²
	95.00
	0.00
	68.00
	6,460.00

	3004
	TECHOS
	
	
	
	
	
	

	3004.01
	Suministro e instalación de cenefa de plyrock	y	acabado	basecoat,
resanado con malla de fibra
	106.00
	m²
	545.00
	0.00
	106.00
	57,770.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y
pulido final.
	830.00
	m²
	220.00
	0.00
	830.00
	182,600.00

	4001.02
	Instalación de  piso de madera para
escenario
	42.00
	m²
	446.00
	0.00
	42.00
	18,732.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Forro de formica en muros interiores
	128.00
	m²
	234.35
	0.00
	128.00
	29,997.00

	4002.02
	Forro de formica en vanos de muros
interiores
	165.00
	m
	55.07
	0.00
	165.00
	9,086.00

	4002.03
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	17.00
	m²
	270.00
	0.00
	17.00
	4,590.00

	4002.04
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura látex lavable
	64.00
	m²
	341.00
	0.00
	64.00
	21,824.00

	4002.05
	Aplicación de pintura a dos manos a base de látex, lavable en elementos
de concreto, color a elegir
	985.40
	m
	20.00
	0.00
	985.40
	19,708.00

	4003
	PISOS PLANTA ALTA
	
	
	
	
	
	

	4003.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas de mezzaninie, incluir
estucado y pulido final.
	59.00
	m²
	220.00
	0.00
	59.00
	12,980.00

	4004
	MUROS PLANTA ALTA
	
	
	
	
	
	

	4004.01
	Forro de formica en muros interiores
	56.00
	m²
	239.00
	0.00
	56.00
	13,384.00

	4004.02
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura látex lavable
	102.00
	m²
	341.00
	0.00
	102.00
	34,782.00

	4005
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	4005.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado
rustico
	68.00
	m²
	108.80
	0.00
	68.00
	7,398.40

	4006
	TECHOS
	
	
	
	
	
	

	4006.01
	Aplicación de blanqueado en cenefa con monocapa color blanco, acabado
alisado
	106.00
	m²
	120.00
	0.00
	106.00
	12,720.00

	4007
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	
	
	

	4007.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendios, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	12.00
	m²
	1,990.00
	0.00
	12.00
	23,880.00

	4007.02
	Suministro e instalación de puertas metálicas en modulo administrativo (en base a planilla de puertas)
	6.00
	m²
	1,075.00
	0.00
	6.00
	6,450.00

	4007.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	39.00
	m²
	880.00
	0.00
	39.00
	34,320.00

	4007.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	49.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	49.00
	70,560.00

	4007.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de
ventanas)
	189.00
	m²
	720.00
	0.00
	189.00
	136,080.00

	4008
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	
	
	

	|
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable.
(Ver detalle en planos Normas NR2)
	12.00
	m
	655.00
	0.00
	12.00
	7,860.00

	4009
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	
	
	

	4009.01
	Divisiones en Sanitarios en acero inoxidable de 0.8 mm, estructura interna en tubo cuadrado de 1" pintura anticorrosiva, incluir puerta y herrajes en acero inoxidable y accesorios en acero inoxidable para personas con
discapacidad
	12.30
	m²
	1,360.00
	0.00
	12.30
	16,728.00

	4010
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	
	
	

	4010.01
	Suministro e instalación de Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir gancho para colgar empotrado
a pared.
	8.00
	Unidad
	2,360.00
	0.00
	8.00
	18,880.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	123.00
	m²
	16.00
	0.00
	123.00
	1,968.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	40.00
	m³
	120.00
	0.00
	40.00
	4,800.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	31.00
	m
	67.00
	0.00
	31.00
	2,077.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	32.00
	m
	70.00
	0.00
	32.00
	2,240.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	30.00
	m
	60.00
	0.00
	30.00
	1,800.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	133.00
	m
	58.00
	0.00
	133.00
	7,714.00

	5002.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	21.00
	m
	70.00
	0.00
	21.00
	1,470.00

	5002.06
	Tubería PVC de Ø2" SDR 26
	1.00
	m
	104.00
	0.00
	1.00
	104.00

	5002.07
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	18.00
	m
	53.00
	0.00
	18.00
	954.00

	5002.08
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.09
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.10
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	0.00
	10.00
	5,507.00





	5002.11
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	0.00
	29.00
	8,352.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø2"
	1.00
	Unidad
	2,208.00
	0.00
	1.00
	2,208.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	67.00
	m²
	16.00
	0.00
	67.00
	1,072.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	47.00
	m³
	120.00
	0.00
	47.00
	5,640.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	14.00
	m
	77.90
	0.00
	14.00
	1,090.60

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	46.00
	m
	223.50
	0.00
	46.00
	10,281.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	74.00
	m
	380.00
	0.00
	74.00
	28,120.00

	5005.04
	Tubería     PVC    de    Ø4"    D3034
(Ventilación)
	21.00
	m
	250.00
	0.00
	21.00
	5,250.00

	5005.05
	Tubería     PVC    de    Ø6"    D3034
(Ventilación)
	12.00
	m
	395.00
	0.00
	12.00
	4,740.00

	5005.06
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5005.07
	Cama de arena y relleno inicial
	7.00
	m³
	550.70
	0.00
	7.00
	3,854.90

	5005.08
	Relleno y compactación
	37.00
	m³
	288.00
	0.00
	37.00
	10,656.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro B
	1.00
	Unidad
	2,557.20
	0.00
	1.00
	2,557.20

	5006.02
	Caja de registro C
	1.00
	Unidad
	3,264.00
	0.00
	1.00
	3,264.00

	5006.03
	Caja de registro F
	1.00
	Unidad
	3,360.00
	0.00
	1.00
	3,360.00

	5006.04
	Caja de registro H
	1.00
	Unidad
	3,552.00
	0.00
	1.00
	3,552.00

	5006.05
	Caja de registro I
	1.00
	Unidad
	3,816.00
	0.00
	1.00
	3,816.00

	5006.06
	Caja de registro J
	1.00
	Unidad
	4,459.00
	0.00
	1.00
	4,459.00

	5006.07
	Caja de registro K
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	0.00
	1.00
	5,120.00

	5006.08
	Caja de registro M
	1.00
	Unidad
	5,960.00
	0.00
	1.00
	5,960.00

	5006.09
	Caja de registro R
	1.00
	Unidad
	2,640.00
	0.00
	1.00
	2,640.00

	5006.10
	Caja de registro P
	1.00
	Unidad
	3,016.00
	0.00
	1.00
	3,016.00

	5006.11
	Caja de registro O
	1.00
	Unidad
	6,336.00
	0.00
	1.00
	6,336.00

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	13.00
	Unidad
	3,781.00
	0.00
	13.00
	49,153.00

	5007.02
	Suministro	e	instalación	de
Lavamanos
	15.00
	Unidad
	1,457.00
	0.00
	15.00
	21,855.00

	5007.03
	Suministro	e	instalación	de
Lavatrastos
	3.00
	Unidad
	2,020.00
	0.00
	3.00
	6,060.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Urinales
	2.00
	Unidad
	2,397.00
	0.00
	2.00
	4,794.00

	5007.05
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	0.00
	1.00
	1,995.00

	5008
	PRELIMINARES AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5008.01
	Trazo
	96.00
	m²
	16.00
	0.00
	96.00
	1,536.00

	5008.02
	Excavación de Zanja
	48.00
	m³
	120.00
	0.00
	48.00
	5,760.00

	5009
	TUBERIA AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5009.01
	Tubería PVC de Ø2 1/2" SDR 32.5
	8.00
	m
	190.50
	0.00
	8.00
	1,524.00

	5009.02
	Tubería PVC de Ø3" SDR 32.5
	16.00
	m
	207.70
	0.00
	16.00
	3,323.20

	5009.03
	Tubería PVC de Ø4" SDR 32.5
	16.00
	m
	250.90
	0.00
	16.00
	4,014.40

	5009.04
	Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
	192.00
	m
	344.70
	0.00
	192.00
	66,182.40

	5009.05
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	0.00
	10.00
	5,507.00

	5009.06
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	0.00
	29.00
	8,352.00

	5010
	OBRA COMPLEMENTARIA AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5010.01
	Canal lámina galvanizada 1/16"
	104.00
	m
	403.50
	0.00
	104.00
	41,964.00

	5010.02
	Pruebas de pendientes
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5011
	PRELIMINARES COSECHA DE
	
	
	
	
	
	





	
	LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5011.01
	Trazo
	74.00
	m²
	16.00
	0.00
	74.00
	1,184.00

	5011.02
	Excavación de Zanja
	37.00
	m³
	120.00
	0.00
	37.00
	4,440.00

	5012
	TUBERIA COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5012.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	17.00
	m
	67.00
	0.00
	17.00
	1,139.00

	5012.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	1.00
	m
	70.00
	0.00
	1.00
	70.00

	5012.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	66.00
	m
	60.00
	0.00
	66.00
	3,960.00

	5012.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	8.00
	m
	63.70
	0.00
	8.00
	509.60

	5012.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	58.00
	m
	70.00
	0.00
	58.00
	4,060.00

	5012.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5012.07
	Cama de arena y relleno inicial
	6.00
	m³
	550.70
	0.00
	6.00
	3,304.20

	5012.08
	Relleno y compactación
	23.00
	m³
	288.00
	0.00
	23.00
	6,624.00

	5013
	VALVULAS COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5013.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,050.00
	0.00
	1.00
	2,050.00

	5014
	SISTEMA HIDRONEUMATICO
	
	
	
	
	
	

	5014.01
	Suministro e instalación de sistema de hidroneumático de 10 galones y bomba de 1 hp para circuito del sistema de agua de lluvia, incluir
conexión eléctrica y tubería PVC
	1.00
	Unidad
	9,600.00
	0.00
	1.00
	9,600.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación: Tubería, apagadores y
conductores.
	690.00
	m
	83.20
	0.00
	690.00
	57,408.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo + Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones
de fuerza)
	163.00
	Unidad
	453.20
	0.00
	163.00
	73,871.60

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico 208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama
unifilar)
	1.00
	Unidad
	3,040.70
	0.00
	1.00
	3,040.70

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	190.00
	Unidad
	941.60
	0.00
	190.00
	178,904.00

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero
TMAC
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	0.00
	1.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero
TMAC1
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	0.00
	1.00
	4,880.00

	6004.03
	Suministro e instalación de Tablero
TEMAC
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	0.00
	1.00
	4,880.00

	6004.04
	Suministro e instalación de Tablero
TEMAC1
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	6004.05
	Suministro e instalación de Tablero
TEMAC2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	6004.06
	Suministro e instalación de Tablero
TMAC2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	6004.07
	Suministro e instalación de Tablero
TPE
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	0.00
	1.00
	5,120.00

	6004.08
	Suministro e instalación de Tablero TP Distribución General
	1.00
	Unidad
	34,830.96
	0.00
	1.00
	34,830.96

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN
MODULO MAC
	
	
	
	
	
	





	7001.01
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared 1HP/18500m3/hr 110-230V 1F+ domo
imtemperie metal blanco cada uno
	2.00
	Unidad
	41,492.20
	0.00
	2.00
	82,984.40

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared 0.5HP/12500m3/hr 110-230 1F + domo intemperie metal
blanco cada uno
	2.00
	Unidad
	39,816.00
	0.00
	2.00
	79,632.00

	7001.03
	Suministro e instalación de manejadora de ductos AC 5TON 220/1F R410 + unidad Condensaddora AC 5TON 220/3F R410 SEER 13 + bomba de drenaje +
monitor de voltaje
	6.00
	Unidad
	44,544.20
	0.00
	6.00
	267,265.20

	7001.04
	Suministro e instalación de ducto galvanizado Diámetro interior 16". Con aislamiento 1"+lamina blanca +
rejillas damper
	72.00
	Unidad
	1,942.75
	0.00
	72.00
	139,878.00

	PROVMAL
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO AULAS Y
LABORATORIO MAL
	
	
	
	

	1000
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1001
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1001.01
	Trazo y Puenteado
	658.00
	m²
	16.00
	0.00
	658.00
	10,528.00

	1001.02
	Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MAL según especificación (incluir material selecto, geomalla y
compactado con bailarina)
	658.00
	m²
	157.30
	0.00
	658.00
	103,503.40

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	

	2001.01
	Zapata Z1 (2.50 m x 2.50 m) Ref. No.
5 @ 0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	8.00
	Unidad
	12,256.20
	0.00
	8.00
	98,049.60

	2001.02.
	Zapata Z2 (2.50 m x 2.50 m) Ref. No.
4 @ 0.15 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	8.00
	Unidad
	157.30
	0.00
	8.00
	1,258.40

	2001.03.
	Zapata Z3 (2.00 m x 2.00 m) Ref. No.
4 @ 0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	4.00
	Unidad
	12,256.20
	0.00
	4.00
	49,024.80

	2001.04.
	Zapata Z4 (2.00 m x 2.00 m) Ref. No.
3 @ 0.20 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
	4.00
	Unidad
	7,570.20
	0.00
	4.00
	30,280.80

	2001.05
	Viga de amarre VA (0.25 m x 0.40 m) Ref. 4 No. 5 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 m
+ 6 Est. No. 3 @ 0.15 m R Est. No. 3
@ 0.15
	226.00
	m
	815.90
	0.00
	226.00
	184,393.40

	2001.06
	Cimiento corrido CC-1 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
	12.00
	m
	626.00
	0.00
	12.00
	7,512.00

	2001.07
	Muro de Rustiblock en cimentación interna, muro pineado con Ref. No. 3 @ 0.60, incluir mochetas según
detalle estructural
	91.00
	m²
	859.00
	0.00
	91.00
	78,169.00

	2002
	COLUMNAS, VIGAS, LOSAS Y
MUROS (Primer Nivel)
	
	
	
	
	
	

	2002.01.
	Columna COL-A (0.60 x 0.60)m. Ref. 12 No. 7 + Est. No. 4 @ 0.10 m.
	98.00
	m
	1,995.10
	0.00
	98.00
	195,519.80

	2002.02.
	Muro Rustiblock, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15, incluir pines Ref. No. 3 @ 0.80 y
mochetas según diseño estructural
	438.00
	m²
	330.80
	0.00
	438.00
	144,890.40

	2002.03
	Viga Nivel Entrepiso (0.35 x 0.70) m (Ver detalle de refuerzos en planos,
varia según armado)
	226.00
	m
	1,646.00
	0.00
	226.00
	371,996.00

	2002.04
	Viga Nivel Entrepiso (0.30 x 0.60) m Ref. 4 No. 6 + 4 No. 3 + Est. 1 No. 3
@ 0.05 m R No. 3 @ 0.10
	47.00
	m
	1,497.60
	0.00
	47.00
	70,387.20

	2002.05
	Losa armada de entrepiso t=0.14 m, incluye armado en remates de bordes,
	628.00
	m²
	902.00
	0.00
	628.00
	566,456.00





	
	curado con antisol, Riel, Bastón y Tensión No. 3.(Ver plano de
estructuras)
	
	
	
	
	
	

	2003
	COLUMNAS, VIGAS, MUROS Y
CUBIERTA (Segundo Nivel)
	
	
	
	
	
	

	2002.02
	Columna COL-A (0.60 x 0.60)m. Ref. 12 No. 7 + Est. No. 4 @ 0.10 m.
	66.00
	m
	1,995.10
	0.00
	66.00
	131,676.60

	2002.03
	Muro Rustiblock, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15, incluir pines Ref. No. 3 @ 0.80 y
mochetas según diseño estructural
	534.00
	m²
	330.80
	0.00
	534.00
	176,647.20

	2003.03
	Viga Nivel Entrepiso (0.35 x 0.70) m
(Ver detalle de refuerzos en planos, varia según armado)
	226.00
	m
	1,646.00
	0.00
	226.00
	371,996.00

	2003.04
	Cubierta metálica de lamina tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, tornilleria, sellos y monitor.
(Ver plano de estructuras)
	724.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	724.00
	1,042,560.00

	2003.05
	Estructura metálica base para cenefa en perímetro de módulo de aulas, fabricado con tubo metálico de 2" x 3" x 1/8" empotrado a solera remate, acabado pintura corrosiva a dos manos y pintura de esmalte a dos manos color blanco. (Ver plano de
estructuras)
	146.00
	m²
	400.00
	0.00
	146.00
	58,400.00

	2003.06
	Módulo de gradas
	30.56
	m²
	507.00
	0.00
	30.56
	15,493.92

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3
No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	94.00
	m²
	415.00
	0.00
	94.00
	39,010.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	628.00
	m²
	140.00
	0.00
	628.00
	87,920.00

	3002
	MUROS
	
	m²
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	438.00
	m²
	31.00
	0.00
	438.00
	13,578.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto
vistas
	695.00
	m
	12.55
	0.00
	695.00
	8,722.25

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	148.00
	m²
	72.00
	0.00
	148.00
	10,656.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	628.00
	m²
	95.00
	0.00
	628.00
	59,660.00

	3004
	TECHO
	
	
	
	
	
	

	3004.01
	Suministro e instalación de cenefa de plyrock	y	acabado	basecoat,
resanado con malla de fibra
	146.00
	m²
	545.00
	0.00
	146.00
	79,570.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y
pulido final.
	1232.00
	m²
	220.00
	0.00
	1,232.00
	271,040.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de
0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y
limpieza final.
	54.00
	m²
	446.00
	0.00
	54.00
	24,084.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	148.00
	m²
	270.00
	0.00
	148.00
	39,960.00





	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos de concreto, color a elegir
	695.00
	m
	20.00
	0.00
	695.00
	13,900.00

	4002.03
	Suministro de muro de tablayeso resistente a humedad a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral. (Ver detalle de tijeras en
techo metálico)
	169.80
	m²
	488.00
	0.00
	169.80
	82,862.40

	4002.04
	Suministro y aplicación de texturado similar al de rustiblock sobre tablayeso. (Ver colores en levantados
de muros)
	169.80
	m²
	96.00
	0.00
	169.80
	16,300.80

	4002.05
	Suministro e instalación de plyrock y acabado basecoat, resanado con malla de fibra para parte exterior de
modulo. (Ver detalle en estructuras)
	56.60
	m²
	545.00
	0.00
	56.60
	30,847.00

	4002.06
	Suministro y aplicación de texturado similar al de rustiblock sobre plyrock. (Ver colores en levantados de muros)
	56.60
	m²
	96.00
	0.00
	56.60
	5,433.60

	4003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con
monocapa color blanco, acabado rustico
	628.00
	m²
	108.80
	0.00
	628.00
	68,326.40

	4004
	TECHO
	
	
	
	
	
	

	4004.01
	Aplicación de blanqueado en cenefa con monocapa color blanco, acabado
alisado
	146.00
	m²
	120.00
	0.00
	146.00
	17,520.00

	4005
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	27.00
	m²
	880.00
	0.00
	27.00
	23,760.00

	4005.02
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	48.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	48.00
	69,120.00

	4005.03
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de
ventanas)
	203.00
	m²
	720.00
	0.00
	203.00
	146,160.00

	4006
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	
	
	

	4006.01
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable.
(Ver detalle en planos Normas NR2)
	16.00
	m
	655.00
	0.00
	16.00
	10,480.00

	4007
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	
	
	

	4007.01
	Divisiones en Sanitarios en acero inoxidable de 0.8 mm, estructura interna en tubo cuadrado de 1" pintura anticorrosiva, incluir puerta y herrajes en acero inoxidable y accesorios en acero inoxidable para personas con
discapacidad
	45.45
	m²
	1,360.00
	0.00
	45.45
	61,812.00

	4008
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	
	
	

	4008.01
	Suministro	e	instalación	de
Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir cabina
	8.00
	unidad
	2,360.00
	0.00
	8.00
	18,880.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	97.00
	m²
	16.00
	0.00
	97.00
	1,552.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	31.00
	m³
	120.00
	0.00
	31.00
	3,720.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	71.00
	m
	67.00
	0.00
	71.00
	4,757.00

	
	
	
	
	
	
	
	





	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	23.00
	m
	70.00
	0.00
	23.00
	1,610.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	68.00
	m
	60.00
	0.00
	68.00
	4,080.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	18.00
	m
	58.00
	0.00
	18.00
	1,044.00

	5002.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	10.00
	m
	70.00
	0.00
	10.00
	700.00

	5002.06
	Tubería PVC de Ø2" SDR 26
	6.00
	m
	104.00
	0.00
	6.00
	624.00

	5002.07
	Tubería PVC de Ø3" SDR 26
	1.00
	m
	128.50
	0.00
	1.00
	128.50

	5002.08
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	35.00
	m
	53.00
	0.00
	35.00
	1,855.00

	5002.09
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.10
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.11
	Cama de arena y relleno inicial
	8.00
	m³
	550.70
	0.00
	8.00
	4,405.60

	5002.12
	Relleno y compactación
	23.00
	m³
	288.00
	0.00
	23.00
	6,624.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø3"
	1.00
	Unidad
	2,693.60
	0.00
	1.00
	2,693.60

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	47.00
	m²
	16.00
	0.00
	47.00
	752.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	32.00
	m³
	120.00
	0.00
	32.00
	3,840.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	13.00
	m
	77.90
	0.00
	13.00
	1,012.70

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	48.00
	m
	223.50
	0.00
	48.00
	10,728.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	28.00
	m
	380.00
	0.00
	28.00
	10,640.00

	5005.04
	Tubería PVC de Ø8" D3034
	3.00
	m
	1,250.00
	0.00
	3.00
	3,750.00

	5005.05
	Tubería     PVC    de    Ø4"    D3034
(Ventilación)
	7.00
	m
	250.00
	0.00
	7.00
	1,750.00

	5005.06
	Tubería     PVC    de    Ø6"    D3034
(Ventilación)
	21.00
	m
	395.00
	0.00
	21.00
	8,295.00

	5005.07
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5005.08
	Cama de arena y relleno inicial
	5.00
	m³
	550.70
	0.00
	5.00
	2,753.50

	5005.09
	Relleno y compactación
	25.00
	m³
	288.00
	0.00
	25.00
	7,200.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro L
	1.00
	Unidad
	2,289.00
	0.00
	1.00
	2,289.00

	5006.02
	Caja de registro M
	1.00
	Unidad
	3,248.00
	0.00
	1.00
	3,248.00

	5006.03
	Caja de registro R
	1.00
	Unidad
	3,680.00
	0.00
	1.00
	3,680.00

	5006.04
	Caja de registro X
	1.00
	Unidad
	3,916.00
	0.00
	1.00
	3,916.00

	5006.05
	Caja de registro AA
	1.00
	Unidad
	4,108.00
	0.00
	1.00
	4,108.00

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	26.00
	Unidad
	3,781.00
	0.00
	26.00
	98,306.00

	5007.02
	Suministro	e	instalación	de
Lavamanos
	28.00
	Unidad
	1,457.00
	0.00
	28.00
	40,796.00

	5007.03
	Suministro	e	instalación	de
Lavatrastos
	2.00
	Unidad
	2,020.00
	0.00
	2.00
	4,040.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Urinales
	10.00
	Unidad
	2,397.00
	0.00
	10.00
	23,970.00

	5008
	PRELIMINARES AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5008.01
	Trazo
	37.00
	m²
	16.00
	0.00
	37.00
	592.00

	5008.02
	Excavación de Zanja
	19.00
	m³
	120.00
	0.00
	19.00
	2,280.00

	5009
	TUBERIA AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5009.01
	Tubería PVC de Ø4" SDR 32.5
	44.00
	m
	250.90
	0.00
	44.00
	11,039.60

	5009.02
	Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
	74.00
	m
	344.70
	0.00
	74.00
	25,507.80

	5009.03
	Cama de arena y relleno inicial
	6.00
	m³
	550.70
	0.00
	6.00
	3,304.20

	5009.04
	Relleno y compactación
	11.00
	m³
	288.00
	0.00
	11.00
	3,168.00

	5010
	OBRA COMPLEMENTARIA AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5010.01
	Canal lámina galvanizada 1/16"
	48.00
	m
	403.50
	0.00
	48.00
	19,368.00




	5010.02
	Pruebas de pendientes
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5011
	PRELIMINARES COSECHA DE
LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5011.01
	Trazo
	39.00
	m²
	16.00
	0.00
	39.00
	624.00

	5011.02
	Excavación de Zanja
	20.00
	m³
	120.00
	0.00
	20.00
	2,400.00

	5012
	TUBERIA COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5012.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	17.00
	m
	67.00
	0.00
	17.00
	1,139.00

	5012.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	11.00
	m
	70.00
	0.00
	11.00
	770.00

	5012.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	13.00
	m
	60.00
	0.00
	13.00
	780.00

	5012.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	29.00
	m
	63.70
	0.00
	29.00
	1,847.30

	5012.05
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	10.00
	m
	70.00
	0.00
	10.00
	700.00

	5012.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5012.07
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	0.00
	3.00
	1,652.10

	5012.08
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	0.00
	12.00
	3,456.00

	5013
	VALVULAS COSECHA DE LLUVIA
	
	
	
	
	
	

	5013.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,050.00
	0.00
	1.00
	2,050.00

	5014
	SISTEMA HIDRONEUMATICO
	
	
	
	
	
	

	5014.01
	Suministro e instalación de sistema de hidroneumático de 10 galones y bomba de 1 hp para circuito del sistema de agua de lluvia, incluir conexión eléctrica y tubería PVC
	1.00
	Unidad
	9,600.00
	0.00
	1.00
	9,600.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación: Tubería, apagadores y conductores.
	750.00
	m
	62.50
	0.00
	750.00
	46,875.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo + Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalacion, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones de fuerza)
	174.00
	Unidad
	453.20
	0.00
	174.00
	78,856.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	198.00
	Unidad
	899.90
	0.00
	198.00
	178,180.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMAL
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	0.00
	1.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero
TEMAL
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	0.00
	1.00
	4,880.00

	6004.03
	Suministro e instalación de Tablero TEMAL2
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	6004.04
	Suministro e instalación de Tablero
TMAL2
	1.00
	Unidad
	5,120.00
	0.00
	1.00
	5,120.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN
MODULO MAC
	
	
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared (ver especificación)
	12.00
	Unidad
	4,960.00
	0.00
	12.00
	59,520.00

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores tipo campana (ver especificación)
	12.00
	Unidad
	4,960.00
	0.00
	12.00
	59,520.00

	7001.03
	Suministro e instalación de consola PT 5TON 220/1F R420 + Unidad
Condensadora AC 220/3F R410
SEER 13 + bomba de drenaje + monitor de voltaje
	8.00
	Unidad
	37,472.60
	0.00
	8.00
	299,780.80

	PROVMT1
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE
	
	
	
	
	




TALLERES 1





2000
ESTRUCTURA PRINCIPAL






2001
CIMENTACION






2001.02
Cimiento corrido CC-1 (a=0.60 m) Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
65.00
m
705.00
39.58
25.42
17,921.10
2001.03
Cimiento corrido CC-2 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
45.00
m
494.50
0.00
45.00
22,252.50
2001.04
Muro de Rustiblock en cimentación perimetral, incluye solera humedad de
(0.19 x 0.20) m.
45.00
m²
480.00
0.00
45.00
21,600.00
2001.05
Muro de Rustiblock en cimentación interna, incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.15
34.00
m²
420.00
0.00
34.00
14,280.00
2002
COLUMNAS Y MUROS






2002.01
Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
109.00
m
665.00
8.40
100.6
66,899.00
2002.02
Columna COL-B (0.14 x 0.19)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
69.00
m
340.50
0.00
69.00
23,494.50
2002.03
Columna COL-C (0.19 x 0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
38.00
m
507.80
0.00
38.00
19,296.40
2002.04
Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
44.00
m
256.00
0.00
44.00
11,264.00
2002.05
Columna COL-E (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
69.00
m
152.00
0.00
69.00
10,488.00
2002.06
Columna COL-F (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
4.00
m
400.00
0.00
4.00
1,600.00
2002.07
Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No.
2 @ 0.15
307.00
m²
545.00
0.00
307.00
167,315.00
2002.08
Muro Rustiblock interior, Incluir SI1
(0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
90.00
m²
460.00
0.00
90.00
41,400.00
2003
VIGAS Y LOSAS






2003.01
Solera remate SR1 (0.35 x 0.20) m Ref. 6 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
65.00
m
580.90
0.00
65.00
37,758.50
2003.02
Solera remate SR1 (0.14 x 0.40) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
42.00
m
580.90
0.00
42.00
24,397.80
2003.04
Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
68.00
m²
557.20
0.00
68.00
37,889.60
2003.05
Módulo de gradas mezzaninie
6.00
m²
430.00
0.00
6.00
2,580.00
2003.03.
Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornillería y sellos. (Ver
plano de estructuras)
250.00
m²
1,095.00
0.00
250.00
273,750.00
3000
ACABADOS DE ALBAÑILERIA






3001
PISOS






3001.01
Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3
No. 3 + Esl. @ 0.20 m
41.00
m²
415.00
0.00
41.00
17,015.00
3001.02
Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
127.00
m²
140.00
0.00
127.00
17,780.00
3001.03
Fundición de contrapiso, sin refuerzo, hacer cortes de concreto, acabado alisado, t=0.12 conformado con una capa de selecto de 0.10 proctor al
90%
164.00
m²
140.00
0.00
164.00
22,960.00













	3001.04
	Piso de concreto, acabado alisado
t=0.08 m
	7.00
	m²
	164.80
	0.00
	7.00
	1,153.60

	3002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	794.00
	m²
	31.00
	0.00
	794.00
	24,614.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto
vistas
	906.00
	m
	12.55
	0.00
	906.00
	11,370.30

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	41.00
	m²
	72.00
	0.00
	41.00
	2,952.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	61.00
	m²
	95.00
	0.00
	61.00
	5,795.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y
pulido final.
	115.00
	m²
	220.00
	0.00
	115.00
	25,300.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de
0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y
limpieza final.
	12.00
	m²
	446.00
	0.00
	12.00
	5,352.00

	4001.03
	Aplicación de pintura epoxica para áreas de máquinas color a elegir
	164.00
	m²
	288.00
	0.00
	164.00
	47,232.00

	4001.04
	Aplicación de granito lavado en gradas de Mezzaninie
	6.00
	m²
	192.00
	0.00
	6.00
	1,152.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	41.00
	m²
	270.00
	0.00
	41.00
	11,070.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos
de concreto, color a elegir
	906.00
	m
	20.00
	0.00
	906.00
	18,120.00

	4002.03
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura latex lavable
	102.00
	m²
	488.00
	0.00
	102.00
	49,776.00

	4003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con monocapa color blanco, acabado
rustico
	61.00
	m²
	108.80
	0.00
	61.00
	6,636.80

	4004
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	
	
	

	4004.01
	Suministro e instalación de puertas contra incendio, incluir barra anti pánico y bisagras a 180º (en base a
planilla de puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	0.00
	2.64
	5,253.60

	4004.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de
puertas)
	1.00
	unidad
	3,570.00
	0.00
	1.00
	3,570.00

	4004.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	11.00
	m²
	880.00
	0.00
	11.00
	9,680.00

	4004.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	15.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	15.00
	21,600.00

	4004.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de
ventanas)
	57.00
	m²
	720.00
	0.00
	57.00
	41,040.00

	4005
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro	e	instalación	de
pasamanos y baranda de mezzaninie
	10.00
	m
	655.00
	0.00
	10.00
	6,550.00





	
	de tubo redondo en acero inoxidable.
(Ver detalle en planos Normas NR2)
	
	
	
	
	
	

	4006
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	0.00
	0.00
	

	4006.01
	Accesorios     para    personas     con
discapacidad
	2.00
	Unidad
	1,199.00
	0.00
	2.00
	2,398.00

	4007
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	0.00
	0.00
	

	4007.01
	Suministro	e	instalación	de
Extinguidor polvo químico de 10 Lb. Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	0.00
	3.00
	7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	30.00
	m²
	16.00
	0.00
	30.00
	480.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	9.00
	m³
	120.00
	0.00
	9.00
	1,080.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	28.00
	m
	67.00
	0.00
	28.00
	1,876.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	23.00
	m
	70.00
	0.00
	23.00
	1,610.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	8.00
	m
	60.00
	0.00
	8.00
	480.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	0.00
	1.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	5.00
	m
	57.30
	0.00
	5.00
	286.50

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	0.00
	3.00
	1,652.10

	5002.09
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	0.00
	7.00
	2,016.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/4"
	1.00
	Unidad
	1,976.00
	0.00
	1.00
	1,976.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	0.00
	22.00
	352.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	15.00
	m³
	120.00
	0.00
	15.00
	1,800.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	22.00
	m
	87.20
	0.00
	22.00
	1,918.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	10.00
	m
	223.50
	0.00
	10.00
	2,235.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	13.00
	m
	322.20
	0.00
	13.00
	4,188.60

	5005.04
	Tubería PVC   de   Ø2"   SDR   41
(Ventilación)
	11.00
	m
	158.80
	0.00
	11.00
	1,746.80

	5005.05
	Tubería     PVC    de    Ø4"    D3034
(Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	0.00
	6.00
	1,500.00

	5005.06
	Tubería     PVC    de    Ø6"    D3034
(Ventilación)
	6.00
	m
	310.00
	0.00
	6.00
	1,860.00

	5005.07
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5005.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	0.00
	2.00
	1,101.40

	5005.09
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	0.00
	12.00
	3,456.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro D
	1.00
	Unidad
	2,520.00
	0.00
	1.00
	2,520.00

	5006.02
	Caja de registro E
	1.00
	Unidad
	3,008.80
	0.00
	1.00
	3,008.80

	5006.03
	Cajas de registro (para reposaderas)
	2.00
	Unidad
	412.70
	0.00
	2.00
	825.40

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	0.00
	2.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro	e	instalación	de
Lavamanos
	2.00
	Unidad
	1,457.00
	0.00
	2.00
	2,914.00

	5007.03
	Suministro	e	instalación	de
Lavatrastos
	2.00
	Unidad
	2,020.00
	0.00
	2.00
	4,040.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	0.00
	1.00
	1,995.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	
	
	





	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación: Tubería, apagadores y
conductores.
	180.00
	m
	91.30
	0.00
	180.00
	16,434.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo + Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones
de fuerza)
	58.00
	Unidad
	445.10
	0.00
	58.00
	25,815.80

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico 208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama
unifiliar)
	2.00
	Unidad
	3,111.90
	0.00
	2.00
	6,223.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	52.00
	Unidad
	1,934.10
	0.00
	52.00
	100,573.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero
TMT1
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	0.00
	1.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero
TEMT1
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	0.00
	1.00
	4,880.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE
TALLER 1
	
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F +
domo intemperie metal blanco cada
uno
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	0.00
	2.00
	39,816.00

	7001.02
	Suministro e instalación de inyectores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F +
domo intemperie metal blanco cada
uno
	2.00
	Unidad
	19,908.00
	0.00
	2.00
	39,816.00

	7001.03
	Suministro e instalación de extractores axiales de pared HCM225
0.2HP/ 900m3/hr 110 1F
	5.00
	Unidad
	2,590.00
	0.00
	5.00
	12,950.00

	7001.04
	Suministro e instalación de Cuarto frío
de pared aislante de 10 cms de espesor
	1.00
	Unidad
	16,800.00
	0.00
	1.00
	16,800.00

	PROVMT2
	CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO DE
TALLERES 2
	
	
	
	
	

	2000
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	2001
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	

	2001.04
	Muro de Rustiblock en cimentación
perimetral, incluye solera humedad de (0.19 x 0.20) m.
	45.00
	m²
	480.00
	0
	45
	21,600.00

	2001.05
	Muro de Rustiblock en cimentación interna, incluye solera humedad de (0.14 x 0.20) m. Ref. 4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.15
	34.00
	m²
	420.00
	0
	34
	14,280.00

	2002
	COLUMNAS Y MUROS
	
	
	
	
	
	

	2002.01
	Columna COL-A (0.40 x 0.26)m. Ref. 6 No. 5 + Est. + Esl No. 3 @ 0.15 m.
	109.00
	m
	665.00
	8.4
	100.6
	66,899.00

	2002.02
	Columna COL-B (0.14 x 0.19)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	69.00
	m
	340.50
	0.00
	69.00
	23,494.50

	2002.03
	Columna COL-C (0.19 x 0.27)m. Ref. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	38.00
	m
	507.80
	0.00
	38.00
	19,296.40

	2002.04
	Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	44.00
	m
	256.00
	0.00
	44.00
	11,264.00

	2002.05
	Columna COL-E (0.10 x 0.14)m. Ref. 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m.
	69.00
	m
	152.00
	0.00
	69.00
	10,488.00

	
	
	
	
	
	
	
	





	2002.06
	Columna COL-F (0.19 x 0.20)m. Ref.
4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
	4.00
	m
	400.00
	0.00
	4
	1,600.00

	2002.07
	Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.19 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No.
2 @ 0.15
	279.00
	m²
	545.00
	0.00
	279.00
	152,055.00

	2002.08
	Muro Rustiblock interior, Incluir SI1
(0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
	90.00
	m²
	460.00
	0.00
	90.00
	41,400.00

	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	
	
	

	2003.01
	Solera remate SR1 (0.35 x 0.20) m Ref. 6 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.20 m
	65.00
	m
	580.90
	0.00
	65.00
	37,758.50

	2003.02
	Solera remate SR1 (0.14 x 0.40) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	42.00
	m
	580.90
	0.00
	42.00
	24,397.80

	2003.04
	Losa de entrepiso prefabricada, con viguetas y block bovedilla e=0.18 m. (Ver plano de estructuras)
	68.00
	m²
	557.20
	0.00
	68.00
	37,889.60

	2003.05
	Módulo de gradas mezzaninie
	6.00
	m²
	430.00
	0.00
	6.00
	2,580.00

	2003.03.
	Cubierta metálica tipo domo, con ventilaciones intermedias, lámina galvanizada, incluir estructura principal, tornilleria y sellos. (Ver
plano de estructuras)
	250.00
	m²
	1,095.00
	0.00
	250.00
	273,750.00

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3
No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	41.00
	m²
	415.00
	0.00
	41.00
	17,015.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	127.00
	m²
	140.00
	0.00
	127.00
	17,780.00

	3001.03
	Fundición de contrapiso, sin refuerzo, hacer cortes de concreto, acabado alisado, t=0.12 conformado con una capa de selecto de 0.10 proctor al
90%
	164.00
	m²
	140.00
	0.00
	164.00
	22,960.00

	3001.04
	Piso de concreto, acabado alisado
t=0.08 m
	7.00
	m²
	164.80
	0.00
	7.00
	1,153.60

	3002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	738.00
	m²
	31.00
	0.00
	738.00
	22,878.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto
vistas
	906.00
	m
	12.55
	0.00
	906.00
	11,370.30

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	41.00
	m²
	72.00
	0.00
	41.00
	2,952.00

	3003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	3003.01
	Aplicación de repello en cielo
	61.00
	m²
	95.00
	0.00
	61.00
	5,795.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y
pulido final.
	115.00
	m²
	220.00
	0.00
	115.00
	25,300.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de
0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y
limpieza final.
	12.00
	m²
	446.00
	0.00
	12.00
	5,352.00

	4001.03
	Aplicación de pintura epoxica para áreas de máquinas color a elegir
	164.00
	m²
	288.00
	0.00
	164.00
	47,232.00

	4001.04
	Aplicación de granito lavado en gradas de Mezzaninie
	6.00
	m²
	192.00
	0.00
	6.00
	1,152.00





	4002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	41.00
	m²
	270.00
	0.00
	41.00
	11,070.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos
de concreto, color a elegir
	906.00
	m
	20.00
	0.00
	906.00
	18,120.00

	4002.03
	Suministro de muro te tablayeso a dos caras, con refuerzo de madera y lleno de fibra mineral, aplicación de primer y dos manos de pintura latex lavable.
	102.00
	m²
	488.00
	0.00
	102.00
	49,776.00

	4003
	CIELOS
	
	
	
	
	
	

	4003.01
	Aplicación de blanqueado en cielo con
monocapa color blanco, acabado rustico
	61.00
	m²
	108.80
	0.00
	61.00
	6,636.80

	4004
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	
	
	

	4004.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendio, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	0.00
	2.64
	5,253.60

	4004.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de
puertas)
	1.00
	Unidad
	1,095.00
	0.00
	1.00
	1,095.00

	4004.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	11.00
	m²
	880.00
	0.00
	11.00
	9,680.00

	4004.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	15.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	15.00
	21,600.00

	4004.05
	Suministro e instalación de ventaneria, marco de aluminio anonizado natural, vidrio claro de 5mm. (En base a planilla de
ventanas)
	57.00
	m²
	720.00
	0.00
	57.00
	41,040.00

	4005
	HERRERIA Y CARPINTERIA
	
	
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro e instalación de Persianas
+ Herrajes de aluminio
	28.00
	m²
	1,039.00
	0.00
	28.00
	29,092.00

	4005.02
	Suministro e instalación de pasamanos y baranda de mezzaninie de tubo redondo en acero inoxidable.
(Ver detalle en planos Normas NR2)
	10.00
	m
	655.00
	0.00
	10.00
	6,550.00

	4006
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	
	
	

	4006.01
	Accesorios     para    personas     con
discapacidad
	2.00
	Unidad
	1,199.00
	0.00
	2.00
	2,398.00

	4007
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	
	
	

	4007.01
	Suministro	e	instalación	de Extinguidor polvo químico de 10 Lb.
Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	0.00
	3.00
	7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5001.01.
	Trazo
	30.00
	m²
	16.00
	0.00
	30.00
	480.00

	5002.02.
	Excavación de Zanja
	9.00
	m³
	120.00
	0.00
	9.00
	1,080.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	28.00
	m
	67.00
	0.00
	28.00
	1,876.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	23.00
	m
	70.00
	0.00
	23.00
	1,610.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	8.00
	m
	60.00
	0.00
	8.00
	480.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	0.00
	1.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	5.00
	m
	57.30
	0.00
	5.00
	286.50

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00




	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	0.00
	3.00
	1,652.10

	5002.09
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	0.00
	7.00
	2,016.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/4"
	1.00
	Unidad
	1,976.00
	0.00
	1.00
	1,976.00

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	0.00
	22.00
	352.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	15.00
	m³
	120.00
	0.00
	15.00
	1,800.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	22.00
	m
	87.20
	0.00
	22.00
	1,918.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	10.00
	m
	223.50
	0.00
	10.00
	2,235.00

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	13.00
	m
	322.20
	0.00
	13.00
	4,188.60

	5005.04
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41 (Ventilación)
	11.00
	m
	158.80
	0.00
	11.00
	1,746.80

	5005.05
	Tubería     PVC    de    Ø4"    D3034
(Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	0.00
	6.00
	1,500.00

	5005.06
	Tubería      PVC     de     Ø6"     D3034 (Ventilación)
	6.00
	m
	310.00
	0.00
	6.00
	1,860.00

	5005.07
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5005.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	0.00
	2.00
	1,101.40

	5005.09
	Relleno y compactación
	12.00
	m³
	288.00
	0.00
	12.00
	3,456.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro D
	1.00
	Unidad
	2,520.00
	0.00
	1.00
	2,520.00

	5006.02
	Caja de registro E
	1.00
	Unidad
	3,008.80
	0.00
	1.00
	3,008.80

	5006.03
	Cajas de registro (para reposaderas)
	2.00
	Unidad
	412.70
	0.00
	2.00
	825.40

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	0.00
	2.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro	e	instalación	de Lavamanos
	2.00
	Unidad
	1,457.00
	0.00
	2.00
	2,914.00

	5007.03
	Suministro	e	instalación	de
Lavatrastos
	2.00
	Unidad
	2,020.00
	0.00
	2.00
	4,040.00

	5007.04
	Suministro e instalación de Duchas
	1.00
	Unidad
	1,995.00
	0.00
	1.00
	1,995.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y
ESPECIALES
	
	
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de iluminación: Tubería, apagadores y conductores.
	180.00
	m
	91.30
	0.00
	180.00
	16,434.00

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo + Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones de fuerza)
	58.00
	Unidad
	445.10
	0.00
	58.00
	25,815.80

	6002.02
	Sistema de fuerza Tomacorriente Trifásico 208 V, Tierra, 32 A 380/415 V, incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver diagrama
unifiliar)
	2.00
	Unidad
	3,111.90
	0.00
	2.00
	6,223.80

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	52.00
	Unidad
	1,934.10
	0.00
	52.00
	100,573.20

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero TMT2
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	0.00
	1.00
	6,240.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero
TEMT2
	1.00
	Unidad
	4,880.00
	0.00
	1.00
	4,880.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	
	
	



7001
AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE
TALLER 2





7001.01
Suministro e instalación de extractores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F +
domo intemperie metal blanco cada
uno
2.00
Unidad
19,908.00
0.00
2.00
39,816.00
7001.02
Suministro e instalación de inyectores axiales de pared HGB800 0.5HP/12500m3/hr 110-230V 1F +
domo intemperie metal blanco cada
uno
2.00
Unidad
19,908.00
0.00
2.00
39,816.00
7001.03
Suministro e instalación de
extractores axiales de pared HCM225 0.2HP/ 900m3/hr 110 1F
5.00
Unidad
2,590.00
0.00
5.00
12,950.00
7001.04
Suministro e instalación de unidad Condensadora AMBT 3HP
208-230V/3F/R404 baja temperatura+ Evaporador de bajo perfil
208-230V/1F
1.00
Unidad
48,322.10
0.00
1.00
48,322.10
7001.05
Suministro e instalación de Cuarto frío de pared aislante de 10 cms de
espesor
1.00
Unidad
16,800.00
0.00
1.00
16,800.00
PROVMTGC
CATALOGO DE RENGLONES MÓDULO GASTRONOMICO
Y COCINA




1000
PRELIMINARES






1001
PRELIMINARES






1001.01
Trazo y Puenteado
132.00
m²
19.05
0.00
132.00
2,514.60
1001.02
Movimiento de tierra y mejoramiento de suelo MTGC según especificación (incluir material selecto, geomalla y
compactado con bailarina)
132.00
m²
157.30
0.00
132.00
20,763.60
2000
ESTRUCTURA PRINCIPAL






2001
CIMENTACION






2001.01
Zapata Z1 (0.70 m x 0.70 m) Ref. No.
4 @ 0.14 ambos sentidos, concreto F'c = 4000 PSI
9.00
Unidad
1,314.00
0.00
9.00
11,826.00
2001.02
Cimiento corrido CC-1 (a=0.40 m) Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15
78.00
ml
600.10
0.00
78.00
46,807.80
2001.03
Muro de cimentación de Mampostería, incluye rustiblock color gris natural de 0.14 x 0.19 x 0.39 de 50 Kg/cm2, incluir solera de humedad de 0.20 x
0.14 y Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @
0.20 m.
34.00
m²
420.00
0.00
34.00
14,280.00
2002
COLUMNAS Y MUROS






2002.01
Columna COL-A (0.30 x 0.26)m. Ref.
8 No. 4 + Est. + Est No. 3, 1 @ 0.05 m r @ 0.10 m, H=3.40 m.
31.00
m
776.00
0.00
31.00
24,056.00
2002.02
Columna COL-B (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
H=3.40 m.
28.00
m
304.00
0.00
28.00
8,512.00
2002.03
Columna COL-C (0.14 x 0.26)m. Ref. 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40
m.
7.00
m
368.00
0.00
7.00
2,576.00
2002.04
Columna COL-D (0.14 x 0.14)m. Ref. 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40
m.
34.00
m
244.80
0.00
34.00
8,323.20
2002.05
Columna COL-E (0.14 x 0.28)m. Ref. 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.15 m. H=3.40
m.
4.00
m
384.00
0.00
4.00
1,536.00
2002.02.
Muro Rustiblock exterior, incluir vitroblock (0.20 x 0.20)m. Incluir SI1 (0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No.
2 @ 0.15
87.00
m²
560.00
0.00
87.00
48,720.00
2002.03.
Muro Rustiblock interior, Incluir SI1
(0.14 x 0.20)m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
60.00
m²
637.70
0.00
60.00
38,262.00













	2003
	VIGAS Y LOSAS
	
	
	
	
	
	

	2003.01
	Solera remate SR1 (0.14 x 0.45) m Ref. 6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m
	49.00
	m
	475.20
	0.00
	49.00
	23,284.80

	2003.02
	Cubierta metálica de lámina tipo sándwich calibre 26, prepintado al horno color verde, incluir estructura principal, tornilleria y sellos, incluir estructura de monitor. (Ver plano de
estructuras)
	145.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	145.00
	208,800.00

	3000
	ACABADOS DE ALBAÑILERIA
	
	
	
	
	
	

	3001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	3001.01
	Acera perimetral de concreto t=0.08m., borde alisado de 1" y acabado de superficie escobeado, incluir bordillo de 0.08 m x 0.20 Ref. 3
No. 3 + Esl. @ 0.20 m
	31.00
	m²
	415.00
	0.00
	31.00
	12,865.00

	3001.02
	Contrapiso de Nivelación t=0.08 m. En áreas donde se encuentra piso de granito y piso cerámico antideslizante.
	118.00
	m²
	140.00
	0.00
	118.00
	16,520.00

	3001.03
	Piso de concreto, acabado alisado
t=0.08 m
	8.00
	m²
	164.80
	0.00
	8.00
	1,318.40

	3002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	3002.01
	Aplicación de sellador a dos manos en muro exterior e interior
	294.00
	m²
	31.00
	0.00
	294.00
	9,114.00

	3002.02
	Resane en columnas de concreto
vistas
	177.00
	ml
	12.55
	0.00
	177.00
	2,221.35

	3002.03
	Aplicación de repello base para colocación de azulejo
	14.00
	m²
	72.00
	0.00
	14.00
	1,008.00

	4000
	ACABADOS FINALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Instalación baldosa de piso de granito blanco en formato de 0.30 m x 0.30 m en áreas comunes, incluir estucado y
pulido final.
	112.00
	m²
	220.00
	0.00
	112.00
	24,640.00

	4001.02
	Instalación baldosa de piso de cerámico antideslizante en Servicios Sanitarios en color gris y formato de
0.30 m x 0.30 m, incluir estucado y
limpieza final.
	6.00
	m³
	446.00
	0.00
	6.00
	2,676.00

	4002
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Azulejo cerámico en S.S. Sanitarios
	14.00
	m²
	270.00
	0.00
	14.00
	3,780.00

	4002.02
	Aplicación de pintura a dos manos a base de latex, lavable en elementos
de concreto, color a elegir
	177.00
	m
	20.00
	0.00
	177.00
	3,540.00

	4003
	PUERTAS Y VENTANAS
	
	
	
	
	
	

	4003.01
	Suministro e instalación de puertas contraincendio, incluir barra antipanico y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	2.64
	m²
	1,990.00
	0.00
	2.64
	5,253.60

	4003.02
	Suministro e instalación de puerta con aislamiento de 4" de espesor de poliuretano (en base a planilla de
puertas)
	1.89
	m²
	1,990.00
	0.00
	1.89
	3,761.10

	4003.03
	Suministro e instalación de puertas de aluminio anonizado natural en modulo administrativo, incluir, topes, bisagras a 180º (en base a planilla de puertas)
	4.00
	m²
	880.00
	0.00
	4.00
	3,520.00

	4003.04
	Suministro e instalación de puertas de pino tratado de 2" de espesor + tope de puerta y bisagras a 180º (en base
a planilla de puertas)
	6.00
	m²
	1,440.00
	0.00
	6.00
	8,640.00

	4003.05
	Suministro	e	instalación	de ventaneria,     marco     de    aluminio
	25.00
	m²
	720.00
	0.00
	25.00
	18,000.00





	
	anonizado natural, vidrio claro de 5mm.	(En base a planilla de
ventanas)
	
	
	
	
	
	

	4004
	DIVISIONES EN SANITARIO
	
	
	
	
	
	

	4004.01
	Accesorios     para    personas     con
discapacidad
	1.00
	Unidad
	1,199.00
	0.00
	1.00
	1,199.00

	4005
	EXTINGUIDORES
	
	
	
	
	
	

	4005.01
	Suministro	e	instalación	de Extinguidor polvo químico de 10 Lb.
Incluir cabina
	3.00
	Unidad
	2,360.00
	0.00
	3.00
	7,080.00

	5000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	5001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5001.01
	Trazo
	23.00
	m²
	16.00
	0.00
	23.00
	368.00

	5001.02
	Excavación de Zanja
	8.00
	m3
	120.00
	0.00
	8.00
	960.00

	5002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	15.00
	m
	67.00
	0.00
	15.00
	1,005.00

	5002.02
	Tubería PVC de Ø3/4" SDR 17
	14.00
	m
	70.00
	0.00
	14.00
	980.00

	5002.03
	Tubería PVC de Ø1" SDR 26
	16.00
	m
	60.00
	0.00
	16.00
	960.00

	5002.04
	Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	1.00
	m
	80.00
	0.00
	1.00
	80.00

	5002.05
	Tubería HG de Ø 1/2" (Artefactos)
	7.00
	m
	57.30
	0.00
	7.00
	401.11

	5002.06
	Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.07
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5002.08
	Cama de arena y relleno inicial
	2.00
	m³
	550.70
	0.00
	2.00
	1,101.40

	5002.09
	Relleno y compactación
	5.00
	m³
	288.00
	0.00
	5.00
	1,440.00

	5003
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Válvula de compuerta Ø1 1/2"
	1.00
	Unidad
	2,002.20
	0.00
	1.00
	2,002.20

	5004
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Trazo
	10.00
	m²
	16.00
	0.00
	10.00
	160.00

	5004.02
	Excavación de Zanja
	7.00
	m³
	120.00
	0.00
	7.00
	840.00

	5005
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5005.01
	Tubería PVC de Ø2" SDR 41
	7.00
	m
	87.20
	0.00
	7.00
	610.40

	5005.02
	Tubería PVC de Ø4" D3034
	7.00
	m
	223.50
	0.00
	7.00
	1,564.50

	5005.03
	Tubería PVC de Ø6" D3034
	6.00
	m
	322.20
	0.00
	6.00
	1,933.20

	5005.04
	Tubería     PVC    de    Ø4"    D3034
(Ventilación)
	6.00
	m
	250.00
	0.00
	6.00
	1,500.00

	5005.05
	Tubería     PVC    de    Ø6"    D3034
(Ventilación)
	3.00
	m
	310.00
	0.00
	3.00
	930.00

	5005.06
	Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	5005.07
	Cama de arena y relleno inicial
	1.00
	m³
	550.70
	0.00
	1.00
	550.70

	5005.08
	Relleno y compactación
	5.00
	m³
	288.00
	0.00
	5.00
	1,440.00

	5006
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	5006.01
	Caja de registro C
	1.00
	Unidad
	2,736.00
	0.00
	1.00
	2,736.00

	5006.02
	Cajas de registro (para reposaderas)
	1.00
	Unidad
	412.70
	0.00
	1.00
	412.70

	5007
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	
	
	
	
	
	

	5007.01
	Suministro e instalación de Sanitarios
	2.00
	Unidad
	3,781.00
	0.00
	2.00
	7,562.00

	5007.02
	Suministro	e	instalación	de
Lavamanos
	4.00
	Unidad
	1,457.00
	0.00
	4.00
	5,828.00

	5007.03
	Suministro	e	instalación	de
Lavatrastos
	6.00
	Unidad
	2,020.00
	0.00
	6.00
	12,120.00

	5008
	PRELIMINARES AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5008.01
	Trazo
	22.00
	m²
	16.00
	0.00
	22.00
	352.00

	5008.02
	Excavación de Zanja
	11.00
	m³
	120.00
	0.00
	11.00
	1,320.00

	5009
	TUBERIA AGUA PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	5009.01
	Tubería PVC de Ø2 1/2" SDR 32.5
	12.00
	m
	250.90
	0.00
	12.00
	3,010.80

	5009.02
	Tubería PVC de Ø6" SDR 32.5
	45.00
	m
	344.70
	0.00
	45.00
	15,511.50

	5009.03
	Cama de arena y relleno inicial
	3.00
	m³
	550.70
	0.00
	3.00
	1,652.10

	5009.04
	Relleno y compactación
	7.00
	m³
	288.00
	0.00
	7.00
	2,016.00

	5010
	OBRA COMPLEMENTARIA AGUA
PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	5010.01
	Canal lámina galvanizada 1/16"
	32.00
	m
	403.50
	0.00
	32.00
	12,912.00

	5010.02
	Pruebas de pendientes
	1.00
	Unidad
	1,350.00
	0.00
	1.00
	1,350.00

	6000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	
	

	6001
	SALIDA DE ILUMINACION
	
	
	
	
	
	

	6001.01
	Suministro e instalación de sistema de
iluminación: Tubería, apagadores y conductores.
	97.00
	m
	91.30
	0.00
	97.00
	8,856.10

	6002
	SALIDA DE FUERZA
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Sistema de fuerza Tomacorriente doble 2 polos + Tierra, Tomacorriente sencillo 1 polo + Tierra, 15 A 125 V más placa de acero inoxidable incluye accesorios de instalación, entubado, y cableado. (Ver plano de instalaciones
de fuerza)
	40.00
	Unidad
	445.10
	0.00
	40.00
	17,804.00

	6003
	LAMPARAS
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Suministro e instalación de luminarias (Ver plano de iluminación)
	46.00
	Unidad
	442.00
	0.00
	46.00
	20,332.00

	6004
	TABLEROS
	
	
	
	
	
	

	6004.01
	Suministro e instalación de Tablero
TMGTC
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	6004.02
	Suministro e instalación de Tablero
TEMGTC
	1.00
	Unidad
	6,240.00
	0.00
	1.00
	6,240.00

	7000
	INSTALACIONES MECANICAS
	
	
	
	
	
	

	7001
	AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE TALLER
GASTRONOMICO
	
	
	
	

	7001.01
	Suministro e instalación de unidad Condensadora AMBT 2HP
208-230V/3F/R404 temperatura media+ Evaporador de bajo perfil
208-230V/1F
	1.00
	Unidad
	38,796.90
	0.00
	1.00
	38,796.90

	7001.02
	Suministro e instalación de Cuarto frío de pared aislante de 10 cms de
espesor
	1.00
	Unidad
	16,800.00
	0.00
	1.00
	16,800.00

	PROVIMPL
	CATALOGO DE RENGLONES IMPLANTACIÓN Y
OBRA EXTERIOR
	
	
	
	
	

	1000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN
	
	
	
	
	
	

	1001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	

	1001.01
	Relleno controlado para nivelación de platafromas con material selecto compactado al 90% proctor
modificado
	
1,612.50
	m³
	113.60
	0.00
	1,612.50
	183,180.00

	1002
	PROTECCIÓN DE TALUDES
	
	
	
	
	
	

	1002.01
	Protección de talud con falsa mania
	850.00
	m²
	232.00
	0.00
	850.00
	197,200.00

	1003
	MUROS DE RETENCIÓN
	
	
	
	
	
	

	1003.01
	Muros de retención de concreto en plaza frente a MAC de cota 501.10 a
499.20
	57.00
	m²
	2,240.00
	0.00
	57.00
	127,680.00

	1004
	PUENTES PEATONALES
	
	
	
	
	
	

	1004.01
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo
1
	36.00
	m²
	2,960.00
	0.00
	36.00
	106,560.00

	1004.02
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo
2
	42.00
	m²
	2,960.00
	0.00
	42.00
	124,320.00

	1004.03
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo
3
	137.00
	m²
	2,152.00
	0.00
	137.00
	294,824.00

	
	
	
	
	
	
	
	





	1004.04
	Puente peatonal en edificio MAC Tipo
4
	42.00
	m²
	2,960.00
	0.00
	42.00
	124,320.00

	1004.05
	Muro de protección de piedra de 0.50
x 0.50 x 1.00
	85.00
	m
	680.00
	0.00
	85.00
	57,800.00

	1004.06
	Cuneta trapezoidal protección zanjon
1.05 m alto x 2.36 m ancho medio
	85.00
	m
	1,760.00
	0.00
	85.00
	149,600.00

	2000
	MOBILIARIO EXTERIOR
	
	
	
	
	
	

	2001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	

	2001.01
	Conformación de base de material
selecto compactada al 90% proctor modificado
	31.00
	m²
	42.40
	0.00
	31.00
	1,314.40

	2002
	BANCAS
	
	
	
	
	
	

	2002.01
	Suministro y fabricación de banca
metálica
	8.00
	m
	2,208.00
	0.00
	8.00
	17,664.00

	2003
	JARDINERAS
	
	
	
	
	
	

	2003.01
	Suministro y fabricación de jardinera h=0.90 m en gradas
	3.00
	m²
	357.60
	0.00
	3.00
	1,072.80

	2003.02
	Suministro y fabricación de jardinera h=0.60 m en parqueo de bicicleta
	28.00
	m²
	245.60
	0.00
	28.00
	6,876.80

	2003.03
	Suministro de jardinización tipo A, incluye preparación del suelo y mejoramiento por especie, incluye arboles mínimo de 3 metros, flores ornamentales, arbustos en un 40% del área como mínimo y cubresuelo de la zona, piedras ornamentales.
	1,140.00
	m²
	224.00
	0.00
	1,140.00
	255,360.00

	2003.04
	Suministro de jardinización tipo B, incluye preparación del suelo y colocación de falsa mania, arboles fuera de almacigo de 1 metro minimo,
arbustos 20% y piedras decorativas.
	1,330.00
	m²
	112.00
	0.00
	1,330.00
	148,960.00

	2003.05
	Suministro de jardinización tipo C, incluye preparación del suelo y colocación de cubre suelo vegetal que no requiera poda constante o de bajo mantenimiento, piedras ornamentales, limpieza y poda de vegetación pre
existente.
	1,330.00
	m²
	112.00
	0.00
	1,330.00
	148,960.00

	2004
	SISTEMA DE RIEGO
	
	
	
	
	
	

	2004.01
	Suministro e instalación de Sistema de riego por goteo ubicado a la salida de la PTAR conformado por fosa de succión (Ver detalle) y un sistema de bombeo de 1 HP y tubería principal de 1 1/2" de PVC y tubería por goteo de 1/2" incluir, acometida eléctrica,
pruebas y accesorios
	1.00
	Unidad
	74,480.00
	0.00
	1.00
	74,480.00

	2005
	BASUREROS
	
	
	
	
	
	

	2005.01
	Suministro y fabricación de basureros con base metálica
	11.00
	unidad
	960.00
	0.00
	11.00
	10,560.00

	2006
	ESTRUCTURAS VARIAS
	
	
	
	
	
	

	2006.01
	Asta de bandera con accesorios de montaje e izaje, incluye bandera fabricada en tela y teñida con colores
a elegir
	5.00
	m
	960.00
	0.00
	5.00
	4,800.00

	2006.02
	Pedestal de asta de bandera fabricado de concreto anclado al
suelo
	1.00
	Unidad
	880.00
	0.00
	1.00
	880.00

	2006.03
	Baranda metálica fabricada tubo de acero inoxidable. (ver detalle)
	380.00
	m
	480.00
	0.00
	380.00
	182,400.00

	2006.04
	Estructuras metálicas para parqueo de bicicletas, tipo ola
	15.00
	Unidad
	200.00
	0.00
	15.00
	3,000.00

	2007
	CUBIERTAS
	
	
	
	
	
	

	2007.01
	Suministro e instalación de pérgola en Plaza MTGC
	167.00
	m²
	800.00
	0.00
	167.00
	133,600.00





	3000
	INSTALACIONES DEPORTIVAS
	
	
	
	
	
	

	3001
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	3001.01
	Trazo   y    puenteado    de    cancha
deportiva
	448.00
	m²
	16.00
	0.00
	448.00
	7,168.00

	3001.02
	Conformación de base de material
selecto compactada al 90% proctor modificado
	448.00
	m²
	42.40
	0.00
	448.00
	18,995.20

	3002
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	3002.01
	Conformación de estructura de concreto 3000 PSI h=0.10 metros, acabado alisado, sellado de juntas con material elastomerico, incluir bordillo perimetral con Ref. 2 No. 3 +
Esl. No. 2 @ 0.20
	448.00
	m²
	16.00
	0.00
	448.00
	7,168.00

	3003
	HERRERIA
	
	
	
	
	
	

	3003.01
	Estructura metálica con tablero autosoportante y marco empotrado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos finales de
pintura blanca
	2.00
	unidad
	14,510.60
	0.00
	2.00
	29,021.20

	3003.02
	Parales de tubo Hg de 2" liviano, empotrado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos finales de pintura blanca, incluir pedestal de concreto con Ref. 8 No. 3 + Est. No. 2
@ 0.40 m
	2.00
	unidad
	3,766.50
	0.00
	2.00
	7,533.00

	4000
	CERRAMIENTOS PERIMETRALES
	
	
	
	
	
	

	4001
	MUROS
	
	
	
	
	
	

	4001.01
	Muro perimetral tipo A, Incluir postes de tubo HG de 2" @ 0.20 m, cada tubo estará lleno de grout, incluir sillar con Ref. 2 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.20 m, levantado de block de cuatro hiladas, cimiento  corrido  con Ref.  3
No. 3 + Esl. No. 3 @ 0.15 m.
	318.00
	m
	560.00
	0.00
	318.00
	178,080.00

	4001.02
	Muro perimetral tipo B, Incluir postes de tubo HG de 2" @ 2.00, malla galvanizada cal. 12 de 2"x2" con privacinta color verde, tres hilos de alambre espigado, hilada de block "U" y postes de concreto de 0.20 x 0.20
0.70
	1176.00
	m
	195.20
	0.00
	1,176.00
	229,555.20

	4001.03
	Muro perimetral tipo C, Incluir postes prefabricados de concreto @ 2.00 m, tres hilos de alambre espigado,
(h=1.20 m)
	708.00
	m
	56.00
	106.70
	601.30
	33,672.80

	4002
	HERRERIA
	
	
	
	
	
	

	4002.01
	Suministro e instalación de portón peatonal de 6.00 x 3.00, incluye dos columnas de concreto (0.40 x 0.40 m Fuste) con capitel arriba y base en la parte de abajo, Ref. de Col. 4 No. 5 + Est. No. 3 @ 0.15 m, zapatas de (1.00 x 1.00 x 0.20) m, incluir tubos HG de
2" llenos de material Grout.
	43.00
	m²
	1,088.00
	0.00
	43.00
	46,784.00

	4002.02
	Suministro e instalación de Puerta peatonal de 2.00 x 3.00, incluye dos columnas de concreto (0.20 x 0.20 m Fuste) con capitel arriba y base en la parte de abajo, Ref. de Col. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m, zapatas de (0.40 x 0.40 x 0.20) m, incluir tubos HG de
2" llenos de material Grout.
	14.00
	m²
	944.00
	0.00
	14.00
	13,216.00

	5000
	CAMINAMIENTOS Y CIRCULACIÓN
PEATONAL
	
	
	
	
	
	

	5001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	

	5001.01
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor
	2227.00
	m²
	42.40
	0.00
	2,227.00
	94,424.80





	
	modificado
	
	
	
	
	
	

	5002
	RAMPAS
	
	
	
	
	
	

	5002.01
	Rampas de   acceso   universal   en
implantación general, superficie de granito lavado antideslizante
	361.00
	m²
	757.60
	0.00
	361.00
	273,493.60

	5003
	CAMINAMIENTO
	
	
	
	
	
	

	5003.01
	Caminamiento frente a edificios y áreas de circulación peatonal, incluir adoquín decorativo de varios colores.
	1430.00
	m2
	317.60
	0.00
	1,430.00
	454,168.00

	5003.02
	Planchas de caminamiento de plaza intercultural (1.20 x 0.55 )m
	13.00
	Unidad
	144.00
	0.00
	13.00
	1,872.00

	5003.03
	Plaza Intercultural
	79.00
	m²
	341.60
	0.00
	79.00
	26,986.40

	5003.04
	Rosetones decorativos en lugares según implantación
	30.00
	m²
	280.00
	0.00
	30.00
	8,400.00

	5003.05
	Acera de concreto de 3000 PSI en
exterior de establecimiento, e=0.10 m sin refuerzo
	272.00
	m²
	245.60
	0.00
	272.00
	66,803.20

	5003.06
	Bordillo	en	caminamientos prefabricado de concreto de 4000 PSI
de 0.10 x 0.40 m
	677.00
	m
	152.00
	0.00
	677.00
	102,904.00

	5004
	GRADAS
	
	
	
	
	
	

	5004.01
	Suministro de módulo de gradas en los diferentes cambios de niveles
	85.00
	m²
	477.60
	0.00
	85.00
	40,595.99

	6000
	PARQUEO
	
	
	
	
	
	

	6001
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	
	
	
	
	
	

	6001.01
	Conformación de base de material selecto compactada al 90% proctor
modificado
	1262.00
	m²
	42.40
	0.00
	1,262.00
	53,508.80

	6002
	ESTRUCTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	6002.01
	Conformación de áreas de parqueo vehicular, incluir conformación con piedrín de 1/2" a 3/4" agregar
herbicida
	1124.00
	m²
	77.60
	0.00
	1,124.00
	87,222.40

	6003
	ESTRUCTURA SECUNDARIA
	
	
	
	
	
	

	6003.01
	Parqueo	de	bicicletas	incluir
conformación con piedrín de 1/2" a 3/4" agregar herbicida
	138.00
	m²
	77.60
	0.00
	138.00
	10,708.80

	6003.02
	Topes de concreto
	13.00
	Unidad
	400.00
	0.00
	13.00
	5,200.00

	6003.03
	Bordillo exterior prefabricado de concreto de 4000 PSI de 0.10 x 0.40
m
	238.00
	m
	184.00
	0.00
	238.00
	43,792.00

	7000
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
EXTERIORES
	
	
	
	
	
	

	7001
	PRELIMINARES AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	7001.01
	Trazo
	127.00
	m²
	16.00
	0.00
	127.00
	2,032.00

	7001.02
	Excavación de Zanja
	51.00
	m³
	120.00
	0.00
	51.00
	6,120.00

	7002
	TUBERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	7002.01
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1/2" SDR 13.5
	6.00
	m
	51.50
	0.00
	6.00
	309.00

	7002.02
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1 1/4" SDR 26
	27.00
	m
	57.00
	0.00
	27.00
	1,539.00

	7002.03
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø1 1/2" SDR 26
	39.00
	m
	51.50
	0.00
	39.00
	2,008.50

	7002.04
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø2" SDR 26
	13.00
	m
	78.90
	0.00
	13.00
	1,025.70

	7002.05
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø3" SDR 26
	57.00
	m
	141.30
	0.00
	57.00
	8,054.10

	7002.06
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø4" SDR 27
	112.00
	m
	141.30
	0.00
	112.00
	15,825.60

	7002.07
	Suministro e instalación de Tubería HG de Ø 1/2" (Chorros)
	1.00
	m
	62.50
	0.00
	1.00
	62.50





	7002.08
	Suministro de Pruebas de presión
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	0.00
	1.00
	1,353.70

	7002.09
	Lavado y desinfección
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	0.00
	1.00
	1,353.70

	7002.10
	Cama de arena y relleno inicial
	10.00
	m³
	550.70
	0.00
	10.00
	5,507.00

	7002.11
	Relleno y compactación
	29.00
	m³
	288.00
	0.00
	29.00
	8,352.00

	7002.12
	Suministro e instalación de Chorro Br Ø1/2" Pesado
	5.00
	Unidad
	513.60
	0.00
	5.00
	2,568.00

	7003
	OBRA COMPLEMENTARIA AGUA
POTABLE
	
	
	
	
	
	

	7003.01
	Construcción	de	Tanque
semisuperficial V=25.00 m3 (ver detalles en planos sanitarios)
	25.00
	m³
	5,049.80
	0.00
	25.00
	126,245.00

	7003.02
	Suministro y construcción de Línea de conducción (en base a planos)
	5200.00
	m
	78.40
	0.00
	5,200.00
	407,680.00

	7004
	VALVULERIA AGUA POTABLE
	
	
	
	
	
	

	7004.01
	Suministro e instalación de Válvula de compuerta Ø 4"
	1.00
	Unidad
	3,336.00
	0.00
	1.00
	3,336.00

	7005
	PRELIMINARES AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	7005.01
	Trazo
	188.00
	m²
	16.00
	0.00
	188.00
	3,008.00

	7005.02
	Excavación de Zanja
	473.00
	m³
	120.00
	0.00
	473.00
	56,760.00

	7006
	TUBERIA AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	7006.01
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø6" SDR 41
	125.00
	m
	281.30
	0.00
	125.00
	35,162.50

	7006.02
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø8" D3034
	140.00
	m
	281.30
	0.00
	140.00
	39,382.00

	7006.03
	Suministro e instalación de Tubería PVC de Ø10" D3034
	112.00
	m
	281.30
	0.00
	112.00
	31,505.60

	7006.04
	Suministro de Pruebas de fugas
	1.00
	Unidad
	1,353.70
	0.00
	1.00
	1,353.70

	7006.05
	Cama de arena y relleno inicial
	19.00
	m³
	550.70
	0.00
	19.00
	10,463.30

	7006.06
	Relleno y compactación
	291.00
	m³
	288.00
	0.00
	291.00
	83,808.00

	7007
	CAJAS AGUA RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	7007.01
	Construcción de Caja de registro GA
	1.00
	Unidad
	4,799.40
	0.00
	1.00
	4,799.40

	7007.02
	Construcción de Caja de registro GB
	1.00
	Unidad
	2,600.00
	0.00
	1.00
	2,600.00

	7007.03
	Construcción de Caja de registro GC
	1.00
	Unidad
	4,512.00
	0.00
	1.00
	4,512.00

	7007.04
	Construcción de Caja de registro GD
	1.00
	Unidad
	8,880.00
	0.00
	1.00
	8,880.00

	7007.05
	Construcción de Caja de registro GE
	1.00
	Unidad
	8,896.00
	0.00
	1.00
	8,896.00

	7007.06
	Construcción de Caja de registro GF
	1.00
	Unidad
	7,648.00
	0.00
	1.00
	7,648.00

	7007.07
	Construcción de Caja de registro GG
	1.00
	Unidad
	7,648.80
	0.00
	1.00
	7,648.80

	7007.08
	Construcción de Caja de registro GH
	1.00
	Unidad
	7,240.00
	0.00
	1.00
	7,240.00

	7007.09
	Construcción de Caja de registro GI
	1.00
	Unidad
	6,804.80
	0.00
	1.00
	6,804.80

	7007.10
	Construcción de Caja de registro GJ
	1.00
	Unidad
	3,465.60
	0.00
	1.00
	3,465.60

	7007.11
	Construcción de Caja de registro GK
	1.00
	Unidad
	3,696.00
	0.00
	1.00
	3,696.00

	7008
	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA
RESIDUAL
	
	
	
	
	
	

	7008.01
	Construcción	de	Sistema	de Tratamiento completo según planos y
especificaciones
	1.00
	Unidad
	411,200.00
	0.00
	1.00
	411,200.00

	7009
	ESTRUCTURA DE DRENAJE
PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	7009.01
	Suministro de Cuneta principal 0.75 x
0.90 cuneta natural con grama
	98.00
	m
	160.00
	0.00
	98.00
	15,680.00

	7009.02
	Suministro de Cuneta principal 0.50 x
0.90 cuneta natural con grama
	131.00
	m
	160.00
	0.00
	131.00
	20,960.00

	7009.03
	Suministro de Cuneta secundaria de
0.25 x 0.25 cuneta con grava para infiltración
	153.00
	m
	256.00
	0.00
	153.00
	39,168.00

	7010
	OBRA COMPLEMENTARIA AGUA
	
	
	
	
	
	





	
	PLUVIAL
	
	
	
	
	
	

	7010.01
	Construcción de Tanque cosecha de lluvia MAC (V=25.00 m3)
	25.00
	m³
	3,680.00
	0.00
	25.00
	92,000.00

	7010.02
	Construcción de Tanque cosecha de lluvia MAL (V=25.00 m3)
	25.00
	m³
	3,680.00
	0.00
	25.00
	92,000.00

	8000
	INSTALACIONES ELECTRICAS
EXTERIORES
	
	
	
	
	
	

	8001
	CUARTO ELECTRICO
	
	
	
	
	
	

	8001.01
	Construcción de Estructura de cuarto electrico (Ver planos de detalle)
	38.00
	m²
	2,400.00
	0.00
	38.00
	91,200.00

	8002
	RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICO 34.5/19.94
KVA
	
	
	
	
	

	8002.01
	Suministro e instalación de Linea de conducción de media tensión
	282.00
	m
	911.20
	0.00
	282.00
	256,958.40

	8003
	CABLEADO RED DE BAJA
TENSION
	
	
	
	
	
	

	8003.01
	Suministro e instalación de Cableado
para red de baja tensión Cable THHN 3/0
	400.00
	m
	110.40
	0.00
	400.00
	44,160.00

	8003.02
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN
2/0
	1,150.00
	m
	99.20
	0.00
	1,150.00
	114,080.00

	8003.03
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN
1/0
	1,800.00
	m
	65.60
	0.00
	1,800.00
	118,080.00

	8003.04
	Suministro e instalación de Cableado
para red de baja tensión Cable THHN 2 AWG
	600.00
	m
	41.60
	0.00
	600.00
	24,960.00

	8003.05
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN
4 AWG
	2,156.00
	m
	27.20
	0.00
	2,156.00
	58,643.20

	8003.06
	Suministro e instalación de Cableado para red de baja tensión Cable THHN
6 AWG
	600.00
	m
	17.60
	0.00
	600.00
	10,560.00

	8004
	SISTEMA DE ENERGIA
ALTERNATIVA
	
	
	
	
	
	

	8004.01
	Suministro e instalación de Paneles solares potencia 300 watts, peso 27.6 kg (En base a especificación)
	176.00
	Unidad
	2,956.80
	0.00
	176.00
	520,396.80

	8004.02
	Suministro e instalación de Inversor trifásico para instalación en cubierta para mediana y grandes potencias 30
Kw (En base a especificación)
	2.00
	Unidad
	137,905.60
	0.00
	2.00
	275,811.20

	8004.03
	Suministro	de	instalación	de estructura de montaje y cableado (En
base a especificación)
	1.00
	Unidad
	236,800.00
	0.00
	1.00
	236,800.00

	8005
	TRANSFORMADORES Y
ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	

	8005.01
	Suministro e instalación de Monturas para trasformador galvanizado
	6.00
	Unidad
	281.00
	0.00
	6.00
	1,686.00

	8005.02
	Suministro e instalación de Transformadores Distribución 50 KVA en voltaje 34.5 KV/208-120 voltios
(En base a especificación)
	3.00
	Unidad
	23,596.80
	0.00
	3.00
	70,790.40

	8005.03
	Suministro e instalación de Transformadores Corriente relación 400:5 (En base a especificación)
	3.00
	Unidad
	1,968.00
	0.00
	3.00
	5,904.00

	8005.04
	Suministro e instalación de Caja Tipo II con Regletero
	1.00
	Unidad
	4,556.80
	0.00
	1.00
	4,556.80

	8006
	SISTEMA DE EMERGENCIA
	
	
	
	
	
	

	8006.01
	Suministro e instalación de Planta Eléctrica modelo P-65-5, de 60 KW,
75 KVA, Trifásico, 120/208 voltios,
(En base a especificación)
	1.00
	Unidad
	162,793.60
	0.00
	1.00
	162,793.60

	8006.02
	Suministro	e	instalación	de Transferencia Automática, de 225
	1.00
	Unidad
	26,332.80
	0.00
	1.00
	26,332.80





	
	Amperios, 3 fases, en voltaje 120/208
voltios,
	
	
	
	
	
	

	8006.03
	Suministro e instalación de Cable THHN calibre 3/0 para el cableado de Generador al Tablero Principal de
Emergencia. 4 hilos. Por metro
	100.00
	m
	105.30
	0.00
	100.00
	10,530.00

	8006.04
	Suministro e instalación de Accesorios canalización, tubo HG, vueltas , uniones, conectores,
abrazaderas etc.
	1.00
	Unidad
	10,352.00
	0.00
	1.00
	10,352.00

	8006.05
	Suministro e instalación de Plataforma para planta eléctrica
	2.00
	Unidad
	4,144.00
	0.00
	2.00
	8,288.00

	8007
	SISTEMA DE TIERRA FISICA
	
	
	
	
	
	

	8007.01
	Suministro e instalación de Cable sin forro de cobre #1/0
	300.00
	Unidad
	74.40
	0.00
	300.00
	22,320.00

	8007.02
	Suministro e instalación de Cable sin forro de cobre #2
	25.00
	metro
	74.40
	0.00
	25.00
	1,860.00

	8007.03
	Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8" x 8´
	10.00
	Unidad
	139.20
	0.00
	10.00
	1,392.00

	8007.04
	Suministro e instalación de Conector cable varilla 5/8" de cobre
	10.00
	metro
	200.00
	0.00
	10.00
	2,000.00

	8007.05
	Suministro e instalación de conector tipo C de cobre #2
	20.00
	Unidad
	33.00
	0.00
	20.00
	660.00

	8007.06
	Suministro e instalación de sales minerales para conductividad
	10.00
	cubeta
	966.40
	0.00
	10.00
	9,664.00

	8007.07
	Suministro	e	instalación	de
Accesorios de conexión a caja registro
	10.00
	Unidad
	688.00
	0.00
	10.00
	6,880.00

	8008
	SISTEMA DE PARARRAYOS
	
	
	
	
	
	

	8008.01
	Suministro	e	instalación	de Pararrayos tipo Pulsar Helita (En base
a especificación)
	1.00
	Unidad
	38,024.00
	0.00
	1.00
	38,024.00

	8008.02
	Suministro e instalación de Pedestal de pararrayos con poste de 12 m
	1.00
	Unidad
	12,089.60
	0.00
	1.00
	12,089.60

	8008.03
	Suministro e instalación de Cable de cobre 1/0 para bajada a tierra
	30.00
	m
	68.80
	0.00
	30.00
	2,064.00

	8008.04
	Suministro e instalación de Pozo de
tierra física
	3.00
	Unidad
	2,344.00
	0.00
	3.00
	7,032.00

	8008.05
	Suministro e instalación de accesorios de conexión cableado
	1.00
	bote
	2,344.00
	0.00
	1.00
	2,344.00

	8009
	ILUMINACIÓN EXTERIOR
	
	
	
	
	
	

	8009.01
	Suministro e instalación de Luminaria de exterior tipo cobra, reflector de aluminio, bombillo led luz blanca de 80 watts, 85-277 volts, ángulo 120¿, fotocelda, color 6000 K, fp &ge;0.9 protección IP67, CRI &ge;80, eficiencia 124 lm/w, con brazo metálico galvanizado de 1 m. (En
base a especificación)
	17.00
	Unidad
	3,696.00
	0.00
	17.00
	62,832.00

	8009.02
	Suministro e instalación de Ducto pvc eléctrico 1 1/4"
	135.00
	Unidad
	16.80
	0.00
	135.00
	2,268.00

	8009.03
	Suministro e instalación de Copla pvc eléctrico 1 1/4"
	125.00
	Unidad
	1.60
	0.00
	125.00
	200.00

	8009.04
	Suministro e instalación de Vuelta pvc eléctrico 1 1/4"
	10.00
	Unidad
	5.30
	0.00
	10.00
	53.00

	8009.05
	Suministro	e	instalación	de
pegamento pvc
	1.00
	pomo
	27.70
	0.00
	1.00
	27.70

	8009.06
	Suministro e   instalación   de   poste
octagonal metálico de 9 m, 4 secciones
	17.00
	Unidad
	4,680.00
	0.00
	17.00
	79,560.00

	8009.07
	Suministro e instalación de Cable
THHN No. 8
	840.00
	metro
	12.80
	0.00
	840.00
	10,752.00

	8009.08
	Suministro e instalación de Cable TSJ
3x No. 14
	230.00
	metro
	17.20
	0.00
	230.00
	3,956.00





	8009.09
	Suministro e instalación de Caja de
registro en piso
	17.00
	Unidad
	300.40
	0.00
	17.00
	5,106.80

	8009.10
	Suministro e instalación de Tablero TILE (En base a especificación)
	1.00
	Unidad
	3,536.00
	0.00
	1.00
	3,536.00

	8010
	TUBERIA PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRANEA
	
	
	
	
	

	8010.01
	Suministro e instalación de Tubo de PVC de 4" de diámetro X 6 metros d
largo, 250 PSI
	80.00
	Unidad
	352.00
	0.00
	80.00
	28,160.00

	8010.02
	Suministro e instalación de Tubo de
PVC de 3" de diámetro X 6 metros d largo, 250 PSI
	72.00
	Unidad
	339.20
	0.00
	72.00
	24,422.40

	8010.03
	Suministro e instalación de Tubo de PVC de 2" de diámetro X 6 metros d
largo, 250 PSI
	18.00
	Unidad
	12.30
	0.00
	18.00
	221.40

	8010.04
	Suministro e instalación de Uniones, tapones, accesorios
	1.00
	Unidad
	5,176.00
	0.00
	1.00
	5,176.00

	9000
	INSTALACIONES INFORMACIÓN DE
TECNOLOGIA
	
	
	
	
	

	9001
	RED DE DATOS
	
	
	
	
	
	

	9001.01
	Suministro e instalación de Cable
Ethernet Cat 6a
	5,206.00
	m
	4.90
	0.00
	5,206.00
	25,509.40

	9001.02
	Suministro e instalación de Bandeja tipo cablofil / panduit
	459.00
	m
	369.60
	0.00
	459.00
	169,646.40

	9001.03
	Suministro e instalación de Bandeja plastica a nivel suelo
	71.00
	m
	12.30
	0.00
	71.00
	873.30

	9001.04
	Suministro e instalación de Tubo galvanizado para bajada de cables
	349.00
	Unidad
	41.80
	0.00
	349.00
	14,588.20

	9001.05
	Suministro e instalación de Toma de
red tipo dado
	220.00
	Unidad
	36.90
	0.00
	220.00
	8,118.00

	9001.06
	Suministro e instalación de tapadera para tomas de red doble
	110.00
	Unidad
	8.60
	0.00
	110.00
	946.00

	9001.07
	Suministro e instalación de Caja de para tomas de red doble
	110.00
	Unidad
	24.60
	0.00
	110.00
	2,706.00

	9001.08
	Suministro e instalación de Access
Point wireless
	36.00
	Unidad
	8,624.00
	0.00
	36.00
	310,464.00

	9001.09
	Suministro e instalación de Switch administrable 16 puertos
	6.00
	Unidad
	8,624.00
	0.00
	6.00
	51,744.00

	9001.10
	Suministro e instalación de Switch administrable 24 puertos
	6.00
	Unidad
	8,624.00
	0.00
	6.00
	51,744.00

	9001.11
	Suministro e instalación de Switch administrable 48 puertos
	2.00
	Unidad
	24,640.00
	0.00
	2.00
	49,280.00

	9001.12
	Suministro e   instalación   de   Pach
panel 16 puertos
	5.00
	Unidad
	24,640.00
	0.00
	5.00
	123,200.00

	9001.13
	Suministro e   instalación   de   Pach
panel 24 puertos
	6.00
	Unidad
	616.00
	0.00
	6.00
	3,696.00

	9001.14
	Suministro e   instalación   de   Pach
panel 48 puertos
	2.00
	Unidad
	739.20
	0.00
	2.00
	1,478.40

	9001.15
	Suministro e instalación de Gabinete
06U - An600mm Pr450mm 18 UNIDADES DE RACK
	11.00
	Unidad
	3,696.00
	0.00
	11.00
	40,656.00

	9001.16
	Suministro e instalación de Kit soporte
pared (2 barras roscadas tuercas y arandelas y riel unistrud)
	304.00
	Unidad
	184.80
	0.00
	304.00
	56,179.20

	9001.17
	Suministro   e    instalación    de    Kit
empalme bandeja
	154.00
	Unidad
	184.80
	0.00
	154.00
	28,459.20

	9001.18
	Suministro e instalación de Sistema de UPS para rack
	11.00
	Unidad
	9,856.00
	0.00
	11.00
	108,416.00

	10000
	INSTALACIONES ESPECIALES
	
	
	
	
	
	

	10001
	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN
PROFESIONAL
	
	
	
	
	
	

	10001.01
	Suministro e instalación de Caja de
empotrar 4"X4"
	1.00
	Unidad
	24.70
	0.00
	1.00
	24.70

	10001.02
	Suministro	e	instalación	de Alimentador		para	sistema	de
	2.00
	Unidad
	1,248.00
	0.00
	2.00
	2,496.00





	
	iluminación
	
	
	
	
	
	

	10001.03
	Suministro e instalación de 72 M placa color humo (4x/18m)
	2.00
	Unidad
	1,126.40
	0.00
	2.00
	2,252.80

	10001.04
	Suministro e instalación de 73 M placa color humo (4x/18m)
	2.00
	Unidad
	256.00
	0.00
	2.00
	512.00

	10001.05
	Suministro e instalación de Actuador de 1 rele 16 amperios
	15.00
	Unidad
	600.00
	0.00
	15.00
	9,000.00

	10001.06
	Suministro e instalación de Actuador de 2 rele 10 amperios
	11.00
	Unidad
	1,088.00
	0.00
	11.00
	11,968.00

	10001.07
	Suministro e instalación de Interfase
Din SCS
	3.00
	Unidad
	2,072.00
	0.00
	3.00
	6,216.00

	10001.08
	Suministro e instalación de Módulo de
Memoria Din
	1.00
	Unidad
	822.40
	0.00
	1.00
	822.40

	10001.09
	Suministro e   instalación   de   Web
Server
	1.00
	Unidad
	7,840.00
	0.00
	1.00
	7,840.00

	10001.10
	Suministro e instalación de Webserver Driver Manager
	1.00
	Unidad
	4,960.00
	0.00
	1.00
	4,960.00

	10001.11
	Suministro e instalación de Breaker DX3 1 POLO 2A 10 KA
	2.00
	Unidad
	184.00
	0.00
	2.00
	368.00

	10001.12
	Suministro e instalación de Comando
triple
	21.00
	Unidad
	768.00
	0.00
	21.00
	16,128.00

	10001.13
	Suministro e instalación de Cable para sistema SCS (Rollo 100 mts.)
	6.00
	Unidad
	920.00
	0.00
	6.00
	5,520.00

	10001.14
	Suministro e instalación de Soporte
de 3 módulos
	20.00
	Unidad
	16.00
	0.00
	20.00
	320.00

	10001.15
	Suministro e instalación de Soporte de 3+3 módulos
	1.00
	Unidad
	36.80
	0.00
	1.00
	36.80

	10001.16
	Suministro e instalación de Cubretecla de 1 módulo color blanco 2 funciones
	66.00
	Unidad
	56.00
	0.00
	66.00
	3,696.00

	10001.17
	Suministro	e	instalación	de Programador Inteligente my home
	1.00
	Unidad
	6,640.00
	0.00
	1.00
	6,640.00

	10001.18
	Suministro e instalación de Fuente
compacta para programador de escenarios
	1.00
	Unidad
	1,496.00
	0.00
	1.00
	1,496.00

	10001.19
	Suministro e instalación de Dual Teck
Occupancy Sensor 100-347 VAC, center mount
	10.00
	Unidad
	1,176.00
	0.00
	10.00
	11,760.00

	10001.20
	Suministro e instalación de Placa Living-Light 3 módulos color blanco
	21.00
	Unidad
	38.40
	0.00
	21.00
	806.40

	10001.21
	Suministro e instalación de Placa Living-Light 3+3 módulos color blanco
	1.00
	Unidad
	120.00
	0.00
	1.00
	120.00

	10002
	INSTALACIÓN AUDIO
PROFESIONAL
	
	
	
	
	
	

	10002.01
	Suministro e instalación de Player 3500, Amplificador profesional, Hig Performance 3 zonas 40 w
	4.00
	Unidad
	14,240.00
	0.00
	4.00
	56,960.00

	10002.02
	Suministro e   instalación   de   P10
Keypad, white
	8.00
	Unidad
	2,376.00
	0.00
	8.00
	19,008.00

	10002.03
	Suministro e instalación de Parlante exterior 5.25" serie 2 40w RMS blanco
PAR
	13.00
	Unidad
	2,920.00
	0.00
	13.00
	37,960.00

	10002.04
	Suministro e instalación de Cable para difusión sonora 2 hilos (200 mts)
	7.00
	Unidad
	2,920.00
	0.00
	7.00
	20,440.00

	10002.05
	Suministro e instalación de Gabinete de 12 u profundidad
	1.00
	Unidad
	56,780.80
	0.00
	1.00
	56,780.80

	10002.06
	Suministro e instalación de Switch de
16 puertos
	1.00
	Unidad
	3,192.00
	0.00
	1.00
	3,192.00

	10002.07
	Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6 (cajas 305 mts)
	3.00
	Unidad
	4,464.00
	0.00
	3.00
	13,392.00

	10002.08
	Suministro	e	instalación	de
Conectores para RJ45
	100.00
	Unidad
	10.30
	0.00
	100.00
	1,030.00

	10002.09
	Suministro	e	instalación	de Cobertores para conectores RJ45
	100.00
	Unidad
	4.80
	0.00
	100.00
	480.00

	10002.10
	Suministro e instalación de Rack tipo
	1.00
	Unidad
	20,800.00
	0.00
	1.00
	20,800.00





	
	Podium para Auditorium
	
	
	
	
	
	

	10002.11
	Suministro e instalación de Sistema
de	boceo	general	(Micrófono profesional MXL AC-400)
	1.00
	Unidad
	3,192.00
	0.00
	1.00
	3,192.00

	10002.12
	Suministro e instalación de Sistema de Micrófonos inalámbricos TWO 1
B/H
	1.00
	Unidad
	15,936.00
	0.00
	1.00
	15,936.00

	PROVSEÑALET
	CATALOGO DE RENGLONES DE
SEÑALETICA
	
	
	
	
	
	

	1000
	SEÑALETICA GENERAL
	
	
	
	
	
	

	1001
	SEÑALETICA VIAL
	
	
	
	
	
	

	1001.01
	Suministro de señal de alto
	4.00
	Unidad
	1,512.00
	0.00
	4.00
	6,048.00

	1001.02
	Suministro de señal de no pasar, carga y descarga, no parquearse
	4.00
	Unidad
	1,512.00
	0.00
	4.00
	6,048.00

	1001.03
	Suministro de señal paso de cebra, cruce de peatones, ceda el paso
	8.00
	Unidad
	1,100.80
	0.00
	8.00
	8,806.40

	1001.04
	Suministro de señal ceda el paso
	2.00
	Unidad
	1,100.80
	0.00
	2.00
	2,201.60

	1001.05
	Suministro de   señal   de   parqueo,
discapacidad,	parqueo	motos, parqueo bicicletas
	4.00
	Unidad
	1,100.80
	0.00
	4.00
	4,403.20

	1001.06
	Suministro de señal de punto de
reunión verticales
	9.00
	Unidad
	304.60
	0.00
	9.00
	2,741.40

	1001.07
	Suministro de señal de punto de reunión horizontales con pintura
	9.00
	Unidad
	304.60
	0.00
	9.00
	2,741.40

	1002
	SEÑALETICA DE EMERGENCIA
	
	
	
	
	
	

	1002.01
	Suministro de señal de flechas
	153.00
	Unidad
	99.80
	0.00
	153.00
	15,269.40

	1002.02
	Suministro de   señal   de   ruta   de
evacuación
	8.00
	Unidad
	99.80
	0.00
	8.00
	798.40

	1002.03
	Suministro de señal de salida de
emergencia
	20.00
	Unidad
	99.80
	0.00
	20.00
	1,996.00

	1002.04
	Suministro de señal de punto de
reunión
	10.00
	Unidad
	304.60
	0.00
	10.00
	3,046.00

	1002.05
	Suministro de señal de punto de reunión horizontales con pintura
	10.00
	Unidad
	304.60
	0.00
	10.00
	3,046.00

	1002.06
	Suministro de señal de Botiquín
	39.00
	Unidad
	99.80
	0.00
	39.00
	3,892.20

	1002.07
	Suministro de señal de Extintor
	25.00
	Unidad
	99.80
	0.00
	25.00
	2,495.00

	1003
	SEÑALETICA DE PROHIBICIÓN
	
	
	
	
	
	

	1003.01
	Suministro de señal de no fumar
	112.00
	Unidad
	21.40
	0.00
	112.00
	2,396.80

	1003.02
	Suministro de señal de solo personal
autorizado
	24.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	24.00
	1,497.60

	1003.03
	Suministro de señal de no se permite
alimentos
	42.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	42.00
	2,620.80

	1003.04
	Suministro de señal de tirar basura en
su lugar
	33.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	33.00
	2,059.20

	1003.05
	Suministro de señal de perro guía
	2.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	2.00
	124.80

	1003.06
	Suministro de señal de no armas
blancas / fuego
	6.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	6.00
	374.40

	1003.07
	Suministro de señal de silencio
	2.00
	Unidad
	62.40
	0.00
	2.00
	124.80

	1003.08
	Suministro de señal de No uso de
celular exterior
	7.00
	Unidad
	144.00
	0.00
	7.00
	1,008.00

	1004
	SEÑALETICA DE SEGURIDAD /
INCENDIO
	
	
	
	
	
	

	1004.01
	Suministro de señal de alto voltaje
	7.00
	Unidad
	40.00
	0.00
	7.00
	280.00

	1004.02
	Suministro de señal de encendido
automático
	4.00
	Unidad
	51.20
	0.00
	4.00
	204.80

	1004.03
	Suministro de señal de atención aire
comprimido
	3.00
	Unidad
	60.80
	0.00
	3.00
	182.40

	1004.04
	Suministro de señal de peligro de
incendio
	4.00
	Unidad
	51.20
	0.00
	4.00
	204.80

	1004.05
	Suministro     de    señal     de    baja
temperatura
	2.00
	Unidad
	99.20
	0.00
	2.00
	198.40

	1004.06
	Suministro de   señal   de   superficie
	1.00
	Unidad
	136.00
	0.00
	1.00
	136.00





	
	caliente
	
	
	
	
	
	

	1004.07
	Suministro   de    señal    de    peligro
biologico
	1.00
	Unidad
	136.00
	0.00
	1.00
	136.00

	1005
	SEÑALETICA EQUIPO OBLIGADO
	
	
	
	
	
	

	1005.01
	Cartel MAL
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	0.00
	1.00
	1,462.40

	1005.02
	Cartel MT1
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	0.00
	1.00
	1,462.40

	1005.03
	Cartel MT2
	1.00
	Unidad
	1,654.40
	0.00
	1.00
	1,654.40

	1005.04
	Cartel MTGC
	1.00
	Unidad
	1,462.40
	0.00
	1.00
	1,462.40

	1006
	SEÑALETICA CARTELES VARIOS
	
	
	
	
	
	

	1006.01
	Normas Ingreso a establecimiento
	1.00
	Unidad
	988.10
	0.00
	1.00
	988.10

	1006.02
	Rutas de evacuación
	11.00
	Unidad
	440.00
	0.00
	11.00
	4,840.00

	1007
	SEÑALETICA DE RELIEVE (LETRAS DE
ESTABLECIMIENTO)
	
	
	
	
	

	1007.01
	Suministro	de	letras	de
establecimiento
	30.00
	m
	800.00
	0.00
	30.00
	24,000.00

	1007.02
	Suministro   de    señal    de    iconos
interculturales
	3.00
	Unidad
	800.00
	0.00
	3.00
	2,400.00

	1008
	SEÑALETICA EN PUERTAS Y
VENTANERIA
	
	
	
	
	
	

	1008.01
	Puertas principales Administración, mA, MTGC, etc.
	7.00
	m²
	896.00
	0.00
	7.00
	6,272.00

	1008.02
	Puerta MT2
	1.00
	m²
	403.20
	0.00
	1.00
	403.20

	1008.03
	Puerta principal MAC
	1.00
	m²
	1,404.00
	0.00
	1.00
	1,404.00

	1008.04
	Puerta de profesores
	1.00
	m²
	44.80
	0.00
	1.00
	44.80

	1008.05
	Puerta biblioteca secundaria
	1.00
	m²
	368.00
	0.00
	1.00
	368.00

	1008.06
	Cristalera Profesores
	1.00
	m²
	1,712.00
	0.00
	1.00
	1,712.00

	1008.07
	Puerta del Cubículo
	2.00
	m²
	669.00
	0.00
	2.00
	1,338.00

	1008.08
	Cristalera de Cubículos
	2.00
	m²
	256.00
	0.00
	2.00
	512.00

	1008.09
	Vinil para puertas principales "Hale"
"Empuje"
	20.00
	m²
	3.60
	0.00
	20.00
	72.00

	1008.10
	Puertas de baños hombre o mujer
	11.00
	m²
	110.40
	0.00
	11.00
	1,214.40

	1008.11
	Puerta baños accesibles
	9.00
	m²
	403.20
	0.00
	9.00
	3,628.80

	1008.12
	Puertas de Baño hombre y mujer
	6.00
	m²
	403.20
	0.00
	6.00
	2,419.20

	1009
	SEÑALETICA HORIZONTAL DE
VIALES
	
	
	
	
	
	

	1009.01
	Suministro de pintura de líneas de
parqueo
	160.00
	Unidad
	30.00
	0.00
	160.00
	4,800.00

	1009.02
	Suministro de pintura de pasos de
cebra
	154.00
	m
	50.00
	0.00
	154.00
	7,700.00

	1009.03
	Suministro de pintura de flechas
	26.00
	Unidad
	600.70
	0.00
	26.00
	15,618.20

	1009.04
	Suministro   de    pintura de flechas
dobles
	2.00
	Unidad
	901.00
	0.00
	2.00
	1,802.00

	1009.05
	Suministro de pintura de rótulos de
discapacidad
	2.00
	Unidad
	800.90
	0.00
	2.00
	1,601.80

	1009.06
	Suministro de pintura con figura de área de descarga
	2.00
	Unidad
	800.90
	0.00
	2.00
	1,601.80

	1009.07
	Suministro de pintura de cancha de
basket
	225.00
	m
	47.00
	0.00
	225.00
	10,575.00

	1009.08
	Suministro de pintura de rótulos de
voleibol
	90.00
	m
	47.00
	0.00
	90.00
	4,230.00

	1009.09
	Suministro de pintura de rótulos de
papifutbol
	190.00
	m
	47.00
	0.00
	190.00
	8,930.00

	1009.10
	Suministro de pintura de topes de
parqueo
	40.00
	Unidad
	210.20
	0.00
	40.00
	8,408.00

	1010
	SEÑALETICA COMPLEMENTARIA
	
	
	
	
	
	

	1010.01
	Suministro de triangulo en plástico de
piso mojado
	10.00
	Unidad
	220.80
	0.00
	10.00
	2,208.00

	1010.02
	Suministro de triangulo en plástico de fuera de servicio
	10.00
	Unidad
	220.80
	0.00
	10.00
	2,208.00

	1010.03
	Suministro de basureros anclados al
	10.00
	Unidad
	441.60
	0.00
	10.00
	4,416.00





	
	piso con señal
	
	
	
	
	
	

	1010.04
	Suministro de   semáforos para no
videntes,     evacuación,     inicio    de actividades y finalización
	1.00
	Unidad
	47,976.00
	0.00
	1.00
	47,976.00

	1010.05
	Suministro de señal de circuito y switch de semáforo
	1.00
	Unidad
	38,041.60
	0.00
	1.00
	38,041.60

	1010.06
	Suministro   de	loseta    podotactil
(adherible al piso)
	350.00
	m
	60.80
	0.00
	350.00
	21,280.00

	1011
	SEÑALETICA DIRECTORIOS Y
AMBIENTES
	
	
	
	
	
	

	1011.01
	Suministro de totem área cultural
	1.00
	Unidad
	17,851.20
	0.00
	1.00
	17,851.20

	1011.02
	Suministro de Mampara de tres caras para Directorio Principal
	1.00
	Unidad
	16,686.40
	0.00
	1.00
	16,686.40

	1011.03
	Suministro de rotulación de aulas y
ambientes
	115.00
	Unidad
	150.40
	0.00
	115.00
	17,296.00

	1011.04
	Suministro de Cara 1 con Braile
	1.00
	Unidad
	4,748.80
	0.00
	1.00
	4,748.80

	1011.05
	Suministro de Cara 2 con Braile
	1.00
	Unidad
	3,398.40
	0.00
	1.00
	3,398.40

	1012
	SEÑALETICA SUB DIRECTORIOS
	
	
	
	
	
	

	1012.01
	Administración
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.02
	Biblioteca
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.03
	Oficina
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.04
	Auditorio
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.05
	mA
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.06
	MT1
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.07
	MT2
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	1012.08
	MTGC opción bandera
	1.00
	Unidad
	1,190.40
	0.00
	1.00
	1,190.40

	
	Total:
	
	
	24,612,109.80


Fuente: Elaboración propia con base en las mediciones realizadas en la verificación física, informes de supervisión, estimación de informe ejecutivo y Acta de Recepción y Liquidación.

El plazo contractual es de 360 días, más una suspensión de 56 días aprobada mediante acta No. 04-2023 de fecha 8 de marzo de 2023, debido a dimisión de la supervisión del MINEDUC y contratista, reactivación de la obra mediante acta No. 05-2023 de fecha 3 de mayo de 2023; por lo que la obra debe de estar finalizada el 19 de enero de 2024. Según acta de inicio No. 02-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, los trabajos se iniciaron el día de la suscripción de la misma. La obra fue rescindida según Acuerdo Ministerial No. 3052-2023 de fecha 04 de octubre de 2023, debido a que, se determinó que la empresa contratista, por razones varias, no estaban cumpliendo con la ejecución respecto al cronograma.

Los informes de supervisión fueron elaborados por el ingeniero civil Carlos Humberto Gómez, colegiado No. 3930. El último informe de supervisión de fecha 6 de septiembre de 2023, indica que la obra tiene un avance físico de 2.70%.

Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas a la densidad de los suelos y proctor modificado, emitidas por RIME servicios profesionales, realizadas en agosto 2023, con el aval del ingeniero civil Edgar Rolando Ríos Gallardo, colegiado No. 6787. Diseño final del concreto de pilotes, zapatas, cimiento corrido, columnas, realizado el 15 de mayo de 2023; Ensayo a compresión de cilindros de
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
74
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL


[image: ]MINISTERIO DE EDUCACION AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023




concreto realizadas a las columnas, zapatas, pilotes, realizadas de mayo a junio de 2023; Ensayo de penetración CBR, compactación proctor, porcentaje de compactación, valor soporte, equivalente de arena y granulometría de los agregados finos, gruesos y relleno, realizados de mayo a julio de 2023; emitidas por la empresa Construcivil, con el aval del ingeniero civil Geler Kennyn Mérida Morales, colegiado No. 7099; las que cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.

Informe geotécnico, de fecha enero 2023, emitidas por Construcivil, realizadas entre junio de 2023, con el aval del ingeniero civil Geler Kennyn Mérida Morales, colegiado No. 7099.

Los certificados de calidad de varilla No. 3, 4, 5 Grado 40, de fecha 2 de febrero de 2023, varilla lisa de ¼”, de fecha 14 de mayo de 2023, emitidos por Carlos Estuardo Godoy Valenzuela, Control de calidad de laminación de la empresa Aceros de Guatemala, S.A., los cuales cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Resolución ambiental No. 06825-2018/DIGRN/DCA/MOCMD/rjop de fecha 15 de agosto de 2018, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Fianza de anticipo clase C5 No. 7035231 de fecha 13 de octubre de 2022; fianza de cumplimiento clase C2 No. 7035228 de fecha 13 de octubre de 2022, con el oficio No. DIPLAN-FE-8394-2023 de fecha 2 de noviembre de 2023, donde se requiere a la Afianzadora GYT, Sociedad Anónima, la ejecución de ambas fianzas. Quienes responden por medio de oficio No. 600655 de fecha 22 de noviembre de 2023, dirigido a la autoridad superior del Ministerio de Educación, donde indican: "En ese sentido luego de haber hecho la debida comunicación con la entidad afianzada ICP Asociados, Sociedad Anónima, la misma nos ha respondido que inició el trámite de RECURSO DE REPOSICION ante el despacho ministerial, por lo cual de momento el trámite de ejecución de las fianzas arriba relacionadas queda en suspenso hasta conocer el resultado del mencionado recurso en cuanto a la firmeza del Acuerdo Ministerial 3052-2023."

Bitácora de obra No. 2022110040, autorizada por la Contraloría General de Cuentas de fecha 14 de noviembre de 2022, la cual contiene el registro de la ejecución de la obra.

Última estimación de fecha 6 de septiembre de 2023, aprobado por el ingeniero civil Carlos Humberto Gómez, colegiado No. 3930, tiene un avance físico del 2.70%.

Avance financiero según reporte de fecha 23 de febrero de 2024, emitido por el




Licenciado Marco Antonio Turcios Escobar, Coordinador Administrativo Financiero del Departamento Administrativo Financiero es del 0%.

Informe Ejecutivo pormenorizado de fecha 31 de octubre de 2023, elaborado por la arquitecta Yolanda Giorgina Rodríguez Oviedo, subdirectora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, colegiado No. 1510 y el Ingeniero Manuel Eduardo López García, consultor externo de infraestructura, de Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, colegiado No. 11162. Acta de Recepción y Liquidación No. 040-2023 de fecha 4 de diciembre de 2023, indica lo siguiente: "DECIMO PRIMERO: Del anticipo otorgado al Contratista, no amortizó ningún monto debido a que no alcanzó el porcentaje mínimo de ejecución establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, Clausulas
40. Pagos y 40.1, que establecen que el Pago Número Uno (1), se realizará Contra un avance físico mínimo del veinte por ciento (20%) del total de la obra, por lo que el Ministerio de Educación por medio del Oficio DIPLAN-FE-8394-2023 del dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), procedió a solicitar a la Afianzadora G&T Sociedad Anónima, la ejecución de la Fianza de Anticipo C cinco guion siete millones treinta y cinco mil doscientos treinta y uno (C5-7035231) por un monto de tres millones setecientos noventa y cinco mil quetzales con 00/100 (Q.3,795,000.00). DECIMO SEGUNDO: Se hace constar que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, el Contratista incumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato suscrito, por lo que el Ministerio de Educación por medio del Oficio DIPLAN-FE-8394-2023 del dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), se procedió a solicitar a la Afianzadora G&T, Sociedad Anónima, la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato C dos guion siete millones treinta y cinco mil doscientos veintiocho (C2-7035228) por un monto de dos millones quinientos treinta mil quetzales con 00/100 (Q.2,530,000.00), en consecuencia, el Ministerio de Educación no adeuda ningún monto al Contratista."

Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.

El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 2.72% del contrato, confirmando las mediciones realizadas por la Comisión de Recepción y Liquidación de los trabajos ejecutados. Al momento de la verificación física la obra estaba con contrato rescindido y sin ejecución.

2. Trabajos complementarios de Construcción del Edificio Administrativo de la Dirección Departamental de Chiquimula

Según el contrato y planos, la obra consiste en la ejecución de trabajos faltantes,




como habilitación y certificación de funcionamiento de equipos de iluminación, tuberías de agua potable, drenajes y sanitarios, reparación y resane de áreas dañadas, fabricación e instalación de equipo faltante en obra como puertas, ventanas, mamparas, muebles y cerramientos, aplicación de pintura en muros, balcones y pisos epóxicos, jardinería, instalación de cubiertas en áreas comunes con estructuras metálicas y tela sarán.

Los planos constructivos presentados por las autoridades del Ministerio de Educación, son los siguientes: 1) Planta de distribución general amueblada, 2) Planta de distribución general acotada, 3) Planta de distribución general, 4) Planta de distribución de iluminación, 5) Planta de distribución de fuerza, 6) Planta de distribución de datos y telefonía, 7) Diagramas unifilares de sistema eléctrico, 8) Planta de distribución general de paneles y tabiques, 9) Planta de distribución general de cubiertas, 10) Detalles de cubiertas en área de fuente y anclajes, 11) Planta de ubicación de cerramientos en ventanas, 12) 3 planos de elevaciones y secciones, 13) Detalles de portones y puertas, 14) Detalles de muro perimetral,
15) Planta de mamparas en servicios sanitarios, 16) Trabajos en bodega y sistema hidráulico, firmados, timbrados y sellados por la arquitecta Suzel Esmeralda Canel Palma, subdirectora de planificación de infraestructura educativa, colegiado No. 5249.

Especificaciones técnicas, firmadas y selladas por el arquitecto Carlos Fernando Juárez Penagos, consultor para servicio de monitoreo de la calidad del producto técnico, colegiado No. 1124, arquitecto José Armando Toledo López, consultoría en Gestión de Proyectos, colegiado No. 2674, arquitecta Natalie Ivon Castro Quintero de Alemán, asesor Profesional Especializado IV de la Subdirección de Infraestructura Educativa, colegiado No. 1869.

El programa de ejecución de la obra, el programa de inversión del anticipo, la integración de los renglones contractuales y los precios unitarios presentados, fueron firmados por la señora María Alejandra Sánchez Cáceres, administradora única y representante legal de la empresa mercantil AVALON, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Los renglones de trabajo según Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC 1V-01-2023 de fecha 22 de marzo de 2023, son los siguientes:

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES


	No.
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Monto total
	Decrementos
	Cantidad
	Monto

	
	
	
	
	Unitario
	contratado
	según acta
	modificada
	modificado

	
	
	
	
	contratado
	Q
	de recepción
	
	Q

	
	
	
	
	Q
	
	y liquidación
	
	

	
	
	
	
	
	
	042-2023 de
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	fecha
11/12/23
	
	

	A
	Conjunto
	
	
	
	
	
	
	

	A.1
	PLANTA DE TRATAMIENTO
DE CONCRETO
	1.00
	unidad
	9,123.64
	9,123.64
	
	
	
9,123.64

	A.2
	BIODIGESTOR DE
POLIETILENO
	1.00
	unidad
	7,600.00
	7,600.00
	
	
	
7,600.00

	A.3
	RED GENERAL DE AGUA
POTABLE
	54.00
	unidad
	180.00
	9,720.00
	(-)3.00
	
51.00
	
9,180.00

	A.4
	RED GENERAL DE
DRENAGE SANITARIO
	54.00
	unidad
	220.00
	11,880.00
	(-)49.00
	
5.00
	
1,100.00

	A.5
	RED GENERAL DE
DRENAJE PLUVIAL
	1.00
	unidad
	7,000.00
	7,000.00
	
	
	
7,000.00

	A.6
	DEPOSITOS DE 2500 L
	2.00
	unidad
	1,200.00
	2,400.00
	
	
	2,400.00

	

A.7
	BOMBA DE AGUA Y
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
	1.00
	unidad
	7,500.00
	7,500.00
	
	
	

7,500.00

	A.8
	TANQUE CISTERNA
	1.00
	unidad
	2,500.00
	2,500.00
	
	
	2,500.00

	A.9
	CAJAS DE REGISTRO
	41.00
	unidad
	300.00
	12,300.00
	
	
	12,300.00

	A.10
	REPOSADERAS DE
ALUMINIO EN SANITARIOS
	10.00
	unidad
	120.00
	1,200.00
	(-)10.00
	
0.00
	
0.00

	A.11
	LIMPIEZA DE TUBERIA Y
PRUEBAS
	1.00
	unidad
	7,000.00
	7,000.00
	
	
	
7,000.00

	A.12
	REPARACIÓN DE CUBIERTA
DE POLICARBONATO EN CORREDORES
	170.33
	m²
	200.00
	34,066.00
	(-)21.93
	148.40
	

29,680.00

	A.13
	COLOCACIÓN DE
PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE LÁMINA DE POLICARBONATO
	376.80
	m²
	70.00
	26,376.00
	(-)139.52
	


237.28
	


16,609.60

	A.14
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	42.00
	unidad
	300.00
	12,600.00
	(-)42.00
	0.00
	0.00

	A.15
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	18.00
	unidad
	80.00
	1,440.00
	(-)1.00
	
17.00
	
1,360.00

	A.16
	TOMACORRIENTES 120V
	2.00
	unidad
	200.00
	400.00
	
	
	400.00

	A.17
	CUBIERTA EN COMEDORES
	101.44
	m²
	1,100.00
	111,584.00
	
	
	111,584.00

	A.18
	PORTONES DE HIERRO
	4.00
	unidad
	800.00
	3,200.00
	
	
	3,200.00

	A.19
	PUERTA DE HIERRO EN
INGRESO PRINCIPAL
	1.00
	unidad
	6,400.00
	6,400.00
	
	
	
6,400.00

	A.20
	RAZOR
	40.00
	ml.
	120.00
	4,800.00
	
	
	4,800.00

	A.21
	PUERTA
	1.00
	unidad
	800.00
	800.00
	
	
	800.00

	A.22
	CUBIERTA EN
CORREDORES
	1.00
	unidad
	3,000.00
	3,000.00
	
	
	
3,000.00

	A.23
	CERRAMIENTO DE CELOSÍA
	1.00
	unidad
	4,500.00
	4,500.00
	
	
	4,500.00

	A.24
	CUBIERTA EN
CORREDORES
	2.30
	unidad
	680.00
	1,564.00
	
	
	
1,564.00

	A.25
	JARDINIZACIÓN
	40.85
	m²
	200.00
	8,170.00
	
	
	8,170.00

	A.26
	ACOMETIDA ELÉCTRICA
	1.00
	unidad
	2,500.00
	2,500.00
	
	
	2,500.00

	B
	Técnico Pedagógico
	
	
	
	
	
	
	

	B.1
	VENTANERIA PVC en eje AT
2
	30.00
	m²
	300.00
	9,000.00
	(-)2.90
	27.10
	
8,130.00

	B.2
	VENTANERIA PVC en eje AT
1
	36.48
	m²
	300.00
	10,944.00
	(-)9.03
	27.45
	
8,235.00

	B.3
	PINTURA BALCONES
	31.30
	m²
	30.00
	939.00
	(-)31.30
	0.00
	0.00

	B.4
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
EJE AT2
	19.80
	m²
	1,200.00
	23,760.00
	
	
	
23,760.00

	B.5
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
EJE AT1
	36.48
	m²
	1,200.00
	43,776.00
	(-)27.84
	8.64
	
10,368.00

	B.6
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE AT2
	19.80
	m²
	1,500.00
	29,700.00
	
	
	
29,700.00

	B.7
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE AT1
	9.50
	m²
	1,500.00
	14,250.00
	
	
	
14,250.00

	B.8
	LÁMINA
MICROPERFORADA EJE
	4.12
	m²
	1,500.00
	6,180.00
	(-)1.36
	2.76
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	AT-A
	
	
	
	
	
	
	4,140.00

	B.9
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE AT-E
	6.26
	m²
	1,500.00
	9,390.00
	(-)0.21
	6.05
	
9,075.00

	B.10
	PISO VITRIFICADO
	170.55
	m²
	120.00
	20,466.00
	(-)170.55
	0.00
	0.00

	B.11
	PISO EPÓXICO
	13.70
	m²
	272.00
	3,726.40
	
	
	3,726.40

	B.12
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	24.00
	unidad
	300.00
	7,200.00
	
	
	7,200.00

	B.13
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	12.00
	unidad
	80.00
	960.00
	
	
	
960.00

	B.14
	TOMACORRIENTE 120 V
	29.00
	unidad
	200.00
	5,800.00
	
	
	5,800.00

	B.15
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	26.00
	unidad
	600.00
	15,600.00
	
	
	
15,600.00

	B.16
	TOMAS PARA TELEFONO
	15.00
	unidad
	400.00
	6,000.00
	(-)1.00
	14.00
	5,600.00

	B.17
	PINTURA EN MUROS
	52.80
	m²
	50.00
	2,640.00
	
	
	2,640.00

	B.18
	PINTURA EN COLUMNAS Y
DETALLES
	223.80
	ml.
	45.00
	10,071.00
	
	
	
10,071.00

	B.19
	REVISIÓN DE CUBIERTA
	177.50
	m²
	35.00
	6,212.50
	
	
	6,212.50

	B.20
	REVISIÓN DE CANALES
	21.45
	ml.
	85.00
	1,823.25
	
	
	1,823.25

	B.21
	BARANDA DE HIERRO
	33.85
	ml.
	300.00
	10,155.00
	
	
	10,155.00

	B.22
	PUERTA DE PVC BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	6,000.00
	
	
	6,000.00

	B.23
	PISO EPOXICO
	13.70
	M2
	270.00
	3,699.00
	(-)13.70
	0.00
	0.00

	B.24
	PANELES MODULARES
PARA OFICINAS
	92.80
	m²
	1,100.00
	102,080.00
	(-)13.50
	79.30
	
87,230.00

	B.25
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	
	
	600.00

	B.26
	REPARACIÓN DE
TABLAROCA
	8.50
	m²
	300.00
	2,550.00
	
	
	
2,550.00

	C
	Digefoce y R.R.H.H.
	
	
	
	
	
	
	

	C.1
	VENTANERÍA PVC BLANCO
	52.44
	m²
	300.00
	15,732.00
	(-)9.34
	43.10
	12,930.00

	C.2
	PINTURA EN BALCONES
	31.30
	m²
	30.00
	939.00
	
	
	939.00

	C.3
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
EN EJE D1
	23.92
	m²
	1,200.00
	28,704.00
	
	
	
28,704.00

	C.4
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
EN EJE D2
	14.00
	m²
	1,200.00
	16,800.00
	
	
	
16,800.00

	C.5
	VENTANERÍA PVC BLANCO, INCLUYE VIDRIO CLARO Y/O NEVADO DE 5MM DE
ESPESOR
	15.50
	m²
	1,200.00
	18,600.00
	
	
	


18,600.00

	C.6
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE D1
	23.92
	m²
	1,500.00
	35,880.00
	
	
	
35,880.00

	C.7
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE D2
	8.25
	m²
	1,500.00
	12,375.00
	
	
	
12,375.00

	C.8
	LÁMINA MICROPERFORADA
EJE DA
	4.12
	m²
	1,500.00
	6,180.00
	
	
	
6,180.00

	C.9
	LAMINA MICROPERFORADA
EJE DF
	4.12
	m²
	1,500.00
	6,180.00
	
	
	
6,180.00

	C.10
	PISO VITRIFICADO
	168.70
	m²
	120.00
	20,244.00
	(-)168.70
	0.00
	0.00

	C.11
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	24.00
	unidad
	300.00
	7,200.00
	
	
	7,200.00

	C.12
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	12.00
	unidad
	80.00
	960.00
	(-)1.00
	11.00
	
880.00

	C.13
	TOMACORRIENTE 120V
	24.00
	unidad
	200.00
	4,800.00
	
	
	4,800.00

	C.14
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	21.00
	unidad
	600.00
	12,600.00
	(-)2.00
	19.00
	
11,400.00

	C.15
	TOMA PARA TELEFONO
	8.00
	unidad
	400.00
	3,200.00
	(-)4.00
	4.00
	1,600.00

	C.16
	REPARACIÓN DE
TABLAROCA
	33.15
	m²
	330.00
	10,939.50
	
	
	
10,939.50

	C.17
	PINTURA EN MUROS
	126.48
	m²
	50.00
	6,324.00
	
	
	6,324.00

	C.18
	PINTURA EN COLUMNAS Y
DETALLES
	134.78
	ml.
	45.00
	6,065.10
	
	
	
6,065.10

	C.19
	REVISIÓN GENERAL
CUBIERTA DE LAMINA
	175.25
	m²
	35.00
	6,133.75
	
	
	
6,133.75

	C.20
	REPARACIÓN DE CANALES
	43.40
	ml.
	85.00
	3,689.00
	
	
	3,689.00

	C.21
	BARANDA DE HIERRO
	33.50
	ml.
	300.00
	10,050.00
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	10,050.00

	C.22
	PUERTA DE PVC BLANCO
	2.00
	unidad
	6,000.00
	12,000.00
	(-)1.00
	1.00
	6,000.00

	C.23
	PISO EPÓXICO
	13.70
	m²
	270.00
	3,699.00
	
	
	3,699.00

	C.24
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	(-)1.00
	1.00
	300.00

	C.25
	PANELES MODULARES
PARA OFICINAS
	56.56
	m²
	1,100.00
	62,216.00
	(-)3.39
	53.17
	
58,488.10

	D
	Rampa y acceso
	
	
	
	
	
	
	

	D.1
	BARANDA DE HIERRO
	99.50
	ml.
	300.00
	29,850.00
	
	
	29,850.00

	D.2
	REVISIÓN GENERAL
CUBIERTA DE LÁMINA
	124.05
	m²
	35.00
	4,341.75
	
	
	
4,341.75

	D.3
	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE LÁMINA DE
POLICARBONATO
	96.10
	m²
	70.00
	6,727.00
	(-)7.46
	88.64
	


6,204.80

	D.4
	CORTINAS METÁLICAS
ENROLLABLES
	3.00
	U
	7,600.00
	22,800.00
	
	
	
22,800.00

	D.5
	TAPADERAS DE HIERRO PARA BASES DE
COLUMNAS
	4.00
	unidad
	500.00
	2,000.00
	
	
	

2,000.00

	D.6
	MUEBLE PARA RECEPCIÓN
	1.00
	unidad
	6,500.00
	6,500.00
	
	
	6,500.00

	D.7
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
	43.84
	m²
	1,200.00
	52,608.00
	(-)3.63
	40.21
	48,252.00

	D.8
	COLOCACIÓN DE FLASHING
	21.10
	ml.
	210.00
	4,431.00
	
	
	4,431.00

	D.9
	PUERTA DE PVC BLANCO
	2.00
	unidad
	6,000.00
	12,000.00
	
	
	12,000.00

	D.10
	LÁMINA MICROPERFORADA
eje AT-A
	2.70
	m²
	1,500.00
	4,050.00
	
	
	
4,050.00

	D.11
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
en eje AT-A
	2.70
	m²
	1,200.00
	3,240.00
	
	
	
3,240.00

	D.12
	REPARACIÓN CON
TABLAROCA
	7.50
	m²
	300.00
	2,250.00
	
	
	
2,250.00

	D.13
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	2.00
	unidad
	80.00
	160.00
	(-)2.00
	0.00
	
0.00

	D.14
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	17.00
	unidad
	300.00
	5,100.00
	
	
	5,100.00

	D.15
	TOMACORRIENTE 120 V
	2.00
	unidad
	200.00
	400.00
	
	
	400.00

	D.16
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	600.00
	(-)1.00
	0.00
	
0.00

	D.17
	TOMA PARA TELEFONO
	1.00
	unidad
	400.00
	400.00
	(-)1.00
	0.00
	0.00

	D.18
	GRIFO PARA MANGUERA
	1.00
	unidad
	70.00
	70.00
	
	
	70.00

	D.19
	PINTURA EN MUROS
	2.00
	m²
	50.00
	100.00
	
	
	100.00

	D.20
	PINTURA EN COLUMNAS,VIGAS Y
DETALLES EXISTENTES
	112.50
	ml.
	45.00
	5,062.50
	
	
	

5,062.50

	D.21
	PINTURA EN ESTRUCTURA
DE ACERO
	67.34
	ml.
	40.00
	2,693.60
	
	
	
2,693.60

	D.22
	PISO EPÓXICO
	170.75
	m²
	270.00
	46,102.50
	(-)21.55
	149.20
	40,284.00

	D.23
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	(-)1.00
	1.00
	300.00

	E
	Salas de reuniones y servicios
sanitarios Técnico Pedagogico
	
	
	
	
	
	

	E.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	21.65
	m²
	300.00
	6,495.00
	
	
	6,495.00

	E.2
	PINTURA EN BALCONES
	9.20
	m²
	30.00
	276.00
	(-)9.20
	0.00
	0.00

	E.3
	PUERTAS DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	2,800.00
	
	
	2,800.00

	E.4
	LÁMINA MICROPERFORADA
Eje AT2
	6.40
	m²
	1,500.00
	9,600.00
	
	
	
9,600.00

	E.5
	PISO VITRIFICADO
	28.50
	m²
	120.00
	3,420.00
	(-)28.50
	0.00
	0.00

	E.6
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	15.00
	unidad
	300.00
	4,500.00
	
	
	4,500.00

	E.7
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	7.00
	unidad
	80.00
	560.00
	(-)1.00
	6.00
	
480.00

	E.8
	TOMACORRIENTES 120 V
	12.00
	unidad
	200.00
	2,400.00
	
	
	2,400.00

	E.9
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	4.00
	unidad
	600.00
	2,400.00
	(-)4.00
	0.00
	
0.00

	E.10
	PINTURA EN MUROS
	81.25
	m²
	50.00
	4,062.50
	
	
	4,062.50



	E.11
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	28.50
	ml.
	45.00
	1,282.50
	
	
	

1,282.50

	E.12
	PUERTAS DE PVC COLOR
BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	6,000.00
	
	
	
6,000.00

	E.13
	PISO EPÓXICO
	23.80
	m²
	270.00
	6,426.00
	
	
	6,426.00

	E.14
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	11.00
	unidad
	230.00
	2,530.00
	
	
	2,530.00

	E.15
	DRENAJES SANITARIOS
	15.00
	unidad
	260.00
	3,900.00
	
	
	3,900.00

	E.16
	MAMPARAS EN BAÑOS
	16.30
	m²
	750.00
	12,225.00
	
	
	12,225.00

	E.17
	BARRAS DE SOPORTE O
SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	1,800.00
	
	
	
1,800.00

	F
	Salas de reuniones y servicios
sanitarios Digefoce y R.R.H.H.
	
	
	
	
	
	

	F.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	23.05
	m²
	300.00
	6,915.00
	
	
	6,915.00

	F.2
	PINTURA EN BALCONES
	9.20
	m²
	30.00
	276.00
	
	
	276.00

	F.3
	PUERTAS DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	2,800.00
	
	
	2,800.00

	F.4
	PISO VITRIFICADO
	22.70
	m²
	120.00
	2,724.00
	(-)22.70
	0.00
	0.00

	F.5
	LÁMPARAS Y PLAFONERAS
	16.00
	unidad
	300.00
	4,800.00
	
	
	4,800.00

	F.6
	LÁMPARAS DE
EMERGENCIA
	6.00
	unidad
	80.00
	480.00
	(-)1.00
	5.00
	
400.00

	F.7
	TOMACORRIENTES 120 V
	12.00
	unidad
	200.00
	2,400.00
	
	
	2,400.00

	F.8
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	4.00
	unidad
	600.00
	2,400.00
	(-)4.00
	0.00
	
0.00

	F.9
	PINTURA EN MUROS
	82.75
	m²
	50.00
	4,137.50
	
	
	4,137.50

	F.10
	PINTURA EN COLUMNAS,
VIGAS Y DETALLES EXISTENTES
	22.65
	ml.
	45.00
	1,019.25
	
	
	

1,019.25

	F.11
	PUERTA DE PVC BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	6,000.00
	
	
	6,000.00

	F.12
	PISO EPÓXICO
	21.75
	m²
	270.00
	5,872.50
	
	
	5,872.50

	F.13
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	11.00
	unidad
	230.00
	2,530.00
	
	
	2,530.00

	F.14
	DRENAJES SANITARIOS
	15.00
	unidad
	260.00
	3,900.00
	
	
	3,900.00

	F.15
	MAMPARAS EN BAÑOS
	18.50
	m²
	750.00
	13,875.00
	
	
	13,875.00

	F.16
	BARRAS DE SOPORTE O
SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	1,800.00
	
	
	
1,800.00

	G
	Planificación, R.R.H.H., suministros y
servicios sanitarios
	
	
	
	
	
	

	G.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	41.30
	m²
	300.00
	12,390.00
	
	
	12,390.00

	G.2
	VENTANERIA PVC BLANCO
	12.85
	m²
	300.00
	3,855.00
	(-)12.85
	0.00
	0.00

	G.3
	PINTURA EN BALCONES
	30.30
	m²
	30.00
	909.00
	(-)4.30
	26.00
	780.00

	G.4
	PINTURA EN ESTRUCTURA
DE ACERO
	9.90
	ml.
	40.00
	396.00
	
	
	
396.00

	G.5
	SANDBLAST EN VIDRIO
	21.15
	m²
	400.00
	8,460.00
	(-)7.90
	13.25
	5,300.00

	G.6
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
en eje DA 1
	27.50
	m²
	1,200.00
	33,000.00
	
	
	
33,000.00

	G.7
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
en eje DA 2
	10.80
	m²
	1,200.00
	12,960.00
	(-)1.70
	9.10
	
10,920.00

	G.8
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA 1
	32.20
	m²
	1,500.00
	48,300.00
	
	
	
48,300.00

	G.9
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA 2
	12.20
	m²
	1,500.00
	18,300.00
	(-)3.10
	9.10
	
13,650.00

	G.10
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA B
	2.10
	m²
	1,500.00
	3,150.00
	
	
	
3,150.00

	G.11
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA E
	2.10
	m²
	1,500.00
	3,150.00
	
	
	
3,150.00

	G.12
	LÁMINA MICROPERFORADA
en ventilación suministros
	1.32
	m²
	1,500.00
	1,980.00
	(-)1.32
	0.00
	
0.00

	G.13
	PISO VITRIFICADO
	102.90
	m²
	400.00
	41,160.00
	
	
	41,160.00

	G.14
	LAMPARAS O PLAFONERAS
	20.00
	unidad
	300.00
	6,000.00
	(-)4.00
	16.00
	4,800.00

	G.15
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	10.00
	unidad
	80.00
	800.00
	
	
	
800.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	G.16
	TOMACORRIENTES 120V
	20.00
	unidad
	200.00
	4,000.00
	
	
	4,000.00

	G.17
	TOMAS PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	15.00
	unidad
	600.00
	9,000.00
	(-)2.00
	13.00
	
7,800.00

	G.18
	TOMAS PARA TELEFONO
	8.00
	unidad
	400.00
	3,200.00
	(-)1.00
	7.00
	2,800.00

	G.19
	PINTURA EN MUROS
	171.50
	m²
	50.00
	8,575.00
	
	
	8,575.00

	G.20
	PINTURA EN COLUMNAS,
VIGAS Y DETALLES EXISTENTES
	76.90
	ml.
	45.00
	3,460.50
	
	
	

3,460.50

	G.21
	REVISIÓN GENERAL
CUBIERTA DE LAMINA
	103.50
	m²
	35.00
	3,622.50
	
	
	
3,622.50

	G.22
	REVISIÓN CANALES
	23.50
	ml.
	85.00
	1,997.50
	
	
	1,997.50

	G.23
	PISO EPÓXICO
	4.50
	m²
	270.00
	1,215.00
	
	
	1,215.00

	G.24
	PUERTAS DE MADERA
	2.00
	unidad
	700.00
	1,400.00
	
	
	1,400.00

	G.25
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	8.00
	unidad
	230.00
	1,840.00
	
	
	1,840.00

	G.26
	DRENAJES SANITARIOS
	12.00
	unidad
	260.00
	3,120.00
	
	
	3,120.00

	G.27
	MAMPARAS EN BAÑOS
	6.30
	m²
	750.00
	4,725.00
	
	
	4,725.00

	G.28
	BARRAS DE SOPORTE O
SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	1,800.00
	
	
	
1,800.00

	G.29
	CIELO SUSPENDIDO
	22.08
	m²
	325.00
	7,176.00
	
	
	7,176.00

	G.30
	PANELES MODULARES
PARA OFICINAS
	38.40
	m²
	1,100.00
	42,240.00
	
	
	
42,240.00

	G.31
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	
	
	600.00

	H
	Financiero, servicios
sanitarios y jardín/fuente
	
	
	
	
	
	
	

	H.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	25.75
	m²
	300.00
	7,725.00
	
	
	7,725.00

	H.2
	VENTANERIA PVC BLANCO
	12.85
	m²
	300.00
	3,855.00
	(-)3.77
	9.08
	2,724.00

	H.3
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
	18.85
	m²
	1,200.00
	22,620.00
	
	
	22,620.00

	H.4
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA 2
	18.90
	m²
	1,500.00
	28,350.00
	
	
	
28,350.00

	H.5
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA 3
	32.80
	m²
	1,500.00
	49,200.00
	(-)23.72
	9.08
	
13,620.00

	H.6
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA A
	3.80
	m²
	1,500.00
	5,700.00
	(-)0.80
	3.00
	
4,500.00

	H.7
	LÁMINA MICROPERFORADA
en eje DA-D
	1.60
	m²
	1,500.00
	2,400.00
	(-)0.48
	1.12
	
1,680.00

	H.8
	PISO VITRIFICADO
	86.50
	m²
	120.00
	10,380.00
	(-)86.50
	0.00
	0.00

	H.9
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	16.00
	unidad
	300.00
	4,800.00
	(-)3.00
	13.00
	3,900.00

	H.10
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	8.00
	unidad
	80.00
	640.00
	
	
	
640.00

	H.11
	TOMACORRIENTE 120 V
	19.00
	unidad
	200.00
	3,800.00
	(-)4.00
	15.00
	3,000.00

	H.12
	TOMA PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	12.00
	unidad
	600.00
	7,200.00
	
	
	
7,200.00

	H.13
	TOMA PARA TELEFONO
	7.00
	unidad
	400.00
	2,800.00
	
	
	2,800.00

	H.14
	PINTURA MUROS
	248.20
	m²
	50.00
	12,410.00
	
	
	12,410.00

	H.15
	PINTURA EN COLUMNAS,
VIGAS Y DETALLES EXISTENTES
	65.80
	ml.
	45.00
	2,961.00
	
	
	

2,961.00

	H.16
	REVISIÓN GENERAL
CUBIERTA DE LAMINA
	159.15
	m²
	35.00
	5,570.25
	
	
	
5,570.25

	H.17
	REVISIÓN DE CANALES
	38.50
	ml.
	85.00
	3,272.50
	
	
	3,272.50

	H.18
	PUERTAS DE MADERA
	2.00
	unidad
	700.00
	1,400.00
	
	
	1,400.00

	H.19
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	10.00
	unidad
	230.00
	2,300.00
	
	
	2,300.00

	H.20
	DRENAJES SANITARIOS
	14.00
	unidad
	260.00
	3,640.00
	
	
	3,640.00

	H.21
	MAMPARAS EN BAÑOS
	20.43
	m²
	750.00
	15,322.50
	
	
	15,322.50

	H.22
	BARRAS DE SOPORTE O
SUJECIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	600.00
	
	
	
600.00

	H.23
	CIELO SUSPENDIDO
	22.08
	m²
	325.00
	7,176.00
	
	
	7,176.00

	H.24
	PANELES MODULARES
PARA OFICINAS
	51.38
	m²
	1,100.00
	56,518.00
	
	
	
56,518.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	H.25
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	
	
	600.00

	H.26
	SARAN EN PATIO
	54.50
	m²
	280.00
	15,260.00
	
	
	15,260.00

	H.27
	BOMBA DE AGUA
	1.00
	unidad
	7,500.00
	7,500.00
	
	
	7,500.00

	H.28
	TOMA DE AGUA EN FUENTE
	1.00
	unidad
	1,500.00
	1,500.00
	
	
	1,500.00

	H.29
	PIEDRA BOLA
	0.50
	m3
	600.00
	300.00
	
	
	300.00

	I
	Dirección, sala de reuniones
e informática
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	VENTANERÍA PVC BLANCO
EN EJE DA-4´
	10.80
	m²
	300.00
	3,240.00
	
	
	
3,240.00

	I.2
	VENTANERÍA PVC BLANCO
EN EJE DA-5
	11.75
	m²
	300.00
	3,525.00
	
	
	
3,525.00

	I.3
	SUSTITUCIÓN VENTANERIA
PVC BLANCO EJE DA-5
	20.40
	m²
	1,100.00
	22,440.00
	
	
	
22,440.00

	I.4
	VENTANERÍA PVC BLANCO
EN EJE DA-5 INFORMÁTICA
	11.20
	m²
	300.00
	3,360.00
	
	
	
3,360.00

	I.5
	DIVISIÓN DE PVC
	10.20
	m²
	1,500.00
	15,300.00
	
	
	15,300.00

	I.6
	PINTURA EN BALCONES
	13.80
	m²
	30.00
	414.00
	
	
	414.00

	I.7
	BALCONES DE HIERRO
	36.75
	m²
	1,000.00
	36,750.00
	
	
	36,750.00

	I.8
	PINTURA EN BALCONES EN
EJE DA-5 INFORMATICA
	13.50
	m²
	30.00
	405.00
	
	
	
405.00

	I.9
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
Eje DA-5
	11.20
	m²
	1,200.00
	13,440.00
	(-)2.08
	9.12
	
10,944.00

	I.10
	LÁMINA MICROPERFORADA, Eje
DA-5
	11.60
	m²
	1,500.00
	17,400.00
	(-)1.95
	9.65
	

14,475.00

	I.11
	LÁMINA
MICROPERFORADA, Eje DA-B
	0.85
	m²
	1,500.00
	1,275.00
	
	
	

1,275.00

	I.12
	REMOZAMIENTO EN
MUROS
	62.60
	m²
	50.00
	3,130.00
	
	
	
3,130.00

	I.13
	ACABADO EN MUROS
EXTERIORES
	31.60
	m²
	60.00
	1,896.00
	(-)2.18
	29.42
	
1,765.20

	I.14
	VITRIFICADO EN PISO
	103.70
	m²
	120.00
	12,444.00
	(-)103.70
	0.00
	0.00

	I.15
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	15.00
	unidad
	300.00
	4,500.00
	(-)5.00
	10.00
	3,000.00

	I.16
	LAMPARAS DE
EMERGENCIA
	6.00
	unidad
	80.00
	480.00
	
	
	
480.00

	I.17
	TOMACORRIENTES 120V
	28.00
	unidad
	200.00
	5,600.00
	
	
	5,600.00

	I.18
	TOMA PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	13.00
	unidad
	600.00
	7,800.00
	(-)1.00
	12.00
	
7,200.00

	I.19
	TOMA PARA TELEFONO
	4.00
	unidad
	400.00
	1,600.00
	(-)4.00
	0.00
	0.00

	I.20
	PINTURA EN MUROS
	286.50
	m²
	50.00
	14,325.00
	
	
	14,325.00

	I.21
	PINTURA EN COLUMNAS,
VIGAS Y DETALLES EXISTENTES
	48.10
	ml.
	45.00
	2,164.50
	
	
	

2,164.50

	I.22
	REVISIÓN DE CUBIERTA
	123.30
	m²
	35.00
	4,315.50
	
	
	4,315.50

	I.23
	REVISIÓN DE CANALES
	11.90
	ml.
	85.00
	1,011.50
	
	
	1,011.50

	I.24
	PUERTA DE MADERA CON
SOBRE LUZ
	4.00
	unidad
	3,300.00
	13,200.00
	
	
	
13,200.00

	I.25
	PUERTA DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	2,800.00
	
	
	2,800.00

	I.26
	PANELES DIVISORIOS
CORREDIZOS
	10.44
	m²
	1,500.00
	15,660.00
	
	
	
15,660.00

	I.27
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	600.00
	
	
	600.00

	J
	Bodega, mantenimiento,
cisterna y basurero
	
	
	
	
	
	
	

	J.1
	MARCOS CON LÁMINA
DESPLEGADA
	6.20
	m²
	950.00
	5,890.00
	(-)3.25
	2.95
	
2,802.50

	J.2
	MURO DE BLOCK Y
CONCRETO REFORZADO
	3.20
	m²
	320.00
	1,024.00
	
	
	
1,024.00

	J.3
	PUERTA DE METAL
	13.50
	m²
	750.00
	10,125.00
	
	
	10,125.00

	J.4
	TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR LOSA
DE CONCRETO
	12.70
	m²
	150.00
	1,905.00
	
	
	

1,905.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	J.5
	VENTANERIA DE PVC
	3.50
	m²
	1,100.00
	3,850.00
	
	
	3,850.00

	J.6
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	8.00
	unidad
	300.00
	2,400.00
	
	
	2,400.00

	J.7
	TOMA PARA RED DE
COMPUTACIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	600.00
	
	
	
600.00

	J.8
	TOMA PARA TELEFONO
	1.00
	unidad
	400.00
	400.00
	
	
	400.00

	J.9
	TOMACORRIENTES 120V
	4.00
	unidad
	200.00
	800.00
	
	
	800.00

	TOTAL:
	2,124,599.99
	TOTAL MODIFICADO:
	1,851,952.69


Fuente: Elaboración propia con base en contrato y acta de recepción y liquidación.


El valor original del contrato no fue modificado.

Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 14°47'43.5” y longitud oeste 89°32'42.5”.

Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:

CUADRO No. 2
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN


	No.
	Descripción
	Cantidad contratada
	Unidad
	Precio unitario Q
	Cantidad verificada
	Monto total Q

	A.1
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONCRETO
	1.00
	unidad
	9,123.64
	1.00
	9,123.64

	A.2
	BIODIGESTOR DE POLIETILENO
	1.00
	unidad
	7,600.00
	1.00
	7,600.00

	A.3
	RED GENERAL DE AGUA POTABLE
	54.00
	unidad
	180.00
	51.00
	9,180.00

	A.4
	RED GENERAL DE DRENAGE SANITARIO
	54.00
	unidad
	220.00
	5.00
	1,100.00

	A.6
	DEPOSITOS DE 2500 L
	2.00
	unidad
	1,200.00
	2.00
	2,400.00

	A.7
	BOMBA DE AGUA Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
	1.00
	unidad
	7,500.00
	1.00
	7,500.00

	A.8
	TANQUE CISTERNA
	1.00
	unidad
	2,500.00
	1.00
	2,500.00

	A.9
	CAJAS DE REGISTRO
	41.00
	unidad
	300.00
	41.00
	12,300.00

	A.10
	REPOSADERAS DE ALUMINIO EN SANITARIOS
	10.00
	unidad
	120.00
	0.00
	0.00

	A.12
	REPARACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO
EN CORREDORES
	170.33
	m²
	200.00
	148.40
	29,680.00

	A.13
	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE
LÁMINA DE POLICARBONATO
	376.80
	m²
	70.00
	237.28
	16,609.60

	A.14
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	42.00
	unidad
	300.00
	0.00
	0.00

	A.15
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	18.00
	unidad
	80.00
	17.00
	1,360.00

	A.16
	TOMACORRIENTES 120V
	2.00
	unidad
	200.00
	2.00
	400.00

	A.17
	CUBIERTA EN COMEDORES
	101.44
	m²
	1,100.00
	101.44
	111,584.00

	A.18
	PORTONES DE HIERRO
	4.00
	unidad
	800.00
	4.00
	3,200.00

	A.19
	PUERTA DE HIERRO EN INGRESO PRINCIPAL
	1.00
	unidad
	6,400.00
	1.00
	6,400.00

	A.20
	RAZOR
	40.00
	ml.
	120.00
	40.00
	4,800.00

	A.21
	PUERTA
	1.00
	unidad
	800.00
	1.00
	800.00

	A.23
	CERRAMIENTO DE CELOSÍA
	1.00
	unidad
	4,500.00
	1.00
	4,500.00

	A.24
	CUBIERTA EN CORREDORES
	2.30
	unidad
	680.00
	2.30
	1,564.00

	A.25
	JARDINIZACIÓN
	40.85
	m²
	200.00
	40.85
	8,170.00

	A.26
	ACOMETIDA ELÉCTRICA
	1.00
	unidad
	2,500.00
	1.00
	2,500.00

	B.1
	VENTANERIA PVC en eje AT 2
	30.00
	m²
	300.00
	27.10
	8,130.00
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	B.2
	VENTANERIA PVC en eje AT 1
	36.48
	m²
	300.00
	27.45
	8,235.00

	B.3
	PINTURA BALCONES
	31.30
	m²
	30.00
	0.00
	0.00

	B.4
	COLOCACIÓN DE LOUVERS EJE AT2
	19.80
	m²
	1,200.00
	19.80
	23,760.00

	B.5
	COLOCACIÓN DE LOUVERS EJE AT1
	36.48
	m²
	1,200.00
	8.64
	10,368.00

	B.6
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE AT2
	19.80
	m²
	1,500.00
	19.80
	29,700.00

	B.7
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE AT1
	9.50
	m²
	1,500.00
	9.50
	14,250.00

	B.8
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE AT-A
	4.12
	m²
	1,500.00
	2.76
	4,140.00

	B.9
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE AT-E
	6.26
	m²
	1,500.00
	6.05
	9,075.00

	B.10
	PISO VITRIFICADO
	170.55
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	B.11
	PISO EPÓXICO
	13.70
	m²
	272.00
	13.70
	3,726.40

	B.12
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	24.00
	unidad
	300.00
	24.00
	7,200.00

	B.13
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	12.00
	unidad
	80.00
	12.00
	960.00

	B.14
	TOMACORRIENTE 120 V
	29.00
	unidad
	200.00
	29.00
	5,800.00

	B.15
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	26.00
	unidad
	600.00
	26.00
	15,600.00

	B.16
	TOMAS PARA TELEFONO
	15.00
	unidad
	400.00
	14.00
	5,600.00

	B.17
	PINTURA EN MUROS
	52.80
	m²
	50.00
	52.80
	2,640.00

	B.18
	PINTURA EN COLUMNAS Y DETALLES
	223.80
	ml.
	45.00
	223.80
	10,071.00

	B.21
	BARANDA DE HIERRO
	33.85
	ml.
	300.00
	33.85
	10,155.00

	B.22
	PUERTA DE PVC BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	1.00
	6,000.00

	B.23
	PISO EPOXICO
	13.70
	M2
	270.00
	0.00
	0.00

	B.24
	PANELES MODULARES PARA OFICINAS
	92.80
	m²
	1,100.00
	79.30
	87,230.00

	B.25
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	2.00
	600.00

	B.26
	REPARACIÓN DE TABLAROCA
	8.50
	m²
	300.00
	8.50
	2,550.00

	C.1
	VENTANERÍA PVC BLANCO
	52.44
	m²
	300.00
	43.10
	12,930.00

	C.2
	PINTURA EN BALCONES
	31.30
	m²
	30.00
	31.30
	939.00

	C.3
	COLOCACIÓN DE LOUVERS EN EJE D1
	23.92
	m²
	1,200.00
	23.92
	28,704.00

	C.4
	COLOCACIÓN DE LOUVERS EN EJE D2
	14.00
	m²
	1,200.00
	14.00
	16,800.00

	C.5
	VENTANERÍA PVC BLANCO, INCLUYE VIDRIO
CLARO Y/O NEVADO DE 5MM DE ESPESOR
	15.50
	m²
	1,200.00
	15.50
	18,600.00

	C.6
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE D1
	23.92
	m²
	1,500.00
	23.92
	35,880.00

	C.7
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE D2
	8.25
	m²
	1,500.00
	8.25
	12,375.00

	C.8
	LÁMINA MICROPERFORADA EJE DA
	4.12
	m²
	1,500.00
	4.12
	6,180.00

	C.9
	LAMINA MICROPERFORADA EJE DF
	4.12
	m²
	1,500.00
	4.12
	6,180.00

	C.10
	PISO VITRIFICADO
	168.70
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	C.11
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	24.00
	unidad
	300.00
	24.00
	7,200.00

	C.12
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	12.00
	unidad
	80.00
	11.00
	880.00

	C.13
	TOMACORRIENTE 120V
	24.00
	unidad
	200.00
	24.00
	4,800.00

	C.14
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	21.00
	unidad
	600.00
	19.00
	11,400.00

	C.15
	TOMA PARA TELEFONO
	8.00
	unidad
	400.00
	4.00
	1,600.00

	C.16
	REPARACIÓN DE TABLAROCA
	33.15
	m²
	330.00
	33.15
	10,939.50

	C.17
	PINTURA EN MUROS
	126.48
	m²
	50.00
	126.48
	6,324.00

	C.18
	PINTURA EN COLUMNAS Y DETALLES
	134.78
	ml.
	45.00
	134.78
	6,065.10

	C.21
	BARANDA DE HIERRO
	33.50
	ml.
	300.00
	33.50
	10,050.00

	C.22
	PUERTA DE PVC BLANCO
	2.00
	unidad
	6,000.00
	1.00
	6,000.00

	C.23
	PISO EPÓXICO
	13.70
	m²
	270.00
	13.70
	3,699.00

	C.24
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	1.00
	300.00

	C.25
	PANELES MODULARES PARA OFICINAS
	56.56
	m²
	1,100.00
	53.17
	58,488.10

	D.1
	BARANDA DE HIERRO
	99.50
	ml.
	300.00
	99.50
	29,850.00

	D.3
	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA DE
	96.10
	m²
	70.00
	88.64
	6,204.80
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	D.4
	CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES
	3.00
	U
	7,600.00
	3.00
	22,800.00

	D.5
	TAPADERAS DE HIERRO PARA BASES DE
COLUMNAS
	4.00
	unidad
	500.00
	4.00
	2,000.00

	D.6
	MUEBLE PARA RECEPCIÓN
	1.00
	unidad
	6,500.00
	1.00
	6,500.00

	D.7
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
	43.84
	m²
	1,200.00
	40.21
	48,252.00

	D.9
	PUERTA DE PVC BLANCO
	2.00
	unidad
	6,000.00
	2.00
	12,000.00

	D.10
	LÁMINA MICROPERFORADA eje AT-A
	2.70
	m²
	1,500.00
	2.70
	4,050.00

	D.11
	COLOCACIÓN DE LOUVERS en eje AT-A
	2.70
	m²
	1,200.00
	2.70
	3,240.00

	D.12
	REPARACIÓN CON TABLAROCA
	7.50
	m²
	300.00
	7.50
	2,250.00

	D.13
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	2.00
	unidad
	80.00
	0.00
	0.00

	D.14
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	17.00
	unidad
	300.00
	17.00
	5,100.00

	D.15
	TOMACORRIENTE 120 V
	2.00
	unidad
	200.00
	2.00
	400.00

	D.16
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	0.00
	0.00

	D.17
	TOMA PARA TELEFONO
	1.00
	unidad
	400.00
	0.00
	0.00

	D.18
	GRIFO PARA MANGUERA
	1.00
	unidad
	70.00
	1.00
	70.00

	D.19
	PINTURA EN MUROS
	2.00
	m²
	50.00
	2.00
	100.00

	D.20
	PINTURA EN COLUMNAS,VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	112.50
	ml.
	45.00
	112.50
	5,062.50

	D.21
	PINTURA EN ESTRUCTURA DE ACERO
	67.34
	ml.
	40.00
	67.34
	2,693.60

	D.22
	PISO EPÓXICO
	170.75
	m²
	270.00
	149.20
	40,284.00

	D.23
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	1.00
	300.00

	E.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	21.65
	m²
	300.00
	21.65
	6,495.00

	E.2
	PINTURA EN BALCONES
	9.20
	m²
	30.00
	0.00
	0.00

	E.3
	PUERTAS DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	4.00
	2,800.00

	E.4
	LÁMINA MICROPERFORADA Eje AT2
	6.40
	m²
	1,500.00
	6.40
	9,600.00

	E.5
	PISO VITRIFICADO
	28.50
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	E.6
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	15.00
	unidad
	300.00
	15.00
	4,500.00

	E.7
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	7.00
	unidad
	80.00
	6.00
	480.00

	E.8
	TOMACORRIENTES 120 V
	12.00
	unidad
	200.00
	12.00
	2,400.00

	E.9
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	4.00
	unidad
	600.00
	0.00
	0.00

	E.10
	PINTURA EN MUROS
	81.25
	m²
	50.00
	81.25
	4,062.50

	E.11
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	28.50
	ml.
	45.00
	28.50
	1,282.50

	E.12
	PUERTAS DE PVC COLOR BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	1.00
	6,000.00

	E.13
	PISO EPÓXICO
	23.80
	m²
	270.00
	23.80
	6,426.00

	E.14
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	11.00
	unidad
	230.00
	11.00
	2,530.00

	E.15
	DRENAJES SANITARIOS
	15.00
	unidad
	260.00
	15.00
	3,900.00

	E.16
	MAMPARAS EN BAÑOS
	16.30
	m²
	750.00
	16.30
	12,225.00

	E.17
	BARRAS DE SOPORTE O SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	3.00
	1,800.00

	F.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	23.05
	m²
	300.00
	23.05
	6,915.00

	F.2
	PINTURA EN BALCONES
	9.20
	m²
	30.00
	9.20
	276.00

	F.3
	PUERTAS DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	4.00
	2,800.00

	F.4
	PISO VITRIFICADO
	22.70
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	F.5
	LÁMPARAS Y PLAFONERAS
	16.00
	unidad
	300.00
	16.00
	4,800.00

	F.6
	LÁMPARAS DE EMERGENCIA
	6.00
	unidad
	80.00
	5.00
	400.00

	F.7
	TOMACORRIENTES 120 V
	12.00
	unidad
	200.00
	12.00
	2,400.00

	F.8
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	4.00
	unidad
	600.00
	0.00
	0.00

	F.9
	PINTURA EN MUROS
	82.75
	m²
	50.00
	82.75
	4,137.50

	F.10
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	22.65
	ml.
	45.00
	22.65
	1,019.25





	F.11
	PUERTA DE PVC BLANCO
	1.00
	unidad
	6,000.00
	1.00
	6,000.00

	F.12
	PISO EPÓXICO
	21.75
	m²
	270.00
	21.75
	5,872.50

	F.13
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	11.00
	unidad
	230.00
	11.00
	2,530.00

	F.14
	DRENAJES SANITARIOS
	15.00
	unidad
	260.00
	15.00
	3,900.00

	F.15
	MAMPARAS EN BAÑOS
	18.50
	m²
	750.00
	18.50
	13,875.00

	F.16
	BARRAS DE SOPORTE O SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	3.00
	1,800.00

	G.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	41.30
	m²
	300.00
	41.30
	12,390.00

	G.2
	VENTANERIA PVC BLANCO
	12.85
	m²
	300.00
	0.00
	0.00

	G.3
	PINTURA EN BALCONES
	30.30
	m²
	30.00
	26.00
	780.00

	G.4
	PINTURA EN ESTRUCTURA DE ACERO
	9.90
	ml.
	40.00
	9.90
	396.00

	G.5
	SANDBLAST EN VIDRIO
	21.15
	m²
	400.00
	13.25
	5,300.00

	G.6
	COLOCACIÓN DE LOUVERS en eje DA 1
	27.50
	m²
	1,200.00
	27.50
	33,000.00

	G.7
	COLOCACIÓN DE LOUVERS en eje DA 2
	10.80
	m²
	1,200.00
	9.10
	10,920.00

	G.8
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA 1
	32.20
	m²
	1,500.00
	32.20
	48,300.00

	G.9
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA 2
	12.20
	m²
	1,500.00
	9.10
	13,650.00

	G.10
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA B
	2.10
	m²
	1,500.00
	2.10
	3,150.00

	G.11
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA E
	2.10
	m²
	1,500.00
	2.10
	3,150.00

	G.12
	LÁMINA MICROPERFORADA en ventilación
suministros
	1.32
	m²
	1,500.00
	0.00
	0.00

	G.13
	PISO VITRIFICADO
	102.90
	m²
	400.00
	102.90
	41,160.00

	G.14
	LAMPARAS O PLAFONERAS
	20.00
	unidad
	300.00
	16.00
	4,800.00

	G.15
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	10.00
	unidad
	80.00
	10.00
	800.00

	G.16
	TOMACORRIENTES 120V
	20.00
	unidad
	200.00
	20.00
	4,000.00

	G.17
	TOMAS PARA RED DE COMPUTACIÓN
	15.00
	unidad
	600.00
	13.00
	7,800.00

	G.18
	TOMAS PARA TELEFONO
	8.00
	unidad
	400.00
	7.00
	2,800.00

	G.19
	PINTURA EN MUROS
	171.50
	m²
	50.00
	171.50
	8,575.00

	G.20
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	76.90
	ml.
	45.00
	76.90
	3,460.50

	G.23
	PISO EPÓXICO
	4.50
	m²
	270.00
	4.50
	1,215.00

	G.24
	PUERTAS DE MADERA
	2.00
	unidad
	700.00
	2.00
	1,400.00

	G.25
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	8.00
	unidad
	230.00
	8.00
	1,840.00

	G.26
	DRENAJES SANITARIOS
	12.00
	unidad
	260.00
	12.00
	3,120.00

	G.27
	MAMPARAS EN BAÑOS
	6.30
	m²
	750.00
	6.30
	4,725.00

	G.28
	BARRAS DE SOPORTE O SUJECIÓN
	3.00
	unidad
	600.00
	3.00
	1,800.00

	G.29
	CIELO SUSPENDIDO
	22.08
	m²
	325.00
	22.08
	7,176.00

	G.30
	PANELES MODULARES PARA OFICINAS
	38.40
	m²
	1,100.00
	38.40
	42,240.00

	G.31
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	2.00
	600.00

	H.1
	VENTANERIA PVC BLANCO
	25.75
	m²
	300.00
	25.75
	7,725.00

	H.2
	VENTANERIA PVC BLANCO
	12.85
	m²
	300.00
	9.08
	2,724.00

	H.3
	COLOCACIÓN DE LOUVERS
	18.85
	m²
	1,200.00
	18.85
	22,620.00

	H.4
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA 2
	18.90
	m²
	1,500.00
	18.90
	28,350.00

	H.5
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA 3
	32.80
	m²
	1,500.00
	9.08
	13,620.00

	H.6
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA A
	3.80
	m²
	1,500.00
	3.00
	4,500.00

	H.7
	LÁMINA MICROPERFORADA en eje DA-D
	1.60
	m²
	1,500.00
	1.12
	1,680.00

	H.8
	PISO VITRIFICADO
	86.50
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	H.9
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	16.00
	unidad
	300.00
	13.00
	3,900.00

	H.10
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	8.00
	unidad
	80.00
	8.00
	640.00

	H.11
	TOMACORRIENTE 120 V
	19.00
	unidad
	200.00
	15.00
	3,000.00

	H.12
	TOMA PARA RED DE COMPUTACIÓN
	12.00
	unidad
	600.00
	12.00
	7,200.00

	
	
	
	
	
	
	





	H.13
	TOMA PARA TELEFONO
	7.00
	unidad
	400.00
	7.00
	2,800.00

	H.14
	PINTURA MUROS
	248.20
	m²
	50.00
	248.20
	12,410.00

	H.15
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	65.80
	ml.
	45.00
	65.80
	2,961.00

	H.18
	PUERTAS DE MADERA
	2.00
	unidad
	700.00
	2.00
	1,400.00

	H.19
	ARTEFACTOS SANITARIOS
	10.00
	unidad
	230.00
	10.00
	2,300.00

	H.20
	DRENAJES SANITARIOS
	14.00
	unidad
	260.00
	14.00
	3,640.00

	H.21
	MAMPARAS EN BAÑOS
	20.43
	m²
	750.00
	20.43
	15,322.50

	H.22
	BARRAS DE SOPORTE O SUJECIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	1.00
	600.00

	H.23
	CIELO SUSPENDIDO
	22.08
	m²
	325.00
	22.08
	7,176.00

	H.24
	PANELES MODULARES PARA OFICINAS
	51.38
	m²
	1,100.00
	51.38
	56,518.00

	H.25
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	2.00
	600.00

	H.26
	SARAN EN PATIO
	54.50
	m²
	280.00
	54.50
	15,260.00

	H.27
	BOMBA DE AGUA
	1.00
	unidad
	7,500.00
	1.00
	7,500.00

	H.28
	TOMA DE AGUA EN FUENTE
	1.00
	unidad
	1,500.00
	1.00
	1,500.00

	H.29
	PIEDRA BOLA
	0.50
	m3
	600.00
	0.50
	300.00

	I.1
	VENTANERÍA PVC BLANCO EN EJE DA-4´
	10.80
	m²
	300.00
	10.80
	3,240.00

	I.2
	VENTANERÍA PVC BLANCO EN EJE DA-5
	11.75
	m²
	300.00
	11.75
	3,525.00

	I.3
	SUSTITUCIÓN VENTANERIA PVC BLANCO EJE
DA-5
	20.40
	m²
	1,100.00
	20.40
	22,440.00

	I.4
	VENTANERÍA PVC BLANCO EN EJE DA-5
INFORMÁTICA
	11.20
	m²
	300.00
	11.20
	3,360.00

	I.5
	DIVISIÓN DE PVC
	10.20
	m²
	1,500.00
	10.20
	15,300.00

	I.6
	PINTURA EN BALCONES
	13.80
	m²
	30.00
	13.80
	414.00

	I.7
	BALCONES DE HIERRO
	36.75
	m²
	1,000.00
	36.75
	36,750.00

	I.8
	PINTURA EN BALCONES EN EJE DA-5
INFORMATICA
	13.50
	m²
	30.00
	13.50
	405.00

	I.9
	COLOCACIÓN DE LOUVERS Eje DA-5
	11.20
	m²
	1,200.00
	9.12
	10,944.00

	I.10
	LÁMINA MICROPERFORADA, Eje DA-5
	11.60
	m²
	1,500.00
	9.65
	14,475.00

	I.11
	LÁMINA MICROPERFORADA, Eje DA-B
	0.85
	m²
	1,500.00
	0.85
	1,275.00

	I.12
	REMOZAMIENTO EN MUROS
	62.60
	m²
	50.00
	62.60
	3,130.00

	I.13
	ACABADO EN MUROS EXTERIORES
	31.60
	m²
	60.00
	29.42
	1,765.20

	I.14
	VITRIFICADO EN PISO
	103.70
	m²
	120.00
	0.00
	0.00

	I.15
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	15.00
	unidad
	300.00
	10.00
	3,000.00

	I.16
	LAMPARAS DE EMERGENCIA
	6.00
	unidad
	80.00
	6.00
	480.00

	I.17
	TOMACORRIENTES 120V
	28.00
	unidad
	200.00
	28.00
	5,600.00

	I.18
	TOMA PARA RED DE COMPUTACIÓN
	13.00
	unidad
	600.00
	12.00
	7,200.00

	I.19
	TOMA PARA TELEFONO
	4.00
	unidad
	400.00
	0.00
	0.00

	I.20
	PINTURA EN MUROS
	286.50
	m²
	50.00
	286.50
	14,325.00

	I.21
	PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y DETALLES
EXISTENTES
	48.10
	ml.
	45.00
	48.10
	2,164.50

	I.22
	REVISIÓN DE CUBIERTA
	123.30
	m²
	35.00
	123.30
	4,315.50

	I.23
	REVISIÓN DE CANALES
	11.90
	ml.
	85.00
	11.90
	1,011.50

	I.24
	PUERTA DE MADERA CON SOBRE LUZ
	4.00
	unidad
	3,300.00
	4.00
	13,200.00

	I.25
	PUERTA DE MADERA
	4.00
	unidad
	700.00
	4.00
	2,800.00

	I.26
	PANELES DIVISORIOS CORREDIZOS
	10.44
	m²
	1,500.00
	10.44
	15,660.00

	I.27
	EXTINTORES
	2.00
	unidad
	300.00
	2.00
	600.00

	J.1
	MARCOS CON LÁMINA DESPLEGADA
	6.20
	m²
	950.00
	2.95
	2,802.50

	J.2
	MURO DE BLOCK Y CONCRETO REFORZADO
	3.20
	m²
	320.00
	3.20
	1,024.00

	J.3
	PUERTA DE METAL
	13.50
	m²
	750.00
	13.50
	10,125.00

	J.4
	TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR LOSA DE
CONCRETO
	12.70
	m²
	150.00
	12.70
	1,905.00





	J.5
	VENTANERIA DE PVC
	3.50
	m²
	1,100.00
	3.50
	3,850.00

	J.6
	LAMPARAS Y PLAFONERAS
	8.00
	unidad
	300.00
	8.00
	2,400.00

	J.7
	TOMA PARA RED DE COMPUTACIÓN
	1.00
	unidad
	600.00
	1.00
	600.00

	J.8
	TOMA PARA TELEFONO
	1.00
	unidad
	400.00
	1.00
	400.00

	J.9
	TOMACORRIENTES 120V
	4.00
	unidad
	200.00
	4.00
	800.00

	TOTAL:
	1,793,858.69


Fuente: Elaboración propia con base en las mediciones realizadas en la verificación física.


Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos contratados y sus modificaciones, a excepción del renglón de trabajo: B1, el cual presentaba deficiencias en los sistemas de cierre por pasador y sistema de cerradura, por lo que se generó Carta a la Entidad de fecha 2 de abril de 2024, dirigida a la autoridad máxima.

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN


	No.
	Descripción
	Cantidad contratada
	Unidad
	Monto total Q

	A.5
	RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL
	1.00
	unidad
	7,000.00

	A.11
	LIMPIEZA DE TUBERIA Y PRUEBAS
	1.00
	unidad
	7,000.00

	A.22
	CUBIERTA EN CORREDORES
	1.00
	unidad
	3,000.00

	B.19
	REVISIÓN DE CUBIERTA
	177.50
	m²
	6,212.50

	B.20
	REVISIÓN DE CANALES
	21.45
	ml.
	1,823.25

	C.19
	REVISIÓN GENERAL CUBIERTA DE LAMINA
	175.25
	m²
	6,133.75

	C.20
	REPARACIÓN DE CANALES
	43.40
	ml.
	3,689.00

	D.2
	REVISIÓN GENERAL CUBIERTA DE LÁMINA
	124.05
	m²
	4,341.75

	D.8
	COLOCACIÓN DE FLASHING
	21.10
	ml.
	4,431.00

	G.21
	REVISIÓN GENERAL CUBIERTA DE LAMINA
	103.50
	m²
	3,622.50

	G.22
	REVISIÓN CANALES
	23.50
	ml.
	1,997.50

	H.16
	REVISIÓN GENERAL CUBIERTA DE LAMINA
	159.15
	m²
	5,570.25

	H.17
	REVISIÓN DE CANALES
	38.50
	ml.
	3,272.50

	TOTAL:
	58,094.00


Fuente: Elaboración propia con base en informes de supervisión emitidos y en las estimaciones.


Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.

El plazo contractual es de 90 días calendario, más una prórroga de 60 días, debido a que existía inconvenientes en el abastecimiento de material para la elaboración de louvers y modulares, aprobada mediante Enmienda No. 1 de fecha 13 de julio de 2023; por lo que la obra debe de estar finalizada el 14 de septiembre de 2023. Según Acta de Inicio No. 01-2023 de fecha 17 de abril de 2023, los trabajos se iniciaron el día de la suscripción de la misma. El contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 13 de septiembre de 2023, por lo que sí cumplió con el plazo contractual.
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Los informes de supervisión fueron elaborados por el ingeniero civil Jorge Mauricio López Vanegas, supervisor de obra, colegiado No. 6606. El último informe de supervisión de fecha 13 de septiembre de 2023, indica que la obra tiene un avance físico de 100%.

Los certificados de lámina de fecha 5 de septiembre de 2023, emitidos por Distribuidora Pérez Ruíz Hnos. Certificado de la celosía aluminio PVC, de fecha 6 de agosto de 2023, emitido por Giménez Ganga. Certificado de la pintura de la empresa Sherwin Williams, los cuales cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Resolución ambiental No. 236-2016/DCN/DDCH/KPCF/rfme de fecha 22 de septiembre de 2016, emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

No se otorgó ningún pago de anticipo; fianza de cumplimiento clase C-2 No. 925600 de fecha 30 de marzo de 2023 y su respectivo endoso, las que se encontraron vigentes durante la ejecución de la obra.

Bitácora de obra No. 2023040052, autorizada por la Contraloría General de Cuentas de fecha 13 de abril de 2023, la cual contiene el registro de la ejecución de la obra.

Última estimación de fecha 13 de septiembre de 2024, aprobado por ingeniero civil Jorge Mauricio López Vanegas, supervisor de obra, colegiado No. 6606, con el visto bueno de la M.Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta, directora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, tiene un avance físico del 87.17%.

Informe Ejecutivo pormenorizado de fecha 7 de noviembre de 2023, elaborado por el ingeniero Jorge Mauricio López Vanegas, servicios de supervisión de obra, colegiado No. 6606. Fianza de conservación de obra clase C-3 No. 952971 de fecha 27 de septiembre de 2023, la cual se encontraba vigente en los plazos establecidos en el contrato de obra. Acta de Recepción y de Liquidación No. 042-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023 reporta un avance fisico del 87.17%, con un decremento de Q272,647.30 del contrato original, aprobada según resolución No. 4772-2023 de fecha 18 de diciembre de 2023.

Se verificó en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal.

Avance financiero según reporte de fecha 23 de febrero de 2023, emitido por el licenciado Marco Antonio Turcios Escobar, coordinador administrativo financiero




del Departamento Administrativo Financiero es del 87.17%.

El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 87.17% del contrato, confirmando las mediciones reportadas en Acta de Recepción y Liquidación. Al momento de la verificación física la obra estaba finalizada y en funcionamiento.

8. [bookmark: _TOC_250003]CRITERIOS

De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:

8.1 Constitución Política de la República de Guatemala.

8.2 Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 y sus reformas.

8.3 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

8.4 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

8.5 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.

8.6 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala.

8.7 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.

8.8 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala.

8.9 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

8.10 Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del Congreso de la República de Guatemala.

8.11 Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso de la República de Guatemala.




8.12 Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número 67-76 del Congreso de la República de Guatemala.

8.13 Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala.

8.14 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016.

8.15 Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.

8.16 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.

8.17 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Numero A-039-2023 del Contralor General de Cuentas.

8.18 Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.

8.19 Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.

8.20 Contrato de préstamo No. 28060, y su Acuerdo Separado, Aporte Financiero entre el KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU -KfW- de la República Federal de Alemania y la República de Guatemala, de fecha 18 de octubre de 2016.

8.21 Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas, especiales y planos.

8.22 Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.

9. [bookmark: _TOC_250002]TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA


9.1

Familiarización:

Etapa en que el auditor gubernamental, solicitó los

documentos técnicos para informarse de la materia controlada y consulta la legislación vigente para su aplicación en la etapa de planificación.


9.2

Planificación:

Etapa en que el auditor gubernamental, estableció los

procesos que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la




programación de dichos procesos.
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9.3

Ejecución:

Etapa en que el auditor gubernamental, ejecutó la etapa de

planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.


9.4

Comunicación de Resultados:

Etapa en que el auditor gubernamental,

comunicó los resultados generando el informe de la auditoría.

9.5 Seguimiento a recomendaciones: Etapa en que el auditor gubernamental
evaluó las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.

10. [bookmark: _TOC_250001]ACCIONES PREVENTIVAS

Durante el desarrollo de la auditoría, fue considerado el “Enfoque Preventivo”, el cual permite fortalecer el sistema de control interno de la entidad y también prevenir que ocurran eventos que afecten los objetivos institucionales.

El enfoque preventivo, esta contemplado en las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante el Acuerdo Número A-039-2023 del Contralor General de Cuentas; promueve la buena gobernanza con el objeto de construir confianza en las instituciones públicas.

La metodología utilizada para la aplicación del enfoque preventivo, fue realizada a través de la emisión de oficios, dirigidos a funcionarios y empleados de la entidad, en los cuales se incluyeron “Acciones Preventivas”, orientadas a corregir de manera oportuna los aspectos observados durante el proceso de la ejecución de la auditoría.

En ese sentido, el equipo de auditoría, emitió cuatro (4) oficios, los cuales se detallan a continuación:

	No.
	No. De Oficio
	Fecha
	Norma de
Control Interno relacionada
	Acción Preventiva
	Estado
de la Acción

	1
	DAS-11-0058-2023-SAP-01
	06/09/2023
	4.2 Documentos de Respaldo
	Socializar deficiencias en fiscalización de diferentes obras en años anteriores referente a Falta de documentos de respaldo y Archivo inadecuado para la documentación
de los proyectos.
	Atendida

	2
	DAS-11-0058-2023-SAP-01
	06/09/2023
	4.3 Archivo
	Socializar deficiencias en fiscalización de diferentes obras en años anteriores referente a Falta de documentos de respaldo y Archivo inadecuado para la documentación
de los proyectos.
	Atendida

	3
	DAS-11-0058-2023-SAP-02
	06/09/2023
	11.2 Normativa
	Socializar	deficiencias	en
	Atendida





	
	
	
	Interna
	fiscalización de diferentes obras en
años	anteriores	referente	a Deficiente Planificación.
	

	4
	DAS-11-0058-2023-SAP-03
	06/09/2023
	1.1.2 Estructura de Control Interno
	Socializar deficiencias en fiscalización de diferentes obras en años anteriores referente a Deficiente Control Interno y
Deficiente Supervisión.
	Atendida

	5
	DAS-11-0058-2023-SAP-03
	06/09/2023
	1.1.4 Definir procesos de supervisión
	Socializar deficiencias en fiscalización de diferentes obras en años anteriores referente a Deficiente Control Interno y
Deficiente Supervisión.
	No atendida

	6
	DAS-11-0058-2023-SAP-04
	29/11/2023
	4.2 Documentos de Respaldo
	Durante el proceso de ejecución de la obra se debe contar con certificados de calidad de los materiales, pruebas de laboratorio y los registros contenidos en la
bitácora.
	Atendida

	7
	DAS-11-0058-2023-SAP-04
	29/11/2023
	4.3 Archivo
	Al finalizar el proceso de ejecución de las obras, los informes de supervisión, las pruebas de laboratorio, certificados de calidad, los registros contenidos en la bitácora, actas y todos los documentos que se generen durante el proceso de ejecución, recepción y liquidación, deben resguardarse en  cada uno  de los
archivos correspondientes.
	Atendida



Se formuló un total de seis (6) acciones preventivas las cuales la entidad atendió al cien por ciento (100%) y una (1) acción preventiva la cual no fue atendida, lo que generó Carta a la Entidad No. 001-0058-2023-cp de fecha 2 de abril de 2024.

11. [bookmark: _TOC_250000]RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría realizada, no se detectaron aspectos que merezcan ser mencionados como hallazgos.


Carta a la entidad

Se notificó a la autoridad superior Carta a la Entidad No. 001-0058-2023-cp de fecha 2 de abril de 2024, a la obra denominada: "Trabajos complementarios de construcción para el Edificio Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula", donde se recomienda a la Ministra de Educación, que gire los oficios necesarios para que se realicen las acciones correctivas ante estas deficiencias del renglón de trabajo: B1.

12. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
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En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo estipula el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.

13. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO



	No.
	NOMBRE
	CARGO
	PERÍODO

	1
	CLAUDIA PATRICIA RUIZ CASASOLA DE ESTRADA
	MINISTRA DE EDUCACION
	01/01/2023 - 31/12/2023

	2
	CARMELINA ESPANTZAY SERECH
	VICEMINISTRO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
	01/01/2023 - 31/12/2023

	3
	MARIA DEL ROSARIO BALCARCEL MINCHEZ
	VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA
	01/01/2023 - 31/12/2023

	4
	VILMA LORENA LEON OLIVA DE HERNANDEZ
	VICEMINISTRA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA
	01/01/2023 - 31/12/2023
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