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Plan Anual de Ejecución
Mes reportado Noviembre 12021

Proyecto / Programa: PRocRAMA MEJoRAMTENTo DE LA GoBERTURA y LA GALTDAD EDUGATTvA

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación
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Metas año fiscal
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Plan Adquisiciones Año Fiscal
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Ejecución Financiera Anual
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Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real
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Observaciones / Desafíos

1) El contrato de módulos educativos se firmó en la primera quincena de septiembre, a la fecha se está recepcionando los 3 módulos de prueba instalados por elproveedor por lo que se estima el cumplimiento de esta meta durante el año 2022.

2)se traslada para el año 2022la adquisición de mobiliario escolar debído a que este proceso depende de la instalacíón de los módulos del punto 1.

3)Paraelcasodeadquisicióndetecnoiogíaenelaula,sefirmócontratodurantelaprimeraquincenadeoctubreyseproyectapagar 
el3o%delcontrato

durante el mes de diciembre.

4) No se logró adjudicar el primer evento de adquisición de licencias para evaluación de docentes, por lo que en el último trimestre de 2o21,se inició un nuevoproceso el cual será ejecutado en el año 2022.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Lic. Aura

Aprobado por: (nombre y firma): M. Sc.
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Plan Anual de Ejecución
Mes reportado Noviembre 12021

Proyecto / Programa: PRoGRAMA DE EDUcActoN RURAL v ,pRoEDUc v

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación
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Metas año fiscal
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Plan Adquisiciones Año Fiscal
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Ejecución Financiera Anual
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Gráfica de Gasto programado Vrs. Real
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Observaciones / Desafíos

1) La licitacíón de construcción de INEDS se realizó por 3 institutos ubicados en Jacaltenango, San pedro pinula y Nebaj.
2) Durante la segunda quincena de noviembre se adjudicaron 2 construcciones (jacaltenando y san pedro pinula) por lo que la construcció
3) Es necesario lanzar una nueva licitación para el instituto de Nebaj.
4) Las licitaciones de mobiliario y equipo de cómputo no fueron solicitadas al área de Adquisiciones de Financiamíento Externo.
5) ta licitación para rehabilitación de institutos se realízó por 5 institutos ubicados en euiché, Santa María Cahabon, Santa Cruz Barillas, Cu
6) Durante la segunda quincena de novíembre se adjudicaron 3 rehabilitaciones (Santa Cruz Barillas, Cuilco y jalapa)
7) Pendiente la adjudicación de la rehabilitación del instituto en euiché

n iniciará en el2O2Z.

l

ilco y Jalapd

evento de
8) El contratista para la rehabilitación del instituto de santa María cahabon no aceptó la adjudicación, por lo que será necesario lanzar un nuevo

licitación
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COBIERNO ¿
CUATEMATA

M. Sc.

María del Rosario Balcarcel Minchez
Viceministra de Educación
Encargada del Despacho
Su Despacho

Señora Viceministra:

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

,;

gB
GUATEMATA

Guatemala,0T de diciembre de 202i.
Oficio DtpLAN FE-627 6_202L

Por este medio, traslado para su aprobación y firma el plan de Ejecución de préstamos Externoscorrespondiente al mes de Nov|EMBRE del año 2o2!, para el cumplimiento al Articulo 6g, delDecreto número 25-20L8 del congreso de la República de Guatemala, Ley del presupuesto Generalde lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 201g, vigente para el ejercicio fiscal 202L.

Se incluye:

1" lnforme del Programa Mejoramiento de la cobertura y calidad Educativa, préstamo BID
3618/OC_GU;

2. lnforme der proyecto de Educación Rurar V, préstamo pRoEDUc v.

Es importante mencionar que los informes se generan del sistema de control de lnformes decumplimiento del Ministerio de Finanzas públicas -wlinfin- y el proceso de cierre de dicho Ministeriohabilita los informes para que se puedan generar el día7 u B de cada mes, por lo que se trasladanel día de hoy, informando que se deben de publicar en la página del Ministerio de Educacíón, secciónde información pública y sección de transparencia presu[uestaria a más tardar el martes 14 dedíciembre del año en curso.

La firma de elaborado por, corresponde al Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán, Director en funciones dela Diplan en lugar de la Lcda. Aura Marina Solís euiñonez, Analista Financiera debido a que la Lcda.solís está en modaridad de teretrabajo por ser persona de arto riesgo.

La ínformación que se remite es bajo la responsabilidad de la Dirección de planificación Educativa -DIPLAN- del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley orgánica delPresupuesto y el Acuerdo Ministerial 17_201,4.

Atentamente,

Adjunto: lo indicado
LARG/ct

cc: Financiamiento Externo
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