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1. [bookmark: _Toc63597052][bookmark: _Toc90291507]INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-066-2023, de fecha 12 de mayo de 2023, fui designada para realizar Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-, bajo la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango, por el período del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.

2. ANTECEDENTES

La comisión se realizó para dar seguimiento a la solicitud remitida a través del oficio DIPLAN-3365-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL 

Realizar verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.

3.2 ESPECÍFICOS

· Verificar los usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.
· Establecer el cumplimiento y los plazos para tramitar las solicitudes ingresadas al sistema y el personal responsable de realizar las acciones propias de la gestión.
· Y otros, que a juicio del Auditor considere conveniente realizar durante la ejecución de la actividad.

4. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

Se realizó verificación de solicitudes realizadas por Municipalidades, para emitir el aval para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-.  Así mismo, se verificaron las acciones realizadas por el personal responsable dentro del sistema y el plazo para tramitar dichas solicitudes.

De conformidad con la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, se seleccionó una muestra de 52 solicitudes de aval que sobrepasaron los 20 días hábiles para su emisión por parte de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango.



5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

El resultado del trabajo realizado se resume a continuación:

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Detalle de solicitudes realizadas por Municipalidades dentro del –SIPROCODE-
Del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023

	Solicitudes ingresadas a DIDEDUC
	Cantidad
	Nota. 

	Sin información en el sistema
	8
	 1

	Aprobadas en el tiempo legal establecido
	47
	  2 

	Aprobadas en el plazo de 21 a 60 días hábiles
	52
	3

	Total de solicitudes realizadas por las Municipalidades
	107
	 

	Fuente: Base de datos proporcionada por DIPLAN
	
	



NOTA 1
Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN- se determinaron 8 solicitudes para aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, las cuales no contaban con registros de movimientos que pudieran ser evaluados.

NOTA 2
Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-se determinaron 47 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, los cuales fueron elaborados dentro del plazo legal establecido de 20 días hábiles o menos, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados.

NOTA 3
Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN se determinaron 52 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, los cuales fueron elaborados posterior a los 20 días hábiles del plazo legal establecido, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados. (Ver Anexo 1).




Usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.

De conformidad con el Oficio Dirección No. 537-2023 de fecha 16 de mayo de 2023, el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, informó que quienes cuentan usuario en dicho sistema, son los siguientes puestos:

· Coordinadora de Infraestructura Escolar: Es la responsable de la revisión y análisis de documentos digitales que adjuntan las municipalidades, relacionados a los proyectos de infraestructura escolar. Así mismo, verifica cada uno de los requisitos que le competen, cerciorándose que estén completos y legibles, de existir observaciones, elabora oficio el cual adjunta al sistema, dejando evidencia de todo lo actuado en el Chat y al estar todo correcto emite Dictamen Técnico de Infraestructura.

· Coordinador de Demandas Educativas: Es el responsable de elaborar certificación de matrícula escolar en donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, la cual traslada al despacho, como respaldo de la emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.

· Asesora Jurídica: Es responsable de verificar dentro del sistema, que dentro de los documentos que adjuntaron las municipalidades se encuentre la Constancia de Bienes del Estado, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, donde conste que se inició la adscripción del inmueble a favor del Ministerio de Educación, donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, emitiendo el Dictamen Jurídico.

· Director Departamental de Educación de Huehuetenango:
Participa dentro del proceso, a partir de que se cuenta con el dictamen técnico de infraestructura, el dictamen jurídico y la certificación de matrícula escolar, posterior a ello, se procede a ingresar al sistema y se verifica que el expediente se encuentre completo para proceder a elaborar el aval en el formato establecido, el cual es firmado y sellado, se escanea y se adjunta al número de SNIP correspondiente.

Revisión de muestra de 52 solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.  

Se verificaron dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, dentro de los cuales el Coordinador de Demandas Educativas no realizó ningún registro en las 52 solicitudes. La Coordinadora de infraestructura escolar no realizó registro en 3 solicitudes y Asesoría Jurídica no realizó registro en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1).

Se verificaron dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, determinándose que cada uno es independiente para trabajar dentro del sistema y emitir el dictamen técnico de infraestructura, dictamen jurídico y certificación de matrícula escolar, constatándose que la DIDEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE-, por el usuario del Director Departamental de Educación de Huehuetenango, se determinó que, 27 carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).

Existe diferencia entre el total de días registrados por el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, para la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa y los determinados por auditoría interna, de conformidad a lo verificado en el historial de registros del chat del mismo.

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 solicitudes de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).

6. CONCLUSIÓN
Derivado de lo anterior, se concluye que:

1. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE- Funcionamiento del SIPROCODE, debe existir la interactividad entre las unidades ejecutoras y los entes rectores, en el cual el primero inicia el proceso de solicitud de aval, dictamen técnico u otro documento requerido, y el segundo finaliza el ciclo con la aprobación o rechazo de la misma. Dentro del proceso existe comunicación entre las partes a través del SIPROCODE y por medio de avisos vía correo electrónico, la cual queda registrada en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema. Ente Rector de Aval. Recibirá la solicitud por parte de la unidad ejecutora, revisa la información del proyecto, indica los requisitos necesarios, brinda seguimiento para completar la solicitud, aprobando o rechazando la misma. Derivado de la verificación se determinó que 3 de los usuarios activos han incumplido en registrar sus movimientos, siendo los siguientes:

· El Coordinador de Demandas Educativas, no registró movimiento en ninguna de las 52 solicitudes, dentro del SIPROCODE.

· La Coordinadora de infraestructura escolar no registró movimiento en 3 solicitudes.
 
· Y Asesoría Jurídica no registró movimiento en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1)

2. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b)  “Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio“. Constatándose que la DIDEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).

3. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b)  “Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio.“ Constatándose que, 27 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE-, carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).

4. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE- IX. Sistema electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo –SIPROCODE-. “… Roles de los usuarios. Unidad Ejecutora. Podrá registrar la solicitud de aval, dictamen técnico u otros documentos requeridos en los procesos de conformación de los expedientes de los proyectos y consultar los avances de las solicitudes.” Se determinó que, en la solicitud de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y en completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles, en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).

7. RECOMENDACIÓN

Que el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, realice lo siguiente:

· Como máxima autoridad de la DIDEDUC, cumpla con su función de emitir el aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el tiempo legal establecido y que previo a la emisión del mismo constate que se cuenta con toda la documentación que lo respalda. 
· Determinar las acciones administrativas a los responsables del atraso de 42 solicitudes de aval, por el incumplimiento de las actividades asignadas y que han provocado el atraso en la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, que son indispensables para atender las necesidades de la comunidad educativa.

· Coordine con las Municipalidades involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar, el propiciar mesas técnicas de trabajo, con la finalidad de minimizar el atraso en el traslado de correcciones y completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.

· Gire instrucciones por escrito a la Asesora Jurídica y a la Jefa de Planificación Educativa y ella a su vez instruya a la Coordinadora de Infraestructura Escolar y al Coordinador de Demandas Educativas, para que en lo sucesivo cumplan con lo siguiente: 

· Realizar todos los registros en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema, entre todos los involucrados en el proceso de emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.

· Dar cumplimiento en atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.

· Registrar en cada solicitud de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, la certificación de matrícula escolar, dictamen jurídico y dictamen técnico de infraestructura. 

· De seguimiento a las instrucciones giradas y acciones realizadas, para asegurar el cumplimiento de las mismas, esto con la finalidad de evitar posibles sanciones por parte del ente fiscalizador estatal. 












8. ANEXOS
ANEXO 1
Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

Solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, sin registros de movimientos dentro del -SIPROCODE-
	No.
	SNIP
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	COORD. DEMANDA EDUCATIVA
	COORD. INFRAESTRUC. ESCOLAR
	 ASESORÍA JURÍDICA
	DIRECCIÓN

	1
	278258
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	2
	278254
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	3
	278227
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	4
	294111
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	5
	286422
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	6
	297743
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	7
	278211
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	8
	296307
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	9
	243928
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	10
	296306
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	
	
	CONTINÚA ANEXO 1
	
	
	
	

	11
	297749
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	12
	277557
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	13
	296707
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	14
	278257
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	15
	295979
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	16
	277466
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO
	SI

	17
	278629
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	18
	277462
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	19
	277966
	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	20
	297745
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	21
	279587
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	22
	296549
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	23
	278293
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI
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	24
	294110
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	25
	280826
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	26
	292294
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	27
	296231
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	28
	267897
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	29
	280604
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	30
	280607
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	31
	294114
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	32
	243987
	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO
	SI

	33
	296496
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	34
	280606
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	35
	294294
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	36
	296086
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI
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	37
	278229
	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	38
	296545
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	39
	280871
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	40
	281038
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	41
	294288
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	NO 
	SI

	42
	296089
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	43
	296459
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	44
	242857
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	45
	296041
	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	46
	296666
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	47
	293604
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	48
	296724
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI
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	49
	297056
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI
	SI

	50
	297219
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	SI
	SI

	51
	297244
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	SI
	SI

	52
	297286
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	SI
	SI


Fuente: Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.



























ANEXO 2
Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

Días hábiles utilizados dentro del SIPROCODE, para revisar la información 
	No.
	SNIP
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	FECHA REGISTRO EN SIPROCODE
	FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE
	FECHA APROBADO EN SIPROCODE
	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. DEMANDA EDUCATIVA
	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS ASESORÍA JURÍDICA
	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS DIRECCIÓN
	TOTAL DÍAS UTILIZADOS POR DIDEDUC

	1
	278258
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	7/11/2021
	18/11/2021
	19/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	35
	40
	12
	87

	2
	278254
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	7/11/2021
	24/11/2021
	19/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	34
	36
	12
	82

	3
	278227
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	27/10/2021
	15/03/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	31
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	6
	37

	4
	294111
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO
	20/01/2022
	4/02/2022
	16/05/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	14
	39
	39
	92

	5
	286422
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	18/11/2021
	17/12/2021
	3/05/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	15
	45
	4
	64

	6
	297743
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	5/04/2022
	14/11/2022
	16/02/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	33
	40
	12
	85

	7
	278211
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	12/11/2021
	18/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	20
	20
	33
	73

	8
	296307
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	23/09/2022
	13/10/2022
	16/01/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	20
	17
	25
	62

	
	
	CONTINÚA ANEXO 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	243928
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	9/11/2021
	24/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	23
	23
	21
	67

	10
	296306
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	16/09/2022
	7/10/2022
	27/03/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	21
	31
	24
	76

	11
	297749
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	5/04/2022
	17/11/2022
	16/02/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	45
	36
	10
	91

	12
	277557
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	18/11/2021
	15/12/2021
	15/03/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	30
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	13
	43

	13
	296707
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	28/08/2022
	5/09/2022
	7/11/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	23
	17
	21
	61

	14
	278257
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	16/11/2021
	24/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	22
	17
	21
	60

	15
	295979
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	27/09/2022
	13/10/2022
	22/02/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	32
	35
	3
	70

	16
	277466
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	19/10/2021
	2/11/2021
	3/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	27
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	9
	36

	17
	278629
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	18/10/2021
	27/10/2021
	3/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	29
	4
	9
	42

	18
	277462
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	28/10/2021
	3/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	31
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	7
	38

	
	
	CONTINÚA ANEXO 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	277966
	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO
	24/11/2021
	14/12/2021
	24/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	17
	36
	19
	72

	20
	297745
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	5/04/2022
	17/11/2022
	1/02/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	33
	35
	1
	69

	21
	279587
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO
	11/01/2022
	1/02/2022
	19/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	9
	34
	21
	64

	22
	296549
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	5/11/2022
	24/11/2022
	28/04/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	24
	7
	3
	34

	23
	278293
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	15/10/2021
	4/11/2021
	15/03/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	14
	25
	15
	54

	24
	294110
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO
	19/01/2022
	4/02/2022
	1/06/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	10
	50
	10
	70

	25
	292294
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO
	1/03/2022
	11/03/2022
	16/05/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	4
	14
	13
	31

	26
	296231
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO
	8/02/2023
	2/03/2023
	28/04/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	7
	28
	0
	35

	27
	267897
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	11/10/2021
	17/01/2022
	3/05/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	18
	15
	10
	43

	28
	280604
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	25/11/2021
	15/12/2021
	19/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	12
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	12
	24

	
	
	CONTINÚA ANEXO 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	280607
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	25/11/2021
	15/12/2021
	19/04/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	11
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	12
	23

	30
	294114
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO
	9/03/2022
	28/03/2022
	20/06/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	4
	27
	0
	31

	31
	243987
	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	14/12/2021
	24/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	8
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	18
	26

	32
	296496
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	30/09/2022
	25/10/2022
	30/11/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	22
	22
	3
	47

	33
	280606
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	18/11/2021
	15/12/2021
	7/02/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	24
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	6
	30

	34
	294294
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO
	22/03/2022
	1/04/2022
	2/06/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	10
	19
	1
	30

	35
	296086
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO
	12/05/2022
	17/06/2022
	5/10/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	22
	24
	1
	47

	36
	278229
	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	6/10/2021
	21/10/2021
	17/12/2021
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	7
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	17
	24

	37
	281038
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	8/10/2021
	4/11/2021
	8/12/2021
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	3
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	20
	23

	38
	296459
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	3/10/2022
	26/10/2022
	9/12/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	17
	26
	2
	45

	39
	242857
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	11/10/2021
	16/12/2021
	17/05/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	16
	34
	1
	51

	
	
	CONTINÚA ANEXO 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	296041
	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO
	20/02/2023
	27/02/2023
	17/04/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	9
	10
	12
	31

	41
	296666
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	14/09/2022
	4/10/2022
	24/11/2022
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	18
	7
	5
	30

	42
	296724
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	2/03/2023
	29/03/2023
	28/04/2023
	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE
	10
	3
	10
	23


Fuente: Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.



























ANEXO 3
Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

Avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el –SIPROCODE- sin documentos de respaldo
	No.
	SNIP
	NOMBRE DEL PROYECTO
	CERTIFICACIÓN MATRICULA ESCOLAR
	DICTAMEN JURÍDICO
	DICTAMEN TÉCNICO

	1
	278227
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	2
	297743
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	3
	296307
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	4
	243928
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	5
	297749
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	6
	277557
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	7
	278257
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	8
	295979
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	9
	277466
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	NO

	10
	278629
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	NO

	11
	277462
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	NO

	12
	277966
	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	13
	297745
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	14
	296549
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	15
	278293
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	16
	294110
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	17
	280826
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	
	
	CONTINÚA ANEXO 3
	
	
	

	18
	296231
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	19
	280607
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	20
	243987
	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	SI
	NO
	SI

	21
	296496
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	22
	280606
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	NO
	NO
	NO

	23
	296545
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	24
	280871
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	25
	296089
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	26
	296459
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	27
	242857
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	28
	296041
	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	29
	296666
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	30
	293604
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	31
	296724
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	32
	297056
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	33
	297219
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	34
	297244
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI

	35
	297286
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO
	NO
	SI
	SI


Fuente: Avales proporcionados por Dirección de DIDEDUC Huehuetenango.








ANEXO 4
Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

Días hábiles utilizados por las Municipalidades dentro del SIPROCODE, para trasladar correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango
	No.
	SNIP
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	FECHA REGISTRO EN SIPROCODE
	FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE
	FECHA APROBADO EN SIPROCODE
	DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A  ASESORÍA JURÍDICA
	TOTAL DÍAS HÁBILES MUNICIPALIDAD

	1
	278258
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	7/11/2021
	18/11/2021
	19/04/2022
	47
	24
	71

	2
	278254
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	7/11/2021
	24/11/2021
	19/04/2022
	48
	24
	72

	3
	278227
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	27/10/2021
	15/03/2022
	59
	0
	59

	4
	286422
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
	18/11/2021
	17/12/2021
	3/05/2022
	54
	14
	68

	5
	297743
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	5/04/2022
	14/11/2022
	16/02/2023
	7
	34
	41

	6
	278211
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	12/11/2021
	18/04/2022
	48
	63
	111

	7
	296307
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	23/09/2022
	13/10/2022
	16/01/2023
	19
	13
	32

	8
	243928
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	9/11/2021
	24/02/2022
	32
	14
	46

	9
	296306
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO
	16/09/2022
	7/10/2022
	27/03/2023
	75
	34
	109

	
	
	CONTINÚA ANEXO 4
	
	
	
	
	
	

	10
	297749
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
	5/04/2022
	17/11/2022
	16/02/2023
	7
	15
	22

	11
	278257
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	21/10/2021
	16/11/2021
	24/02/2022
	29
	10
	39

	12
	295979
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO
	27/09/2022
	13/10/2022
	22/02/2023
	30
	0
	30

	13
	277466
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	19/10/2021
	2/11/2021
	3/02/2022
	26
	0
	26

	14
	278629
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	18/10/2021
	27/10/2021
	3/02/2022
	31
	39
	70

	15
	277462
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	28/10/2021
	3/02/2022
	32
	0
	32

	16
	279587
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO
	11/01/2022
	1/02/2022
	19/04/2022
	23
	1
	24

	17
	296549
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	5/11/2022
	24/11/2022
	28/04/2023
	12
	22
	34

	18
	278293
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO
	15/10/2021
	4/11/2021
	15/03/2022
	60
	52
	112

	19
	294110
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO
	19/01/2022
	4/02/2022
	1/06/2022
	43
	1
	44

	20
	280826
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
	13/01/2022
	7/02/2022
	7/06/2022
	14
	29
	43

	21
	292294
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO
	1/03/2022
	11/03/2022
	16/05/2022
	30
	1
	31

	
	
	CONTINÚA ANEXO 4
	
	
	
	
	
	

	22
	296231
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO
	8/02/2023
	2/03/2023
	28/04/2023
	8
	13
	21

	23
	267897
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	11/10/2021
	17/01/2022
	3/05/2022
	47
	4
	51

	24
	280604
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	25/11/2021
	15/12/2021
	19/04/2022
	58
	0
	58

	25
	280607
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	25/11/2021
	15/12/2021
	19/04/2022
	59
	0
	59

	26
	294114
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO
	9/03/2022
	28/03/2022
	20/06/2022
	20
	55
	75

	27
	243987
	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
	7/10/2021
	14/12/2021
	24/02/2022
	24
	0
	24

	28
	296086
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO
	12/05/2022
	17/06/2022
	5/10/2022
	52
	53
	105

	29
	242857
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
	11/10/2021
	16/12/2021
	17/05/2022
	84
	4
	88

	30
	296041
	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO
	20/02/2023
	27/02/2023
	17/04/2023
	9
	14
	23

	31
	293604
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO
	3/03/2022
	17/03/2022
	15/06/2022
	29
	37
	66


Fuente: Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEDUC- Huehuetenango.
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