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INTRODUCCIÓN 
De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-261-2022 de fecha 01 de diciembre de 2022, emitido por la Licenciada Julia Victoria Monzón Pérez, directora de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, fui designada para realizar, Consejo o Consultoría de verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos con las fechas de entrega y liquidaciones del Programa de Remozamiento realizado con fuente 52 “Prestamos Externos”, en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
ANTECEDENTES
Ministerio de Educación
De conformidad con la Ley de Educación Nacional, el Ministerio de Educación es la Institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas por el sistema educativo del país.
Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 225-2008 de fecha 12 de septiembre de 2008, Reglamento Interno del Ministerio de Educación, establece que la Dirección de Planificación Educativa, es la dependencia responsable de asesorar y apoyar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y objetivos de desarrollo para el sector de la educación, tiene las funciones siguientes:
a) Asesorar y apoyar al Despacho Ministerial en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y objetivos de desarrollo para el sector de la educación, a fin de que concuerden con los compromisos de Estado, nacionales e internacionales, darles seguimiento y evaluar sus resultados e impactos.

b) Definir la metodología para la focalización y distribución de los recursos del Ministerio de Educación con base en las políticas establecidas por el Despacho Ministerial.

c) Determinar y normar la construcción, reparación, ampliación y manteamiento de infraestructura de los centros educativos oficiales y proponer las normas técnicas para la infraestructura del sector, entre otras.


El Acuerdo Ministerial No. 2491-2007 de fecha 08 de nviembre de 2007 Reglamento Interno de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- establece que dicha dependencia cuenta con dos Organos Directivos siguientes: 1) Órganos Directivos, 2) Órganos de Apoyo Y 3) Organos Técnicos. Los órganos Directivos, de Apoyo  y Técnicos mencionados anteriormente, cuentan con las unidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Consejo o consultoría
Son opiniones técnicas o especializadas que se solicitan al auditor interno, las cuales están basadas en su conocimiento o experiencia en el tema a analizar y van dirigidas a mejorar los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control de una entidad, sin que el auditor interno asuma responsabilidades de gestión.
Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos”
Es un programa del Ministerio de Educación creado para generar espacios dignos y saludables que permitan que el aprendizaje obtenga plenitud y eficiencia; a través del Mantenimiento Preventivo y el Mantenimiento Correctivo de los edificios escolares públicos de los diferentes niveles educativos.
Contrato Préstamo No. 3618/OC-GU
Corresponde al Contrato del Préstamo Número 3618/OC-GU, suscrito entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo       -BID-, para financiar el programa denominado “Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa”, ejecutado por el Ministerio de Educación. El componente 1, implica la habilitación y remozamiento de establecimientos educativos, contempla acciones de infraestructura escolar que buscan rescatar, mejorar y expandir las escuelas de primaria y preprimaria, con énfasis en las zonas rurales y urbano-marginales.
 OBJETIVOS
GENERAL
Verificar si se cumplió con los lineamientos emitidos con las fechas de entrega y liquidaciones del Programa de Remozamiento realizado con fuente 52 “Prestamos Externos”.


ESPECÍFICOS
Verificar al 31 de diciembre de 2021, cuantos convenios de remozamiento fueron emitidos.
Establecer cuantos convenios de remozamiento cumplieron con la fecha de liquidación y cuantos se encuentran en ejecución y el porcentaje de avance de estos últimos.
Verificar si los supervisores estuvieron monitoreando las fechas de cumplimiento por parte de las OPF para la ejecución y liquidación.
Constatar si se revisó el trabajo que efectuaron los supervisores por parte de la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa.
Verificar si los supervisores encargados de monitorear el programa de remozamiento fueron contratados a tiempo.
Constatar si hubo convenios que no fueron liquidados y las acciones que realizó la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
El Consejo o Consultoría de verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos con las fechas de entrega y liquidaciones del programa de Remozamiento realizado con fuente 52 “Préstamos Externos”, en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, según nombramiento de auditoría O-DIDAI/SUB-261-2022 de fecha 01 de diciembre de 2022, comprendió la determinación de la cantidad de convenios suscritos, asimismo; cuantos convenios se encuentran en ejecución, el porcentaje de avance y los que están pendientes de liquidación. También comprendió la verificación de los contratos suscritos por consultoría, así como las supervisiones   realizadas por éstos, en los procesos de remozamiento y la entrega del último producto (producto 6) también incluyó la verificación a la documentación de la supervisión realizada por parte de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN a los consultores contratados, todo lo anterior por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



INFORMACIÓN EXAMINADA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LAS FECHAS DE ENTREGA Y LIQUIDACIONES DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO 
CON FUENTE 52 “PRESTAMOS EXTERNOS”.
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN UNIDADES Y QUETZALES)
	No.
	Descripción
	Total Unidades
	Total 
(Q.)
	Total 
(Q.)
	Nota

	1
	Convenios suscritos
	550
	39,786,914.82
	
	1

	2
	Convenios Liquidados
	441
	
	32,133,705.62
	2

	3
	Convenios pendientes de liquidar
	109
	
	7,653,209.20
	3

	TOTAL 
	
	39,786,914.82
	39,786,914.82
	


[bookmark: _Hlk124943199]Fuente: Información proporcionada por la entidad.
NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA
NOTA 1
La Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- suscribió la cantidad de 550 convenios en el año 2021, equivalentes a Q. 39,786,914.82 y que corresponde a 20 departamentos según el orden siguiente:
	No.
	Departamento
	Convenios suscritos
	Convenios Liquidados
	Convenios pendientes
	Total Q.

	1
	Alta Verapaz
	69
	60
	9
	675,000.00

	2
	Baja Verapaz
	17
	17
	0
	0.00

	3
	Chimaltenango
	41
	40
	1
	75,000.00

	4
	Chiquimula
	27
	16
	11
	780,574.55

	5
	Escuintla
	3
	3
	0
	0.00

	6
	Guatemala
	5
	5
	0
	0.00

	7
	Huehuetenango
	63
	24
	39
	2,795,148.55

	8
	Izabal
	53
	52
	1
	75,000.00

	9
	Jalapa
	2
	2
	0
	0.00

	10
	Jutiapa
	14
	14
	0
	0.00

	11
	Petén
	21
	19
	2
	149,996.00

	12
	Quetzaltenango
	4
	4
	0
	0.00

	13
	Quiché
	64
	50
	14
	710,995.10

	14
	Retalhuleu
	3
	3
	0
	0.00

	15
	San Marcos
	59
	46
	13
	975,000.00

	16
	Santa Rosa
	9
	9
	0
	0.00

	17
	Sololá
	4
	4
	0
	0.00

	18
	Suchitepéquez
	28
	28
	0
	0.00

	19
	Totonicapán
	7
	7
	0
	0.00

	20
	Zacapa
	57
	38
	19
	1,416,495.00

	
	Total
	550
	441
	109
	7,653,209.20


Fuente: Información proporcionada por la entidad.
NOTA 2
La Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- liquidó la cantidad de 441 convenios suscritos equivalente a Q. 32,133,705.62
NOTA 3
La Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- tiene pendiente de liquidar la cantidad de 109 convenios, equivalentes a Q.7,653,209.20.
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

Los resultados de las actividades y gestiones realizadas por la Dirección de Planificación -DIPLAN- relacionados con el programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos” se presentan en la forma siguiente:

1. La DIPLAN realizó  suscripción de 550 convenios, según se indicó en nota 1 de la información financiera.
2. La DIPLAN realizó liquidación de 441 convenios del programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos”, según se indicó en nota 2 de la información financiera.
3. La DIPLAN tiene pendiente de liquidar 109 convenios equivalentes a                       Q. 7,653,209.20. Ver anexo1
4. Se determinó que fueron contratados 19 consultores; 08 contratados en el año 2019, 05 en el año 2021 y 06 en el año 2022 (Ver anexo 2), de los cuales se verificaron las contrataciones del año 2021, determinando que fueron liquidados los convenios de  las Organizaciones de Padres de Familia OPF, que fueron supervisadas por los profesionales Angela Ester Ixcot, Edgar Rolando Rivera, Heber Eleazar Castillo, Marvin Leobardo Pérez y Erick Estuardo Enríquez,  contratados en el año 2021. 
5. De 19 Consultores con funciones de supervisión 3 no entregaron productos; dos  por haberse rescindido el contrato el 31 de mayo y 8 de junio, ambos del  año 2022, la contratación de éstos se realizó el 14 de febrero de 2022, y una persona no firmo contrato. Ver anexo 3
6. [bookmark: _Hlk126844632]16 informes de Consultores indicaron tener algunos contratiempos con la liquidación de los recursos financieros transferidos a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF- indicando la mayoría, que existieron cambios de renglones de trabajo en función de los renglones iniciales, debido a diversas circunstancias entre ellas el presupuesto no coincidió con los gastos ejecutados y en otros existieron sobrantes que fueron invertidos en remozamiento para  el establecimiento educativo. Ver anexo 4
7. La mayoría de los informes de los consultores no especifican las fechas en que iniciaron las visitas a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-.
8. La Supervisión por parte de la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, a las actividades realizadas por los Consultores, consistió en la delegación de la función en el Arquitecto César Mejía y Arquitecto David Espina.

[bookmark: _Hlk126670828] DEFICIENCIAS
1. [bookmark: _Hlk126845363]Se determinó que a la fecha de intervención de auditoría están pendientes de ser liquidados 109 convenios del programa de Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares Públicos; no obstante, los recursos financieros fueron transferidos en abril, agosto, octubre y noviembre del año 2021.Ver anexo 1.
2. Se determinó que de 109 convenios del programa de Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares Públicos pendientes de ser liquidados, 94 convenios presentaron atraso en la supervisión, debido a que  la contratación de consultores se realizó en el año 2022, no obstante los recursos financieros fueron transferidos en abril, agosto, octubre y noviembre de 2021. Ver anexo 3
3. [bookmark: _Hlk125384567]Se determinó que, de los 109 convenios pendientes de liquidar, según párrafo anterior, no se realizó gestión administrativa para redistribuir o contratar personal para supervisar 14 convenios a cargo del profesional Héctor Antonio Par, quien únicamente entregó de 6 productos 3; este último producto, fue entregado el 1 de junio de 2022. Ver anexo 4
4. Se determinó que existe atraso en la gestión administrativa para designar personal, que dé continuidad a los 109 convenios por remozamiento que están pendientes de ser liquidados, ya que en oficio No. DIPLAN-A-280-2023 de fecha 13 de enero de 2023, se estableció que  hasta el 12 de diciembre de 2022, DIPLAN nombró a cuatro profesionales, y adjuntó cronograma de visitas para que retomen los procesos de liquidación; asimismo, la DIPLAN  indicó en el cronograma que las supervisiones darán inicio la última semana del mes de febrero y en algunos casos  la primera semana  del mes marzo del año 2023.
5. Según informe presentado por el Consultor Miguel Ángel Alvarado Samayoa, de 30 OPF Visitadas, 14 ya habían terminado el remozamiento previo a la visita inicial del Consultor, no obstante a ello, el informe no incluye comentario u opinión respecto al remozamiento finalizado en las 14 OPF. Ver anexo 5
6. La Organización de Padres de Familia -OPF-, de la  Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Zona 1 Cantón la Unión, código 04-14-0505-43 del Departamento de Chimaltenango municipio de Parramos, tiene pendiente el reintegro de Q.75,000.00, ya que el remozamiento no debe ejecutarse porque la escuela fue beneficiada con el programa Escuela Tipo Bicentenario, según lo indicó en el informe respectivo, el Consultor Miguel Ángel Alvarado Samayoa.
7. La mayoría de los informes de los consultores, no especifican las fechas en que iniciaron las visitas a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, por lo que fue necesario verificar el formulario PRA-FOR-89 Versión 3 “Ficha Técnica de Seguimiento a Intervención”, en la cual se determinó que la recepción de las liquidaciones por parte de los Consultores dio inicio del 16 de febrero de 2021 al 23 de agosto de 2022.
8. [bookmark: _Hlk126655330]La Supervisión por parte de la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, a las actividades realizadas por los Consultores, consistió en la delegación de la función en el Arquitecto César Mejía, quien trasladó en oficio DIPLAN-I-2847-2022 de fecha 23/5/2022 el reporte del formulario denominado “Registro de Llamadas Telefónicas a Consultores para Monitoreo de Remozamientos Educativos beneficiados con transferencias monetarias a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-“, determinando que en dicho formulario, se llevó el control del monitoreo, el cual fue realizado a través de llamadas telefónicas a los directores de los establecimientos educativos, para saber si los consultores se habían presentado en el establecimiento educativo; las llamadas se realizaron  del 25 de enero al 3 de mayo de 2022, en el reporte de llamadas se indicó que existían consultores que no se habían hecho presentes para verificar la ejecución de los remozamientos según las fechas de las llamadas, adicional al formato de control de llamadas, aparece un único INFORME TÉCNICO emitido por parte del Arquitecto David Espina, denominado “Visitas técnicas a establecimientos educativos, Plan de Monitoreo y Seguimiento de Remozamiento por medio de Organizaciones de Padres de Familia -OPF-”, de fecha 22 de febrero de 2022 en el cual, se evidencia únicamente las  visitas realizadas a tres Organizaciones de Padres de Familia       -OPF- en el municipio de Palencia; así mismo, en documento denominado “Ayuda de memoria” de fechas 25/3/2022, 5/4/2022 y 19/4/2022, emitidas por el Ingeniero Miguel Vásquez y por el Arquitecto David Espina,  en el cual dejaron constancia de las reuniones realizadas para dar seguimiento a la entrega del producto No. 1, Plan de trabajo de préstamo BID 3618/CG-GU, producto No. 2 y producto No.3, firma de convenios y capacitación a OPF del Préstamo BID 3618/CG-GU, así como Reunión de asesoría y revisión de enmiendas a documentos de liquidación de la consultoría denominado “Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos” (seguimiento y liquidación de remozamientos vía OPFs) de préstamo BID 3618/CG-GU; determinando que posterior a ello no existen documentos que evidencien las gestiones realizadas para dar acompañamiento a las OPF, que a la presente fecha están pendientes de ser liquidadas.

RECOMENDACIONES:
Que la Directora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- gire instrucciones por escrito y dé el seguimiento correspondiente para que la Subdirectora de Infraestructura Educativa realice lo siguiente: 

1. [bookmark: _Hlk126585778]Realice las gestiones administrativas que correspondan para retomar a la brevedad posible la supervisión en los distintos departamentos a que pertenecen los 109 convenios por remozamiento que están pendientes de ser liquidados ya que los recursos financieros fueron transferidos en abril, agosto, octubre y noviembre del año 2021, según se describen en anexo 1; no obstante existe cronogramas de actividades de las cuatro personas designadas  por -DIPLAN- según oficio DIPLAN A-280-2023 de fecha 13 de enero de 2023, las fechas establecidas en el cronograma puede generar atrasos para que la DIPLAN y las autoridades superiores conozcan si ya fueron realizados los remozamientos, ante lo cual es necesario retomar a la brevedad posible la actividad de supervisión.
2. Sean emitidos  informes semanales a la Directora de la DIPLAN, que evidencie el avance del proceso de liquidación de los 109 convenios, según  cronogramas de actividades de las cuatro personas designadas, con el propósito de contar con información oportuna para la toma de decisiones.
3. En caso que la Organización de Padres de Familia -OPF- o Junta Escolar no haya ejecutado a la presente fecha los fondos transferidos por remozamiento escolar, se recomienda se evalué inmediatamente la causa y solicite a la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, opinión, para determinar la viabilidad de que los recursos sean reintegrados inmediatamente ya que el convenio suscrito entre la OPF y DIPLAN no establece ese tipo de controversias. 
4. Se evalué la reasignación a otros establecimientos educativos, en caso los 109 convenios no hayan sido ejecutados a la presente fecha, considerando que en algunos casos, los recursos financieros transferidos tienen más de un año y medio  de no liquidarse.
5. Conjuntamente con la Directora de DIPLAN en futuros procesos evalúen oportunamente las necesidades de contratación de personal, con funciones de supervisión para el programa de Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares Públicos, con el propósito de planificar adecuadamente  y contar oportunamente con el personal necesario, a fin de evitar reincidir en atrasos que afectan la verificación oportuna de los remozamientos realizados  como se estableció en 94 convenios que presentaron atraso en la supervisión, según anexo 3; asimismo, oportunamente se realice la redistribución de trabajo del personal que por diversas circunstancias no puede continuar con los servicios contratados, a fin de evitar reincidir en deficiencias como las señaladas según anexo 4.
Una planificación oportuna de contratación de personal para el programa de Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares Públicos, contribuye a que los recursos financieros trasladados a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF- puedan ser supervisados, de manera eficiente, eficaz y oportuna, con el propósito de determinar en el proceso de ejecución deficiencias que puedan ser subsanadas oportunamente; asimismo, para que las autoridades Superiores de la DIPLAN y Despacho Superior, cuenten con información oportuna para  la toma de decisiones, y evitar riesgos de posibles sanciones pecuniarias por el ente fiscalizador estatal, así como posibles pérdidas de materiales por recursos financieros no liquidados que afectan los objetivos y metas del Ministerio de Educación.
6. En futuros procesos conjuntamente con la Directora de DIPLAN eviten realizar contratación de consultores con funciones de supervisión,  posterior al inicio del proyecto de remozamiento, ya que en el informe presentado por el Consultor Miguel Ángel Alvarado Samayoa, indicó que de 30 OPF visitadas 14 ya habían terminado el remozamiento previo a la visita inicial del consultor, según se indicó en anexo 5, lo cual repercute en la verificación de la calidad del gasto realizado por los integrantes de la OPF, y ante la falta de opinión del consultor en el informe presentado, se corre el riesgo de posibles sanciones pecuniarias por el ente fiscalizador estatal por no contar con información suficiente y pertinente que contribuya a una rendición de cuentas eficaz y transparente. En caso de continuar con la practica de  contratación de personal posterior a la ejecución de los proyectos de remozamiento, se deduzca la responsabilidad y se realicen las gestiones administrativas al personal que corresponda.  
7. De el seguimiento correspondiente para que sea presentado a la brevedad posible la boleta de depósito que corresponde al reintegro de la Organización de Padres de Familia -OPF-, de la  Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Zona 1 Cantón la Unión, código 04-14-0505-43 del Departamento de Chimaltenango municipio de Parramos, por la cantidad de  Q.75,000.00, por  el remozamiento que no debe ejecutarse porque la escuela fue beneficiada con el programa Escuela Tipo Bicentenario, según lo indicó en el informe respectivo, el Consultor Miguel Ángel Alvarado Samayoa.
8. Se estandaricen los informes presentados por los Consultores con funciones de Supervisión para que éstos incluyan las fechas de visitas realizadas a las Organizaciones de Padres de Familia OPF, así como todos aquellos aspectos que la DIPLAN considere necesarios y relevantes que sean de utilidad para la toma de decisiones y disminuyan el riesgo de posibles irregularidades en la ejecución de los recursos monetarios transferidos a las Organizaciones de Padres de Familia OPF. 
9. En futuros procesos la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, realice el seguimiento y monitoreo a  las  actividades que realizan los consultores contratados con funciones de supervisión oportunamente, para que se puedan determinar los riesgos en los procesos de ejecución de los recursos económicos transferidos a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF- por el programa de remozamiento, así mismo, se logre identificar oportunamente el riesgo de posible incumplimiento  en la entrega del producto solicitado a los consultores que repercute en la liquidación oportuna de los recursos monetarios transferidos así como  desinformación para la toma de decisiones a las autoridades correspondientes que generan riesgos de posibles sanciones pecuniarias por el ente fiscalizado estatal.

CONCLUSION:

Los procedimientos administrativos aplicados para realizar las transferencias   de recursos económicos, a 550 Organizaciones de Padres de Familia -OPF -, consistió en la firma de convenios suscritos por el (la) director (a) de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y el Representante Legal de las OPF; los acreditamientos de los recursos monetarios, se realizaron directamente a las cuentas bancarias de las OPF, según consta en Comprobantes Únicos de Registro -CUR-.

Para liquidar los recursos monetarios transferidos a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, fueron contratados los servicios de 19 consultores con funciones de supervisión, los cuales se encargaron de verificar la ejecución de los recursos monetarios por remozamiento, asimismo, constatar que los gastos realizados tuvieran la documentación de respaldo pertinente, según lo indicado en el instructivo denominado Transferencias Corrientes a Organizaciones de Padres de Familia -OPF- para el Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos” Con Financiamiento Externo  PRA-INS-04 versión 6, publicado en la página del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación.

No obstante, fueron emitidos lineamientos para liquidar los recursos transferidos según el instructivo PRA-INS-04 versión 6, en éste  documento no se estableció la fecha en que los recursos debían ser liquidados por la Organización de Padres de Familia -OPF-, ante lo cual, es necesario se establezca el tiempo para que las OPF presenten a donde corresponda los documentos que amparen la liquidación de los recursos transferidos a fin de evitar riesgos de posibles sanciones pecuniarias por el ente fiscalizador estatal que inciden en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación.

Se sugiere evaluar la práctica de contratar consultores con funciones de supervisión para el Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos”, ya que según el instructivo denominado Transferencias Corrientes a Organizaciones de Padres de Familia -OPF- para el Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos” Con Financiamiento Externo  PRA-INS-04 versión 6, publicado en la página del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación, hace mención que la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, también tiene injerencia en los procesos del Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos” y este cuenta con personal “Técnicos de los Programas de Apoyo” quienes pueden apoyar la ejecución y liquidación de los recursos trasferidos.































[bookmark: _Hlk126655408]ANEXO 1
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
109 CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR, PERIODO DE EJECUCIÓN AÑO 2021
	No
	CODIGO 
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
	MONTO TRANSFERIDO
	FECHA DE TRASFERENCIA

	1
	04-14-0505-43
	CHIMALTENANGO
	PARRAMOS
	EOUM INTEGRAL
	ZONA 1 CANTON LA UNION
	   75,000.00 
	30/11/2021

	2
	18-04-0330-43
	IZABAL
	MORALES
	EORM ALDEA LA VEGONA JUYAMA
	ALDEA LA VEGONA JUYAMA
	                 75,000.00 
	29/10/2021

	3
	19-01-0053-43
	ZACAPA
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA CERRO CHIQUITO
	              71,039.00 
	29/10/2021

	4
	19-03-0121-43
	ZACAPA
	RIO HONDO
	EORM
	ALDEA CHAN CHAN 
	               75,000.00 
	29/10/2021

	5
	19-04-0024-43
	ZACAPA
	GUALAN
	EORM
	ALDEA ROMELIA
	              74,905.00 
	26/10/2021

	6
	19-09-0026-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	CASERIO LOS HERNANDEZ, ALDEA TAGUAYNI
	                  74,925.00 
	26/10/2021

	7
	19-09-0027-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE
	                  74,850.00 
	26/10/2021

	8
	19-09-0042-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	CASERIO EL VOLCANCITO ARRIBA ALDEA PEÑA BLANCA
	                74,190.00 
	26/10/2021

	9
	19-09-0267-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA GUARANJA
	74,525.00 
	26/10/2021

	10
	19-09-0274-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA EL ROBLARCITO
	74,910.00 
	26/10/2021

	11
	19-09-0275-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA EL COROZAL
	74,709.00 
	29/10/2021

	12
	19-09-0276-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA PACAYALITO
	                  74,966.00 
	26/10/2021

	13
	19-09-0286-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA JOCONAL
	             74,500.00 
	26/10/2021

	14
	19-09-0327-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	CASERIO LOS PARACHICOS ALDEA TAGUAYNI
	             74,990.00 
	26/10/2021

	15
	19-09-0640-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA TIMUSHAN
	             74,450.00 
	27/10/2021

	16
	19-09-1015-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	CASERIO LAGUNA ABAJO ALDEA LA LAGUNA
	             74,685.00 
	26/10/2021

	17
	19-09-1221-43
	ZACAPA
	LA UNION
	EORM
	ALDEA EL ROBLARON
	            74,625.00 
	26/10/2021

	18
	19-10-0302-43
	ZACAPA
	HUITE
	EORM
	 San Miguel
	75,000.00 
	29/10/2021

	19
	19-11-0011-43
	ZACAPA
	SAN JORGE
	EORM
	 Aldea Los Tablones 
	                75,000.00 
	29/10/2021

	20
	19-11-0014-43
	ZACAPA
	SAN JORGE
	EORM
	ALDEA BARRANCO COLORADO
	               74,226.00 
	29/10/2021

	21
	19-01-0069-43
	ZACAPA
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA MATAZANO
	  75,000.00 
	31/08/2021

	22
	20-04-0046-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	CASERIO EL PINALITO ALDEA TIERRA BLANCA
	62,425.70 
	26/10/2021

	23
	20-04-0056-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TONTOLES
	               73,195.60 
	26/10/2021

	24
	20-04-0060-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	CASERIO MAL PASO ALDEA TANSHA
	                74,865.40 
	26/10/2021

	25
	20-04-0167-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	ALDEA EL OREGANO
	         74,295.15 
	26/10/2021

	26
	20-04-0180-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	CASERIO LA PALMILLA ALDEA TALQUEZAL
	         72,695.85 
	26/10/2021

	27
	20-04-0524-43
	CHIQUIMULA
	JOCOTAN
	EORM
	ALDEA COLMENAS
	           70,130.00 
	26/10/2021

	28
	20-05-0032-43
	CHIQUIMULA
	CAMOTAN
	EORM
	CASERIO TOMA DE AGUA ALDEA LA LIBERTAD
	         74,750.10 
	26/10/2021

	29
	20-05-0047-43
	CHIQUIMULA
	CAMOTAN
	EORM
	CASERIO EL ZARZAL ALDEA MOROLA
	        73,615.25 
	26/10/2021

	30
	20-05-0058-43
	CHIQUIMULA
	CAMOTAN
	EORM
	CASERIO PASHAPA SEGUNDO ALDEA EL RODEO
	         74,980.75 
	26/10/2021

	31
	20-05-0063-43
	CHIQUIMULA
	CAMOTAN
	EORM
	CASERIO EL PORVENIR, ALDEA EL TESORO
	  74,630.25 
	26/10/2021

	32
	20-07-1109-43
	CHIQUIMULA
	ESQUIPULAS
	EORM
	CASERIO PLAN DE LA ARADA ALDEA SANTA ROSALIA
	     54,990.50 
	26/10/2021

	33
	13-07-0412-43
	HUEHUETENANGO
	JACALTENANGO
	EORM
	ALDEA XAYOMLAJ
	       75,000.00 
	30/11/2021

	34
	13-07-0416-43
	HUEHUETENANGO
	JACALTENANGO
	EORM
	CANTON LA SABANA ALDEA SAN MARCOS HUISTA
	           75,000.00 
	30/11/2021

	35
	13-07-0431-43
	HUEHUETENANGO
	JACALTENANGO
	EORM
	ALDEA INCHEHUEX
	            75,000.00 
	30/11/2021

	36
	13-13-0687-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MIGUEL ACATAN
	EORM
	ALDEA CHECHE
	      70,420.00 
	30/11/2021

	37
	13-13-0695-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MIGUEL ACATAN
	EORM
	ALDEA CANULEU
	            54,654.00 
	30/11/2021

	38
	13-13-4873-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MIGUEL ACATAN
	EORM
	ALDEA TZIQUINHUITZ
	          73,389.75 
	30/11/2021

	39
	13-16-0774-43
	HUEHUETENANGO
	SAN JUAN ATITAN
	EOUM
	NUEVO SAN JUAN ATITAN
	        75,000.00 
	30/11/2021

	40
	13-16-0781-43
	HUEHUETENANGO
	SAN JUAN ATITAN
	EORM
	ALDEA COJTON
	         75,000.00 
	30/11/2021

	41
	13-16-0783-43
	HUEHUETENANGO
	SAN JUAN ATITAN
	EORM
	CASERIO TUISCACAL ALDEA CUATE
	              75,000.00 
	30/11/2021

	42
	13-18-0897-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MATEO IXTATAN
	EORM
	ALDEA IXPAJAU
	        75,000.00 
	30/11/2021

	43
	13-18-1474-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MATEO IXTATAN
	EORM
	ALDEA SEBEP
	             75,000.00 
	30/11/2021

	44
	13-18-1785-43
	HUEHUETENANGO
	SAN MATEO IXTATAN
	EORM
	ALDEA YALAMBOLOP
	       75,000.00 
	30/11/2021

	45
	13-19-0023-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EORM
	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
	     75,000.00 
	30/11/2021

	46
	13-19-0927-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EORM
	ALDEA BELLA VISTA
	        75,000.00 
	30/11/2021

	47
	13-19-0929-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EOUM 'FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS'
	COLOTENANGO
	         75,000.00 
	30/11/2021

	48
	13-19-0930-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EORM
	ALDEA TOJLATE
	        75,000.00 
	30/11/2021

	49
	13-19-0938-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EORM
	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
	        75,000.00 
	30/11/2021

	50
	13-20-0012-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA CHEXAP
	75,000.00 
	30/11/2021

	51
	13-20-0020-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
	EORM
	CANTON NUEVA ESPERANZA CASERIO TZIMINAS ALDEA TZABAL
	                 75,000.00 
	30/11/2021

	52
	13-24-1070-43
	HUEHUETENANGO
	SAN ANTONIO HUISTA
	EORM
	JM CASERÍO IXMAL SAN ANTONIO HUISTA
	          75,000.00 
	29/10/2021

	53
	13-25-0026-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIÀN COATÀN
	EORM
	ALDEA LATAC
	         75,000.00 
	30/11/2021

	54
	13-25-0051-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIÀN COATÀN
	EORM
	CASERIO TZULA, ALDEA YOLHUITZON
	      75,000.00 
	30/11/2021

	55
	13-25-0053-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIÀN COATÀN
	EORM
	ALDEA TIQUEEN
	75,000.00 
	30/11/2021

	56
	13-25-1102-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIÀN COATÀN
	EORM
	ALDEA YOXACLA
	         75,000.00 
	30/11/2021

	57
	13-25-1487-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIÀN COATÀN
	EORM
	ALDEA BOLONTAJ
	          75,000.00 
	30/11/2021

	58
	13-26-1202-43
	HUEHUETENANGO
	SANTA CRUZ BARILLAS
	EORM
	CASERIO SACLECAN ALDEA EL QUETZAL
	        75,000.00 
	30/11/2021

	59
	13-29-0001-43
	HUEHUETENANGO
	SAN GASPAR IXCHIL
	EORM
	CASERIO BUENA VISTA
	     75,000.00 
	30/11/2021

	60
	13-29-0003-43
	HUEHUETENANGO
	SAN GASPAR IXCHIL
	EORM
	ALDEA COXTON
	    75,000.00 
	30/11/2021

	61
	13-29-0008-43
	HUEHUETENANGO
	SAN GASPAR IXCHIL
	EORM
	CASERIO LLANO GRANDE
	    75,000.00 
	30/11/2021

	62
	13-29-1371-43
	HUEHUETENANGO
	SAN GASPAR IXCHIL
	EORM
	ALDEA LA CUMBRE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	63
	13-20-0014-43
	HUEHUETENANGO
	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO CHICHICANA ALDEA PUEBLO VIEJO
	          75,000.00 
	30/11/2021

	64
	13-27-0030-43
	HUEHUETENANGO
	AGUACATAN
	EORM
	CANTON PRIMERO, ALDEA PAJUIL CHEX
	     37,500.00 
	30/11/2021

	65
	13-27-1337-43
	HUEHUETENANGO
	AGUACATAN
	EORM
	ALDEA XENAXICUL
	       37,500.00 
	30/11/2021

	66
	13-01-0006-43
	HUEHUETENANGO
	HUEHUETENANGO
	EOUM JM TIPO FEDERACION  "CARLOS CALDERON TARACENA "
	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
	      75,000.00 
	29/04/2021

	67
	13-02-0049-43
	HUEHUETENANGO
	CHIANTLA
	EORM
	CANTON LOS MECATES
	           52,497.00 
	30/04/2021

	68
	13-02-0096-43
	HUEHUETENANGO
	CHIANTLA
	EORM
	CASERIO LAGUNA SECA
	               74,731.20 
	29/04/2021

	69
	13-05-0319-43
	HUEHUETENANGO
	NENTON
	EORM
	ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL
	          75,000.00 
	29/04/2021

	70
	13-19-0936-43
	HUEHUETENANGO
	COLOTENANGO
	EORM
	ALDEA IXCONLAJ
	         70,029.00 
	30/04/2021

	71
	13-27-0032-43
	HUEHUETENANGO
	AGUACATAN
	EORM
	CASERIO LOS CIFUENTES
	         74,427.60 
	29/04/2021

	72
	12-04-0041-43
	SAN MARCOS
	COMITANCILLO
	EORM
	CANTON LA JOYA RIO BRAVO
	        75,000.00 
	30/11/2021

	73
	12-04-0181-43
	SAN MARCOS
	COMITANCILLO
	EORM
	ALDEA CHIXAL
	     75,000.00 
	30/11/2021

	74
	12-09-0445-43
	SAN MARCOS
	TAJUMULCO
	EORM
	ALDEA TOCUTO
	        75,000.00 
	30/11/2021

	75
	12-11-0522-43
	SAN MARCOS
	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
	EORM
	CASERIO PALO QUEMADO
	     75,000.00 
	30/11/2021

	76
	12-13-0580-43
	SAN MARCOS
	EL TUMBADOR
	EORM
	CASERIO LIBERACION
	     75,000.00 
	30/11/2021

	77
	12-13-1283-43
	SAN MARCOS
	EL TUMBADOR
	EORM
	COLONIA SAN ANTONIO
	    75,000.00 
	30/11/2021

	78
	12-18-0813-43
	SAN MARCOS
	OCOS
	EORM
	ALDEA LIMONES
	      75,000.00 
	30/11/2021

	79
	12-19-1041-43
	SAN MARCOS
	SAN PABLO
	EORM
	ALDEA TOCACHE
	    75,000.00 
	30/11/2021

	80
	12-20-0843-43
	SAN MARCOS
	EL QUETZAL
	EORM
	CASERIO SAN JUAN
	  75,000.00 
	30/11/2021

	81
	12-26-0015-43
	SAN MARCOS
	SIPACAPA
	EORM
	CASERIO NIMACHE ALDEA PUEBLO VIEJO
	     75,000.00 
	30/11/2021

	82
	12-30-0001-43
	SAN MARCOS
	LA BLANCA
	EORM
	CASERIO LA UNION
	   75,000.00 
	30/11/2021

	83
	12-30-0008-43
	SAN MARCOS
	LA BLANCA
	EORM
	CASERIO SALINAS I
	      75,000.00 
	30/11/2021

	84
	12-30-0011-43
	SAN MARCOS
	LA BLANCA
	EORM
	PARCELAMIENTO CHIQUIRINES
	75,000.00 
	30/11/2021

	85
	14-01-0220-43
	QUICHE
	SANTA CRUZ DEL QUICHE
	EORM
	CANTON MAMAJ CENTRAL, ALDEA CHUJUYUB
	         21,891.00 
	26/10/2021

	86
	14-12-0019-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	PARAJE LA CUCHILLA , ALDEA LA ESTANZUELA
	     74,968.20 
	29/10/2021

	87
	14-12-0056-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
	38,409.20 
	26/10/2021

	88
	14-12-0477-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	PARAJE CHIAJ CASERIO TRES CRUCES
	         74,395.00 
	26/10/2021

	89
	14-12-0482-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	CASERIO EL AGUACATE
	        39,144.20 
	26/10/2021

	90
	14-12-0844-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	PARAJE TZALAM CASERIO EL TEMAL
	    74,993.00 
	26/10/2021

	91
	14-12-5255-43
	QUICHE
	JOYABAJ
	EORM
	PARAJE EL MANANTIAL 4TO CENTRO EL TEMAL
	     37,185.00 
	26/10/2021

	92
	14-17-0006-43
	QUICHE
	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
	EORM
	CASERIO LOS CERRITOS
	       71,261.50 
	26/10/2021

	93
	14-17-0020-43
	QUICHE
	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
	EORM
	CASERIO BUENA VISTA
	      74,858.00 
	26/10/2021

	94
	14-18-0713-43
	QUICHE
	CANILLA
	EORM
	CASERIO PLAN GRANDE CHIGUALMOP
	      41,900.00 
	29/10/2021

	95
	14-18-0715-43
	QUICHE
	CANILLA
	EORM
	CASERIO CHUSEQUIEL
	       30,050.00 
	29/10/2021

	96
	14-18-1037-43
	QUICHE
	CANILLA
	EORM
	CASERIO LAS VEGAS, PICACHE
	     30,850.00 
	26/10/2021

	97
	14-18-1360-43
	QUICHE
	CANILLA
	EORM
	CASERIO PACHUM
	      26,090.00 
	29/10/2021

	98
	14-05-4996-43
	QUICHE
	CHAJUL
	EORM
	ALDEA XAXBOJ
	        75,000.00 
	29/04/2021

	99
	16-10-0014-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN JUAN CHAMELCO
	ALDEA SANTA ELENA
	CASERIO SANTA ELENA
	       75,000.00 
	30/04/2021

	100
	16-10-0025-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN JUAN CHAMELCO
	CASERIO SAN JOSÉ CHIRRECORAL
	CASERIO SAN JOSE CHIRRECORAL
	     75,000.00 
	30/04/2021

	101
	16-10-1671-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN JUAN CHAMELCO
	EORM
	ALDEA CHIQUIC
	        75,000.00 
	30/04/2021

	102
	16-10-2316-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN JUAN CHAMELCO
	EORM
	ALDEA SEBULBUX
	    75,000.00 
	30/04/2021

	103
	16-09-0294-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN PEDRO CARCHA
	EORM
	ALDEA CAMBAYAL
	         75,000.00 
	29/04/2021

	104
	16-09-0354-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN PEDRO CARCHA
	CASERÍO NUEVA ESPERANZA SENIMLAHA
	CASERIO NUEVA ESPERANZA SENIMLAHA
	75,000.00 
	29/04/2021

	105
	16-09-0601-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN PEDRO CARCHA
	ADOLFO FERRIERE
	8A. CALLE 4-47 ZONA 4
	          75,000.00 
	29/04/2021

	106
	16-09-0660-43
	ALTA VERAPAZ
	SAN PEDRO CARCHA
	EORM
	ALDEA CAQUIGUAL
	            75,000.00 
	29/04/2021

	107
	16-15-0037-43
	ALTA VERAPAZ
	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
	EORM
	CASERIO SEMOCOCH NACIMIENTO
	             75,000.00 
	29/04/2021

	108
	17-01-1955-42
	PETEN
	FLORES
	EODP
	3A. CALLE Y 4TA. AVE. ZONA 1 SANTA ELENA
	        75,000.00 
	29/04/2021

	109
	17-05-0102-43
	PETEN
	LA LIBERTAD
	EORM
	ALDEA LA ESPERANZA
	        74,996.00 
	30/04/2021

	 
	TOTAL
	7,653,209.20
	 


Fuente: Información proporcionada por la entidad.










ANEXO 2
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
CONSULTORES CONTRATADOS
	No. 
	Nombre del Consultor
	Año de contratación 

	1
	 ING. BRENDA LISSETTE LÓPEZ ARAGON
	2019

	2
	 ARQ. ANDRÉS GILBERTO JUAREZ ARCHILA
	2019

	3
	ARQ. HUGO LEONEL DEL CID VALLE
	2019

	4
	 ING. LUIS FERNANDO CÓRDOVA CHÁVEZ
	2019

	5
	ARQ. LUIS ROBERTO GODINEZ
	2019

	6
	ING. MANUEL RAMIRO CHAVARRIA MORENO
	2019

	7
	ARQ. OSCAR RENÉ CHICOJ MUÑOZ
	2019

	8
	 ING. HECTOR ANTONIO PAR
	2019

	9
	INGENIERA ANGELA ESTHER IXCOT
	2021

	10
	ARQ. EDGAR ROLANDO RIVERA
	2021

	11
	ING. HEBER ELEAZAR CASTILLO
	2021

	12
	ARQ. MARVIN LEOBARDO PEREZ
	2021

	13
	ARQ. ERICK ESTUARDO ENRIQUEZ
	2021

	14
	MIGUEL ANGEL ALVARADO SAMAYOA
	2022

	15
	ING. DAVID ARMANDO DAVILA
	2022

	16
	ARQ. LUIS RENE MENDOZA
	2022

	17
	ARQ. CARLOS ROBERTO TOLEDO
	2022

	18
	ARQ. RONAL OMAR OROZCO
	2022

	19
	 ING. ALEX ORLANDO OCAÑA TAHUICO
	2022


Fuente: Información proporcionada por la entidad












ANEXO 3
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
DE 19 CONSULTORES 3 NO ENTREGARON PRODUCTOS 
	No. 
	CONSULTOR
	CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS A CARGO
	AÑO DE CONTRATACIÓN 
	COMENTARIO DE AUDITORÍA

	1
	ARQ. LUIS RENE MENDOZA MENCHÚ
	30
	2022
	El profesional en referencia no presentó producto, la contratación se realizó el 14/2/2022 y la rescisión del contrato se realizó el 8/6/2022

	2
	ARQ. CARLOS ROBERTO TOLEDO
	30
	2022
	El profesional en referencia fue contratado el 14/2/2022 y la rescisión del contrato se realizó el 31/5/2022

	3
	ARQ. RONAL OMAR OROZCO
	29
	2022
	No firmo contrato (no existió contratación)

	TOTAL
	89
	
	


Fuente: Información proporcionada por la entidad.


















ANEXO 4
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
16 INFORMES DE CONSULTORES INDICARON TENER ALGUNOS CONTRATIEMPOS CON LA IQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
	No.
	CONSULTOR
	CANTIDAD DE CONVENIOS A SUPERVISAR
	ULTIMO TRABAJO REALIZADO y FECHA DE ENTREGA
	OBSERVACIONES DEL CONSULTOR SEGÚN PRODUCTO ENTREGADO
	COMENTARIOS DE AUDITORÍA

	1
	 ING. BRENDA LISSETTE LÓPEZ ARAGON
	25
	Entrega de producto 6,  de fecha 10/11/2021
	1. Indicó que se realizaron pagos de mano de obra calificada y no calificada.                                                                                                                                                                                                                      2. Se tuvo apoyo de la Municipalidad quien aportó mano de obra calificada.                                                  3. Recomendó informar directamente a las Direcciones Departamentales de Educación sobre el proyecto de remozamiento escolar
	1. Se determinó a través de formulario PRA-FOR-89 que la liquidación de los recursos se realizó a partir del 19/2/2021 al 26/10/2021.                                        2. Se tuvo apoyo de la Municipalidad quien aportó mano de obra calificada (albañiles)

	2
	 ARQ. ANDRÉS GILBERTO JUAREZ ARCHILA
	29
	Entrega de producto 6 , de fecha 12/9/2022
	1. Indicó que se realizaron cambios en los renglones de trabajo según ficha técnica inicial, los cuales estuvieron aprobados por las OPF.                                       
	1. Según formulario PRA-FOR-89, se determinó que las liquidaciones fueron presentadas al supervisor del 16/2/2021 al 31/1/2022.                           2. En el informe se indicó que se realizaron cambios en los renglones de trabajo según ficha técnica inicial, los cuales estuvieron aprobados por las OPF 

	3
	ARQ. HUGO LEONEL DEL CID VALLE
	31
	Entrega de producto 6 , de fecha 18/4/2022
	1. Indicó que no existió coordinación con supervisores, coordinadores, y técnicos de la DIDEDUC, para que estuvieran informados sobre los trabajos de remozamiento en los establecimientos educativos beneficiados.                                  2. indicó que los integrantes de la OPF no cuentan con la preparación adecuada sobre el uso y manejo de libros y recursos financieros transferidos
	1. En formulario PRA-FOR-89 se determinó que las liquidaciones fueron presentadas del 25/10/2021 al 26/5/2022                                                                                                                                         2. El informe indica que existieron contratiempos por la falta de coordinación entre supervisores, coordinadores y técnicos de la DIDEDUC para que estuvieran informados sobre los trabajos de remozamiento en los establecimientos educativos beneficiados. 

	4
	 ING. LUIS FERNANDO CÓRDOVA CHÁVEZ
	32
	Entrega de producto 6 , de fecha 14/3/2022
	1. Indicó que en los trabajos de remozamiento los únicos contratiempos fueron producto de los problemas de la pandemía.                              2. Indicó que todos los establecimientos liquidaron los recursos económicos transferidos
	1. El informe indica que se tuvieron contratiempos para realizar el remozamiento por problemas de pandemia, sin embargo, se pudo terminar el proyecto de remozamiento en todos los establecimientos educativos.                                      2. El informe no indica las fechas de visitas realizadas.                           3. Se estableció según formularios PRA-FOR-89 que las liquidaciones fueron presentadas a partir del 1/7/2021 al 1/12/2021

	5
	ARQ. LUIS ROBERTO GODINEZ
	31
	Entrega de producto 6 , de fecha 16/11/2022
	1. En el infome se indica que dentro de las dificultades encontradas, está el no poder contactar al presidente o miembros de la OPF, asi como algunos Directores de establecimientos para coordinar las visitas, las cuales se realizarón sin el acompañamiento de éstos.                                    2. El informe indicó que en la EORM ALDEA EL FORTIN PAJAPITA SAN MARCOS SE TUVIERON INCONVENIENTES, POR ELLO NO EXISTE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA
	1. El informe no especifica las fechas en las que se realizaron las visitas a las OPF.                                                                       2. Se estableció a través de formulario PRA-FOR-89 que las liquidaciones se realizaron del 26/11/2021 al 27/5/2022.                                     3.  No existen documentos que amparen la liquidación de  EORM ALDEA EL FORTIN PAJAPITA SAN MARCOS SE TUVIERON INCONVENIENTES, POR ELLO NO EXISTE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA                                  4. No se tiene documentos de liquidación del establecimiento con Código 12-22-0006-43 Consejo de  Padres de Familia de la ORM Sector Rios Cuaches Aldea San José Belice, Pajapita San Marcos

	6
	ING. MANUEL RAMIRO CHAVARRIA MORENO
	28
	Entrega de producto 6  de fecha 16/5/2022
	1. En el informe se indicó que se tuvo dificultad por razones culturales, y falta de interés en liquidar por parte de las OPF .                                                                                                                     2. Las OPF no tenían  en orden los documentos y libros, así mismo estos estaban desactualizados 
	1. El informe no especifica las fechas en las que se realizaron las visitas a las OPF.                                                                              2. Se estableció a través de formulario PRA-FOR-89 que las liquidaciones se realizaron del 30/11/2021 al 3/5/2022.                                 3. En el informe se indicó que se tuvo dificultad por razones culturales, y falta de interés en liquidar por parte de las OPF .                    

	7
	ARQ. OSCAR RENÉ CHICOJ MUÑOZ
	29
	Entrega de producto 6  de fecha 18/4/2022
	1. En el informe se indicó que no existió involucramiento de los Directores de los Establecimientos Educativos para apoyar a los integrantes de la OPF, lo que dificultó la ejecución de los recursos, por el poco conocimiento de los integrantes de la OPF                                                  
	1.El informe no especifica las fechas en las que se realizaron las visitas a las OPF.                                          2. Se estableció a través de formulario PRA-FOR-89 que las liquidaciones se realizaron del 4/4/2022 al 26/4/2022.                                 3. En el informe se indicó que se tuvo dificultad para liquidar por la falta de involucramiento de los Directores de los Establecimientos Educativos, quienes dejaron solos a los integrantes de la OPF .    

	8
	ING. HECTOR ANTONIO PAR
	24
	Entrega de producto 3 de fecha 01/6/2021
	1. En el informe si indicó que se realizó capacitación a 24 OPF.                                                           2. Se recomendó realizar capacitación a los diferentes Consultores por parte de DIPLAN para trasladar información de manera eficiente a las OPF
	1. El informe contiene las capacitaciones realizadas a las OPF haciendo referencia que es parte del trabajo solicitado del  producto 3.                                                                                                 2. Se estableció que estaba pendiente continuar con el proceso para liquidar los recursos monetarios transferidos

	9
	INGENIERA ANGELA ESTHER IXCOT REYNA
	30
	Entrega de producto 6  de fecha 29/4/2022
	1. indicó que en la Escuela código 09-23-1130-43 EORM Aldea Santa Rita, existen deficiencias en los trabajos de remozamiento realizados, ya que la OPF no aceptó sugerencias para mejorar el remozamiento realizado.  
	1. El informe presentado no esta firmado por la Ingeniera Angela Ester Ixcot, éste no contiene información general del trabajo realizado del producto 6, únicamente se detalla las deficiencias de los trabajos de remozamiento realizados en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Rita, código 09-23-1130-43 , del cual en el informe respectivo se indicó que el remozamiento tenía un 75%.                                Auditoría Interna, realizó llamada telefónica al Director de la Escuela el cual indicó que se completó la ejecución de los Q.75,000.00, el dinero únicamente alcanzó  para realizar cambio de techo y de piso en baños y cocina de la Escuela.                                               2. El contrato de la Ingeniera Angela Ixcot fue rescindido el 3/5/2022

	10
	ARQ. EDGAR ROLANDO RIVERA
	30
	Entrega de producto 6  de fecha 06/06/2022
	1. Indicó que varias OPF decidieron cambiar los renglones de trabajo según la ficha de evaluación de renglones de trabajo PRA-FOR-85
	Se determinó que las supervisiones iniciaron el 11/1/2022, habiendo terminado las visitas el 23/6/2022; asimismo, en el informe se indicó que varias OPF cambiaron los renglones de trabajo según lo establecido en la ficha de evaluación de renglones de trabajo PRA-FOR-85 

	11
	ING. HEBER ELEAZAR CASTILLO
	30
	Entrega de producto 6  de fecha 01/11/2022
	1. Indicó que varias OPF decidieron cambiar los renglones de trabajo según la ficha de evaluación de renglones de trabajo PRA-FOR-85
	Se determinó que las supervisiones iniciaron el 8/3/2022, habiendo terminado las visitas el 30/5/2022; asimismo, en el informe se indicó que varias OPF cambiaron los renglones de trabajo según lo establecido en la ficha de evaluación de renglones de trabajo PRA-FOR-85 

	12
	ARQ. MARVIN LEOBARDO PEREZ
	30
	Entrega de producto 6  en fecha 09/06/2022
	1. Indicó que los trabajos de remozamiento iniciaron en el mes de noviembre de 2021, y que fueron terminados en el mes de abril de 2022.                                             2. Varios trabajos se realizaron con empresas contratadas.                                     3. En algunos casos tuvieron que realizarse nuevas evaluaciones de los renglones a trabajar debido a que el presupuesto no coincidía con el presupuesto inicial.                          
	1. El informe indica que los trabajos de remozamiento iniciaron en el mes de noviembre de 2021, y que fueron terminados en el mes de abril de 2022.                                                              2. El informe indica que varios trabajos se realizaron con empresas contratadas.                              3. El informe indica que en algunos casos tuvieron que realizarse nuevas evaluaciones de los renglones a trabajar debido a que el presupuesto no coincidía con el presupuesto inicial.

	13
	ARQ. ERICK ESTUARDO ENRIQUEZ
	24
	Entrega de producto 6  en fecha 02/11/2022
	1. En el informe se indica que la supervisión inició el 8/3/2022   y finalizó el 23/8/2022.                                      2.   Manifestó que se realizaron cambios en algunos renglones de trabajo
	1. En el informe se indica que la supervisión inició el 8/3/2022   y finalizó el 23/8/2022.                                         2.   Manifestó que se realizaron cambios en algunos renglones de trabajo

	14
	ING. DAVID ARMANDO DAVILA
	29
	Entrega de producto 6  de fecha 21/10/2022
	1. Indicó que varias Organizaciones de Padres de Familia, optaron por realizar cambios en varios  renglones de trabajo 
	1. El informe presentado no indica las fechas en que se realizaron las visitas  al total de  Organizaciones de Padres de Familia -OPF-.                                                        2. En el informe se indicó que varias Organizaciones de Padres de Familila optaron por realizar cambios en varios renglones de trabajo

	15
	ARQ. MIGUEL ANGEL ALVARADO SAMAYOA
	30
	Entrega de producto 6  de fecha 12/10/2022
	1. Indicó que de 30 establecimientos visitados, 13 ya habían finalizado la ejecución de los trabajos de remozamiento.                                 2. indicó que la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Párramos de Chimaltenango, no debe ejecutar los recursos transferidos por haberse beneficiado como Escuela Bicentario
	En el informe presentado, evidencian lo siguiente:                                                          1. Las supervisiones  dieron inicio el 22 de febrero de 2022.                                          2. De 30 establecimientos visitados  14 OPF ya  habían finalizado ( el informe indica 13, sin embargo en cuadro Resumen Final de Visitas y Avances por Jornada de Supervisión Acumuladas, se estableción 14 OPF) la ejecución, no obstante no existe opinión del Consultor para determinar si los trabajos de remozamiento son razonables.

	16
	 ING. ALEX ORLANDO OCAÑA TAHUICO
	29
	Entrega de producto 6  de fecha 29/11/2022
	1. Indicó la existencia de escuelas sin liquidar            
	1. El informe no específica las fechas en que fueron visitados los establecimientos.                                                   2. Se determinó que las liquidaciones se realizaron  del  19/4/2021 al 31/12/2021., según PRA FOR 94                                                          3. Existen algunas OPF pendientes de liquidar, las cuales se incluyeron en las 109 determinadas por Auditoría Interna

	 
	TOTAL
	461
	 
	 
	 


Fuente: Información proporcionada por la entidad.












ANEXO 3
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
94 ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA VISITADOS DE MANERA INOPORTUNA CONSIDERANDO QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON TRANSFERIDOS EN ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021, DE LOS CUALES LOS CONSULTORES FUERON CONTRATADOS EN EL AÑO 2022
	No
	CODIGO 
	DEPARTAMENTO
	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
	MONTO TRANSFERIDO
	MES DE TRASFERENCIA

	1
	04-14-0505-43
	CHIMALTENANGO
	EOUM INTEGRAL
	ZONA 1 CANTON LA UNION
	           75,000.00 
	30/11/2021

	2
	18-04-0330-43
	IZABAL
	EORM ALDEA LA VEGONA JUYAMA
	ALDEA LA VEGONA JUYAMA
	           75,000.00 
	29/10/2021

	3
	19-01-0053-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA CERRO CHIQUITO
	           71,039.00 
	29/10/2021

	4
	19-03-0121-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA CHAN CHAN 
	           75,000.00 
	29/10/2021

	5
	19-04-0024-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA ROMELIA
	           74,905.00 
	26/10/2021

	6
	19-09-0026-43
	ZACAPA
	EORM
	CASERIO LOS HERNANDEZ, ALDEA TAGUAYNI
	           74,925.00 
	26/10/2021

	7
	19-09-0027-43
	ZACAPA
	EORM
	CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE
	           74,850.00 
	26/10/2021

	8
	19-09-0042-43
	ZACAPA
	EORM
	CASERIO EL VOLCANCITO ARRIBA ALDEA PEÑA BLANCA
	           74,190.00 
	26/10/2021

	9
	19-09-0267-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA GUARANJA
	           74,525.00 
	26/10/2021

	10
	19-09-0274-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA EL ROBLARCITO
	           74,910.00 
	26/10/2021

	11
	19-09-0275-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA EL COROZAL
	           74,709.00 
	29/10/2021

	12
	19-09-0276-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA PACAYALITO
	           74,966.00 
	26/10/2021

	13
	19-09-0286-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA JOCONAL
	           74,500.00 
	26/10/2021

	14
	19-09-0327-43
	ZACAPA
	EORM
	CASERIO LOS PARACHICOS ALDEA TAGUAYNI
	           74,990.00 
	26/10/2021

	15
	19-09-0640-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA TIMUSHAN
	           74,450.00 
	27/10/2021

	16
	19-09-1015-43
	ZACAPA
	EORM
	CASERIO LAGUNA ABAJO ALDEA LA LAGUNA
	           74,685.00 
	26/10/2021

	17
	19-09-1221-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA EL ROBLARON
	           74,625.00 
	26/10/2021

	18
	19-10-0302-43
	ZACAPA
	EORM
	 San Miguel
	           75,000.00 
	29/10/2021

	19
	19-11-0011-43
	ZACAPA
	EORM
	 Aldea Los Tablones 
	           75,000.00 
	29/10/2021

	20
	19-11-0014-43
	ZACAPA
	EORM
	ALDEA BARRANCO COLORADO
	           74,226.00 
	29/10/2021

	21
	20-04-0046-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO EL PINALITO ALDEA TIERRA BLANCA
	           62,425.70 
	26/10/2021

	22
	20-04-0056-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TONTOLES
	           73,195.60 
	26/10/2021

	23
	20-04-0060-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO MAL PASO ALDEA TANSHA
	           74,865.40 
	26/10/2021

	24
	20-04-0167-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	ALDEA EL OREGANO
	           74,295.15 
	26/10/2021

	25
	20-04-0180-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO LA PALMILLA ALDEA TALQUEZAL
	           72,695.85 
	26/10/2021

	26
	20-04-0524-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	ALDEA COLMENAS
	           70,130.00 
	26/10/2021

	27
	20-05-0032-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO TOMA DE AGUA ALDEA LA LIBERTAD
	           74,750.10 
	26/10/2021

	28
	20-05-0047-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO EL ZARZAL ALDEA MOROLA
	           73,615.25 
	26/10/2021

	29
	20-05-0058-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO PASHAPA SEGUNDO ALDEA EL RODEO
	           74,980.75 
	26/10/2021

	30
	20-05-0063-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO EL PORVENIR, ALDEA EL TESORO
	           74,630.25 
	26/10/2021

	31
	20-07-1109-43
	CHIQUIMULA
	EORM
	CASERIO PLAN DE LA ARADA ALDEA SANTA ROSALIA
	           54,990.50 
	26/10/2021

	32
	13-07-0412-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA XAYOMLAJ
	           75,000.00 
	30/11/2021

	33
	13-07-0416-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CANTON LA SABANA ALDEA SAN MARCOS HUISTA
	           75,000.00 
	30/11/2021

	34
	13-07-0431-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA INCHEHUEX
	           75,000.00 
	30/11/2021

	35
	13-13-0687-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA CHECHE
	           70,420.00 
	30/11/2021

	36
	13-13-0695-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA CANULEU
	           54,654.00 
	30/11/2021

	37
	13-13-4873-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA TZIQUINHUITZ
	           73,389.75 
	30/11/2021

	38
	13-16-0774-43
	HUEHUETENANGO
	EOUM
	NUEVO SAN JUAN ATITAN
	           75,000.00 
	30/11/2021

	39
	13-16-0781-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA COJTON
	           75,000.00 
	30/11/2021

	40
	13-16-0783-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO TUISCACAL ALDEA CUATE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	41
	13-18-0897-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA IXPAJAU
	           75,000.00 
	30/11/2021

	42
	13-18-1474-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA SEBEP
	           75,000.00 
	30/11/2021

	43
	13-18-1785-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA YALAMBOLOP
	           75,000.00 
	30/11/2021

	44
	13-19-0023-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
	           75,000.00 
	30/11/2021

	45
	13-19-0927-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA BELLA VISTA
	           75,000.00 
	30/11/2021

	46
	13-19-0929-43
	HUEHUETENANGO
	EOUM 'FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS'
	
	           75,000.00 
	30/11/2021

	47
	13-19-0930-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA TOJLATE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	48
	13-19-0938-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
	           75,000.00 
	30/11/2021

	49
	13-20-0012-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA CHEXAP
	           75,000.00 
	30/11/2021

	50
	13-20-0020-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CANTON NUEVA ESPERANZA CASERIO TZIMINAS ALDEA TZABAL
	           75,000.00 
	30/11/2021

	51
	13-24-1070-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	 JM Caserío Ixmal San Antonio Huista
	           75,000.00 
	29/10/2021

	52
	13-25-0026-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA LATAC
	           75,000.00 
	30/11/2021

	53
	13-25-0051-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO TZULA, ALDEA YOLHUITZON
	           75,000.00 
	30/11/2021

	54
	13-25-0053-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA TIQUEEN
	           75,000.00 
	30/11/2021

	55
	13-25-1102-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA YOXACLA
	           75,000.00 
	30/11/2021

	56
	13-25-1487-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA BOLONTAJ
	           75,000.00 
	30/11/2021

	57
	13-26-1202-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO SACLECAN ALDEA EL QUETZAL
	           75,000.00 
	30/11/2021

	58
	13-29-0001-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO BUENA VISTA
	           75,000.00 
	30/11/2021

	59
	13-29-0003-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA COXTON
	           75,000.00 
	30/11/2021

	60
	13-29-0008-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO LLANO GRANDE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	61
	13-29-1371-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA LA CUMBRE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	62
	12-04-0041-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CANTON LA JOYA RIO BRAVO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	63
	12-04-0181-43
	SAN MARCOS
	EORM
	ALDEA CHIXAL
	           75,000.00 
	30/11/2021

	64
	12-09-0445-43
	SAN MARCOS
	EORM
	ALDEA TOCUTO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	65
	12-11-0522-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO PALO QUEMADO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	66
	12-13-0580-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO LIBERACION
	           75,000.00 
	30/11/2021

	67
	12-13-1283-43
	SAN MARCOS
	EORM
	COLONIA SAN ANTONIO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	68
	12-18-0813-43
	SAN MARCOS
	EORM
	ALDEA LIMONES
	           75,000.00 
	30/11/2021

	69
	12-19-1041-43
	SAN MARCOS
	EORM
	ALDEA TOCACHE
	           75,000.00 
	30/11/2021

	70
	12-20-0843-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO SAN JUAN
	           75,000.00 
	30/11/2021

	71
	12-26-0015-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO NIMACHE ALDEA PUEBLO VIEJO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	72
	12-30-0001-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO LA UNION
	           75,000.00 
	30/11/2021

	73
	12-30-0008-43
	SAN MARCOS
	EORM
	CASERIO SALINAS I
	           75,000.00 
	30/11/2021

	74
	12-30-0011-43
	SAN MARCOS
	EORM
	PARCELAMIENTO CHIQUIRINES
	           75,000.00 
	30/11/2021

	75
	13-20-0014-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO CHICHICANA ALDEA PUEBLO VIEJO
	           75,000.00 
	30/11/2021

	76
	13-27-0030-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CANTON PRIMERO, ALDEA PAJUIL CHEX
	           37,500.00 
	30/11/2021

	77
	13-27-1337-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA XENAXICUL
	           37,500.00 
	30/11/2021

	78
	14-01-0220-43
	QUICHE
	EORM
	CANTON MAMAJ CENTRAL, ALDEA CHUJUYUB
	           21,891.00 
	26/10/2021

	79
	14-12-0019-43
	QUICHE
	EORM
	PARAJE LA CUCHILLA , ALDEA LA ESTANZUELA
	           74,968.20 
	29/10/2021

	80
	14-12-0056-43
	QUICHE
	EORM
	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
	           38,409.20 
	26/10/2021

	81
	14-12-0477-43
	QUICHE
	EORM
	PARAJE CHIAJ CASERIO TRES CRUCES
	           74,395.00 
	26/10/2021

	82
	14-12-0482-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO EL AGUACATE
	           39,144.20 
	26/10/2021

	83
	14-12-0844-43
	QUICHE
	EORM
	PARAJE TZALAM CASERIO EL TEMAL
	           74,993.00 
	26/10/2021

	84
	14-12-5255-43
	QUICHE
	EORM
	PARAJE EL MANANTIAL 4TO CENTRO EL TEMAL
	           37,185.00 
	26/10/2021

	85
	14-17-0006-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO LOS CERRITOS
	           71,261.50 
	26/10/2021

	86
	14-17-0020-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO BUENA VISTA
	           74,858.00 
	26/10/2021

	87
	14-18-0713-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO PLAN GRANDE CHIGUALMOP
	           41,900.00 
	29/10/2021

	88
	14-18-0715-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO CHUSEQUIEL
	           30,050.00 
	29/10/2021

	89
	14-18-1037-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO LAS VEGAS, PICACHE
	           30,850.00 
	26/10/2021

	90
	14-18-1360-43
	QUICHE
	EORM
	CASERIO PACHUM
	           26,090.00 
	29/10/2021

	91
	16-10-0014-43
	ALTA VERAPAZ
	ALDEA SANTA ELENA
	CASERIO SANTA ELENA
	           75,000.00 
	30/04/2021

	92
	16-10-0025-43
	ALTA VERAPAZ
	CASERIO SAN JOSÉ CHIRRECORAL
	CASERIO SAN JOSE CHIRRECORAL
	           75,000.00 
	30/04/2021

	93
	16-10-1671-43
	ALTA VERAPAZ
	EORM
	ALDEA CHIQUIC
	           75,000.00 
	30/04/2021

	94
	16-10-2316-43
	ALTA VERAPAZ
	EORM
	ALDEA SEBULBUX
	           75,000.00 
	30/04/2021

	 
	TOTAL
	      6,556,528.40 
	 


Fuente: Información proporcionada por la entidad.












ANEXO 4
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
FALTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDISTRIBUIR O CONTRATAR PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE 14 CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR, POR RENUNCIA DE HECTOR PAR, CONSULTOR CONTRATADO EN EL AÑO 2019
	No
	CODIGO 
	DEPARTAMENTO
	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
	MONTO TRANSFERIDO
	MES DE TRASFERENCIA

	1
	13-01-0006-43
	HUEHUETENANGO
	EOUM JM TIPO FEDERACION  "CARLOS CALDERON TARACENA "
	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
	       75,000.00 
	29/04/2021

	2
	13-02-0049-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CANTON LOS MECATES
	       52,497.00 
	30/04/2021

	3
	13-02-0096-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO LAGUNA SECA
	       74,731.20 
	29/04/2021

	4
	13-05-0319-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL
	       75,000.00 
	29/04/2021

	5
	13-19-0936-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	ALDEA IXCONLAJ
	       70,029.00 
	30/04/2021

	6
	13-27-0032-43
	HUEHUETENANGO
	EORM
	CASERIO LOS CIFUENTES
	       74,427.60 
	29/04/2021

	7
	14-05-4996-43
	QUICHE
	EORM
	ALDEA XAXBOJ
	       75,000.00 
	29/04/2021

	8
	16-09-0294-43
	ALTA VERAPAZ
	EORM
	ALDEA CAMBAYAL
	       75,000.00 
	29/04/2021

	9
	16-09-0354-43
	ALTA VERAPAZ
	CASERÍO NUEVA ESPERANZA SENIMLAHA
	CASERIO NUEVA ESPERANZA SENIMLAHA
	       75,000.00 
	29/04/2021

	10
	16-09-0601-43
	ALTA VERAPAZ
	ADOLFO FERRIERE
	8A. CALLE 4-47 ZONA 4
	       75,000.00 
	29/04/2021

	11
	16-09-0660-43
	ALTA VERAPAZ
	EORM
	ALDEA CAQUIGUAL
	       75,000.00 
	29/04/2021

	12
	16-15-0037-43
	ALTA VERAPAZ
	EORM
	CASERIO SEMOCOCH NACIMIENTO
	       75,000.00 
	29/04/2021

	13
	17-01-1955-42
	PETEN
	EODP
	3A. CALLE Y 4TA. AVE. ZONA 1 SANTA ELENA
	       75,000.00 
	29/04/2021

	14
	17-05-0102-43
	PETEN
	EORM
	ALDEA LA ESPERANZA
	       74,996.00 
	30/04/2021

	 
	TOTAL
	    1,021,680.80 
	 


Fuente: Información proporcionada por la entidad.
















ANEXO 5
CONSEJO O CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS CON LA FECHA DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO REALIZADO CON FUENTE 52 
“PRÉSTAMOS EXTERNOS”
FALTA DE OPINIÓN DE CONSULTOR EN VISITA A 14 ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA OPF, POR REMOZAMIENTOS QUE AL MOMENTO DE LA VISITA YA HABÍAN FINALIZADO.
	No
	CODIGO 
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
	MONTO TRANSFERIDO
	MES DE TRASFERENCIA
	AVANCE FINANCIERO
	STATUS
	FECHA FINALIZACIÓN 

	1
	04-02-0101-43
	CHIMALTENANGO
	SAN JOSE POAQUIL
	EORM ALDEA SAQUITACAJ
	 74,975.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	enero de 2022

	2
	04-02-0540-43
	CHIMALTENANGO
	SAN JOSE POAQUIL
	EORM CASERIO PATOQUER ALDEA HACIENDA VIEJA
	75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	3
	04-05-0008-43
	CHIMALTENANGO
	SANTA APOLONIA
	EORM CASERIO LOS PEREZ, ALDEA PATZAJ
	 75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	4
	04-06-0331-43
	CHIMALTENANGO
	TECPAN GUATEMALA
	EORM ALDEA PAMEZUL
	 75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	enero de 2022

	5
	04-07-0390-43
	CHIMALTENANGO
	PATZUN
	EORM ALDEA XEATZAN BAJO
	 74,998.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	6
	04-07-0396-43
	CHIMALTENANGO
	PATZUN
	EORM ALDEA COJOBAL
	 75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	7
	04-07-0404-43
	CHIMALTENANGO
	PATZUN
	EORM ALDEA SAN JOSE XEPATAN
	 75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	8
	04-07-2087-43
	CHIMALTENANGO
	PATZUN
	EORM CASERIO VILLA LINDA
	  75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	enero de 2022

	9
	04-10-0003-43
	CHIMALTENANGO
	SANTA CRUZ BALANYA
	EORM COLONIA EL MIRADOR
	  74,980.00 
	 NOVIEMBRE 2,021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	10
	04-10-0004-43
	CHIMALTENANGO
	SANTA CRUZ BALANYA
	EORM CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT
	   75,000.00 
	 NOVIEMBRE 2,021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	11
	04-10-0456-43
	CHIMALTENANGO
	SANTA CRUZ BALANYA
	EOUM 'CARLOS EMILIO LEONARDO' CANTON EL PROGRESO
	75,000.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	diciembre de 2021

	12
	04-12-0010-43
	CHIMALTENANGO
	SAN PEDRO YEPOCAPA
	EORM ALDEA MONTE LOS OLIVOS
	73,900.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	enero de 2022

	13
	04-12-0479-43
	CHIMALTENANGO
	SAN PEDRO YEPOCAPA
	EORM ALDEA LA CRUZ
	 70,845.00 
	 OCTUBRE 2.021 
	100%
	Liquidada
	febrero  de 2022

	14
	17-04-0040-43
	PETEN
	SAN ANDRÉS
	EORM CASERIO LA CAOBA
	 75,000.00 
	 NOVIEMBRE 2,021 
	100%
	Liquidada
	enero de 2022


Fuente: Información de la entidad.
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