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INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de Auditoría No. 111329-1-2021 de fecha 06 de octubre de 2021, fui designada para realizar Auditoría administrativa de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe sin número por la firma Manuel Cervantes & Asociados S.C. al Programa de Educación Rural en Guatemala IV (PROEDUC IV), en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la firma Manuel Cervantes & Asociados S.C. al Programa de Educación Rural en Guatemala IV (PROEDUC IV).

ESPECÍFICO

Verificar si existen recomendaciones implementadas, en proceso e incumplidas.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se efectuó primer seguimiento a ocho recomendaciones emitidas en el informe de la Auditoría practicada por la firma Manuel Cervantes & Asociados S.C., al programa de Educación Rural en Guatemala IV (PROEDUC IV), en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El resultado del trabajo realizado se resume a continuación:

RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS

De  conformidad  con  el  formulario  SR1  seguimiento  de  recomendaciones

y evaluación a la documentación presentada, se estableció que las siguientes recomendaciones fueron implementadas:

No. 1

Falta de respuesta a la confirmación solicitada por la firma Manuel Cervantes & Asociados S.C. de la cuenta Monetaria No. 18005490029 de Tesorería Nacional al 31 de diciembre de 2020 que tenía un saldo por valor de US$154,231.
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No. 2

Con fecha 5 de marzo de 2018 el Krenditanstalt Fur Wiederaufbau-KFW, realizó una transferencia a la Constructora Tyrsa como pago de estimación del contrato MINEDUC No. OBRAS-KFW-01-2017, imputado a la categoría de Gastos de Infraestructura Escolar, este fue aplicado incorrectamente a la cuenta bancaria de dicha empresa, lo que provocó el registro del pago inicial y luego el retorno de los fondos a KFW, generó un diferencial cambiario negativo por valor de EUR27,286.76.

No. 6

No se tuvo a la vista los CUR comprobantes de donaciones en especie, específicamente los pagos directos efectuados por KFW en la adquisición de equipo escolar y equipo de cómputo por valor de EUR601,389 y existen diferencias entre el valor confirmado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y el valor confirmado por KFW.

La implementación de la recomendación, propicia el cumplimiento de la normativa legal vigente; mejora el nivel de control interno, facilita la toma de decisiones y evita posible riesgo de sanciones pecuniarias por parte del ente fiscalizador estatal.

RECOMENDACIONES EN PROCESO

De  conformidad  con  el  formulario  SR1  seguimiento  de  recomendaciones

y evaluación a la documentación presentada, se estableció que las siguientes recomendaciones se encuentran en proceso:

No. 3

Con fecha 27 de septiembre de 2019, el Viceministro Técnico de Educación Encargado del Despacho envió carta a Seguro Privanza, S.A., relacionado al contrato No. OBRAS-KFW-03-2017, en donde solicita la ejecución de la fianza de cumplimiento contenida en la póliza No. 176606, en virtud de que el contratista ha incumplido en la ejecución del contrato en el plazo estipulado a pesar de haber otorgado varias prórrogas contractuales. No se ha tenido respuesta por parte de la Aseguradora, para determinar la fecha en que se hará efectiva la fianza de cumplimiento Clase C-2 número 176606.

No. 4

Se tiene previsto y planificado para el ejercicio fiscal 2021, realizar un proceso de adquisición por los trabajos que quedaron pendientes de concluir para el proyecto que no fue concluido y que fue motivo y razón fundamental de incumplimiento que derivó en la rescisión del contrato No. OBRAS-KFW-03-2017, proceso que se llevará a cabo al tener la información que emita la comisión receptora y liquidadora
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del contrato MINEDUC OBRAS-KFW-03-2017. Esta en proceso la conformación de la carpeta técnica que incluye trabajos para efectuar pruebas de electricidad y arreglos de servicios sanitarios en el Instituto Nacional de Educación Básica -INEB-20-06-0019-45 Barrio la calera Olopa Chiquimula; asimismo, el 12.78% pendiente de ejecución en la construcción del Edificio de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula.

No. 5

Como consecuencia del atraso por parte de la constructora Roza, se ha realizado decremento (reducción) de ambientes educativos, por las obras no finalizadas en el Instituto Básico Barrio el Calvario Purulhá e Instituto Nacional de Educación Básica Olopa Chiquimula. Por lo que dichos ambientes al ser finalizados no contarán con mobiliario y equipos para su adecuado funcionamiento. Se encuentran equipados de forma parcial los ambientes construidos en el Instituto de Educación Básica Barrio el Calvario Purluha e Instituto Nacional de Educación Básica Olopa ambos en el departamento de Chiquimula, y se tiene planificada la adquisición parcial de 717 unidades de herramientas y suministros con fondos de la donacíón y fondos de fuente nacional para ser ejecutados en el último trimestre del año 2021 y ejercicio fiscal 2022.

No. 7

Varias actividades incluidas en el Plan Operativo Anual (POA 2020) aprobado no se ejecutaron pagos durante el período revisado, de la siguiente manera:
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PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
EMITIDAS EN INFORME DE FIRMA MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS S.C.
AUDITORES INDEPENDIENTES

Formulario SR1

Entidad: DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA -DIPLAN-
AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA FIRMA
Tipo de Auditoria del | MANUEL CERVANTES&ASOCIADOS S.C. AL PROGRAMA DE EDUCACION RURAL EN GUATEMALA IV
seguimiento: (PROEDUC IV)
e it | 11132642024 No.Informe cel | SINNOMERO
} seguimiento:
Auditor Encargado | LICDA. IRMA CONSUELO CRISTOBAL [ LIC. MARIO AUGUSTO ORELLANA
| del seguimiento: | PEREZ pevior: SANDOVAL.
[ Nombre del Situacion
No. Recomendacién Responsable de | Realizaga | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
- Recomendacién
|No. 1 En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
18 de octubre de 2021, el Director de la
Falta de respuesta a la confirmacién solicitada por ﬂ‘m&.de Planiicaciin en funciones
la firma Manel Cervantes & Asociados S.C. de la Se adjunta reporte ROOBISZ27.pt
cuenta monetaria No. 18005490029 de Tesoreria generado del Sistema de Contabilidad
Nacional al 31 de diciembre de 2020 que tenia un g|tE<,1:\1’aq mer’"ﬁnﬁ o-gslggégigde la
uenta Monetaria No. por.
Sk ol da ISPI54731. el periodo comprendido del 01 de enero
o al 31 de diciembre de 2020, Estado de
Recomendacin |Efectivo  Recibido y  Desembolsos
En nota de marzo de 2021 la Tesoreria Nacional ‘efeduados, el cual indica el saldo
comunicd a la Direccion de Administiacion X |concliaco a1 31 e diemre de 2020.
Financiera/DAFI, en donde ind!sa que la informacion Adiconal a lo anterior se adjunts la
| |de las cuentas secundarias se encuentian integracion de Liquidacién de Cuentas
"\ | disponibles en el Sistema de Contabilidad Integrada correspondiente a la Cuenta Especial
"\ |-SICOIN- para ser consultada y proporcionada ’ég- 1800;“95:“25 GC‘EJ P’;’QE’{&D&
b jucacion Rural en Guatemala
drsciomene W_la enldad a que perenece cada IV por el periodo comprendido del 01 de
cuenta secundaria, quienes deben velar que su mayo al 31 de agosto de 2021, en el cual
personal cuente con los perfiles o accesos se indicd que el saldo era de $84,907.62
pertinentes para consultar y/o generar la informacion





	Descripción
	Monto estimado Q.
	Terminación

	Componente B. Infraestructura Escolar
	
	

	CCIA, Contrato Obras –KfW-01-2018 Construcción Instituto Nacional
	4,470,000.00
	31-10-20

	de Educación Básica 16-17-0126-45
	
	

	Construcción Escuela Oficial Urbana Mixta 16-17-0127-43
	4,266,085.00
	31-10-20

	Constructora Roza, Contrato Obras –KfW-03-2017 Construcción
	1,683,478.00
	31-10-20

	Instituto Nacional de Educación Básica 20-06-0019-45
	
	

	Construcción Escuela Oficial Urbana Mixta 20-06-0246-43
	344,553.00
	31-10-20

	Componente A. Rectoría Infraestructura
	
	

	Constructora  Roza,  Contrato  Obras  –KfW-03-2017  pago  por
	2,700,000.00
	31-10-20

	liquidación de contrato según saldo deudores de contrato
	
	

	Adquisición y contratación de trabajos pendientes de ejecutar para la
	2,500,000.00
	31-10-20

	construcción del edificio de DIDEDUC de Chiquimula, obra de
	
	

	arrastre
	
	


Fuente: Informe presentado por la firma Manuel Cervantes&Asociados, S.C.
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacién Responsable de Reglizaga | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion

| que en dado momento sea requerida en tomo a la

ejecucion presupuestaria y financiera de sus
programas y proyectos, conforme lo establece la
Ley Orgénica del Presupuesto, Decreto 101-97 en
los articulos 29 y 29 Bis; por lo anterior se
agradecerd brindar directamente la informacion
solicitada toda vez que Tesoreria Nacional no posee
informacion adicional a la que obra en dicho
sistema.

Guaten;ala, 5 de noviembre de 2021

segln reporte R00815227.rpt generado
del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental ~SICOIN WEB-.

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de la Direccion de Planificacion
en funciones, se determing que al 31 de
diciembre de 2020, el saldo de la Cuenta
especial No. 18005490029 del programa
de Educacién Rural en Guatemala
PROEDUC IV reflejaba la cantidad de
$154,231.22, segin reporte
RO0815227.rpt de fecha 14/10/2021; asi
mismo fue presentada conciiacién o
liquidacion de Cuentas correspondientes a
la cuenta especial No. 18005490029 al
31/8/2021 por la cantidad de
$84,907.62, constatando que en el
reporte R00815227.rpt del Sistema de
Contabilidad Integrada Sicoin Web al
26/10/2021 presentaba la cantidad en
referencia conciliando asf los saldos.

El Asistente Técnico Financiero de la
Direccion de Planificacion Educativa,
manifestd que la conciliacion de la
| Cuenta especial No. 18005490029 del
|programa  de  Educacién Rural en
| Guatemala PROEDUC 1V, se realiza de
manera cuatrimestral razn por la cual la
{ltima conciliacion presentada
corresponde al mes de agosto 2021.
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
Recomendacion Responsable de |Reglizada | En | Pendiente Observaciones

Cumplir con la Proceso

Recomendacion
No.2
o0 e 5 8 e 2B o sl fr En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
Wiederaufbau-KFW, realizo una transferencia a la el ek

i o 18 de octubre de 2021, el Director de la

Constructora Tyrsa como pago de estimacion del X Direccion de Planificacion en funciones

contrato  MINEDUC No. OBRAS-KW-01-2017,
imputado a la categoria de Gastos de Infraestructura
Escolar, este fue aplicado incomectamente a la
cuenta bancaria de dicha empresa, lo que provoco:
el registro del pago inicial y luego el retomo de los.
fondos a KW, genero un diferencial cambiario
negativo por valor de EUR27,286, 76

Recomendacion

Proceder a documentar las justificaciones y causas
que generaron este tipo de situacion considerando
que el contrato de financiamiento ha sido ampliado
en varias ocasiones, de tal manera que las
lecciones aprendidas queden documentadas

Guatemala, § de noviembre de 2021

manifestd:
Se adjunta CUR Contable No. 7256 en el
cual fue registrado el  diferencial
cambiario.

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de Ia Direccidn de Planificacion
en funciones, se determind que mediante
CUR Contable No. 7256 de fecha 23 de
marzo de 2021, se realizd la
regularizacion del diferencial cambiario
por valor de EUR27,286.76 equivalente a
Q.239,755.69, la cual fue generada por el
retorno de fondos el 25 de abril de 2018
determinando que el diferencial en
referencia fue absorbido por la cuenta de
donacion KFW-PROEDUC-IV Programa de
Educacién  Rurel en  Guatemala,
conciliando @ la presente fecha el
diferencial en referencia.





Se realizarón pagos a CCIA, contrato obras -KFW-01-2018 por construcción Instituto Nacional de Educación Básica 16-17-0126-45, por la cantidad de Q.4,694,578.30 (Monto estimado en POA 2020 Q.4,470,000.00) y pago por la construcción de la Escuela Oficial Urbana Mixta 16-17-0127-43, por la cantidad de Q.4,041,325.16 (Monto estimado en POA 2020 Q. 4,266,085.00).

Esta en proceso de liquidación, las obras del contrato KFW-03-2017 con constructora Roza de las cuales no se han realizado pagos según lo siguiente: Por construcción Instituto Nacional de Educación Básica 20-06-0019-45 1 calle 1-08 zona 2 municipio de Olopa la cantidad de Q.1,212,847.81 (Monto estimado en POA 2020 Q. 1,683,478.00), por ampliación de Escuela Oficial Rural Mixta 20-06-0246-43 Aldea Nochan municipio de Olopa Chiquimula por la cantidad de Q. 220,238.36 y Reparación de Escuela Primaria 20-06-0244-43 Barrio la Calera, Olopa Chiquimula por la cantidad de Q. 103,898.53 ambas cantidades totalizan Q.324,136.89 (Monto estimado en POA 2020 Q. 344,553.00), por pago de liquidación de contrato según saldo deudores de contrato por la cantidad de Q. 1,805,118.54 (Monto estimado en POA 2020 Q. 2,700,000.00), por adquisición y contratación de trabajos pendientes de ejecutar para la construcción de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula por la cantidad de Q. 2,500,00.00 (Monto estimado POA 2020 Q. 2,500,000.00)

No. 8

La ejecución presupuestaria de la página 25 del informe refleja un exceso en la categoría presupuestaria "Consultoría" por valor de EUR165,718 equivalente al 9% del presupuesto modificado aprobado. Esta pendiente la reprogramación

por componente y subcomponente del programa, con el fin de regularizar el exceso en la categoría presupuestaria "Consultoría".

El resultado de que las recomendaciones se encuentren en proceso, propicia que se mantengan firmes las acciones correctivas, que existan construcciones en proceso, materiales y suministros pendientes de adquirir asi como procesos administrativos pendientes de ser finalizados para que las fianzas puedan ser efectivas; se corre el riesgo de posible sanción pecuniaria por el ente fiscalizador estatal, por falta de cumplimiento de recomendaciones.

RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS

No existen recomendaciones incumplidas.
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equipo escolar y equipo de computo por valor de
EUR601,389 y existen diferencias entre el valor
confirmado por la Direccion de Crédito Piblico del
|Ministerio de  Finanzas Publicas y el valor
confirmado por KFW.

Recomendacion:

Proceder a documentar las justificaciones y causas
Que generaron este tipo de sifuacion considerando
que el contrato de financiamiento ha sido ampliado
en varias ocasiones, de tal manera que las
lecciones aprendidas queden documentadas.

Formulario SR1
Nombre del Situacion
Recomendacién Responsable de Rezlizaga | En | Pendiente Observaciones

Cumplir con la Proceso

Recomendacion
o En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fech

o n oficio & - e a

No se two a la ws1§ los CU'R comprobantes de 18 de octubre de 2021, el Director de la
donaciones en especie, especificamente los pagos Direccién de Planificacidn en funciones
directos efectuados por KFW en la adquisicion de X ‘manifestd:

Se adjuntan los avisos de desembolsos,
adicionalmente con fecha 7 de julio de
2021 se enviaron a la Direccion de
Crédito Piblico dichos desembolsos para
S registro, con esta accién se resuelve la
diferencia que menciona la Auditorfa

| Externa,

Comentario de Auditoria:
De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de la Direccién de Planificacion
en funciones, se determind que en Oficio
DIPLAN FE-3010-2021 de fecha 5/7/2021
el Coordinador Administrativo Financiero
envio a la Direccion de Crédito Piblico
solicitud para registrar los avisos de
desembolsos habiéndose elaborado para
e4 efecto los siguientes CUR:
CUR No. 6816 de fecha 2/4/2020
por valor EUR 48,704
2. CUR No. 6562 de fecha 30/3/2020
por valor EUR 249,027
3. CUR No. 6790 de fecha 01/4/2020
por valor EUR 29,047
4. CUR No. 6788 de fecha 01/4/2020
por valor EUR 177,957
Totalizando 504,735, por lo que la
cantidad en referencia es correcta segin
registros del Sistema de Contabilidad
Integrada Sicoin Web y reporte de control
de desembolsos historico provenientes de
donaciones, las cuales cubren 2
adquisicion de equipo escolar y equipo de
computo. No se pudo determinar la
cantidad de EUR601,389 indicada por la
firma Manuel Cervantes & Asociados
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Formulario SR1

Nombre del Situacion

No. Recomendacién Responsable de [Reglizada | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion

relacionada con la adquisicion de equipo
‘escolar y equipo de computo; asimismo, el
informe en referencia indica que existen
diferencias como consecuencia que en la
Direccion  de  Crédito  Publico se
regularizaron las donaciones en especie
con un ftipo de cambio diferente al
Guatemala, 5 de noviembre de 2021 registrado por el Ministerio de Educacion.
El Asistente Técnico Financiero del
. Programa de Educacion Rural PROEDUC
2 > 1V indicd verbalmente que actualmente se
envian a la Direccion de Crédito Publico
las notas de desembolso recibidas por
KFW a fin de evitar diferencias como las
indicadas en el informe de la fima Manuel
Cervantes & Asociados.

Lic:Tuis Alfotkp Rodes Grimin

Directorn Funciones
Diecin de Paiacn Ewcati DPLAK
Ministerio do Educacidn





COMPROMISO ADQUIRIDO POR LOS RESPONSABLES

El Director de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, y los responsables de las áreas evaluadas, adquirieron el compromiso de cumplir con las recomendaciones que se encuentran en proceso; en el lapso de nueve meses, los cuales vencen en agosto de 2022, debido a las distintas gestiones administrativas que conlleva la ejecución de las obras, según lo manifestaron en acta número DIDAI-04-2021 de fecha 05 de noviembre de 2021.

Atentamente,
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de haber otorgado varias prérrogas contractuales.

Recomendacién:

lecciones aprendidas queden documentadas.

| Guatemala, 5 de noviembre de 2021

cumplimiento contenida en la poliza No. 176606, en
virtud de que el contratista ha incumplido en la
ejecucion del contrato en el plazo estipulado a pesar

Proceder a documentar las justificaciones y causas
que generaron este fipo de situacion considerando
que el contrato de financiamiento ha sido ampliado
en varias ocasiones, de tal manera que las

Gf*m 8, %

- DIPLAN -

COON
DEPLANFICACION
NRAESTRYCTL

EDUCATVA

Urunt

de Infraestructura Educativa
Dreccn de lricacn Educatv -DPLA-
Ministero de Educacion

Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacion Rce:mpursabls;e Realizada | En |Pendiente Observaciones
plir con Proceso
Recomendacion
[
| N3
Con fecha 27 de seplembre de 2016, el En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
. . N 2 18 de octubre de 2021, el Director de la
Viceninisio Técnico de Educacién Encargado del Direccién de Planificacion en funciones
Despacho envio carta a Seguro Privanza, SA, ‘manifestd:
refacionado al contrato No. OBRAS-KW-03-2017, o e
en donde solcta la ejecucion de la fianza de X En sequinientn a la solctud de efecucén

de fianza, la empresa afianzadora soficitd
|1 presentacion del informe final en donde
se indique la ejecucion de obra alcanzada
y lo no ejecutado que fue motivo de
rescision segln contrato vigente. Esta
informacién  fue presentada a la
afianzadora  mediante oficio  DIPLAN-
3524-2021, entregado en fecha 30 de
agosto de 2021 (adjunto). A la fecha se
ha realizado seguimiento al requerimiento
mediante comunicaciones electronicas y
oficio DIPLAN-1-4964-2021 (adjunto). Se
esta a la espera de la respuesta de parte
de la afianzadora sobre el requerimiento.

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de fa Direccion de Planificacién
en funciones, se determind que se han
realizado 3 gestiones administrativas al
Departamento de Reclamos de Seguros
Privanza, Sociedad Andnima para solicitar
informacion respecto al proceso de
Ejecucion de la fianza de cumplimiento
Clase C-2 nimero 176606, no obstante
no se ha tenido respuesta por parte de la
Aseguradora para determinar la fecha en
que se hard efectiva la fianza
correspondiente, en virtud de lo cual se
determind que la recomendacion se
encuentra en proceso.





IRMA CONSUELO CRISTOBAL PEREZ Auditor
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacion Responsable de |Reafizaqa | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion {
No.4 En ofico DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha

Se tiene previsto y planificado para el ejercicio fiscal
2021, realizar un proceso de adquisicion por los
trabajos que quedaron pendientes de concluir para
el proyecto que no fue concluido y que fue motivo y
razon fundamental de incumplimiento que derivo en
la rescision del contrato No. OBRAS-KW-03-2017,
proceso que se llevard a cabo al tener la
informacion que emita la comision receptora y
liquidadoras del contrato MINEDUC OBRAS-KfW-
03-2017.

Recomendacién:

Proceder a documentar las justificaciones y causas
qQue generaron este fipo de situacion considerando
que el contrato de financiamiento ha sido ampliado
en varias ocasiones, de tal manera que las
lecciones aprendidas queden documentadas

Guatemala, 5 de noviembre de ZDZB-\
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18 de octubre de 2021, el Director de la
Direccién de Planificacion en funciones
manifestd:

Actualmente se realiza el proceso de
conformacion de la carpeta técnica que
incluye los trabajos pendientes de
ejecutar, los cuales tienen por base lo
indicado en los procesos de recepcin y
liquidacion que finalizd mediante la
entrega del informe de la  comisién
liquidadora con fecha 20 de agosto del
presente afio, accion que es necesaria y
condicionante para dar inicio al proceso
de adquisicién indicando en este numeral.

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de la Direccidn de Planificacion
en funciones, se determind que la
recomendacion estd en proceso ya que la
DIPLAN estd en conformacién de la
carpeta técnica que incluye los trabajos
pendientes de ejecutar por haberse
rescindido el contrato No. OBRAS-KRW-
03-2017 los cuales a la fecha del presente
seguimiento no han dado inicio y que
corresponden a Pruebas de Electricidad y
arreglos en servicio sanitario en el
Instituto Nacional de Educacion Basica
~INEB- 20-06-0019-45 Barrio la Calera
Olopa Chiquimula, asimismo, el 12.78%
pendiente de ejecucion en la construccién
del Edificio de la Direccion Departamental
de Educacion de Chiquimula.








MARIO AUGUSTO ORELLANA SANDOVAL

Supervisor
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacion Responsable de Reglizada | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso

| Recomendacion -
No.§ En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
Como consecuencia del atraso por parte de la 16 de octubre de 2021, el Director de la
cosiruckora Roza, se. ha realzado decremento :;icfde:tl:ﬁ :de Planificacion en funciones
(reduccion) de ambientes educativos, por las obras la intervencidn identificada como
no finalizadas en el Institsto Basico Barrio el Construccion de Instituto Nacional de
Calvario Puriuha e Insituto Nacional de Educacion X Flocakin. Biskn, Barky o Caerl,

Basica Olopa Chiquimula. Por lo que dichos
ambientes al ser finalizados no contardn con
mobiliario y equipos para su adecuado
funcionamiento.

Recomendacién:

Proceder a documentar las justificaciones y causas |

que generaron este tipo de situacion considerando
que el contrato de financiamiento ha sido ampliado
en varias ocasiones, de tal manera que las
lecciones aprendidas queden documentadas

Purulhd, pertenece al contrato MINEDUC
OBRAS-KFW-01-2018, con la empresa
“Cnnsnltoda y construccién  ingenieros
asociados, S.A. CCIA S.A., en tanto que
la intervencion identificada como
Construccién de Instituto Nacional de
Educacién Bésica, barrio Calera, Olopa

Chiquimula, pertenece al contrato
MINEDUC 0BRAS-03-2017 con
Constructora Roza.

La reduccion o decremento en cantidad
de ambientes obedecio al atraso o falta
de ejecucién en el caso del contrato con
Constructora Roza. En tanto que para la
intervencién que pertenece al contrato
CCIA, S.A. la reduccion o decremento de
ambiente corresponde a la verificacion de
emplazamiento, donde se determinaron
las  colindancias  mediante  un
levantamiento topografico y también las
condiciones  de  suelo del terreno,
limtando ~ asi el espacio para
emplazamiento de todos los ambientes.

Ambos proyectos fueron finalizados, y se
tomé en cuenta las  modificaciones
(reducciones de ambientes) para los
procesos de adquisicion correspondiente
al total del mobiliario, y de forma parcial
del equipamiento de los ambientes
construidos.





MILDRED LORENA FUENTES DE LEON Sub Director



JULIA VICTORIA MONZON PEREZ

Director
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En la planificacion actual se tiene prevista
la adquisicion parcial del equipamiento
restante, a razén de la disponibilidad de
fondos de la donacion.

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y
pruebas documentales presentadas por el
Director de la Direccion de Planificacion
en funciones, se determind que no
obstante fueron finalizadas las obras en el
Insfituto Bsico Barrio el Calvario Purluha
en el Departamento de Baja Verapaz
segun consta en Acta de Recepcion y
Liquidacion No. 03-2020 y Acta No. 14-
2020 ambas de fecha 8/1012020;
asimismo, la finalizacién de las obras en
&l Instituto Nacional de Educacién Basica
Olopa del Departamento de Chiquimula,
| segun consta en Acta No. 0052021 de
|fecha 300612021, Acta No. 009-2021 y
Acta No. 0072021 ambas de fecha
12872021, la fecha del presente
seguimiento Unicamente se encuentra
equipado de forma parcial los ambientes
construidos y se tiene planificado la
adquisicion parcial de 717 unidades de
herramientas y suministros detallados en
hojas de anexo adjunto al presente
documento relacionados con el equipo
restante a razon de la disponibilidad de
fondos de la donacion, y fondos de fuente
nacional los cuales segin indicaron los.
responsables  de  DIPLAN  serdn
ejecutados en el Ultimo trimestre del afio
2021 y ejercicio 2022 por lo cual se
considera que la recomendacion esta en
proceso.
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Anual (POA 2020) aprobado no se ejecutaron pagos
durante el periodo revisado, de la siguiente manera:

Descripcién

Monto
estimado
Q

Terminacion

Componente 8.

Infraestructura Escolar

CCIA, Contrato
KW-01-2018
Construccion

Obras -

Instituto

Nacional de Educacion
Bisica 16-17-012645

4,470,000

311020

Construccion

17012743

Escuela

Oficial Urbana Mixta 16-

4,266,085

311020

Constructora

001945

Rozz,

Contrato Obras —KW-
032017 Construccién
Instituto  Nacional de
Educacion Bsica 20-06-

1,683,478

31-10-20

Construccion

06-0246-43

Escuela

Oficial Urbana Mixta 20-

344553

31-10-20

Componente

A

Rectoria Infraestructura

Constructora

de contrato.

Roza,

Contrato Obras —KfW-
032017 pago  por
liquidacién de contrato
segin saldo deudores

2,700,000

31-10-20

Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacién Responsable de | Relizada | En |Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion
No.7 En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
Varias actividades incluidas en el Plan Operativo 18 de octubre de 2021, el Director de fa
X Direccion de Planificacion en funciones

manifesto:

Se adjuntan CUR de regularizacion, Notas
de Desembolso, copias de facturas e
integracion de cada pago efectuado de la
siguiente manera:

Componente B. Infraestructura Escolar

1. CCIA, Contrato Obras -KiW-01-2018
Construccién Instituto Necional de
Educacion Bésica 1617012645
Monto ejecutado Q. 4,694,578.30

2. Construccion Escuela Oficial Urbana
Mita  16-17-012743,  Monto
Ejecutado Q. 4,041,325.16

3. Constructora Roza, Contrato Obras
~KfW-03-2017 Construccion Instituto
Nacional de Educacion Basica 20-06-
001945, En proceso de liquidacion la
cantidad de Q. 1,212,847.81

4. Construccion Escuela Oficial Urbana
Mixta 20-06-0246-43. En proceso de
liquidacion ~ la  cantidad  de
Q.324,136.89.

Componente A Rectoria

Infraestructura

1. Constructora Roza, Contrato Obras -
KfW-03-2017 pago por liquidacion de
contrato segin saldos deudores de
contrato. En proceso de liquidacion la
cantidad de Q. 1,805,118.54

2. Adquisicion y contratacion de trabajos
pendientes de ejecutar para la
construccion de! edificio de DIDEDUC





ANEXOS

RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
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§ o Formulario SR1
| Nombre del Situacion
No. Recomendacién Responsable de Reglizaga | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion
Adguisicion y | 2500000 | 311020 de Chiquimula, obra de amastre.

contratacién de trabajos
pendientes de ejecutar
para la construccion del
edfico de DIDEDUC de
Chiquimula, obra de
amastre

Recomendacién
Proceder a documentar las justificaciones y causas
que generaron este tipo de situacion considerando

que el contrato de financiamiento ha sido ampliado |

en varias ocasiones, de tal manera que las
lecciones aprendidas queden documentadas.

Pendiente de definir monto en
proceso de adquisicion

Comentario de Auditoria:

De conformidad con los comentarios y

pruebas documentales presentadas por el

Director de la Direccion de Planificacion

en funciones, se determiné que a la fecha

del presente seguimiento fueron pagados
los senvicios del contrato de Obras KFW-

01-2018 a la empresa de Consultoria y

Construccién Ingenieros Asociados SA.

por la cantidad de Q

8,735,903.46 integrado de la siguiente

manera:

1. CCIA, Contrato Obras -KfW-01-2018
Monto ejecutado Q. 4, 694,578.30,
integrado por: a) Construccion
Instituto  Nacional de Educacion
Basica 16-17-012645, centro urbano
Poligono |, Barrio Santa Maria del
Municipio de Raxruha Departamento
de Alta Verapaz por la cantidad de
Q. 1,821,04768. b) Ampliacion
Instituto  Nacional de Educacién
Basica 15-04-0099-45 Caserio Chiruj
del Municipio de Cubulco del
Departamento de Baja Verapaz por la
cantidad de Q. 93647391 y ¢)
Ampliacion  Instituto  Nacional ~de
Educacion Bésica 15-08-010645
Barrio el Calvario Purulhg, Baja
Verapaz, obras de amastre por la
cantidad de Q, 1,937,056.71

2. CCIA, Contrato Obras -KfW-01-2018
Monto ejecutado Q. 4,041,325.16
integrado por: a) Ampliacion Escuela
Oficial Urbana Mixta 16-17-0127-43
Centro Urbano, Poligono |, Barrio
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
No. Recomendacion Responsable de Reglizada [ En |Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacién

Santa Maria del municipio de
Raxruha, del departamento de Afta
Verapaz por la cantidad de
851,933.57. b) Ampliacion Escuela
Oficial Urbana Mixta 16-17-01-0043
Barrio Concepcion del municipio de
Raxruha del departamento de Alta
Verapaz por la cantidad de
Q. 220499035, y c) Ampliacion
EQUM “José Maria Bonilla Ruano™5-
08-1527-43 Barrio el Centro Purulha,
Baja Verapaz, obras de amastre por
la cantidad de Q. 984,401.24.

Asimismo, se defermind que estan

pendientes de ejecutarse los pagos de las

siguientes actividades:

1. Constructora Roza, Contrato Obras
-KW-03-2017 Construccion Instituto
Nacional de Educacion Basica 20-06-
0019-45 1 calle 1-08 zona 2 municipio
de Olopa del departamento de
Chiquimula, obra de amastre, la
canidad de Q. 121284781 (en
proceso de liquidacion)

2. Constructora Roza, Contrato Obras
—KIW-03-2017,  Ampliacion  de
Escuela Oficial Rural Mixta 20-06-
024643 Aldea Nochan del municipio
de Olopa, del departamento de
Chiquimula por la cantidad de Q.220,
23836 y Reparacion Escuela
Primaria 20-06-0244-43 Barrio la
Calera, Olopa, Chiquimula, obras de
arastre por la cantidad de Q.
103,898.53 (ambas cantidades en
proceso de liquidacion) las cuales
totalizan a cantidad de Q. 324,136.89

3. Constructora Roza, Contrato Obras
—KMW-03-2017 pago por liquidacion
de contrato segun saldos deudores
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Formulario SR1
Nombre del Situacion
Recomendacién Responsablede | Reglizaga | En [ Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso
Recomendacion
de contrato. En proceso de
liquidacion  la  cantidad  de
Q.1,805,118.54

Guatemala, 5 de noviembre de 2021
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4. Adquisicion y contratacién de trabajos
pendientes de ejecutar para la
construccion del edificio de DIDEDUC
de Chiquimula, obra de armastre.
Pendiente de definir monto en
proceso de adquisicion

Conclusion:

No obstante fueron pagados los servicios
del contrato de Obras KFW-01-2018 a la
empresa de Consultoria y Construccion
Ingenieros Asociados S.A. por la cantidad
de Q. 873590346, a la fecha del
presente  seguimienfo se encuentra
pendiente de pago la cantidad de
Q. 3,342.103.24 y pendiente de ejecucion
el monto estimado en la adquisicion y
contratacién de trabajos pendientes de
ejecutar para la construccion del edificio
de la DIDEDUC de Chiquimula, obras de
arastre  por la  canidad de
Q.2,700,000.00 por lo cual el estado de la
recomendacion queda en proceso





RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
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Formulario SR1

Nombre del Situacion

. Responsable de [y i i
. Recomeidacicn X Realizada | En | Pendiente Observaciones
Cumplir con la Proceso ‘

Recomendacién

En oficio DIPLAN-FE-5327-2021 de fecha
No.8 18 de octubre de 2021, el Director de la
La eecucion presupuestaria de la pagina 25 effa X Dicin o Penlfeactn e iiones
i exceso en la categoria presupuestaria La principal causa respecto del excedente
| “Consultoria” por valor de EUR165,718 equivalente en la categoria o componente de
al 9% del presupuesto modificado aprobado. Consltorfa, obedece a las extensiones o
prorogas realizadas al programa y que
tienen por objetivo el cumplimiento de las
metas establecidas para el mismo. Segin
: . " lo establece el acuerdo separado revisado
Revisar la ultima versign del presupuesto aprobado del programa, fa efecudn del mismo
Y el periodo que abarod de manera que se tenga la deberd ser acompafiada por Ia Asistencia
Justficacion para  solictar la. reprogramacién del Técnica, Consultoria, la cual debe
presupuesto. | costearse con los mismos fondos de la
\ donacin.

Gualemala,y Sdenoviembre de 2021 Se tiene previsto en el mes de octubre
solicitar al Banco de Desarrollo Aleman,
KW, la reprogramacion por componente
y subcomponente del programa teniendo
en cuenta la programacion y planificacion
prevista para el cierre del mismo,
logrando asi eliminar el excedente
indicado.

Recomendacion

Comentario de Auditorfa:
De conformidad con los comentarios y
| pruebas documentales presentadas por el
| Director de la Direccion de Planificacion
| en funciones, se determind que a la fecha
| del presente seguimiento se tiene la no
e{lor en objecion a la extension de la duracion del
nificacin Edueatfa DPLA- programa Educacion Rural PROEDUC IV
latio de Educatién hasta el 31/12/2021; sin embargo, esta
pendiente la  reprogramacion  por
componente y  subcomponente  del
programa, con el fin de regularizar el
exceso en la categoria presupuestaria
“Consultoria” por lo cual, la
recomendacién queda en proceso.
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