



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE**

MAYO 2014

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2014	Ejecutado al 31/05/14 ^{1/}	Avance Financiero (%) ^{2/}	Avance Físico (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q289,575,325.00	Q46,376,092.76	16.02%	20.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q120,504,675.00	Q12,455,537.48	10.34%	10.50%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q9,600,000.00	Q0.00	0.00%	25.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{4/}	Q8,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q427,680,000.00	Q58,831,630.24	13.76%	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.

4/ Préstamo en gestión.