

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Diciembre / 2024**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	09/01/2025
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	21,816,900.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	168,125,394.78	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	17,847,226.46 81.80%	Monto por desembolsar USD\$	3,969,673.54 18.20%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7062 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2024		Total	
Asignación Presupuestaria anual	9,262,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	3469732.05	Ejecución Financiera	17.00%
Presupuesto Vigente anual	69,800,133.00	Desembolso realizado en el mes	3,344,082.74	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	45.19% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	11,449,624.07	Diferencia	-3,344,082.74	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	16.64% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	16.40%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	1.2062		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0	2	2	2
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	0		2	2	0	0	2	2
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa	Unidad	0		1	1	0		1	1
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco	Unidad	0		3	3	0		3	3
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	0		2	2	0		2	2
Equipo y Mobiliario para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		0		7		7	
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0	2	2	2
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets	Unidad	0		3		0		3	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.									
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.	Unidad	0		0		100		100	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0		2		0		2	
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	0		4	0	4		8	0
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	1	1		1		2	1
Imprevistos	Unidad	0		0		1	0	1	0
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	0		4	3	0	3	4	6

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		20/03/2023		26/04/2023		06/12/2023	14/02/2024	22/02/2024	06/03/2024
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023		23/03/2023		29/04/2023		07/12/2023	08/03/2024	22/02/2024	15/04/2024
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitación Pública Internacional	22/07/2023	22/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	18/01/2024	19/01/2024	06/02/2024	10/04/2024
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa											
Bien	Licitación Pública Internacional	02/03/2023	02/03/2023	28/06/2023	28/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	11/11/2023	11/11/2023	29/12/2023	29/12/2023
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa											
Bien	Licitaciones locales	11/04/2023	11/04/2023	28/06/2023	28/06/2023	01/08/2023	01/08/2023	23/11/2023	23/11/2023	03/01/2024	03/01/2024
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco											
Bien	Licitaciones locales	18/07/2023	18/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	20/12/2023	14/02/2024	09/02/2024	06/03/2024
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa											
Bien	Licitación Pública Internacional	01/07/2023	01/07/2023	06/09/2023	06/09/2023	25/10/2023	25/10/2023	22/12/2023	14/02/2024	09/02/2024	15/04/2024
Equipo y Mobiliario para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Bien	Licitación Pública Internacional	23/02/2023	16/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	24/10/2023	24/10/2023	08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitaciones locales	15/06/2023	15/06/2023	28/12/2023	28/12/2023	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	06/05/2024	04/03/2024	03/06/2024
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024		28/02/2024		15/04/2024		06/05/2024		17/06/2024	
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.											
Bien	Licitaciones locales	15/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	03/05/2024	28/03/2024	10/05/2024	20/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	14/06/2024
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.											
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	03/05/2024	15/04/2024	15/05/2024	06/05/2024	15/07/2024	17/06/2024	24/07/2024
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.											
Servicios	Solicitud de precios	15/02/2024	11/10/2024	08/03/2024	14/10/2024	20/03/2024	15/10/2024	01/04/2024		15/04/2024	
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)											
Servicio	Procedimiento de varias etapas	02/02/2024	06/05/2024	15/02/2024	06/05/2024	28/02/2024	17/05/2024	05/03/2024	17/05/2024	15/03/2024	
Fortalecimiento Institucional											
Servicios de auditoría del programa											
Servicio de auditoría primer semestre	Adjudicación directa	02/10/2023	01/02/2024	08/11/2023	05/02/2024	28/11/2023	12/02/2024	18/12/2023	26/02/2024	09/02/2024	26/02/2024
Servicio de auditoría segundo semestre	Adjudicación directa	02/10/2024	21/11/2024	08/11/2024	26/11/2024	18/12/2024	29/11/2024	18/12/2024		19/12/2024	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Imprevistos											
Insumo	Procedimiento de varias etapas	30/04/2024		01/08/2024		29/08/2024		30/10/2024		14/11/2024	
Publicaciones para Licitaciones											
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	28/02/2024	01/07/2024	28/02/2024	19/07/2024	28/02/2024		28/02/2024		28/02/2024	
Servicio	Adjudicación directa	28/02/2024		15/03/2024		29/03/2024		12/04/2024		26/04/2024	
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional											
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018		28/09/2018		30/10/2018		28/11/2018		27/12/2018	

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,197.00	0.00	0.00	0.00	3,532,197.00
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,689.00	0.00	0.00	0.00	2,524,689.00
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,433.00	0.00	0.00	0.00	57,433.00
Equipo para laboratorios y talleres de centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333,190.00	15,407,280.00	16,177,644.00	0.00	0.00	48,918,114.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,244.00	3,527,390.00	0.00	17,333,190.00	21,521,599.00	16,177,644.00	0.00	0.00	61,461,967.00
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Fortalecimiento Institucional													

Insuno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de auditoria del programa													
Servicio de auditoria primer semestre	0.00	0.00	0.00	25,456.20	101,825.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	112,000.78	267,282.00
Servicio de auditoria segundo semestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imprevistos													
Insuno	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,732.58	0.00	0.00	1,245,732.58	0.00	0.00	1,245,666.97	0.00	3,737,132.13
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	606,852.28	0.00	0.00	0.00	612,358.53	0.00	35,324.57	0.00	0.00	351,155.06	0.00	1,056,855.43	2,566,545.87
Total componente	606,852.28	0.00	0.00	25,456.20	1,868,916.13	30,000.00	65,324.57	1,275,732.58	0.00	351,155.06	1,273,666.97	1,168,855.21	6,766,960.00
Total	606,852.28	0.00	0.00	25,456.20	5,144,700.13	3,035,140.00	145,824.57	13,590,522.58	21,803,159.04	16,533,730.06	1,273,666.97	1,168,855.21	88,823,027.00

8

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,873.00	0.00	0.00	4,643,897.97	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,011.70	0.00	4,630.54	0.00	18,007.07	0.00	3,344,082.74
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,861.30	0.00	-4,630.54	4,643,897.97	-18,007.07	0.00	-3,344,082.74

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 5/01/2025
HORA : 21:47.07
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA															
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN														
01	ACTIVIDADES CENTRALES		0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	6,975.00	0.00	0.00	55,800.00
TOTAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	6,975.00	0.00	0.00	55,800.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES														
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS														
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA														
01	ACTIVIDADES CENTRALES		0.00	0.00	0.00	25,456.26	50,912.51	50,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,281.28
TOTAL	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	25,456.26	50,912.51	50,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,281.28
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS														
01	ACTIVIDADES CENTRALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
01	ACTIVIDADES CENTRALES		606,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	800,246.39	0.00	0.00	35,858.98	0.00	139,153.23	0.00	1,582,110.88
TOTAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	606,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	800,246.39	0.00	0.00	35,858.98	0.00	139,153.23	0.00	1,582,110.88
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO														
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.36	47,835.78
TOTAL	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.36	47,835.78
252	ARTÍCULOS DE CUERO														
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO														
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
TOTAL	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS														
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

CORRELATIVO = 13
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 5/01/2025
 HORA : 21:47.07
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00
TOTAL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,759.59	2,521.45	60,690.00	166,971.04
TOTAL	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,759.59	2,521.45	60,690.00	166,971.04
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00
TOTAL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	8,400.00	20,883.00
TOTAL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	8,400.00	20,883.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	157,000.00	165,400.00
TOTAL	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	157,000.00	165,400.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	1,103,683.70	1,153,257.92

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	1,206,183.70	1,255,757.92
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00	856,000.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	360,357.14	375,357.14
TOTAL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,216,357.14	1,231,357.14
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,161.00	0.00	530,300.00	0.00	29,145.92	605,606.92
TOTAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,161.00	0.00	530,300.00	0.00	66,145.92	642,606.92
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	291,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,130.00
TOTAL	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	291,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,130.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.56	0.00	0.00	1,977,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,390.09
TOTAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.56	0.00	0.00	1,977,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,390.09
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
05	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	536,531.80	0.00	0.00	86,250.00	0.00	2,197,489.38	18,840.01	547,213.68	3,386,324.87
TOTAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	536,531.80	0.00	0.00	86,250.00	0.00	2,197,489.38	18,840.01	614,013.68	3,453,124.87
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	606,852.28	6,975.00	0.00	25,456.26	947,662.51	851,158.90	0.00	2,130,868.53	56,783.98	3,182,776.25	175,899.31	3,465,191.05	11,449,624.07
11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA														
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
13	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS													
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales
CORRELATIVO = 13
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/01/2025
HORA : 21:47.07
REPORTE : R00817366.rpt


EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	606,852.28	6,975.00	0.00	25,456.26	947,662.51	851,158.90	0.00	2,130,868.53	56,783.98	3,182,776.25	175,899.31	3,465,191.05	11,449,624.07

Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):


Lic. Mario Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación


Licenciado Francisco Alfredo Sapón Orellana



Aprobado por: (Nombre y firma): Licenciada Anabella María Giracca Méndez





Fecha de actualización: 9/1/2025 – 1:56 PM

