

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2022

Ejercicio Fiscal 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	11/02/2022
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,486,400.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	180,605,953.58	Plazo de ejecución	1
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	5,591,480.65	Monto por desembolsar USD\$	17,894,919.35

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a Educación Técnica					
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0	0	10	10
Rehabilitación de infraestructura	Unidad	0	0	5	5
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	Unidad	0	0	3	3
Laboratorios de Química, Física y Biología	Unidad	0	0	5	5
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	0	0	5	5
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos	Unidad	0	0	2	2
Componente: Diseño e Implementación Curricular					
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0	0	1	1
Componente: Fortalecimiento Institucional					
Consultoria internacional	Unidad	0	0	1	1
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	0	1	1
Imprevistos	Unidad	0	0	1	1



FCS

Plan Adquisiciones Año Fiscal

12

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Acceso a Educación Técnica						
Rehabilitación de infraestructura						
REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS HUEHUETENANGO, QUICHE, ALTA VERAPAZ, JALAPA	Licitaciones locales	19/02/2021	19/02/2021	22/03/2021	27/10/2021	16/12/2021
Laboratorio de cómputo de información y comunicación						
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	Solicitud de precios	24/03/2022	25/03/2022	09/05/2022	14/06/2022	27/06/2022
Laboratorios de Química, Física y Biología						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA	Solicitud de precios	01/03/2022	07/03/2022	26/04/2022	09/05/2022	16/05/2022
Construcción de Institutos Tecnológicos						
*CONSTRUCCIÓN DE NSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	Licitaciones limitadas	24/02/2021	24/02/2021	07/04/2021	11/10/2021	16/11/2021
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos						
Mobiliario Institutos Tecnológicos	Licitación Pública Internacional	17/06/2022	20/06/2022	05/09/2022	13/09/2022	19/09/2022
Equipamiento de Laboratorio de Química, Física y Biología (Institutos Tecnológicos)	Licitación Pública Internacional	29/04/2022	02/05/2022	18/07/2022	26/07/2022	01/08/2022
Laboratorio de cómputo de la información y comunicación (Instituto Tecnológico)	Licitación Pública Internacional	01/07/2022	04/07/2022	23/09/2022	30/09/2022	07/10/2022
Talleres especializados para Institutos Tecnológicos	Licitación Pública Internacional	27/06/2022	28/06/2022	19/09/2022	27/09/2022	03/10/2022



Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Supervision Tecnica de Obras													
Consultoría	0.00	59,669.00	105,613.00	83,237.00	146,097.00	63,855.00	122,848.00	45,849.00	81,466.00	93,563.00	64,534.00	121,796.00	988,527.00
Rehabilitación de infraestructura													
REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, ALTA VERAPAZ, JALAPA	0.00	0.00	2,534,030.00	2,601,578.00	3,986,900.00	871,642.00	1,416,200.00	720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	12,310,350.00
Laboratorio de cómputo de información y comunicación													
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
Laboratorios de Química, Física y Biología													
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,750.00	0.00	1,923,750.00
Construcción de Institutos Tecnológicos													
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	5,863,246.00	0.00	9,344,864.00	6,408,109.00	6,789,415.00	0.00	30,605,634.00
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos													
Mobiliario Institutos Tecnológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,953.00	0.00	132,953.00
Equipamiento de Laboratorio de Química, Física y Biología (Institutos Tecnológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	76,950.00



Laboratorio de cómputo de la información y comunicación (Instituto Tecnológico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
Talleres especializados para Institutos Tecnológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,263.00	0.00	458,263.00
Total componente	0.00	59,669.00	2,639,643.00	2,684,815.00	6,332,997.00	935,497.00	7,402,294.00	765,849.00	9,606,330.00	6,501,672.00	10,428,865.00	121,796.00	47,479,427.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Reproducción de: 1) Material de diseños curriculares 2) Cualificaciones de carreras a ser implementadas. 3) Módulos formativos.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Total componente	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento Institucional													
Consultoría internacional													
GFA	0.00	650,829.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,090.00	0.00	0.00	2,931,103.00
Servicios de auditoría del programa													
Auditoría	15,232.00	30,464.00	30,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.00
Imprevistos													
Publicaciones varias	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00



Total componente	15,232.00	681,293.00	50,464.00	784,092.00	28,000.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,090.00	0.00	0.00	3,079,263.00
Total	40,232.00	765,962.00	2,715,107.00	3,493,907.00	6,385,997.00	960,497.00	8,187,386.00	790,849.00	9,631,330.00	7,288,762.00	10,453,865.00	146,786.00	50,858,690.00



FW

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	40,232.00	765,962.00	2,715,107.00	3,493,907.00	6,385,997.00	960,497.00	8,187,386.00	790,849.00	9,631,330.00	7,286,762.00	10,453,865.00	146,796.00
Total Planificado			50,858,690.00									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	1,514,037.00	0.00	0.00	0.00	3,370,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado			4,884,209.00									



Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma): Aura Marina Solis Quiñonez

Licda. Aura Marina Solis Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (Nombre y firma): Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Pde Villatoro
M. A. Pilar Yela de Villatoro
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Fecha de actualización: 11/1/2022 - 12:28 PM



Fco