



## Ministerio de Educación

# COPIA

Guatemala, 3 de diciembre de 2024  
Oficio DIPLAN-FE-11086-2024

Señores

**Unidad de Información, Asesoría y Asistencia Legal**

Dirección de Asesoría Jurídica

Ministerio de Educación



**Estimados señores:**

En cumplimiento a la Circular DIAJ-3-2013, me permito remitir la información al 30 de noviembre de 2024, correspondiente al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, adicionado por el artículo 9 del Decreto 13-2013, misma que fue debidamente revisada conforme al Oficio DIPLAN-FE-11085-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024, emitido por la Asistencia Técnica Financiera.

- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable.
- g) Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable.

La información a los siguientes financiamientos: Programa Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, BID-3618/OC-GU, Proyecto de Educación Rural V, (PROEDUC V), y el Programa "Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República De Guatemala, BCIE No. 2138".

Las copias deben ir dirigidas a las siguientes comisiones del Congreso de la República

1. Comisión de Probidad
2. Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
3. Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia

Asimismo, me permito informar que la documentación estará siendo colocada en la página electrónica del MINEDUC (<https://www.mineduc.gob.gt>). Los informes descritos fueron elaborados, revisados y son responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN-.

Sin otro particular.

Atentamente,

Francisco Antonio Saborón Orellana  
Director  
Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN-  
Ministerio de Educación

FASO/FAPG/eg  
Cc. Archivo

PBX: (502) 2411-9595



[www.mineduc.gob.gt](https://www.mineduc.gob.gt)

file



## Ministerio de Educación

Guatemala, 03 de diciembre de 2024  
Oficio DIPLAN-FE-11085-2024

Licenciado  
**Francisco Alfredo Sapón Orellana**  
Director  
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-  
Presente

### Estimado Licenciado Sapón:

Atentamente me dirijo a usted, para someter a firma la información correspondiente al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, adicionado por el artículo 9 del Decreto 13-2013, al 30 de noviembre de 2024. La que se detalla a continuación:

- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombre y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable.
- b) Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable.

La cual fue elaborada y revisada por la Unidad Financiera del Financiamiento Externo de esta Dirección, conforme a los datos generados del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, correspondiente al mes de noviembre de 2024.

Sin otro particular, me suscribo deferentemente.

Licenciado Francisco Arnaldo Pérez Godínez  
Asistencia Técnica Financiera  
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

FP/eg  
C. c. Archivo



# Ministerio de Educación

UNIDAD DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Información relacionada con el ARTÍCULO 17 TER de la Ley Orgánica del Presupuesto,  
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República

## ÍNDICE DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA CARPETA

1. PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE. Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 ARTO.9 DTO. 13-2013 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.
2. INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE A NOVIEMBRE 2024 Artículo 17 TER LITERAL g) DECRETO 101-97 Artículo 9 Decreto 13-2013.



## Ministerio de Educación

### INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE NOVIEMBRE DE 2024

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

| No. | Organismo | Préstamo / Proyecto                          | Asignación<br>Presupuestaria Vigente<br>2024 | Ejecutado al<br>30/11/24 <sup>1/</sup> | Avance<br>Financiero (%)<br><sup>2/</sup> | Avance<br>Físico (%) <sup>3/</sup> |
|-----|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | KfW       | Proyecto de Educación Rural V<br>(PROEDUC V) | Q69,800,133.00                               | Q7,984,433.02                          | 11.44%                                    | 2.70%                              |
|     |           | TOTAL:                                       | Q69,800,133.00*                              | Q7,984,433.02                          | 11.44%                                    |                                    |

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.



## Ministerio de Educación

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.  
Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013)  
PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| No. | UNIDAD<br>EJECUTORA | RENGLÓN | NOMBRE DE LA<br>CONSULTORÍA | FECHA INICIO DE LA<br>CONSULTORIA | FECHA FINALIZACIÓN<br>DE LA CONSULTORIA | MONTO |
|-----|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|     |                     |         |                             |                                   |                                         |       |

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES



## Ministerio de Educación

### FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE NOVIEMBRE DE 2024

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

| No.    | Organismo | Préstamo / Proyecto                                                             | Asignación<br>Presupuestaria<br>Vigente 2024 | Ejecutado al<br>30/11/24 <sup>1/</sup> | Avance<br>Financiero (%) <sup>2/</sup> | Avance<br>Físico (%) <sup>3/</sup> |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | BID       | BID3618/OC-GU Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa | Q.99,051,217.93                              | Q.76,484,580.91                        | 77.22%                                 | 99.52%                             |
| TOTAL: |           |                                                                                 | Q.99,051,217.93                              | Q.76,484,580.91                        | 77.22%                                 |                                    |

• No incluye presupuesto de funcionamiento

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.



## Ministerio de Educación

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.

Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| No. | UNIDAD<br>EJECUTORA | REGLÓN | NOMBRE DE LA<br>ASESORÍA | FECHA INICIO DE LA<br>ASESORIA | FECHA FINALIZACIÓN<br>DE LA ASESORIA | MONTO |
|-----|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
|     |                     |        |                          |                                |                                      |       |

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES



## Ministerio de Educación

### INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE NOVIEMBRE DE 2024

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

| No.    | Organismo | Préstamo / Proyecto                                                                                | Asignación<br>Presupuestaria Vigente<br>2024 | / Ejecutado al<br>30/11/24 <sup>1</sup> | Avance<br>Financiero (%)<br><sup>2/</sup> | Avance<br>Físico (%) <sup>3/</sup> |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | BCIE      | Apoyo a proyectos de inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala | Q 0.00                                       | Q 0.00                                  | 0.00 %                                    | 0.00 %                             |
| TOTAL: |           |                                                                                                    | Q 0.00                                       | Q 0.00                                  | 0.00%                                     |                                    |

• No incluye presupuesto de funcionamiento

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.



## Ministerio de Educación

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN REEMBOLSABLE.

Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 101-97 (ARTO.9 DTO. 13-2013)

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

| No. | UNIDAD<br>EJECUTORA | RENGLÓN | NOMBRE DE LA<br>CONSULTORÍA | FECHA INICIO DE LA<br>CONSULTORIA | FECHA FINALIZACIÓN<br>DE LA CONSULTORIA | MONTO |
|-----|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|     |                     |         |                             |                                   |                                         |       |

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES