



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE**

JULIO 2014

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2014	Ejecutado al 31/07/14 ^{1/}	Avance Financiero (%) ^{2/}	Avance Físico (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q283,057,971.00	Q52,736,443.59	18.63%	24.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q127,022,029.00	Q29,798,354.28	23.46%	25.00%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q9,600,000.00	Q2,594,994.00	27.03%	28.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{4/}	Q8,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q427,680,000.00	Q85,129,791.87	19.91%	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.

4/ Préstamo en gestión.