

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Diciembre / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**


Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V		Fecha de última actualización	06/01/2026	
Código Presupuestario	5205050013		Fecha del Decreto	27/10/2015	
Organismo Financiero	KFW		Fecha de Suscripción	18/10/2016	
Moneda del Préstamo	EUR		Fecha de Vigencia	18/10/2016	
Monto contratado	21,000,000.00		Fecha de Elegibilidad	18/10/2016	
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00		Fecha de cierre actual	30/06/2025	
Monto Entidad Ejecutora Dólares	24,649,800.00		Meses de Prórroga	42	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	188,928,392.10		Plazo de ejecución	100.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	24,649,799.95	100.00%	Monto por desembolsar USDS	0.05	0.00%

Gráfica de Ejecución



Planificado Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6645 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	25,000,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	43482.77	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	60,242,194.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	1.14% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	53,055,284.04	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	92.51% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecucion	88.07%	Proximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	6.5427		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	3		0		0		3	
Mobiliario y Proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para 7 INEDs, ubicados en Sta. Cruz del Quiché, Cobán, La Tinta, Huehuetenango, Chiquimula, Jacaltenango y San Pedro Pinula.	Unidad	7		0	7	0	0	7	7
Equipo de cómputo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado	Unidad	53		0	53	0	0	53	53
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	15		0		0	15	15	15
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	7		0	7	0	0	7	7
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado	Unidad	3		0		0	3	3	3
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado	Unidad	24		0	0	0	24	24	24
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios	Unidad	102		0		0	64	102	64
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado	Unidad	1	1	0		0	0	1	1
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos	Unidad	2		0		0	2	2	2

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Readecuación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado	Porcentaje	0		10		0		10	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	1		0		0		1	
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos	Unidad	2		0		0	2	2	2
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0		1	0	0	1	1	1
Servicios de auditoría del programa	Unidad	1	1	0	0	0		1	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	4	4	0	4	0	1	4	9
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto	Unidad	0		1		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Equipo de computo para 53 laboratorios en centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	01/08/2024	01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024	12/11/2024	12/11/2024	24/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
Equipo para talleres especializados en mecánica para un estimado de 15 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	02/09/2024	02/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	26/11/2024	26/11/2024	28/01/2025	28/01/2025	03/02/2025	06/02/2025
Equipo para talleres especializados en electricidad para un estimado de 7 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitaciones locales	01/08/2024	01/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
Equipo para talleres especializados en construcción para 3 centros educativos del nivel diversificado											
BIEN	Licitaciones locales	15/07/2024	15/07/2024	26/08/2024	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024	29/01/2025	12/02/2025	03/02/2025	24/02/2025
Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología/Talleres de Ciencias Biológicas para 24 Centros Educativos del Nivel Diversificado											
BIEN	Licitación Pública Internacional	15/07/2024	15/07/2024	26/08/2024	26/08/2024	08/10/2024	08/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
Equipo para Salud y Seguridad Ocupacional en 2 Institutos Tecnológicos y 100 Talleres/Laboratorios											
BIEN	Licitaciones locales	02/12/2024	04/04/2025	29/01/2025	09/04/2025	28/02/2025	25/04/2025	07/03/2025	21/05/2025	31/03/2025	15/07/2025
Contratación de consultores individuales para realizar el diseño y monitoreo de la readecuación del Sistema Eléctrico de 20 Talleres/Laboratorios en Establecimientos de Nivel Diversificado											
SERVICIO	Adjudicación directa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	10/01/2025	07/01/2025	14/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
Equipamiento para mantenimiento de 2 Institutos Tecnológicos											

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
BIEN	Adjudicación directa	02/01/2025		18/02/2025		20/03/2025		22/04/2025		24/04/2025	
Readequación del Sistema Eléctrico en 20 talleres/laboratorios en Establecimientos Educativos del Nivel Diversificado											
SERVICIO	Licitaciones locales	28/01/2025	20/01/2025	02/04/2025	10/06/2025	02/05/2025	11/07/2025	28/05/2025		30/05/2025	
Diseño e Implementación Curricular											
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)											
SERVICIO	Adjudicación directa	02/01/2025		02/01/2025		06/01/2025		07/01/2025		07/01/2025	
Reproducción: 1) Material de diseños curriculares, 2) Cualificaciones de carreras a ser implantadas y 3) Módulos Formativos											
SERVICIO	Adjudicación directa	31/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025
Fortalecimiento Institucional											
Servicios de auditoría del programa											
Servicio de auditoría segundo semestre	Adjudicación directa	02/10/2024		08/11/2024		18/12/2024		18/12/2024		19/12/2024	
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional											
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018	02/06/2025	28/09/2018	06/06/2025	30/10/2018	10/06/2025	28/11/2018	16/06/2025	27/12/2018	02/07/2025
Redacción, diagramación e impresión de las distintas intervenciones del Proyecto											
SERVICIO	Adjudicación directa	14/02/2025		21/02/2025		28/02/2025		10/03/2025		17/03/2025	


Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Publicaciones para Licitaciones													
SERVICIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,606.00
Redacción, diagramación e Impresión de las distintas intervenciones del Proyecto													
SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total componente	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	2,070,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,326.00
Total	0.00	1,946,606.00	1,873,980.00	49,686,451.00	150,000.00	2,291,106.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348,236.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	65,720.38	264,538.00	1,989,802.33	27,900.00	3,950,548.00	15,761,556.12	6,860,460.00	4,432,792.97	1,657,242.34	18,044,723.90
Gasto programado	0.00	1,946,689.00	1,873,980.00	49,686,461.00	150,000.00	2,291,106.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	53,055,284.04											
Total Gasto programado	57,348,236.00											

Proyección de desembolsos

[illegible]


Observaciones / Desafíos

Alertivos:



Licda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación


Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solís Quiñonez




Ledo. Francisco Alfredo Sapón Orellana
Director
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) LICENCIADA ANABELLA MARÍA GIRACCA MÉNDEZ



Fecha de actualización

6/1/2026 - 2:50 PM

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ORGANISMO = 505

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/01/2026
HORA : 10:10:48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	62,775.00	62,775.00	62,775.00	9,225.00	9,225.00	0.00	87.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	125,586.00	125,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,586.00	125,586.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,061,033.00	-1,474,222.00	3,586,811.00	0.00	3,463,894.00	3,463,894.00	3,463,894.00	122,967.00	122,967.00	0.00	95.57
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	0.00	1,456,450.00	364,112.50	364,112.50	959,550.00	2,050,887.50	0.00	15.08
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	338,580.00	338,580.00	0.00	226,296.00	226,296.00	226,296.00	112,284.00	112,284.00	0.00	66.84
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	99.29
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	2,695,606.00	2,695,606.00	0.00	2,599,092.54	2,599,092.54	2,599,092.54	96,513.46	96,513.46	0.00	95.42
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	118,750.00	-114,655.00	4,095.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	82,500.00	-78,300.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,756,250.00	-2,705,450.00	50,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183,750.00	-124,290.00	59,460.00	0.00	58,470.00	58,470.00	58,470.00	990.00	990.00	0.00	98.34
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	238,700.00	238,700.00	0.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	205,000.00	1,180,825.00	1,385,825.00	0.00	1,385,825.00	1,385,825.00	1,385,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,888.00	13,888.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	2,008.00	2,008.00	0.00	85.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,892,000.00	-1,716,727.00	975,273.00	0.00	727,541.00	727,541.00	727,541.00	247,732.00	247,732.00	0.00	74.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	153,450.00	153,450.00	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,619,375.00	-811,968.00	2,807,387.00	0.00	2,156,771.50	2,156,771.50	2,156,771.50	650,615.50	650,615.50	0.00	76.82
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	627,480.00	627,480.00	0.00	570,175.00	570,175.00	570,175.00	57,305.00	57,305.00	0.00	90.87
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	281,250.00	911,053.00	1,192,303.00	0.00	1,059,321.00	1,059,321.00	1,059,321.00	132,982.00	132,982.00	0.00	88.85
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	900,150.00	900,150.00	0.00	900,150.00	900,150.00	900,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	4,844,081.00	5,034,081.00	0.00	2,835,522.00	2,835,522.00	2,835,522.00	2,198,550.00	2,198,550.00	0.00	56.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	210,000.00	2,581,500.00	2,791,500.00	0.00	2,791,500.00	2,791,500.00	2,791,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ORGANISMO = 505

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/01/2026
 HORA : 10:10.48
 REPORTE: R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,091,600.00	2,091,600.00	0.00	1,892,400.00	1,892,400.00	1,892,400.00	199,200.00	199,200.00	0.00	90.48
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,100,042.00	-5,361,784.00	2,738,258.00	0.00	2,737,878.00	2,737,878.00	2,737,878.00	380.00	380.00	0.00	99.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,265,860.00	17,265,860.00	0.00	17,216,344.00	17,216,344.00	17,216,344.00	49,516.00	49,516.00	0.00	99.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	9,504,437.00	11,004,437.00	0.00	10,579,279.00	10,579,279.00	10,579,279.00	425,158.00	425,158.00	0.00	96.14
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	25,000,000.00	35,179,780.00	60,179,780.00	0.00	54,085,209.04	52,992,871.54	52,992,871.54	6,094,570.96	7,186,908.46	0.00	88.04
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,414.00	62,414.00	0.00	62,412.50	62,412.50	62,412.50	1.50	1.50	0.00	100.00
TOTAL	11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	62,414.00	62,414.00	0.00	62,412.50	62,412.50	62,412.50	1.50	1.50	0.00	100.00

53,055,284.04