

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS
PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
ENERO - JUNIO 2013
[Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012]**

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 30/06/13	Avance Físico ^{1/} (%)	Avance Financiero ^{2/} (%)
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresa"	Q221,200,000.00	Q67,580,558.78	33.00%	30.55%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q18,380,250.55	15.00%	12.86%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{3/}	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q367,680,000.00	Q85,960,809.33		

1/ Porcentaje de avance físico estimado.

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Préstamo en gestión