

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos
provenientes de la cooperación externa reembolsable
Enero-Abril 2013**

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 30/04/13	Avance Físico ^{1/} (%)	Avance Financiero ^{2/} (%)
1	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
2	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{3/}	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
3	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q529,896.04	5.00%	0.37%
4	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q221,200,000.00	Q9,827,346.60	8.00%	4.44%
TOTAL:			Q367,680,000.00	Q10,357,242.64		

1/ Porcentaje de avance físico estimado.

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Préstamo en gestión