



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE**

ENERO - DICIEMBRE 2013

Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 31/12/13 ^{1/}	Avance Financiero (%) ^{2/}	Avance Físico (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q145,686,098.00	Q105,803,369.05	72.62%	75.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q155,652,394.00	Q109,675,733.89	70.46%	72.00%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q2,637,332.00	Q0.00	0.00%	60.00%
TOTAL:			Q303,975,824.00	Q215,479,102.94	70.89%	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.