

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2023

Ejercicio Fiscal **2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	08/02/2023
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/05/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,177,282,500.00	Plazo de ejecución	0.93
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	126,335,710.89	Monto por desembolsar USD\$	23,664,289.11

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares					
Módulos educativos	Unidad	0	34	0	34
Módulos educativos fase 2.2	Unidad	93	0	0	93
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	2010	1510	0	3520
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0	1	0	1
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0	0	319	319
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0	0	3	3
Valija didáctica	Unidad	319	0	0	319
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF	Unidad	0	0	77	77
Mobiliario Escolar (Pupitres)	Unidad	0	0	150000	150000
Consultoría para evaluación de proyectos	Unidad	0	0	12	12
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes					
Textos escolares	Unidad	0	0	2179805	2179805
Libros de Lectura	Unidad	0	9570	0	9570
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	406	0	0	



Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0	901	0	901
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología	Unidad	0	0	3	3
Kit material didáctico para módulos prefabricados	Unidad	319	0	0	319
Impresión de material educativo para docente	Unidad	319	0	0	319
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP	Unidad	7	0	0	7
Guía curricular para elaboración de huertos escolares	Unidad	0	8000	0	8000
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria	Unidad	0	0	21551	21551
Consultoría para evaluación de resultados SINAE	Unidad	1	0	0	1
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática	Unidad	0	0	1	1
Componente: Administración y seguimiento					
Licencias para evaluación de docentes	Unidad	0	0	1	1
Administración del Programa	Unidad	0	0	25	25
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0	0	3	3



Handwritten signature or initials.

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Habilitación y remozamiento de centros escolares						
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)						
TRANSFERENCIA MEDIANTE ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	Contratación Directa	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura						
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	Contratación Directa	08/07/2021	19/07/2021	27/01/2023	10/02/2023	24/03/2023
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario						
Servicio (319 consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario)	Contratación Directa	03/01/2023	03/01/2023	01/02/2023	15/02/2023	28/02/2023
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa						
Servicio (3 consultores técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa)	Contratación Directa	03/01/2023	03/01/2023	01/02/2023	15/02/2023	28/02/2023
Valija didáctica						
Transferencia a OPF, para la adquisición de valijas didácticas	Contratación Directa	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF						
Servicio (77 profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF)	Contratación Directa	02/01/2023	12/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
Mobiliario Escolar (Pupitres)						
Bien (pupitres)	Selección basada en la Calidad y el Costo	05/12/2022	21/02/2023	13/04/2023	07/07/2023	14/07/2023
Consultoría para evaluación de proyectos						



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Servicio (12 Consultores para evaluación de proyectos)	Contratación Directa	02/01/2023	16/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	06/02/2023
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes						
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)						
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da. Cohorte)	Administración Directa	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
Estudiantes capacitados en FID						
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	Administración Directa	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología						
Servicio (3 consultores de formación de docentes/ evaluación de tecnología)	Contratación Directa	14/12/2022	08/02/2023	13/02/2023	20/02/2023	20/02/2023
Kit material didáctico para módulos prefabricados						
Bien	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	14/12/2022	25/01/2023	16/03/2023	23/03/2023
Impresión de material educativo para docente						
Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	Licitación Pública Internacional	04/07/2022	12/08/2022	12/09/2022	02/12/2022	13/01/2023
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP						
Servicio (Taller de capacitación)	Selección basada en la Calidad y el Costo	05/12/2022	22/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	23/03/2023
Guía curricular para elaboración de huertos escolares						
Servicio	Selección basada en la Calidad y el Costo	25/11/2022	08/02/2023	16/02/2023	17/03/2023	18/03/2023
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria						
Servicio	Participación de la Comunidad en Contrataciones	25/11/2022	28/01/2023	28/02/2023	24/04/2023	



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Consultoría para evaluación de resultados SINAE						
Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos Huehuetenango, Quetzaltenango Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	Contratación Directa	17/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática						
Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)	Contratación Directa	14/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	14/03/2023
Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria						
Servicio (Impresión de textos)	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	15/11/2022	09/01/2023	24/03/2023	31/03/2023
Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria						
Servicio (Impresión de textos escolares)	Selección basada en la Calidad y el Costo	04/07/2022	12/08/2022	12/09/2022	02/12/2022	13/01/2023
Administración y seguimiento						
Licencias para evaluación de docentes						
Bien	Selección Basada en el Menor Costo (SMBC)	14/03/2023	11/04/2023	11/05/2023	04/07/2023	11/07/2023
Administración del Programa						
Servicio (contratación de 25 consultores)	Contratación Directa	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023




Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)													
TRANSFERENCIA MEDIANTE ORGANIZACIÓN DE Módulos Educativos	0.00	0.00	123,200,000.00	0.00	0.00	123,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400,000.00
Módulos Educativos													
BIEN (Módulos Educativos)	0.00	0.00	6,644,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644,997.00
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos													
Bien (Adquisición de mobiliario para equipar módulos prefabricados)	0.00	22,586,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,586,166.00
Módulos educativos fase 2.2													
BIEN (MODULOS EDUCATIVOS FASE 2)	0.00	0.00	5,577,088.00	5,577,088.00	2,657,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811,630.00
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura													
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368,625.00	0.00	0.00	0.00	10,368,625.00	10,368,625.00	0.00	0.00	31,105,875.00
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario													
Servicio (319 consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario)	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,088.00	1,481,090.00	0.00	16,291,970.00
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa													
Servicio (3 consultores técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa)	0.00	0.00	83,106.00	0.00	0.00	83,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,211.00



Valija didáctica														
Transferencia a OPF, para la adquisición de valijas didácticas	0.00	140,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,357.00
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF														
Servicio (77 profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF)	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	17,969,544.00
Mobiliario Escolar (Pupitres)														
Bien (pupitres)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
Consultoría para evaluación de proyectos														
Servicio (12 Consultores para evaluación de proyectos)	352,666.00	352,666.00	352,666.00	352,666.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,169.00	2,115,995.00
Total componente	3,331,216.00	26,057,739.00	138,836,407.00	8,908,304.00	16,092,795.00	126,349,821.00	3,066,716.00	3,066,716.00	-43,435,339.00	13,435,341.00	3,066,718.00	1,585,631.00	387,232,743.00	
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes														
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)														
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da. Cohorte)	0.00	0.00	1,004,851.00	0.00	0.00	1,004,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,703.00
Estudiantes capacitados en FID														
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	0.00	0.00	1,143,999.00	0.00	0.00	1,143,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,997.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología														
Servicio (3 consultores de formación de docentes/ evaluación de tecnología)	0.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,994.00



42

Kit material didáctico para módulos prefabricados

Bien	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00
------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Impresión de material educativo para docente

Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	0.00	148,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,576.00
---	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP

Servicio (Taller de capacitación)	1,333,333.00	1,333,333.00	1,333,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Guía curricular para elaboración de huertos escolares

Servicio	38,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,998.00
----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria

Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00
----------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Consultoría para evaluación de resultados SINAE

Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	0.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
---	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática

Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la	0.00	0.00	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	99,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.00
--	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------



35

estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)

Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria

Servicio (Impresión de textos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
--------------------------------	------	------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------

Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria

Servicio (Impresión de textos escolares)	0.00	304,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,352.00
---	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Total componente	1,372,331.00	1,786,261.00	3,695,514.00	199,000.00	925,220.00	32,228,846.00	133,331.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420,501.00
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	------------	-----------	------	------	------	------	---------------

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

Administración y seguimiento

Licencias para evaluación de docentes

Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------

Administración del Programa

Servicio (contratación de 25 consultores)	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	5,320,269.00
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total componente	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	1,243,353.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	6,120,267.00
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

Total	5,148,902.75	28,287,355.75	142,975,276.75	9,550,659.75	17,461,370.75	159,022,022.75	3,643,402.75	3,590,069.75	44,678,692.75	13,878,696.75	3,510,073.75	2,028,986.75	433,773,511.00
--------------	--------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------



Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	5,146,902.75	28,287,355.75	142,975,276.75	9,550,659.75	17,461,370.75	159,022,022.75	3,643,402.75	3,590,069.75	44,678,692.75	13,878,696.75	3,510,073.75	2,028,986.75
Total Planificado	433,773,511.00											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	36,964,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	56,104,921.00											



56

PROGRAMA BID-3618/OC-GU							
Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa							
Plan Operativo Anual - POA 2023 por Subprograma/Componente (TC:7.73147)							
Elaborado en noviembre de 2022							
						POA 2023	
	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Cantidad 2023	Unidad Ejecutora	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Monto (Q)	Monto(US\$)
	GRAN TOTAL					433,773,511	56,104,921
I	HABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES					387,100,709	50,088,367
I.1	Habilitación de edificios escolares para el nivel de educación preprimaria					77,853,222	10,069,653
I.1.1	Pago de módulos prefabricados para centros escolares fase I (complemento pago fase I)	34	DIPLAN	11/10/2019	27/02/2023	6,645,000	859,474
I.1.2	Adquisición de módulos prefabricados para centros escolares fase II	93	DIPLAN	1/09/2021	27/01/2023	22,586,166	2,921,329
I.1.4	Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (supervisión de instalación y liquidación de módulos prefabricados fase II)	12	DIPLAN	2/11/2021	27/04/2023	1,058,000	136,843
I.1.5	Levantamiento del censo de infraestructura escolar	1	DIPLAN	2/01/2023	29/12/2023	31,105,876	4,023,281
I.1.6	Contratación de consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	319	DIGECADE	2/01/2023	30/11/2023	16,291,968	2,107,228
I.1.7	Contratación consultores para servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	3	DIGECADE	2/01/2023	7/05/2023	166,212	21,498
I.2	Fortalecimiento de los programas de apoyo del Organismo Ejecutor						18,154

49



I.2.1	Transferencias a Organizaciones de Padres de Familia - OPF- para la adquisición de valijas didácticas para los formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel de educación preprimaria	319	DIPLAN	2/01/2023	28/02/2023	140,360	18,154
I.3	Remozamiento de edificios escolares deteriorados en los niveles de educación preprimaria y primaria					294,369,500	38,074,195
I.3.1	Reparaciones y mantenimiento de centros escolares del nivel de educación primaria vía transferencia a Organizaciones de Padres de Familia OPF (fase II y III)	3520	DIPLAN	2/01/2023	1/08/2023	246,400,000	31,869,748
I.3.2	Reparaciones y mantenimiento de centros escolares del nivel de educación primaria vía transferencia a Organizaciones de Padres de Familia -OPF- según modificatorio. (fase II)		DIPLAN	1/10/2022	3/03/2023		
I.3.3	Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF.	77	DIPLAN	2/01/2023	1/08/2023	17,969,500	2,324,202
I.3.4	Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (seguimiento y liquidación de transferencias realizadas en el año 2021)		DIPLAN	2/01/2022	31/12/2022		
I.3.5	Mobiliario escolar (pupitres)	150000	DIPLAN	1/12/2022	6/09/2023	30,000,000	3,880,245
II	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LOS APRENDIZAJES					39,880,514	5,158,206
II.1	Mejora de la Calidad de los Docentes					8,397,700	1,086,172
II.1.1	Docentes del nivel de educación preprimaria capacitados en el PADEP (2da. Cohorte de licenciatura)		DIGECADE	2/01/2023	30/06/2023	2,009,700	259,938



43

II.1.2	Talleres de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados del PADEP/D en departamentos de: Sololá, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa y Petén.	7		2/01/2023	11/03/2023	4,000,000	517,366
II.1.3	Estudiantes capacitados en la Formación Inicial Docente - FID- 5ta cohorte (342 estudiantes) 6ta cohorte (299 estudiantes) y 7ta. cohorte (760 estudiantes)	1042	DIGECADE	2/01/2022	30/06/2023	2,288,000	295,933
II.1.4	Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén.	1	DIGEDUCA	2/01/2023	6/07/2023	100,000	12,934
II.2	Promoción de la lectura, matemática y valores					30,690,928	4,072,035
II.2.1	Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel de educación primaria y capacitación para directores, docentes, encargados de inventarios e informática en el desarrollo de competencias digitales		DIGECADE	3/01/2022	30/04/2022		
II.2.2	Servicio de impresión de textos de matemáticas de comunicación y lenguaje para niños de primer grado, y de lectura para segundo y tercer grado del nivel de educación primaria.		DIGECADE	19/07/2022	8/06/2023	30,000,000	3,880,245
II.2.3	Adquisición de textos escolares de la serie descubro y aprendo para el nivel de educación preprimaria	9570	DIGECADE	5/04/2022	27/01/2023	304,352	39,365
II.2.4	Adquisición de kits de material didáctico para los módulos prefabricados del nivel de educación preprimario	319	DIGECADE	25/11/2022	29/04/2023	199,000	25,739
II.2.5	Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario	319	DIGECADE	5/04/2022	27/01/2023	148,578	19,217
II.2.6	Impresión de la Guía Curricular para la elaboración de huertos escolares		DIGECADE	14/11/2023	18/03/2023	38,998	5,044

42

II.2.7	Impresión de Curriculum Nacional Base del nivel de educación preprimaria		DIGECUR	24/11/2022	15/05/2023	791,888	102,424
	Transformación curricular en el nivel de preprimaria						
III	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN					6,480,286	858,347
	Administración					5,476,297	685,031
III.1	Contratación de consultor ejecutivo del programa	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	360,000	46,563
III.2	Contratación de consultor para asistencia técnica financiera	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	300,000	38,802
III.3	Contratación de consultor para asistencia técnica en planificación y control	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	300,000	38,802
III.4	Contratación de consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	300,000	38,802
III.5	Contratación de consultor para asistencia técnica en infraestructura educativa	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	300,000	38,802
III.6	Contratación de consultor técnico en adquisiciones	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	204,000	26,386
III.7	Contratación consultor encargada de contrataciones	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	204,000	26,386
III.8	Contratación de consultor para seguimiento de contratos	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	204,000	26,386
III.9	Contratación de consultor para seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de proyectos de infraestructura escolar a través de Organizaciones de Padres de Familia OPF	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	156,000	20,177
III.10	Contratación de consultor para seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de proyectos de infraestructura escolar a través de Organizaciones de Padres de Familia OPF	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	312,000	40,355
III.11	Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	2	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	480,000	62,084
III.12	Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar	5	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	864,000	111,751

23

III.13	Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	180,000	23,281
III.15	Contratación Oficial Legal	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	180,000	23281
III.16	Contratación Consultor Jurídico	1	DIPLAN	2/01/2023	31/12/2023	216000	27938
III.18	Adquisición de mobiliario de oficina para uso del Programa	1	DIPLAN	1/12/2022	8/05/2023	61,852	8,000
III.19	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa	1	DIPLAN	2/01/2023	27/04/2023	38,657	5,000
III.20	Contratación de consultoría curso de Microsoft Project Avanzado	1	DIPLAN	2/01/2023	21/03/2023	81,900	10,593
III.21	Adquisición de equipo de cómputo para uso del Programa	1	DIPLAN	15/12/2022	24/04/2023	154,629	20,000
III.22	Adquisición del servicio de publicaciones	1	DIPLAN	2/01/2023	24/04/2023	90,000	11,641
III.23	Reconocimiento de gastos (viáticos)	1	DIPLAN	2/01/2023	30/11/2023	309,259	40,000
III.24	Evaluación					1,339,991	173,316
	Evaluación de impacto de la formación docente del FID y PADEP/D	1				239,993	31,041
III.2	Documentar la percepción de la comunidad educativa (padres, docentes y directores) sobre la habilitación de centros escolares para el nivel preprimario y sus características pedagógicas	1	DIGEDUCA	28/07/2022	11/08/2023	79,998	10,347
III.2.1	Evaluar la funcionalidad de la formación docente FID	1	DIGEDUCA	29/07/2022	11/08/2023	79,998	10,347
III.2.2	Evaluar la funcionalidad de la formación docente PADEP/D	1	DIGEDUCA	30/07/2022	11/08/2023	79,998	10,347
III.3	Otras evaluaciones y procesos					1,099,998	142,275
III.3.1	Adquisición de plataforma de pruebas en línea en entornos supervisados (Derecho de uso de licenciamiento para evaluación en línea para usuarios)	1	DIGEDUCA	2/01/2023	26/09/2023	799,998	103,473
III.3.2	Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática.	1	DIGEDUCA	2/01/2023	6/07/2023	300,000	38,802

44

A

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

[Handwritten signature]
Lic. Marco Antonio Turcios
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación

[Handwritten signature]
M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación

M. Sc. Ingrid Sucely De Leon Piedrasanta de Díaz

[Handwritten signature]

M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación

Fecha de actualización: 8/2/2023 - 4:45 PM



[Handwritten mark]