

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Diciembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	11/01/2019
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/06/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	05/10/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,161,000,000.00	Plazo de ejecución	0.00%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00 0.00%	Monto por desembolsar USDS	150,000,000.00 100.00%

**Gráfica de Ejecución**



Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	184,000,000.00	Desembolso planificado en el	10,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	6705700	Ejecución Financiera	4.00%
Presupuesto Vigente anual	45,963,924.00	Desembolso realizado en el mes	6,705,700.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	67.06% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	3,294,300.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	12.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	18.4000		

## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>									
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)	Unidad	0		0		1000	0	1000	0


## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)											
Transferencias a Organizaciones de Padres de Familia	Administración Directa	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	21/12/2018	21/12/2018
Módulos Educativos											
Módulos Educativos	Licitación Pública Internacional	29/10/2018	29/10/2018	30/11/2018		25/01/2019		15/02/2019		28/02/2019	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Textos escolares											
Textos Escolares	Licitación Pública Internacional	13/08/2018	13/08/2018	11/09/2018	11/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	14/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>													
<b>Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)</b>													
Transferencias a Organizaciones de Padres de Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
<b>Módulos Educativos</b>													
Módulos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>										
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>													
<b>Textos escolares</b>													
Textos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>										

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
<b>Total Gasto real</b>												<b>0.00</b>
<b>Total Gasto programado</b>												<b>75,000,000.00</b>




Guatemala, 4 de mayo de 2017  
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa Maria Ortega  
Directora  
Dirección de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron, Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

  
Doctor Oscar Hugo López Rivas  
Ministro de Educación



OHLR/BOO/hc  
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

 @MineducGT

 /MineducGuate

[www.mineduc.gob.gt](http://www.mineduc.gob.gt)

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Claudia Carolina Tánchez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma)  Bayron Oswaldo Osorio Alonzo



Fecha de actualización

11/1/2019 - 9:22 AM