

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
1	Promociones Turísticas Nacionales S.A.	Convenio de Cooperación para la Escuela Oficial Urbana de Varones No.2 "Luis Mena" de la Ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	27/12/2013	Apoyo de recurso humano Apoyo en el funcionamiento y mantenimiento de la Escuela.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta que continua coordinando acciones con la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, en apoyo a la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 2 "Luis Mena".
2	Acción Ciudadana	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Acción Ciudadana.	30/11/2015	Apoyo en la implementación de mejoras en procesos de planificación, sistematización, trabajo inter e intra institucional, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Programa de Apoyo de Alimentación del Mineduc.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
3	Fundación Carlos F. Novella	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Carlos F. Novella. // Primera Adenda al Convenio suscrita 15/11/2020.	7/12/2015	Proporcionar los recursos didácticos y suministros a Centros PEAC, CEMUCAF y Modalidades Flexibles para la Educación Media. Impulsar y fortalecer la práctica educativa de los docentes. Contribuir a la implementación y establecimiento de nuevos servicios y procesos educativos innovadores que surtan y favorezcan la educación rural. Diplomados para docentes en servicio de preprimaria y primaria del Subistema de Educación Escolar. Apoyo al Programa de Educación de Adultos por correspondencia PEAC, Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF y Programa de Modalidades Flexibles para la Educación Media. Diplomados para docentes en servicio de preprimaria y primaria del Subistema de Educación Escolar.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) CEEX Estuardo Novella Alvarado: Las clases se desarrollan a través de plataformas virtuales, se tienen grupos de WhatsApp y se realizan video conferencias por medio de Google Meet. Se brinda acompañamiento a los estudiantes para el dominio de la plataforma, esto a través de llamadas telefónicas, tutoriales, infografías, reuniones virtuales, asesoría en el servicio de tutorías (con previa cita de forma presencial). Estudiantes inscritos en los CEEX a la fecha: En San Juan, Sacatepéquez: 400, en Sanarate, El Progreso: 297. TOTAL: 697 estudiantes. 2) Programa Cimentando las Bases, dirigido a niños de 2 a 9 años; Seguimiento personalizado para la atención de 540 estudiantes, en procesos de reforzamiento de lectura, matemáticas y desarrollo de habilidades y competencias; con atención personalizada; guías de trabajo para estudiantes entregadas; en Sanarate: 209 y recibidas por padres de familia: 183. En San Juan: 214 y recibidas por padres de familia: 207; En Zona 6: 130 y recibidas por padres de familia 128. Total de guías entregadas: 553 y recibidas por padres de familia 518. 3) Aulas Técnicas y Tecnológicas: a) Jóvenes certificados por CEMUCAF: 1,400 jóvenes atendidos de INEB de Telesecundarias e INEB de San Juan Sacatepéquez y Sanarate; b) Acompañamiento a las telesecundarias: 920 jóvenes atendidos a distancia y de forma personalizada para el desarrollo de competencias de robótica y electrónica. Continúan las visitas y levantado línea base para ampliación con el Programa Acompañame a Crecer, comunidades de San Juan Sacatepéquez, San Antonio La Paz y Sanarate; y c) Se inició el Diplomado de Matemáticas para maestros de nivel medio y la capacitación de maestros de preprimaria por medio de Construyendo el Presente de la Niñez, atendiendo 574 de forma virtual, ambos certificados por la Dirección General de Acreditación y Certificación - Digeca- 4) CEEX Estuardo Novella Camacho: Acompañamiento a los estudiantes para el dominio de la plataforma, esto a través de llamadas telefónicas, tutoriales, infografías, reuniones virtuales, asesoría en el servicio de tutorías (con previa cita de forma presencial). Seguimiento personalizado a los estudiantes, se llama semanalmente a cada uno para verificar ausencias. Educación Escolar: Apoyo al Programa de Educación de Adultos por correspondencia PEAC, Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF y Programa de Modalidades Flexibles para la Educación Media. Diplomados para docentes en servicio de preprimaria y primaria del Subistema de Educación Escolar. 5) Acompañame a crecer: a) Tercera etapa de capacitación de técnica para la implementación, cubriendo 5 comunidades de Sanarate y San Antonio la Paz y tres comunidades en San Juan Sacatepéquez, y de acuerdo al semáforo de alerta sanitaria, se da seguimiento por medio de teléfono, para finalizar las fichas de caracterización familiar y seguimiento de los niños; b) Capacitación de maestros de nivel inicial, preprimario y primer grado; c) Se reporta la tercera fase en modalidad virtual en El Progreso: 234 participantes y San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y Santo Domingo Xenajoc, 309 docentes; d) En cuanto al Diplomado de Didáctica de las Matemáticas para docentes del nivel de educación media, se reportan 64 participantes activos en modalidad virtual.
4	Coincidir	Convenio de cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación Coincidir para la ejecución del Programa de Apoyo a la Implementación de las estrategias de prevención de violencia y construcción de ciudadanía.	10/12/2015	Talleres a la comunidad educativa. Apoyo a la implementación de las Estrategias de prevención de violencia y construcción ciudadana.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
5	Asociación Enfants du Monde	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación Suiza Enfants du Monde para la ejecución del Programa de Apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural.	17/12/2015	Talleres, capacitaciones y estudios de posgrado	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: A través del Programa de Educación Bilingüe Intercultural Leonel Velázquez, ha brindado apoyo a la estrategia #Aprendo en casa y en clase, a través de las siguientes acciones: Fortalecimiento de capacidades en las DIEDUC de Alta Verapaz y Chimaltenango, para la elaboración y emisión de contenidos radiales educativos; elaboración del módulo educativo II de 2do. a 6to. grados, en idiomas q'eqchi' y kaqchikel. En coordinación con Digebi, se apoya la diagramación del módulo educativo I en idiomas q'eqchi' y kaqchikel y para el módulo educativo II en K'iche' y mam, asimismo, para desarrollar una segunda edición de formación virtual para docentes en servicio, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para el uso de recursos tecnológicos con fines educativos y dotar de herramientas pedagógicas para enseñanza en modalidad híbrida. El 18 de febrero se tuvo lugar una reunión con la Señora Ministra de Educación, en la cual se presentaron las líneas de intervención del Programa de Educación Bilingüe Intercultural, Periodo 2021-24, habiendo sido validado, debido a que se consideró pertinente y alineado con las prioridades sectoriales y estratégicas del MINEDOC. Durante el mes de abril se desarrollaron dos reuniones de coordinación con la Señora Viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural y las DIEDUC de Alta Verapaz y Chimaltenango, para validar la propuesta del Programa indicado. En mayo se desarrollaron dos webinars sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y Derechos de la Niñez (DN), con participación de 120 docentes de los departamentos mencionados. También se llevó a cabo la 2da. edición de formación virtual para el fortalecimiento de la EBI en modalidad híbrida (100 participantes); se dio inicio al Diplomado EBI - Contextualización y Diagnóstico acreditado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), la sesión inaugural se llevó a cabo el 20 de mayo, siendo presidida por la Viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural. El Diplomado consta de 14 encuentros semanales y está dirigido a docentes y técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación de Alta Verapaz y Chimaltenango, SINAE y DIGEBI (al cierre del mes de junio, se han desarrollado 6 sesiones). El 14 de junio se llevó a cabo la graduación de los últimos 5 estudiantes de la segunda cohorte de la Maestría en Educación Bilingüe Intercultural coordinada por Enfants du Monde en el marco del Programa EBI con la EFPEM-USAC. El 15 de julio se llevó a cabo una entrega al Mineduc de producciones radiales del primer semestre; se realizó la elaboración de módulo educativo II de 2do. a 6to. grados, en idiomas q'eqchi' y kaqchikel en coordinación con DIGEBI, encontrándose en la última fase de revisión del producto diagramado; asimismo, se reportó el apoyo para la diagramación del módulo educativo I en idiomas q'eqchi' y kaqchikel, y la diagramación de módulo educativo II en K'iche' y mam. Formación virtual a docentes en servicio: se han desarrollado dos ediciones, la primera el 19 y 21 de mayo y la segunda edición de esta formación el 31 de agosto.
6	Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED)	Carta de entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación de Capacidad y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED), en apoyo al Proyecto mejora de los aprendizajes de la población con discapacidad visual del occidente de Guatemala.	11/01/2016	Fortalecer la capacidad institucional para ampliar la cobertura y brindar una respuesta a las necesidades educativas especiales de la población con discapacidad visual	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
7	Comunidad Judía de Guatemala/ YAD VASHEM	Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala, Yad Vashem, las Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroe del Holocausto del Estado de Israel y la Asociación Comunidad Judía de Guatemala, para implementar en las escuelas de Guatemala un programa de estudios sobre el Holocausto/ Shoah: El Genocidio del Pueblo Judío. // Adenda suscrita el 28/01/2020.	11/01/2016	Guía de estudios en internet dirigido a educadores para al enseñanza del genocidio del Pueblo Judío.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
8	Asociación Guatemala Próspera	Convenio entre la Asociación Guatemala Próspera y el Ministerio de Educación para implementar el Programa "La transformación está en mí" y el Programa Yo Transformo. // Adenda al Convenio. Seminario sobre la inducción a la metodología de la mesa redonda. 30 módulos sobre Leyes y valores de desarrollo personal. // Adenda No. 1 suscrita el 18/01/2019 // Adenda No. 2. suscrita el 17/12/2019.	11/05/2016	Tiene como objetivo coordinar con el MINEDUC capacitaciones de formación en valores para el personal administrativo, docente y estudiantes del Ministerio. /	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta en su informe los siguientes resultados. 1) En el mes de enero se recibió la visita de la señora Ministra de Educación a la aldea El Rosario, Chimaltenango, como parte del programa de transformación comunitaria de Guatemala Próspera. 2) A partir de enero y febrero, se han sostenido conversaciones con Digicade, Dinfo y el Departamento de Tecnología, para implementar a nivel nacional, de manera impresa y virtual a través del portal de la Digpex los programas "Yo Decido", "Yo Actúo", "La Transformación está en mí para estudiantes" y el "Manual de Crecimiento Docente". Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, se ha venido implementando el Programa "Vivir Intencionalmente", en el cual participa el personal administrativo de las diferentes dependencias del Ministerio de Educación. También se han desarrollado reuniones y conferencias virtuales, en las cuales han participado los equipos de las diferentes dependencias de Planta Central y de las Direcciones Departamentales de Educación. Durante el mes de junio, la Asociación no presentó avances en la ejecución del Programa. En julio se implementaron los siguientes programas de liderazgo: "Yo Decido", "Yo Actúo" y "La Transformación está en Mí" a nivel nacional. El 26 de agosto, se efectuó en formato virtual, la clausura del Programa "Vivir Intencionalmente", donde participó personal administrativo del Ministerio de Educación.
9	Rotary International y The Ripple Effect Programa	Carta de Compromiso Interinstitucional. // Addendum suscrito el 13/10/2019.	3/10/2016	Contribuir en la mejora de la infraestructura educativa.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
10	Fondo Unido de Guatemala	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido de Guatemala. // Adenda suscrita el 15/03/2021.	4/10/2016	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre el Ministerio de Educación y Fondo Unido, en diversos proyectos o programas que implemente Fondo Unido vinculados con el Sistema Educativo Nacional.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: Suscripción de Adenda al Convenio; 189 Establecimientos educativos oficiales ubicados en los Departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Escuintla y Sacatepéquez, en proceso de formación en temas de Tecnología; y dotación de insumos para ambientes seguros y saludables (Cloro - Alcohol en gel, Alcohol líquido, Jabón líquido, Ecofiltros, higiene personal para niños y niñas). No se reporta avance en el proceso de donaciones e intervenciones en las escuelas.
11	Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Iglesia Apostólica Antioqueña de Guatemala, para dotar de inmueble para el funcionamiento de la ECOM de Educación Especial plan diario Jornada Matutina de la Ciudad de Guatemala y otras cooperaciones en educación. // Adenda al Convenio suscrita 29/10/2020.	25/11/2016	Apoyar el eje estratégico de Cobertura.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante continúa apoyando al Ministerio de Educación con el uso de las instalaciones donde funciona la Escuela de Educación Especial.
12	Catholic Relief Services Programa Guatemala -CRS-	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación. // Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Catholic Relief Services Programa Guatemala, en Apoyo al Proyecto Aprendizaje para la Vida, suscrita el 28/02/2019 al 31/12/2021. // Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Catholic Relief Services United States Conference of Catholic Bishops, Programa Guatemala, suscrito el 15/12/2020.	28/11/2016	Refacción Escolar. Apoyo al Programa Nacional. De Lectura Leamos Juntos. Mejoras a la Infraestructura Escolar; Huetos Escolares; Material didáctico Básico. Entrega de Textiles; Tutorías "Espacios para Crecer". Proyecto Aprendizaje para la Vida. Mejorar las competencias lectoras en 331 escuelas en 6 municipios de Totonicapán. // Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, en diversos proyectos o programas que implemente CRS vinculados con el Sistema Educativo Nacional, con especial énfasis en la III fase de Aprendizaje para la Vida que se implementa en el departamento de Totonicapán.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta las siguientes acciones: Número de materiales impresos de lectoescritura distribuidos a docentes y estudiantes de primaria: 74,579; Número de materiales impresos de lectoescritura inicial distribuidos a docentes y estudiantes de primer grado: 3473. Número de talleres para docentes y directores sobre la metodología Kemom Ch'abal: 51; Número de talleres para docentes de primer grado sobre lectoescritura inicial: 22. Número de programas radiales emitidos en apoyo a la lectoescritura primaria: 1,604; Número de programas radiales emitidos en apoyo a la lectoescritura inicial: 277. Número de materiales impresos del programa Espacios para Crecer distribuidos a docentes y estudiantes: 864; Número de reuniones y talleres a nivel municipal sobre la importancia de la educación con OPF y autoridades comunitarias: 7. Número de spots radiales emitidos en apoyo a la conciencia sobre la importancia de la educación: 960. Toneladas métricas de alimentos distribuidos: 1,434; Número de capacitaciones sobre higiene y preparación de alimentos: 664; Número de raciones para llevar a casa distribuidas a voluntarios del proyecto: 19,296. Número de capacitaciones sobre manejo seguro y almacenamiento de alimentos: 332; Número de kits de lavado de manos distribuidos: 337; Número de kits de mediación de la Ley de Alimentación Escolar distribuidos: 317; Número de capacitaciones sobre fortalecimiento del gobierno escolar: 150; Número de escuelas con al menos una acción implementada de su plan de mejoramiento escolar: 120; número de capacitaciones en fortalecimiento de la administración de planes de mejoramiento escolar: 644; Número de encuentros semestrales de OPF a nivel municipal: 12; Número de capacitaciones en buenas prácticas de salud y nutrición: 165; Número de materiales impresos de salud y nutrición distribuidos: 332; Número de ferias de salud apoyadas por el proyecto: 6; Número de capacitaciones a líderes de alimentación escolar: 996; Número de kits de higiene distribuidos a líderes de alimentación escolar: 332; número de escuelas del nivel de educación primaria de Totonicapán que participan en el proyecto: 337; número de estudiantes de primaria inscritos en las escuelas de cobertura: 50,073; número de directores y docentes participantes en el proyecto: 1,969; número de madres y padres voluntarios participantes en el proyecto: 19,767.
13	Universidad Panamericana	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana.	4/01/2017	Apoyar el eje estratégico de Calidad, equidad e inclusión.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
14	Asociación para el Desarrollo Integral Educando Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral Educando. // Adenda suscrita 02/04/2018. Segunda Adenda suscrita el 17/12/2020.	3/02/2017	Fortalecer la educación formal de la niñez y adolescencia en los niveles de preprimaria, primaria y básico, para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
15	Project Concern International -PCI-	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Project Concern International -PCI-.	22/02/2017	Ejecución del Proyecto Educamos.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta en su informe los resultados siguientes: 1) 6 reuniones con participación de personal de la DIDEUD Huehuetenango, sobre los siguientes temas: Evaluación Basada en Currículo (EBC) y regreso a clases COVID-19. 2) Presentación de diagnóstico de lectoescritura, resultados y salidas situacionales modalidad presencial y virtual. 3) Aplicación de EBC y pruebas de lectura a 368 y 385 padres de familia. 4) 2,053 Acompañamientos Técnico Pedagógico (ATP) y 944 docentes de 1ero. a 3er. grados capacitados en herramienta EBC. 5) 21 campamentos y 17 ferias de lectura, con la participación de 2,190 estudiantes. 6) 291 directores y 2 Coordinadores Técnicos Administrativos (CTA) participaron en 69 comunidades de aprendizaje. 7) Acompañamientos en campo con representante de la DIDEUD de Huehuetenango. 8) Aplicación de línea base de iniciativa "Educar en Igualdad" a 21 docentes de cuarto, quinto y sexto grados de primaria de 13 escuelas. 9) 267 asambleas con la participación de 16,368 padres de familia, para promocionar la inscripción escolar. 10) Se ha capacitado en salud y nutrición a 6,432 estudiantes, docentes y padres de familia; 11) 665 personas encargadas de bodegas escolares. 12) 2,193 madres y padres de familia capacitados en preparación de alimentos y prácticas de almacenamiento. 13) 1,613 madres y padres de familia capacitados en temas de sostenibilidad y Ley de Alimentación Escolar. 14) Rueda de negocios con 17 escuelas EDUCAMOS para su vinculación con productores en los municipios de Bariles y Culico. 15) Se han establecido 124 huetos y 21 macro huetos. 16) Intercambio de experiencias entre agricultores en los municipios de Culico, San Pedro Necta y San Gaspar Ichtil, teniendo una participación de 60 personas, entre ellos 3 Coordinadores distritales y 2 Asesores pedagógicos. 17) Reunión interinstitucional para presentar herramientas de la Ley de Alimentación Escolar. 3 reuniones con comisiones municipales de alimentación escolar sobre temas de compras locales y Ley de Alimentación Escolar. 18) 69 proyectos de infraestructura construidos y rehabilitados. 19) Reuniones con comisiones municipales de alimentación escolar por la Ley de Alimentación Escolar y el tema de compras locales. 20) 64 proyectos de infraestructura construidos y rehabilitados. 21) 1,054,048.00 desayunos para llevar a casa. 22) 111.25 toneladas métricas de alimentos distribuidos. 23) 40,372 estudiantes, 1,441 docentes y 1,205 madres colaboradoras participantes en el Programa. 23) Actualmente en el Programa se cuenta con 5 acuerdos municipales para implementar las Políticas Públicas Municipales. 24) Institucionalización de políticas de trabajo para el 100% de escuelas sostenibles, aprobadas por el SINAIE (incluidas 12 escuelas de EDUCAMOS) del municipio de San Gaspar Ichtil. 25) Envío en forma electrónica de 4 megalibros y 2 libros Bloom, para los maestros, de los 6 municipios de cobertura; y la Medición de 5 indicadores según situación de cada escuela (389 formularios reportados de sala situacional). Lanzamiento del modelo de compras locales de Proyecto Nuestra Cosecha en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Pet, municipio de Santa Eulalia, en el cual participan: PCI, USDA, MINEDUC, MAGA, Alcalde Municipal, productores locales.
16	Fundación del Azúcar	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación del Azúcar. Adenda suscrita 18/01/2020	23/02/2017	Ejecución de Programas y proyectos que requieren coordinación y consenso entre Fundazúcar y el Mineduc.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
17	Nestlé S.A.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Nestlé S.A.	17/03/2017	Apoyar las Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
18	Asociación de Deportes para Compartir Guatemala	Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Deportes para Compartir Guatemala. Adenda suscrita el 14/12/2020.	18/05/2017	Formar niños y niñas como mejores ciudadanos.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1) Se continúa trabajando en la implementación de la estrategia Aprendo en Casa y en Clase, en las distintas plataformas digitales con contenidos educativos como alternativa para fortalecer lazos emocionales, reforzar el aprendizaje y mantener la salud mental y física de las familias en casa, a través de la generación de materiales audiovisuales que contengan actividades basadas en la metodología lúdica. 2) Se sigue trabajando en consolidar la red de aliados de Guatemala para patrocinar la implementación de los programas de formación docente. De manera activa se tiene vigente y a disposición de toda la red de docentes, de familias y de la comunidad, la estrategia de #TambiénEnCasa, que mensualmente tiene contenidos nuevos. En junio, no fue presentado informe de avances. 3) En julio se encuentra en curso el reforzamiento de la oferta educativa, con el fin de hacerla pertinente a cada contexto, entendiendo cada contexto y la seguridad por temas del COVID-19. 4) Se sigue ofreciendo contenido educativo para trabajar desde casa temas como habilidades socioemocionales, ciencia, valores etc. a través de la estrategia también en casa, y todo se encuentra disponible en el canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AJ1wo01O2M&list=PLZl0cFFKH0U0EB6npSBZZG73_Vmvy03J . Durante el mes de agosto, se continúa en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para lograr llevar capacitaciones y formaciones personalizadas a los centros educativos, y se mantiene en curso la facilitación contenidos educativos abiertos en las plataformas para que docentes, padres de familia y tutores cuenten con actividades de soporte para sus hijas e hijos, y se provee el link de referencia https://www.youtube.com/watch?v=AJ1wo01O2M&list=PLZl0cFFKH0U0EB6npSBZZG73_Vmvy03J
19	Fundación Jorge R. Toruño Lizarralde S.J., para la Educación y el Desarrollo	Carta de entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Jorge R. Toruño Lizarralde S.J., para la Educación y el Desarrollo. //Adenda a la Carta de Entendimiento por ampliación a la vigencia, suscrita el 20/12/2019.	16/07/2017	Lograr la retención y éxito escolar de los estudiantes del sector privado.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
20	Cámara del Agro de Guatemala, la Asociación Nacional del Café -ANACAFÉ-, y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -FUNCAFE-	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Cámara del Agro de Guatemala, la Asociación Nacional del Café -ANACAFÉ-, y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -FUNCAFE-, para el desarrollo de la "Estrategia para la permanencia escolar de la población estudiantil migrante y la prevención del trabajo infantil en el sector agrícola".	26/09/2017	Explorar mecanismos que, atendiendo la realidad guatemalteca, contribuyan al desarrollo de las acciones encaminadas a implementar estrategias que permitan la permanencia escolar de la población estudiantil migrante y la prevención del trabajo infantil en el sector agrícola.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
21	Asociación de Servicios Educativos y Culturales y el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica	Carta de entendimiento a suscribirse entre el Ministerio de Educación, la Asociación de Servicios Educativos y Culturales e Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, para la ejecución del Programa "El Maestro en Casa". // Adenda suscrita el 30/03/2020.	23/10/2017	Cooperar en el desarrollo de la Educación a Distancia, en el marco de la Estrategia Institucional de Ampliación de Cobertura Educativa, dirigida a jóvenes y adultos que se encuentran fuera del Sistema Educativo nacional.	Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: De enero a abril se registraron en el SIRE un total de 15,055 estudiantes a nivel nacional. <ul style="list-style-type: none"> - Se inicia la primera etapa del proceso de certificación con la DIGEACE, se beneficiará a 120 tutores a distancia. - Desarrollado 1 diplomado sobre el tema Emprender con Éxito, que beneficia a 206 orientadores. - Desarrollado 1 taller de Habilidades Tecnológicas, que beneficia a 206 orientadores voluntarios. - Desarrollado 1 taller sobre Habilidades para la Atención de Estudiantes a Distancia, que beneficia a 90 tutores a distancia - Iniciada Segunda Etapa de Certificación del Programa de Formación Permanente de Educación a Distancia. - Efectuada la 5ta. Reunión de orientación a personal técnico y voluntario. - Transmitidos 102 programas radiales de Aprendo en Casa y Clase, en grupo radial ASEC en donación al Mineduc, por un aporte de Q.57,000.00 - Desarrollados 4 talleres de Emprender con Éxito, que beneficia a 245 orientadores voluntarios. - Iniciado el Diplomado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) para beneficiar a 133 orientadores voluntarios inscritos. - Implementado 1 taller sobre Bioseguridad dirigido a 23 colaboradores. - Efectuada 6ta reunión de orientación Técnica a Coordinadores Regionales y Sectoriales. - Culminado el primer módulo del diplomado en EIS dirigido a 51 estudiantes del Centro Educativo del Ingenio la Unión. - Apoyo Gratuito al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, en la transmisión del grupo radial ASEC, con programas de difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad. - Realizadas 60 transmisiones en grupo radial ASEC del programa radial Aprendo en Casa y en Clase. - Dos reuniones con 107 orientadores voluntarios, sobre lineamientos de seminario. - Acreditados en el SIRE 2,793 estudiantes de 4to. y 5to. Bachillerato del primer semestre año 2021. - Realizado un taller dirigido a 100 orientadores voluntarios sobre "Mecanismos de accesibilidad digital en redes sociales y web". - 52 tutores a distancia beneficiados, con el proceso de certificación de tutores dirigido por la Digeeace.
22	Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas" (ADIMTU)	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Desarrollo Integral "Mujeres Trabajan Unidas", para ejecutar el programa Instituto de Liderazgo.	12/12/2017	Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar el Programa, en coordinación con el MINEDEC, en el área de la cobertura mencionada y con probabilidades de expansión a otros municipios del departamento de San Marcos.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
23	Fundación AVINA	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a Suscribirse entre el Ministerio de Educación y la Fundación AVINA. // Adenda al Convenio suscrita el 10/11/2020.	14/12/2017	Realizar acciones conjuntas de cooperación técnica e institucional para la capacitación y certificación de competencias laborales para población guatemalteca que retorna de los Estados Unidos de América y México. Contribuyendo así a la formación integral desde la educación formal y no formal.	Al 31 de marzo, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: En seguimiento a la Adenda suscrita se ejecuta la plataforma de información y referenciación OportuGuate. Se programan actividades de cooperación para coordinar en el año 2021. En abril, mayo, junio, julio y agosto no presenta informe de resultados.
24	Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Educación de Guatemala. // Adenda a la Carta de entendimiento 18/12/2016. // Adenda II suscrita el 20/01/2020.	Carta de entendimiento entre la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada y el Ministerio de Educación de Guatemala. // Adenda a la Carta de entendimiento 18/12/2016. // Adenda II suscrita el 20/01/2020.	15/12/2017	Cooperación para la implementación de un programa de formación cooperativa sistemático en los centros educativos oficiales del país.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta las siguientes acciones y resultados: en el proceso de implementación del Programa Wachalal en su modalidad virtual, hasta el mes de agosto se han atendido a 8,478 estudiantes de 88 Centros Educativos de diferentes municipios del país. También se implementaron talleres a maestros para apoyarles en el manejo de herramientas tecnológicas, finanzas personales y cooperativismo. En estos talleres virtuales se atendieron a 581 maestros de diferentes niveles educativos. Con el objetivo de seguir apoyando la formación de niños, jóvenes, maestros y padres de familia se implementó la Fanpage Wachalal con más de 2,700 seguidores, quienes reciben diariamente post informativos y formativos con el enfoque de finanzas personales, cooperativismo, valores, tips para el emprendimiento, notas culturales y promoción a la literatura. En el último cuatrimestre del año, se implementará Wachalal 2.0, en modalidad virtual (asincrónica y sincrónica), desarrollada desde la plataforma moodle de MICAPACITACIÓN MICOPE, con la cual se espera llegar a más niños y jóvenes.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
25	Cooperativa el Recuerdo	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Cooperativa el Recuerdo. Adenda al Convenio suscrita el 11/12/2020.	5/01/2018	Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de educación escolar, extraescolar y bilingüe, para aprovechar las ventajas competitivas de cada institución en beneficio de niños, jóvenes y adultos menos favorecidos del país.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta el siguiente consolidado de resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el mes de mayo de 2021, la Cooperativa entregó el manual del Programa de Educación Integral en Sexualidad a 3,377 estudiantes de 91 INEB de Juliapa, 2875 estudiantes de 104 INEB de Santa Rosa y 1,672 estudiantes de 64 INEB de Juliapa. Se coordina la formación a distancia de los 7,924 estudiantes de 267 INEB por medio de 358 facilitadores vía la plataforma educativa virtual de la cooperativa. En el mes de mayo de 2021, la Cooperativa entregó el manual del Programa de Formación Ciudadana a 1,031 estudiantes de 27 INED de Juliapa, 1,338 estudiantes de 30 INED de Santa Rosa y 230 estudiantes de 15 INED de Juliapa. Se coordina la formación a distancia de los 2,599 estudiantes de 72 INED por medio de 112 facilitadores vía la plataforma educativa virtual de la cooperativa. La Cooperativa entregó el manual del Programa de Educación Bilingüe e Intercultural Xinka a 1,859 docentes y hojas de trabajo EBI a 25,190 alumnos de 949 escuelas del nivel preprimario, a 6,008 docentes y 93,435 alumnos de 1,311 escuelas del nivel primario, a 1,320 docentes y 20,094 alumnos de 300 INEB y 145 docentes y 1,787 alumnos de 43 INED. Se coordina la formación a distancia de los 8332 docentes que atienden 14,0616 alumnos en 2,603 establecimientos educativos vía la plataforma educativa virtual de la cooperativa. La Cooperativa participa en la comisión EBI del Consejo Nacional de Educación. El CEEX de San Pedro Pinula inscribió 21 estudiantes en PEAC, y 329 en modalidades flexibles, de los cuales siguen activos 17 en PEAC y 230 en modalidades flexibles. El CEEX de Culiapa inscribió 183 estudiantes en modalidades flexibles de los cuales 144 siguen activos. El CEMUCAF atiende 385 participantes: 220 en Juliapa, 147 en Santa Rosa y 18 en Jalapa. El Programa de Educación Ambiental implementa un diplomado con 405 funcionarios municipales de los tres departamentos. Se dio apoyo a Radio Quesada Educativa con pago de energía eléctrica, teléfono u una locutora y se transmiten programas educativos en Radio Stereo Recuerdo en San Pedro Pinula. Se elaboró un convenio de cooperación con la comunidad lingüística CL. Pogomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala -ALMG- para la implementación de la EBI Pogomam en Jalapa. Se está participando en el proceso de recertificación de los programas educativos con Digeae.
26	Asociación Internacional Yahad-In Unum	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Internacional Yahad-In Unum para el Desarrollo de la Exposición Itinerante El Holocausto Por Bajas. // Adenda suscrita el 28/01/2020.	30/01/2018	Establecer coordinación entre las partes para cooperar en el desarrollo de la Exposición Itinerante El Holocausto por Bajas, con el objetivo de educar e informar sobre la prevención de violencia a nivel nacional.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Programa Enseñanza del Holocausto, cuenta con material para capacitar a docentes. Durante los meses comprendidos entre enero y mayo se implementó el proceso de Formación Docente Continua, a través de la plataforma Meet. En el marco del Programa, se han realizados 11 sesiones de aprendizaje de temas históricos sobre el Holocausto y las guerras mundiales (son sesiones quincenales, con duración de dos horas los días martes y jueves, finalizando el 3 de septiembre de 2021). En junio, la fuente cooperante no presenta informe de resultados. Durante el mes de julio en el programa de Formación Continua Docente, se capacitaron 69 docentes y 2 formadores, 1 asistente y también invitados especiales; las sesiones de formación han permitido detectar los profesores con alto grado de interés en aprender sobre temas sociales como el Holocausto; El desempeño del profesor de los aprendizajes de los docentes es de 90%; los docentes han realizado dinámicas donde se detecta un alto grado de empatía y siempre tienen un enfoque con los hechos históricos de Guatemala; la formación impartida ha sido intelectual, incluyendo componentes para la salud mental, por medio de expertos en el tema de resiliencia en tiempos de pandemia.
27	Fundación Azteca	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y la Fundación Azteca Guatemala para el Mejoramiento de la Calidad Educativa. // Adenda suscrita el 12/02/2019.	9/03/2018	Talleres, capacitaciones acompañamiento pedagógico: - prevención de violencia, drogadicción, educación ambiental y agrupaciones musicales.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
28	Asociación para el Desarrollo Integral de Personas con Capacidades Especiales (Asodipse)	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas con Capacidades Especiales para contribuir en la Calidad Educativa de la Escuela de Educación Especial PEM Jorge Antonio Navas Avalos del municipio de San Martín Jilotepeque de Chimaltenango. // Adenda suscrita 17/09/2018.	19/03/2018	Establecer la coordinación entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas con Capacidades Especiales, para el desarrollo de las diferentes acciones que propicien la mejora de la calidad educativa de las niñas, niños, jóvenes, padres de familia y docentes de la EOUM de Educación Especial "P.E.M. Jorge Antonio Navas Avalos" del municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, atendiendo a estudiantes de los niveles de educación preprimaria y primaria.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
29	Plan Internacional	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Plan Internacional Inc. En Guatemala para ejecutar el Programa de Educación 2018-2022.	6/04/2018	Establecer las bases para que las partes coordinen el área técnica del Programa Educativo 2018-2022 de Plan Internacional, cuyo propósito es que la niñez, especialmente las niñas y mujeres jóvenes indígenas vulnerables y excluidas tengan acceso y permanencia a una educación inclusiva y oportunidades económicas.	<p>Al 31 de mayo, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados acumulados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el año 2021, fueron entregadas 2,372 becas; 1,748 para jovencitas y 624 para jovencitos, permitiendo que den continuidad a los estudios del ciclo básico y diversificado. Representan un importante apoyo económico para las familias, quienes reportan utilizarlo para útiles escolares, alimentación y transporte. En el marco del Proyecto de Educación Flexible y Educación sobre Igualdad de Género, en Baja Verapaz han sido entregadas 342 becas para jovencitas, 237 realizan los estudios correspondientes al ciclo básico y 105 para el ciclo diversificado, en la carrera de bachillerato. En el marco del Proyecto de Educación Flexible en Jalapa, han sido entregadas 197 becas suman 188, 124 para jovencitas y 74 para jovencitos, para ciclo básico y 98 para bachillerato, 63 para mujeres y 36 para jovencitos que apoyan la continuidad de sus estudios. verificar este dato Como apoyo al inicio del ciclo escolar, han sido entregados 23,500 kits de aprendizaje que cuentan con: cuaderno, crayones, lápices, lapiceros, hojas, mascarillas y alcohol en gel. En apoyo al Ministerio de Educación se reprodujeron 221,857 guías de aprendizaje, correspondientes al módulo no. 1, para los grados de cuarto, quinto y sexto primaria, así mismo para primero, segundo y tercero básico. En el marco del proyecto de Educación para la Niñez de Alta Verapaz para prevenir el Covid-19, se construyeron 50 estaciones de lavado de manos que fortalecen a las escuelas del departamento, siendo 30 para Carchá y 20 para Polochic. Así mismo, se entregaron 1,888 botas y guías de aprendizaje (cartillas "Aventuras de Tzuli", lápices, crayones, cuadernos y un material lúdico) especialmente para niñas, que actualmente estudian a distancia. Se transmitieron 10 episodios del radiocuento Aventuras de Tzuli, llegando aproximadamente a 2,500 jóvenes del departamento. También como apoyo al inicio del ciclo escolar y en línea al Plan de Respuesta del Ministerio de Educación, se construyeron 211 estaciones de lavado de manos que fortalecen a las escuelas de las áreas de implementación de Plan Internacional Guatemala. Es importante mencionar que estas escuelas también fueron dotadas con kits de higiene para que al momento de retomar los niños a sus actividades presenciales puedan contar con productos de higiene. Estaciones de lavado de manos: Jalapa 35, Salamá 90, Polochic 28, Quiché 13, Carchá 45, Total 211. <p>En junio, julio y agosto la fuente cooperante no presenta informes de resultados.</p> <p>En febrero la Organización realizó donación de alimentos a las escuelas de cobertura. Siendo beneficiados 3 departamentos, 40 escuelas y 2,300 familias. Las cajas contenían alimentos para consumo de 6 miembros por familia por un periodo de 40 días. Los alimentos fueron distribuidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chimaltenango = 16 escuelas (765 cajas) Solá = 12 escuelas (766 cajas) Totonicapán = 12 escuelas (769 cajas) <p>Total de Cajas Donadas 2,300</p> <p>Programa Lectura para Toda la Vida (de enero a julio, implementado en las tres regiones):</p> <p>Escuelas involucradas: 102</p> <p>Maestros involucrados en el Programa: 1,055</p> <p>Niños involucrados número aproximado: 20,045</p> <p>Capacitaciones presenciales ejecutadas a Maestros: 1</p> <p>Maestros que asistieron a las capacitaciones presenciales: 21</p> <p>Saldo de internet a maestros: 1,539</p> <p>Seguimientos presenciales personalizados a maestros: 2</p> <p>Capacitaciones virtuales: 118</p> <p>Maestros participantes en las capacitaciones virtuales: 1,055</p> <p>Seguimientos virtuales (llamadas telefónicas, WhatsApp, Zoom): 3,320.</p> <p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
30	Organización Child AID	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Organización Child AID. // Adenda suscrita el 20/12/2019.	12/06/2018	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos en el Ministerio de Educación y Child AID, para trabajar unidos en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del país, con énfasis en la lectoescritura.	<p>Al 31 de julio, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados:</p> <p>En febrero la Organización realizó donación de alimentos a las escuelas de cobertura. Siendo beneficiados 3 departamentos, 40 escuelas y 2,300 familias. Las cajas contenían alimentos para consumo de 6 miembros por familia por un periodo de 40 días. Los alimentos fueron distribuidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chimaltenango = 16 escuelas (765 cajas) Solá = 12 escuelas (766 cajas) Totonicapán = 12 escuelas (769 cajas) <p>Total de Cajas Donadas 2,300</p> <p>Programa Lectura para Toda la Vida (de enero a julio, implementado en las tres regiones):</p> <p>Escuelas involucradas: 102</p> <p>Maestros involucrados en el Programa: 1,055</p> <p>Niños involucrados número aproximado: 20,045</p> <p>Capacitaciones presenciales ejecutadas a Maestros: 1</p> <p>Maestros que asistieron a las capacitaciones presenciales: 21</p> <p>Saldo de internet a maestros: 1,539</p> <p>Seguimientos presenciales personalizados a maestros: 2</p> <p>Capacitaciones virtuales: 118</p> <p>Maestros participantes en las capacitaciones virtuales: 1,055</p> <p>Seguimientos virtuales (llamadas telefónicas, WhatsApp, Zoom): 3,320.</p> <p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
31	Banco de América Central -BAC-	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Banco de América Central, Sociedad Anónima para la ejecución del Programa de Educación Financiera para la Vida. // Adenda suscrita el 06/12/2019.	12/06/2018	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes para trabajar la propuesta y posterior implementación del programa denominado Educación Financiera para la Vida.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados y continua en gestión una nueva Adenda.
32	Club Rotario Guatemala Sur	Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Club Rotario Guatemala Sur.	31/07/2018	Mejorar el acceso al servicio de agua potable para estudiantes y docentes de los centros educativos oficiales identificados y crear buenos hábitos de higiene.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta que se cumplió al 100% con las escuelas programadas y beneficiadas con acciones implementadas en materia de capacitación y mejora de instalaciones de agua y saneamiento.
33	Asociación Pueblo a Pueblo	Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Pueblo A Pueblo.	13/08/2018	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de educación en diversas comunidades del departamento de Sololá.	Al 31 de mayo, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Programa de Apoyo a la Educación: Proyecto Becas de Educación Primaria: 54 becas a estudiantes de primaria, donación de 46 pares de zapatos, reuniones/llamadas: 14. Proyecto Senderos de Literatura: suspendido temporalmente. 2) Programa Salud y Nutrición: Proyecto Agua, Saneamiento e Higiene Escolar - Donaciones: 211 galones de jabón para de lavado de manos y 91 dispensadores de jabón, fueron entregados a las escuelas de Santiago Atitlán, Cerro de Oro y San Lucas Tolimán. En junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
34	Rotary Internacional a través del Distrito Cuatro Mil Doscientos Cincuenta (4250).	Carta Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Rotary International a través del Distrito Cuatro Mil Doscientos Cincuenta (4250).	16/08/2018	Realizar remozamiento, reeducación, ampliación y/o construcción en los centros educativos oficiales del área afectada por la erupción del Volcán de Fuego.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
35	Asociación Vivamos Mejor	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Vivamos Mejor para la implementación del modelo pedagógico Centros de Educación Infantil Bilingüe Intercultural (CEIBI).	22/08/2018	Trabajar conjuntamente para la implementación del modelo CEIBI en centros educativos de educación Preprimaria y secciones anexas de Preprimaria en centros educativos oficiales de Primaria del departamento de Sololá, de conformidad a los requerimientos que presenten las comunidades y que estas sean seleccionadas.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
36	Enlace, A.C.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Enlace, A.C. para la Implementación de Diplomados en Centros Educativos Públicos.	23/08/2018	Establecer la coordinación entre EL MINISTERIO Y ENLACE, para desarrollar los diplomados de Orientación Familiar, Competencias de Liderazgo Educativo para la Construcción de Comunidades Escolares de Aprendizaje y el Diplomado en Educación Integral de Sexualidad y Afectividad, para contribuir a la formación de los docentes, directores y padres de familia, en los centros educativos públicos de los niveles de educación de preprimaria, primaria y nivel de educación media.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Se realizan los procesos de formación en línea, que se detallan a continuación: 1. Escuela para Padres en Línea: a) Cápsula informativa "Padres fuertes en la adversidad". Se realizó el lanzamiento el 14 de enero y a la fecha se registran 838 vistas. b) Cápsula informativa "Eficiencia - Eficacia". Se realizó el lanzamiento el 5 de febrero y a la fecha se registran 831 vistas. c) Cápsula informativa "Comunicación en familia". Se realizó el lanzamiento el 12 de marzo y a la fecha se registran 623 vistas. d) Escuela para Padres "Métodos anticonceptivos Parte 2". Se realizó el lanzamiento el 23 de abril y a la fecha se registran 209 vistas. e) Cápsula informativa "Estudio de los hijos, una responsabilidad de todos", lanzamiento realizado el 29 de junio y vistas registradas 218; f) Cápsula informativa "¿sabías qué de internet que los padres debemos conocer", lanzamiento realizado el 29 de julio y vistas registradas 617; g) Escuela Oficial Urbana Mixta D-596 JM. El miércoles 02 de junio a las 19:30 horas se trabajó vía ZOOM, un conversatorio con aproximadamente 35 padres de familia de quinto grado con el tema: "El impacto del uso de videojuegos y aplicaciones", se logró el 95% de asistencia, 80 padres de familia beneficiados; y el viernes 25 de junio a las 19:30 horas se realizó con padres de familia de cuarto y sexto grado, beneficiando a 45 personas. 2. Actividades en Línea: a) Webinar "El inicio de una nueva travesía". En la transmisión realizada el 26 de enero, se logró la participación de 120 personas y a la fecha se registran 247 vistas. b) Webinar "Límites, cruciales para educar". En la transmisión realizada el 16 de marzo, se logró la participación de 45 personas y a la fecha se registran 235 vistas. "Evaluación en la era digital", lanzamiento realizado el 20 de julio, con la participación de 55 personas, y 34 personas acreditadas. c) Tutorial: Aprendamos juntos "Quizizz". La transmisión se realizó el 9 de febrero, a la fecha se registran 658 vistas. d) Panel "Tecnología Educativa", en el cual se reúne a expertos en el tema para compartir sus experiencias docentes. La convocatoria se llevó a cabo el 14 de abril y su transmisión se realizó el 20 del mismo mes. Se contó con la participación en vivo de 140 personas y a la fecha se registran 482 vistas. e) e-Book "Plataformas Educativas". Se compartió el 3 de mayo a las 18:00 horas en redes sociales y se obtuvo un alcance de 903 personas. 2) Tutorial: Herramientas Educativas. El 19 de mayo se realizó la transmisión a las 18:00 horas, cerca de 65 personas conectadas en tiempo real y a la fecha se registran 315 vistas. 3) Curso en línea Educación Efectiva: un balance de amor y firmeza". Se realizó el proceso de inscripción del 26 al 28 de mayo y dio inicio el 31 del mismo mes y finalizó el 15 de junio, se logró la aprobación de 28 educadores de tres establecimientos educativos oficiales de Villa Nueva, Guatemala y 1 de la zona 13, de la Ciudad de Guatemala; y f) Grupo Exclusivo: creado el 2 de junio en WhatsApp con 190 personas integradas voluntariamente que reciben material exclusivo y que posteriormente pueden compartir. Referencia de recurso audiovisual YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD89h0HXWfSuQ8_Q1j0Q ; Recursos: e-Book "Plataformas Educativas", lanzamiento 3 de mayo, con alcance de 903 personas.
37	Asociación Amigos del Lago de Atitlán (AALA)	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Amigos del Lago de Atitlán (AALA) // Adenda suscrita 29/11/2019.	28/08/2018	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre el Ministerio de Educación y Amigos del Lago de Atitlán, para desarrollar el programa de educación ambiental "Educando para Conservar"	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Programa "Educando para Conservar" (EPC) Fase III. En enero: se realizaron 45 talleres con 95 docentes y 35 directores. 2) Promotores (a) de AALA, socializaron con supervisores, coordinadores de área y directores del sector público, el cronograma de talleres de apertura a docentes. Se desarrollaron Talleres dirigidos a docentes de los grados de 4to, 5to, y 6to, del nivel primaria, docentes responsables de grados de básico y diversificado, para dar conocer los materiales educativos Educando para Conservar, así como la modalidad de entrega de las Guías de Autoaprendizaje Aprendiendo desde Casa. 3) Se realizaron talleres con 124 docentes y directores del sector oficial. Los directores y docentes de establecimientos públicos y privados, apoyarán la entrega de las Guías de Autoaprendizaje a estudiantes. En marzo la fuente cooperante no reporta resultados. En abril: Se realizó el Diagnóstico Inicial (DI) sobre conocimientos ambientales para los estudiantes 4to, 5to, 6to primaria, de los grados de básico y diversificado, se tomó como muestra a 1,233 estudiantes de 75 centros educativos de la cobertura, que equivale al 25% de la población total. En mayo los datos procesados en DI arrojaron los siguientes resultados: En el nivel primario: (15 municipios), el promedio general de DI por municipio fue de 91 puntos máximo, que corresponde al municipio de San Juan La Laguna, y el promedio mínimo fue de 49 puntos para el municipio de Santa María Visitation. El promedio general del DI por módulo fue de 77 puntos máximo correspondiente al módulo 6 "Conservación de los Bienes y Servicios Ambientales". El módulo con menor promedio fue de 68, módulo 4 "El Suelo". En el Ciclo Básico: (6 municipios), el promedio general de DI por municipio fue de 91 puntos máximo, que corresponde al municipio de San Pedro La Laguna, y el promedio mínimo fue de 74, módulo 2 "El Bosque". En el Ciclo Diversificado: (7 Municipios), el promedio general de DI por municipio fue de 92 puntos máximo, que corresponde al municipio de San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna, y el promedio mínimo fue de 62 puntos para el municipio de San Andrés Semetabaj. El promedio general del DI por módulo fue de 89 puntos máximo correspondiente al módulo 6 "Conservación de los Bienes y Servicios Ambientales" y módulo 5 "Saneamiento Ambiental". El módulo con menor promedio fue de 74, módulo 2 "El Suelo". Con respecto al área pedagógica de aprendizaje, los (as) promotores (as) de AALA, se enfocaron en la entrega, recepción, calificación y ponderación de las Guías de Autoaprendizaje Módulo 3 "El Suelo". A su vez se inició con la entrega del Módulo 4 "El Agua y las Cuenca Hidrográficas". Se han entregado Guías de Autoaprendizaje Módulo 2 "El Bosque", total de guías entregadas: 4,850 en 75 centros de cobertura, que equivale al 25% de la población. Se apoya a 75 escuelas con la entrega de kits de limpieza y seguridad para la prevención del Covid-19. En Junio 2021 la fuente cooperante reporta lo siguiente: El programa Educando para Conservar continúa con la entrega de las Guías de Autoaprendizaje del Módulo 4 con el Tema El Suelo. Los resultados de entrega, aplicación y recepción reflejan un alcance de un total de 4,819 de Guías entregadas entre docentes y padres de familia de 75 centros educativos. Al momento se encuentran pendientes por recibir 1,221 guías de 16 centros educativos que equivale a un 25%, se espera que al 30 de junio la recepción de las Guías pendientes sea del 100%. A la fecha, se han recibido 3,598 guías de 59 centros educativos equivalente al 75%. Los datos reflejan que la cantidad de docentes fortalecidos a través de la calificación y ponderación de Guías de Autoaprendizaje fue de 104 docentes de 175 meta 76%, de los cuales 131 docentes calificaron en formato Educando para Conservar (EPC) de 58 centros educativos y 3 docentes no calificaron que corresponden a la Escuela Caracas, San Marcos La Laguna. La Fase III está encaminada a lograr la sostenibilidad del programa a través del involucramiento de los docentes. Esto se ha visto reflejado a través de la responsabilidad que han adquirido los (as) docentes al ponderar las Guías, en la bota de notas de las asignaturas de Medio Social y Natural, Ciencias Naturales y Tecnología. La aceptación de padres y madres de familia es muy buena, han expresado que este material les ha permitido compartir tiempo con sus hijos, porque los ayudan a desarrollar los contenidos.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
					La parte experimental ha sido aceptada y los padres y madres contribuyen al desarrollo de los mismos. En términos generales aseguran que la Guía está muy bien estructurada. Durante el mes de junio se realizaron 6 talleres sobre el tema de Agua y Saneamiento en 6 centros educativos con la participación de 43 padres y madres de familia. A la fecha se han desarrollado 20 talleres en 21 centros educativos, habiéndose alcanzado una participación de 203 padres y madres de familia. Se continúa con la entrega de los Kits de Limpieza y con el establecimiento de los Centros de Acopio a nivel escolar, acción aceptada por parte de los directores de los centros beneficiados; y se colaboró en la reforestación de 500 árboles en el municipio de San Andrés Semetabaj. Durante el mes de julio, se realizó 1 taller con 156 padres de familia sobre el tema Estrategia de Lectura con niños con dificultades escolares, un círculo interactivo con 124 docentes sobre el mismo tema, 208 sesiones de lectura en familia con niños y niñas de primero y segundo grado de primaria, 4 programas radiales para niños de primero a sexto primaria sobre contenidos de matemáticas, L2 y L1, Formación Ciudadana; 12 programas radiales para niños de preprimaria, primero y segundo primaria sobre el libro Mily Contadora con metodología aprendizaje invertido; 40 acompañamientos a docentes sobre el fortalecimiento de la lectura en el aula, 4 talleres sobre formación lingüística en L1 - Ixil de 84 docentes; entrega oficial del Plan Estratégico Municipal Bilingüe Intercultural; y 2 reuniones celebradas con la Comisión de Lectura a Nivel Municipal. Al 31 de agosto, la fuente cooperante informa que, los promotores del programa Educando para Conservar dieron seguimiento a las guías de autoaprendizaje (GAP) del Módulo 6 / Tema "Conservación de los Bienes y Servicios Ambientales". Cantidad docentes: 178 en 76 centros educativos. Cantidad estudiantes beneficiados: 4,842 con Guías de Autoaprendizaje (GAP) en 76 centros educativos. Cantidad de docentes acompañados: 178 en 76 centros educativos (100% docentes cubiertos). Cantidad de GAP Calificadas y Ponderadas (CP): 3,846 en 60 centros educativos (80% de GAP). Cantidad de GAP en proceso de CP: 996 en 16 centros educativos (20% de GAP). 2,978 Calificadas y ponderadas en formato Educando para Conservar (EPC). 44 centros. 846 Calificadas a criterio de docentes, 15 centros. 22 No Calificadas, de 1 centro educativo. Se dio inicio a la socialización del Módulo 7 "Valorando Nuestros Recursos Naturales y Culturales". El total de GAP a entregar 4,842 en 76 centros educativos. Cantidad de GAP entregadas hasta la fecha: 3,646 en 55 centros educativos que equivale a (75%). Cantidad de GAP en proceso de socialización: 1,196 en 21 centros educativos que equivale a (25%). Dificultades encontradas durante el proceso de aplicación Guía Módulo 7 "Valorando Nuestros Recursos Naturales y Culturales", por aumento de casos de COVID 19 se suspendieron las reuniones y aperturas de los centros educativos. Se llega al estudiante en forma virtual y se llega al centro educativo cada 15 días. Se dio inicio a la revisión de los Materiales de Repaso para ser distribuidos a los (as) estudiantes con el objetivo que puedan repasar los contenidos ambientales de los siete módulos aplicados durante el año. También se inició la revisión de los Laboratorios de Aprendizaje que se aplicarán en el mes de septiembre para evaluar el conocimiento adquirido a un grupo muestra de estudiantes de los 3 niveles educativos. Los laboratorios se aplicarán a finales del mes de septiembre e inicios de octubre.
38	Asociación para el Desarrollo Integral y Multidisciplinario (Appeditimi)	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación para el Desarrollo Integral y Multidisciplinario (Appeditimi) para la ejecución de un Programa Educativo en el Área Ixil del departamento de Quiché.	25/09/2018	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes para el desarrollo de un programa educativo en Centros Educativos Oficiales del área Ixil del departamento de quiché.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) En enero, 3 reuniones con la Dirección Departamental de Educación de Quiché, para coordinar acciones y 1 reunión con la franja de supervisores de los municipios de Chajul, Cotzaj y Nebaj; Elaboración de spot radial para promocionar la inscripción en la escuela de educación especial de los niños y niñas con discapacidad. Elaboración de materiales didácticos para entregarse a los docentes al inicio de clase. Organización de literatura en L1 del idioma Ixil de las tres variantes. Organizó la compra de productos de higiene para 24 escuelas de la región Ixil. 2) En Abril, se realizó 1 taller con 78 supervisores sobre el tema Educación híbrida y herramientas digitales, 1 círculo interactivo con 124 docentes de primero a sexto primaria, sobre manejo de metodología de enseñanza aprendizaje en L1 de la región Ixil, 1 taller con 11 directores sobre metodología centrada en el niño con enfoque de género, 2 talleres con 40 estudiantes y catedráticos de la formación inicial docente sobre estrategias de matemática y lectura, 13 acompañamientos pedagógicos en el aula sobre apoyo en metodología de aula invertido, 1 reunión con 30 líderes comunitarios con el objeto de entregar materiales didácticos y pedagógicos, se entregaron: 958 radios portátiles para primero y segundo grado, 124 kit de materiales didácticos, 124 juegos literarios en el idioma Ixil, material de lectura y escritura para niños de primero y segundo, 988 libros de Mily Contadora, 44 juegos de guías para enseñanza aprendizaje en L1 para primero y segundo grado, para beneficiar a 11 escuelas que están en el área de intervención. 3) En mayo, se realizó 1 círculo interactivo con 124 docentes sobre el tema metodología con aprendizaje invertido, 1 reunión con 5 supervisores sobre el tema Educación Bilingüe en el Aula, 16 programas radiales para fortalecimiento de los contenidos de Matemática, Lectura y Medio Social y Natural para preprimaria y primero a sexto grado de primaria, 1 reunión con los 11 directores sobre modalidad de acompañamiento con el modelo de aprendizaje invertido, 1 taller con 40 estudiantes de la formación inicial docente sobre estrategias de matemática, 43 acompañamientos pedagógicos en el aula sobre apoyo en metodología de aula invertida, 1 taller con 56 docentes sobre planificación con áreas integradas y técnicas de lectura, se participó conjuntamente con la Dirección Departamental de Educación, en la entrega del Plan Estratégico Bilingüe Intercultural (PEEBI) y del Plan Estratégico Educativo Municipal Bilingüe Intercultural (PEEBMI - Cotzaj y Chajul), 1 taller con 156 padres sobre el tema Estrategias de Lectura en Familia, se brindó atención de lectura a 51 niños con dificultades escolares, 4) En Junio: se realizó 1 taller con 124 docentes de primero a sexto primaria sobre el tema Género en el aula y Comunicación efectiva, 1 taller con 11 directores de las 11 escuelas de intervención sobre el tema Gestión escolar y Comunicación efectiva, 1 reunión con los integrantes de la comisión de Educación Bilingüe en 2 municipios del área Ixil, 2 reuniones con la red Municipal de Chajul para la elaboración del PEEBIM, 18 programas radiales para fortalecimiento de los contenidos de Matemática, Lectura y medio social y natural para preprimaria y primero a sexto grado de primaria, 30 acompañamientos para apoyar a los docentes en la elaboración de hoja de trabajo con el método Invertido y 40 sesiones de lecturas en familia a niños con dificultades escolares. Durante el mes de julio, los promotores (as) del Programa Educando para Conservar han dado seguimiento a la aplicación de las Guías de Autoaprendizaje (GAP) del Módulo 5 / Tema Saneamiento Ambiental. Los resultados de la aplicación de módulo 5 reflejan un total de 4,842 (GAP) entregadas en 76 centros educativos. Cantidad de GAP aplicadas y entregadas: 2,725 en 37 centros educativos que equivale a (56%). Cantidad de GAP en proceso de recepción: 2,117 en 39 centros educativos que equivale a (44%). De las 2,725 GAP entregadas, se tiene un registro de 78 docentes de 175 (44%) que han calificado y ponderado; 2,650 GAP del módulo 5 ponderadas por los (as) docentes en formato EPC por 68 docentes de 29 centros y 35 GAP del módulo 5 ponderadas a criterio de docente por 10 maestros en 8 centros educativos. En referencia a la información general de los Centros Educativos según Tablero de Prevención COVID 19, se tiene una identificación de: 49 centros educativos en tablero rojo trabajando bajo la modalidad virtual, con entrega de guías de aprendizaje a docentes y padres de familia, aplicación y estudio de GAP desde casa y retorno de las mismas por el mismo medio de canalización. 14 centros educativos en tablero amarillo donde se trabaja de manera presencial con burbujas de estudiantes organizados por días específicos, donde se da la posibilidad de una aplicación de GAP desde el aula. A la fecha hay 13 centros educativos que corresponden al distrito de San Juan La Laguna, donde los centros educativos por tratarse de centros educativos privados, se prioriza trabajar de forma virtual, por lo tanto, las GAP están siendo canalizadas a través de los directores y docente quienes se encargan del traslado de GAP a los estudiantes para ser aplicados desde casa o en clase virtual desde casa. Dada la situación actual, se están haciendo cambios en la coordinación y el calendario de entrega. En relación a los talleres de padres de familia se han desarrollado 21 talleres en el tema Agua y salud comunitaria, los cuales en su mayoría se han llevado a cabo en forma virtual. Otras actividades realizadas: seguimiento al proyecto de Centro de Acopio Escolar, apoyo en el pesaje y evacuación de material reciclado en la Aldea Cerro de Oro. Seguimiento de coordinación de las actividades de reforestación. En agosto se implementó 1 taller dirigido a 31 líderes comunitarios sobre el tema Acompañamiento a Padres de Familia sobre la Lectura en Casa; 1 taller dirigido a 156 padres de familia sobre el tema Como Apoyar a sus Hijos e Hijas en la Lectura en Casa, con Estudiantes que presentan Dificultades Escolares; 1 círculo interactivo dirigido a 124 docentes sobre el tema Lectura Emergente, Lectoescritura Inicial, Lectoescritura Establecida, Uso de la Aplicación de Google Form; Creación de grupos de WhatsApp; 240 sesiones de lectura en familia con niños de primero y sexto grado de primaria, 4 programas radiales para niños y niñas de primero a sexto primaria sobre contenidos de matemáticas, L1 y L2; 12 programas radiales para niños de preprimaria, primero y segundo primaria, sobre el libro Mily Contadora, con metodología aprendizaje invertido; 32 acompañamientos dirigidos a docentes sobre el fortalecimiento de la lectura en el aula, 4 talleres sobre formación lingüística en L1 - Ixil, dirigidos a 84 docentes.
39	Asociación Integral Altruista Donando Amor	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Integral Altruista Donando Amor para Implementar el Diplomado Educación Integral en Sexualidad y la Relación con la Pedagogía del Siglo XXI.	19/10/2018	Establecer coordinación entre EL MINISTERIO Y DONAMOR, para fortalecer la formación y capacidad de enseñanza de los docentes en el tema de sexualidad, en el marco de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad (EIS), mediante la ejecución de EL DIPLOMADO y la conformación de redes de apoyo para adolescentes en riesgo desde la comunidad educativa, sociedad civil y entes gubernamentales.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta las siguientes acciones y resultados: gestiones para la implementación de 2 diplomados en los cuales estarán participando 70 docentes de nivel de educación media, ciclo básico, un diplomado dirigido a la jornada matutina y otro para la vespertina, a implementarse en los meses de julio a noviembre 2021, con cobertura de 50 establecimientos educativos ubicados en los siguientes municipios: Ciudad Guatemala, Santa Catarina Pinula, Amatitlán, Chimaltán, Mixco, Villa Canales, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, Villa Nueva.
40	Servicios de Apoyo en Bienestar Equino S.A.	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Servicios de Apoyo en Bienestar Equino S.A. para la Implementación del Programa Educativo Escolar sobre Bienestar Animal y de los Equinos de Trabajo en Guatemala, en los centros educativos oficiales.	31/10/2018	Establecer coordinación entre las partes, para la implementación de el Programa Educativo Escolar sobre Bienestar Animal y de los Equinos de Trabajo en Guatemala, en los centros educativos oficiales.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta las siguientes acciones y resultados: gestiones para la implementación de 2 diplomados en los cuales estarán participando 70 docentes de nivel de educación media, ciclo básico, un diplomado dirigido a la jornada matutina y otro para la vespertina, a implementarse en los meses de julio a noviembre 2021, con cobertura de 50 establecimientos educativos ubicados en los siguientes municipios: Ciudad Guatemala, Santa Catarina Pinula, Amatitlán, Chimaltán, Mixco, Villa Canales, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, Villa Nueva.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
41	Fundación Educación Cooperación EDUCO	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Educación y Cooperación para Implementar el Programa Cooperación y Educación en el departamento de Quiché.	31/10/2018	Establecer coordinación entre EL MINISTERIO Y EDUCO para la ejecución de EL PROGRAMA, con el propósito de contribuir conjuntamente en la mejora de la calidad educativa de niñas, niños y jóvenes desde la Educación Inicial, Primaria, Media, Ciclos Básico y Diversificado, para que dichas personas puedan ejercer plenamente el goce de sus Derechos Humanos Fundamentales, principalmente el Derecho a la Educación.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Proyecto Educación Inicial: Desarrollo de 2 eventos de formación presencial y virtual con 88 docentes sobre enfoque pedagógico de Aprendizaje Invertido. Taller con 54 líderes comunitarios sobre la atención de la primera infancia, y taller con 105 promotoras de Educación Inicial sobre la elaboración de materiales lúdicos con recursos reciclables. Lanzamiento del programa radial dirigido a los niños y niñas 1; Nivel preprimario sobre el seguimiento de actividades en casa basados en los Libros "Descubro y Aprendo" del Ministerio de Educación y contenidos curriculares de Educación Inicial basados en el CNB; Desarrollo de la Escuela de Padres en 38 comunidades con la participación de 1,450. Entrega de material didáctico y lúdico a 811 familias con hijas e hijos de 0 a 4 años, guardando las medidas de bioseguridad. Y la transmisión de 26 programas radiales con contenidos curriculares de la etapa inicial y preprimaria. -Proyecto "Mi beca": Desarrollo de la actividad de formación a 33 becados sobre el tema: La Desnutrición Crónica en Guatemala; Desarrollo del taller de habilidades para la vida, titulado la entrevista de trabajo y la entrega del cuarto desembolso económico a 33 becados. Se guardaron las medidas de bioseguridad respectivas. -Proyecto "Entornos Virtuales en Escuelas": Capacitación sobre uso de la metodología plataforma KALite a 59 docentes de establecimientos de cobertura del municipio de Chichicastenango; Se finalizó el proceso de capacitación a 87 maestros de 8 centros educativos del municipio de Chichic. Se inició el proceso de capacitación en 1 escuela de Santo Tomás Chichicastenango, 3 en Santa Cruz del Quiché y 3 en San Pedro Jocopilas, en total 75 maestros en modalidad virtual. -Proyecto "La EIS es Nuestro Derecho": Formación a 90 integrantes de 8 Consejos Educativos de Canilá para el abordaje de la EIS en el aula y el hogar. Desarrollo del módulo III y módulo IV (de 8 módulos) con 66 docentes de Canilá, San Bartolomé Jicotengo, San Andrés Sajcabajá sobre EIS. Desarrollo del taller No. 2 (de 4 talleres) de fortalecimiento sobre EIS con 34 docentes de San Andrés Sajcabajá que finalizaron el diplomado en el año 2020; Desarrollo del 5to. taller de 8, con 68 docentes de Canilá, San Bartolomé Jicotengo sobre EIS y 3er. taller de 4 de fortalecimiento sobre EIS con 34 docentes de San Andrés Sajcabajá. Coordinación con autoridades educativas de 12 centros educativos (7 de San Andrés Sajcabajá y 5 de Canilá) para inicio de abordaje de estrategia con estudiantes de segundo ciclo para el mes de septiembre). -Proyecto "Promoviendo el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes en el Pleno Disfrute de sus Derechos": Entrega de Bolsas con útiles escolares a un total de 714 alumnos de básicos; Realización de 1 taller de Formación Medioambiental con los docentes de San Pedro Jocopilas en los que participaron 157 docentes, recibiendo un kit de material didáctico. Adicionalmente 120 escuelas recibieron el material lúdico relacionado con medio ambiente para las 3 etapas educativas a partir de preprimaria a sexto primaria (32 escuelas de San Pedro Jocopilas, 28 del municipio de Chichic y 60 de Chichicastenango) y se han guardado las medidas de bioseguridad. -Proyecto Educo y Corvivo: 4a. jornada formativa a docentes de los municipios de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango. Se tuvo la participación de 67 docentes, representantes de 20 escuelas. En la jornada se abordaron las temáticas del Buen Trato y la Disciplina Positiva. Realización de la sexta y última jornada de formación a docentes de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango, abordando el tema "Buscando soluciones para la convivencia pacífica, dentro de la comunidad educativa". Se contó con la presencia de 72 docentes (50 mujeres y 22 hombres) provenientes de 22 escuelas de primaria y se han guardado las medidas de bioseguridad.
42	Banco de los Trabajadores a través de la operación de acciones relacionadas con la Evaluación de Graduandos	Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Banco de los Trabajadores a través de la operación de acciones relacionadas con la Evaluación de Graduandos.	7/11/2018	Establecer coordinación entre EL MINISTERIO Y BANTRAD, para desarrollar acciones que incentiven a los estudiantes del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Diversificada de los centros educativos oficiales de toda la República de Guatemala, derivado del logro y niveles de desempeño que obtengan en las pruebas de lectura y matemática que forman parte de la Evaluación de Graduandos.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados: 1) Derivado de la Pandemia del Covid-19 en el año 2020 no se realizaron evaluaciones diagnósticas a los estudiantes graduandos, por lo que se ha implementado la estrategia de beneficiar a estudiantes que se encuentran en la base de datos de evaluaciones 2018 y 2019; actualmente se realiza el proceso de selección de candidatos de acuerdo a las políticas de reclutamiento de personal del Banco de los Trabajadores, son pocos los candidatos que aplicaron a través de la nueva plataforma. 1 candidato contratado en el mes de julio 2021.
43	ChildFund Internacional	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y ChildFund International. // Adenda al Convenio suscrita el 9/10/2020.	9/01/2019	Implementar cuatro Modelos Programáticos de CHILDFUND, denominados: CRECIENDO CONTIGO, NINEZ SEGURA Y PROTEGIDA, ME QUIERO ME CUIDO Y PACTO, en el ámbito de los centros educativos oficiales de setenta y dos (72) comunidades de cuarenta y seis (46) municipios de los siguientes diez (10) departamentos: Totonicapán, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz, durante un período de cinco (5) años, aportando para el efecto materiales didácticos y equipos de computación en laboratorios que serán instalados, de acuerdo a las relaciones que se establezcan con otras organizaciones civiles locales, con representatividad y conocimientos del contexto.	Al 31 de julio, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados de beneficiarios de los Programas: Infantes: 2,820; Niñez: 7,669; Adolescentes y jóvenes: 5,481; padres, madres, cuidadores: 7,623; Autoridades: 613; maestros del nivel de educación primaria 180. Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
44	Save The Children International	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Guatemala y Save The Children International para Ejecutar el Programa de Lectoescritura y Nutrición con Sostenibilidad en Quiché (LENS). // Adenda al Convenio suscrita el 11/02/2019.	15/01/2019	Ejecución del Programa de Lectoescritura y Nutrición con Sostenibilidad en Quiché (LENS)	<p>Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta las siguientes acciones y resultados: El programa LENS apoya 268 escuelas en los municipios de Nebaj, Cetzal, Chajul, Sacapulas, Uspantán y Cunén.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuación de Capacitación en Salud y Nutrición a 291 docentes (148 F y 143 M), en su mayoría impartiendo tercero primaria, de 209 escuelas apoyadas por el Programa LENS. Difusión de sesiones de lectura radiales y entrega de 7,777 kits de materiales para el fortalecimiento de proceso de lectura para niñas y niños. 15,532 impresiones de cuentos para campamentos de lectura en idioma español, Ixil y Quiché para 158 escuelas prioritarias para el fortalecimiento de la lectoescritura de los niños. 9,276 libros para uso escolar en Ixil y Quiché. 2,585 kits con información de salvaguarda y 2,585 gym bags. Diseño y difusión de mensajes clave sobre la importancia de la educación difundidos por radio y whatsapp. 158 escuelas han iniciado con una sesión semanal de campamentos de lectura presenciales. Capacitación en redacción de pequeñas propuestas de proyectos de mejora de la infraestructura escolar y guía para el fortalecimiento, dirigida a COCODE, OPF y docentes en 12 comunidades. 263 mantas vinílicas del semáforo de limpieza. 9,795 mascarillas quirúrgicas para niñas y niños. 2,585 libros de "Yo pinto y aprendo de COVID-19". 247 guías integrales para el fortalecimiento de OPF. Mensajes sobre salud y nutrición enviados por Whatsapp a más de 4,000 embarazadas y/o madres con un niño menor de 2 años. 172 escuelas beneficiadas con semilla de cilantro, amaranto, remolacha, acelga, rábano, zanahoria. 100 kits de higiene y prevención de COVID-19. 268 escuelas recibieron materiales mediados para promover la Ley de Alimentación Escolar. Diseño y difusión de infografías prevención COVID-19. 53 productores registrados en el MAGA y 8 productores legalizados con la SAT. 76 escuelas comprando a productores locales y 46 integrantes de OPF capacitados. Diseño y difusión de infografías sobre la prevención COVID-19. Complemento de alimentación escolar con raciones para llevar a casa a más de 41,500 niñas y en 268 escuelas apoyadas. Más de 245,000 raciones mensuales entregadas de enero a junio de 2021. Entrega 6, una ración por mes, cada ración consiste en: 11 Libras de arroz y 2.2 de frijol para 3,215 embarazadas y 10,121 niñas y niños menores de 2 años en 239 comunidades. Más de 47,000 raciones para llevar a casa entregadas, en 7 meses. Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
45	Fundación Tigo	Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Tigo para la implementación del Programa de Escuelas Humanitarias. // Primera Adenda suscrita el 22/05/2020.	5/02/2019	Coordinar esfuerzos interinstitucionales entre las partes para concretar como cooperación no reembolsable las acciones que realiza la Fundación Tigo para beneficio del Ministerio de Educación.	<p>Al 31 de mayo, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Entrega de Laboratorio de Computación (Aula Digital) con 25 computadoras en la Escuela Homo de Cal, en Culco, Huehuetenango. 2) Entrega de Laboratorio de Computación (Aula Digital) con 17 computadoras en la Escuela Clemente Marroquín Rojas, en San Marcos. A la fecha, 93% de avances en construcción de Escuela Colonia Linda Vista, ubicada en Guastatoya, El Progreso, proyecto que se lleva a cabo en alianza con la Embajada del Japón en Guatemala. En junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
46	Comité Internacional de la Cruz Roja	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para la implementación del Programa de Escuelas Humanitarias.	12/02/2019	Establecer la coordinación entre las partes para el desarrollo de el Programa de Escuelas Humanitarias, para realizar acciones que mitiguen los factores de riesgo que limitan el acceso a la educación a la niñez y jóvenes que viven en lugares afectados por la violencia, dar atención directa a las personas que son víctimas y generar capacidades dentro de las escuelas para responder a emergencias.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
47	Asociación Gremial de Editores de Guatemala AGEG	Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Educación y la Asociación Gremial de Editores de Guatemala.	13/02/2019	Establecer la promoción de la lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guatemala.	<p>Al 30 de abril, la fuente cooperante informa los siguientes resultados: 1) La Junta Directiva de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, decidió que la Feria del Libro 2021 se realizará de manera virtual, en las fechas comprendidas del 2 al 12 de septiembre del presente año, el eje principal será el Bicentenario de la Independencia de Guatemala. En los meses de mayo, junio, julio y agosto, no se presenta informes de avances y resultados.</p>
48	Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc)	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc). // Adenda suscrita el 24/01/2020.	21/02/2019	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en una campaña de sensibilización y cultura de prevención de la Enfermedad Renal Crónica como Enfermedad Crónica No Transmisible, con la finalidad de otorgar conocimientos, actitudes y prácticas favorables para la conservación de la salud de las personas, familias y comunidad en general.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>
49	Fundación Mundo Azul	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Mundo Azul, para la implementación del Programa de Educación, Liderazgo y Sostenibilidad.	1/03/2019	Acordar un marco de coordinación y colaboración entre las partes para la implementación de planes, programas y proyectos de educación ambiental.	<p>Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta las siguientes acciones y resultados: 1) Se han realizado talleres virtuales de educación ambiental: a) Taller "Inauguración Club Investigadores", 50 participantes, 6 países (Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil), tema: Tiburón corta galleta. b) Taller "Inauguración Club Tiburones", 44 participantes, 8 países (Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Estados Unidos, tema: El océano y sus tiburones. c) Taller 1 "Club Investigadores" 20 participantes, 3 países (Guatemala, Colombia, Uruguay). Tema: Educación Marina (Historia evolutiva del planeta y ciclo del agua). d) Taller 1 "Club Tiburones", 27 participantes, 7 países. Tema: Educación Marina (Historia evolutiva del planeta y ciclo del agua). En la Comunidad Sarstún, Puerto Barrios, Izabal se han impartido los siguientes talleres: Taller "Cadena Alimenticia", participantes: 23. Taller "Tiburones en Plastilina", participantes: 11. Taller "El Océano Sustento de Vida", participantes: 11. Taller "Introducción Manglares 1", participantes: 12. Taller "Introducción Manglares 2", participantes: 19. Taller "Aprendamos sobre Manglares", participantes: 7. Taller "Servicios Ecosistémicos del Manglar", participantes: 20. Taller "Evaluación sobre Ecosistemas Manglar", participantes: 20. Taller "El Océano Sustento de Vida", participantes: 18. Taller virtual 1 "Manglares especies y siembras", participantes: 6. Taller virtual 2 "Evaluación Manglares", participantes: 6. Taller virtual 3 "Refuerzo de matemáticas", participantes: 6. Taller virtual 4 "Seguimiento académico", participantes: 6. En cada uno de los talleres virtuales fueron becados 6 alumnos de comunidad Quetzalteno. 2) Se adquirieron tablets para los estudiantes de la comunidad de Sarstún, Puerto Barrios, Izabal. En junio, la fuente cooperante no presenta informe de resultados. A julio reportan lo siguiente: Área de intervención: Aldea Barra Sarstún, Livingston, Izabal. Escuela: INEB de Telescudanda Aldea Sarstún; participantes: 24 jóvenes y un director; fecha: Enero a Mayo de 2021; Actividades implementadas: 6 talleres impartidos enfocados a la conservación y protección de los recursos marinos y costeros de Guatemala, principalmente los ecosistemas de manglar, arrecifes y pastos marinos. Los talleres fueron impartidos de forma semi-presencial. Adicionalmente se desarrolló una limpieza de manglares en donde se recolectó un total de 283 libras. Las actividades presenciales, se realizaron con base a los protocolos de bioseguridad y con el consentimiento de los padres de familia y director a cargo para evitar la propagación del COVID-19. En su mayoría, los talleres fueron impartidos virtualmente, haciendo uso de equipo tecnológico (Tablet) brindadas por la Fundación. Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.</p>

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
50	Water For People	Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Water For People, para la implementación del Proyecto "Agua Potable, Saneamiento y Promoción de la Higiene en establecimientos educativos oficiales" Swash+, en apoyo al Programa de Alimentación Escolar.	31/05/2019	Coordinar entre EL MINISTERIO Y WATER FOR PEOPLE, el desarrollo del proyecto "Agua Potable, Saneamiento y Promoción de la Higiene en establecimientos educativos oficiales Swash+" en apoyo al Programa de Alimentación Escolar.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados y acciones implementadas: <ul style="list-style-type: none"> - Número de escuelas que mejoran sus condiciones de agua y saneamiento: 1 - Número de módulos higiénicos rehabilitados/construidos: 1 - Número de capacitaciones dirigidas a docentes en temas de agua, saneamiento e higiene: 2 con 8 participantes - Número de capacitaciones dirigidas a Técnicos de Apoyo de las OPF en el tema de Operación y Mantenimiento de módulo higiénico: 3 con 6 participantes. - Número de murales mosaicos para promover el comportamiento de lavado de manos con agua corrida y jabón: 2
51	Good Neighbors Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Good Neighbors Guatemala, para implementar los Programas de Olimpiadas Escolares y Becas Escolares.	12/06/2019	Establecer las bases de coordinación entre las partes para ejecutar los programas de Olimpiadas Escolares y Becas Escolares, y beneficiar a estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de los Niveles de Educación Primaria y Media, para contribuir con la calidad educativa y la disminución de la deserción escolar en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, San Marcos, Sololá y Zacapa.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
52	Pencils of Promise Incorporated	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Pencils of Promise Incorporated.	13/06/2019	Establecer las bases generales para coordinar y articular esfuerzos entre las partes, con la finalidad de crear condiciones adecuadas y enfocadas a la calidad educativa a través de la ejecución de los programas: Infraestructura Escolar, Acompañamiento a Docentes y WASH, en los establecimientos educativos oficiales seleccionados de los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria.	Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Programa de Infraestructura Escolar: <ul style="list-style-type: none"> - Suchitepéquez: 3 proyectos de aulas y servicios sanitarios, 5 proyectos de remozamiento - Totonicapán: 2 proyectos de aulas y servicios sanitarios, 1 proyecto de solo servicios sanitarios - Quiché: 2 proyectos de remozamiento - Huehuetenango: 1 proyecto de aulas y servicios sanitarios Programa de WASH: <ul style="list-style-type: none"> - 4 talleres a docentes vía Zoom en Suchitepéquez - 4 rondas de acompañamientos pedagógicos vía telefónica en Suchitepéquez - 2 talleres presenciales a docentes en Quiché - 2 rondas de acompañamientos pedagógicos presenciales en Quiché - 3 rondas de acompañamientos pedagógicos vía telefónica en Quiché Materiales entregados en Quiché <ul style="list-style-type: none"> - 16 filtros de agua con su banco y funda - 6 estaciones de lavamanos portátiles - 394 toallas sanitarias reusables con su bolsa impermeable - 445 rollos de papel higiénico con botes para papel - 16 galones de jabón con dispensadores - 12 galones de cloro - 16 Guías de contenido del piloto de higiene menstrual para docentes - 16 Rotafolios WASH de higiene menstrual - 162 docentes que participan en el programa Programa de Acompañamiento a Docentes: <ul style="list-style-type: none"> - 4 talleres a docentes vía Zoom en Suchitepéquez - 4 rondas de acompañamientos pedagógicos vía telefónica en Suchitepéquez Materiales entregados en Suchitepéquez <ul style="list-style-type: none"> - 5,285 Guías para estudiantes - 648 Guías para docentes - 162 docentes que participan en el Programa .
53	Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (incide joven)	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (incide joven), para la implementación del Proyecto Juventudes Transformando Imaginarios: Entre lo Tradicional y lo Moderno.	19/06/2019	Establecer la coordinación entre las partes para la implementación del proyecto, que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los jóvenes a partir de herramientas que contribuyan a la sensibilización sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en el marco de derechos humanos, que les permita tomar decisiones asertivas en la construcción de su plan de vida y transforme imaginarios sociales, en los establecimientos educativos oficiales seleccionados.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
54	MIA, Mujeres Iniciándose en las Américas	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y MIA, Mujeres Iniciando en las Américas, para la implementación de Talleres de Fortalecimiento de Capacidades a Docentes Denominados "Hombres contra el Femicidio en los Centros Educativos Públicos".	11/07/2019	Establecer la coordinación entre EL MINISTERIO Y MIA para desarrollar LA FORMACIÓN dirigida a directores y docentes de establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Media, Ciclos de Educación Básica y Diversificada, con el propósito de formar y promover el respeto a las niñas, adolescentes y mujeres dentro del marco del Currículo Nacional Base (CNB) y las estrategias implementadas por el Ministerio.	Al 31 de julio, la fuente cooperante informa que debido a la pandemia del Covid-19, a nivel mundial y especialmente en Guatemala, varias acciones se han atrasado en la parte interna y externa, debido a la escasa o nula movilidad administrativa interinstitucional, considerando que muchos de los colaboradores de la Organización se encuentran ubicados en Estados Unidos. En abril, se coordinan acciones con la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade), para contactar a los Docentes que participarán en el Programa. En mayo se trabajó en la integración de un Informe Preliminar, de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del cronograma de actividades y envío de solicitud para obtener los contactos proporcionados por Digecade el 15 de marzo, los cuales corresponden a los docentes con quienes se realizará la etapa de aplicación y monitoreo del Programa previo a presentar resultados. En junio, MIA informa que recibió correo de la Coordinadora Departamental de la ONG, comunicando que retornarán las acciones de seguimiento a los compromisos asumidos en el Convenio. En agosto, se entregó a Digecade la planificación de la metodología y modalidad de fortalecimiento de capacidades a implementar en el diplomado a la espera de aprobación. Se han iniciado coordinaciones con las Direcciones Departamentales de Educación de Guatemala Sur y Guatemala Oriente, para dar a conocer el proyecto.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
55	Fundación Crisálida Internacional	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Crisálida Internacional, para implementar los planes anuales de trabajo de la Fundación Crisálida Internacional en el Marco de los Programas "Escuelas Comunitarias" y "Escuelas Saludables".	22/07/2019	Establecer relaciones entre las partes con la finalidad de ejecutar los programas de Escuelas Comunitarias y Escuelas Saludables, adicionalmente se ejecutarán Acciones de Apoyo a Escuelas Multigrado y Actividades de apoyo pedagógico, medición y a la calidad educativa, en establecimientos educativos oficiales.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados y acciones: 1) En el programa Escuelas Comunitarias, se inició la planificación y adquisición de materiales para llevar a cabo clubes de refuerzo académico y extracurriculares con estudiantes. 2) Se han inscrito niños, niñas y jóvenes para iniciar clubes en marzo. 3) En el área de infraestructura se ha visitado algunas escuelas para definir necesidades y asegurar el lavado de manos. En abril, se entregaron kits de materiales para ejecutar los clubes extracurriculares. En mayo, se implementaron clubes extracurriculares en las siguientes escuelas e institutos: Escuela Oficial Rural Mixta No. 843 "Bertha Herrera de Ruano", Jornada Vespertina Instituto Nacional de Educación Básica Experimental con Orientación Ocupacional El Mezquital, Jornada Matutina Instituto Nacional de Educación Básica Experimental "El Mezquital", Jornada Vespertina Escuela Oficial Urbana Mixta "El Mezquital I", Jornada Matutina Escuela Oficial Urbana Mixta "El Mezquital I", Jornada Vespertina Escuela Oficial Rural Mixta "Tierra Blanca" Instituto Nacional de Educación Básica "Tierra Blanca" Escuela Oficial Urbana para Varones No. 32 "República Oriental del Uruguay" Instituto Nacional de Educación Básica "La Esperanza" Escuela Oficial Urbana para Varones No. 29 "José Miguel Vasconcelos" Instituto Nacional de Educación Básica "Pablo Neruda" Escuela Oficial Urbana Mixta 594 - B Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Lic. Oscar Berger Perdomo" Escuela Oficial Urbana Mixta No. 146 "Lic. Eduardo Caceres Lehnhoff" Escuela Rural Mixta No. 843 "Bertha Herrera de Ruano", Jornada Matutina Escuela Rural para Niñas No. 26 "José María Fuentes". En junio, siempre en el marco del programa de Escuelas Comunitarias, se realizaron talleres y actividades de convivencia de medio año para nuestros estudiantes en julio, se llevaron a cabo tours y competencias virtuales de medio año. En agosto, continúan las actividades de clubes extracurriculares y de los clubes de refuerzo académico.
56	Asociación de Voluntarios Juveniles de Guatemala	Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Voluntarios Juveniles de Guatemala.	17/10/2019	Establecer las bases de coordinación entre las partes, para la definición conjunta e implementación de acciones educativas en los subsistemas de educación escolar y extracurricular o paralela de todos los niveles educativos, en el ámbito geográfico que se defina de común acuerdo, con el fin de contribuir con la mejora en la cobertura y calidad de la educación, específicamente en temas relacionados con alimentación escolar, promoción de la salud y fomento de la alimentación saludable, educación forestal y educación para el trabajo, con enfoque de género, equidad y pertinencia cultural en el marco de los programas y estrategias que impulsa el Ministerio de Educación.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
57	Cámara de Industria de Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cámara de Industria de Guatemala.	4/11/2019	Unir esfuerzos por medio de una alianza estratégica entre las partes, para el desarrollo y puesta en marcha de programas y proyectos educativos que coadyuven a la inserción social y productiva de la población estudiantil, contribuyendo a la formación integral desde la educación formal y no formal.	Al 28 de febrero, la fuente cooperante reporta haber capacitado a 35 docentes en el Diplomado del "Uso seguro de insumos agrícolas". En marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
58	El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.	8/11/2019	Establecer la cooperación conjunta entre EL MINISTERIO y EL COMITÉ, para la búsqueda, promoción y creación de oportunidades que brinden herramientas óptimas, que promuevan el acceso a la educación y la superación de las personas con discapacidad visual y auditiva, y fomentar, viabilizar e implementar conjuntamente actividades de asesoría, en la capacitación de los docentes de los establecimientos educativos oficiales en temas de discapacidad visual y auditiva, para que los estudiantes sean atendidos a EL COMITÉ para atención médica en el campo de la oftalmología, otología y áreas relacionadas.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
59	Empresarios por la Educación	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Empresarios por la Educación, para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Ambientes Educativos para Niños de Preprimaria en Escuelas del departamento de Sacatepéquez.	18/11/2019	Establecer las bases de cooperación entre EL MINISTERIO y EPE, para contribuir con el fortalecimiento institucional implementando estrategias para mejorar el ambiente escolar en el Nivel de Educación Preprimaria del departamento de Sacatepéquez; así mismo para el mejoramiento de la formación docente, infraestructura y alimentación escolar.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
60	Asociación Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -Ciprodeni-	Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -Ciprodeni-.	6/12/2019	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO y CIPRODENI para formar en materia de Derechos Humanos a los integrantes de gobiernos escolares, un docente asesor del gobierno escolar y un docente integrante de la comisión de disciplina de 39 establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Primaria, en municipios priorizados de los departamentos de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta en su informe de resultados lo siguiente: 1) Se realizó la planificación 2021 para continuar con la formación sobre la participación de niñez y fortalecimiento de gobiernos escolares a docentes en los establecimientos educativos oficiales seleccionados. 2) De enero a agosto, el Proyecto cumplió con el objetivo de formar a 90 docentes en participación de niños, niñas y adolescentes en espacios de incidencia, en 31 municipios de cobertura de los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz. 3) Se ha formado a 224 niños y adolescentes de diversos centros educativos, sobre participación en espacios de incidencia y toma de decisiones. Así mismo se formó a 60 docentes en la guía metodológica construida por Ciprodeni para el fortalecimiento de gobiernos escolares y participación de niñez y adolescencia.
61	Café con Causa, Sociedad Anónima	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Café con Causa, Sociedad Anónima.	18/12/2019	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO Y LA SOCIEDAD, para trabajar conjuntamente un proyecto de desarrollo educativo en la Aldea Guasirá del municipio de San Mateo Ixtatán del departamento de Huehuetenango.	Al 30 de abril, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados y acciones: 1) Se inició con el proceso de contratación de docentes que atenderán los grados de 1ro. a 3ro., en el Instituto Nacional de Estudios Básicos de la Aldea Guasirá. El 22 de febrero de 2021, dieron inicio las clases, el total de alumnos inscritos es de 58: 11 en primero, 43 en segundo y 4 en tercero básico. En mayo, junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
62	Buildon, Inc.	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la República de Guatemala y Buildon, Inc. para implementar el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa. // Adenda suscrita el 09/11/2020.	18/12/2019	Implementar conjuntamente el Programa de Construcción y/o Ampliación de Infraestructura Educativa en centros educativos del nivel primario en el área rural.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados acumulados: Se realizaron visitas a las Direcciones Departamentales de Educación de Huehuetenango, Quiché y Sololá, con la finalidad de conocer las necesidades y prioridades del Mineduc para el año 2021. En Huehuetenango y Quiché se identificaron comunidades con necesidades en la Infraestructura Escolar, por lo que se iniciaron los trabajos de construcción de 8 aulas de clases distribuidas en ambos departamentos. El 27 de abril se inició la construcción de 2 aulas en Caserío El Jocotillo, San Pedro Jocopilas, Quiché; ese mismo día se dio inicio a la construcción de 2 aulas en Cantón Casa Blanca, Petatán, Huehuetenango. En mayo se tuvo avances en fundición de mojonetes en los 4 módulos de 2 aulas en Caserío Moxna, Santa Bárbara, Huehuetenango y en Cantón Los Pocitos, Chiantla, Huehuetenango. En los Caseríos El Jocotillo, San Pedro Jocopilas, Quiché, Casa Blanca, Petatán, Huehuetenango, los avances fueron en armado de viga corona. Asimismo, se dio inicio a la construcción de 8 aulas distribuidas de la siguiente manera: 25 de mayo apertura de 2 aulas en Caserío Toznel, Santa Bárbara, Huehuetenango; dos aulas en Cantón Ojo de Agua, Chiantla, Huehuetenango; el 27 de mayo se inició la construcción de 2 aulas en Caserío Los Llanos, San Pedro Jocopilas, Quiché. Caserío Moxna en Santa Bárbara Huehuetenango, se finiquitó el 23 de junio; Caserío El Jocotillo en San Pedro Jocopilas se terminó el día 24 de junio; Cantón Los Pocitos en Chiantla, se terminó el 21 de junio; Caserío Casa Blanca en Petatán, Huehuetenango, tiene previsto terminar 1 de julio. Los 4 módulos de dos aulas de clases, ya tienen vigas pero les hacen falta las ventanas de PVC y vidrio las cuales se les instalarán del 5 al 9 de julio. Caseríos Los Llanos en San Pedro Jocopilas y Ojo de Agua en Chiantla, se encuentran en etapa de viga corona; Caserío Llano Verde en Culco, está en fase de formateas para viga corona; se encuentra en acabados en mojonetes; estos últimos 4 módulos de dos aulas se estima que pueden estar finalizados la última semana de julio del presente año. Durante el mes de julio, el cooperante no presenta informe de resultados. En agosto, se trabaja en la construcción de 16 aulas en el departamento de Huehuetenango, en los siguientes municipios; 2 aulas en Caserío Chemiche, Santa Bárbara. Están en fase de pintura y se finiquitarán el 28 de agosto. En Cantón Cuatro Cerros, Chiantla, se finiquitaron 2 aulas el día 27 de agosto. En Caserío El Incienso, Culco, se finiquitaron 2 aulas el 23 de agosto. En Aldea Cancuc, Culco, hay 2 aulas en fase de colocación de techo las cuales serán finiquitadas el 8 de septiembre. En Caserío Agua Escondida, Chiantla, hay 2 aulas en fase de fundición de viga corona. En Aldea San Francisco El Retiro, Culco, hay 2 aulas en fase de fundición de mojonetes. En Caserío Tojnim, Santa Bárbara, hay 2 aulas en fase de fundición de solera viga corona. En Caserío Monte Rico, Culco y además, hay 2 aulas en fase actual de fundición de solera intermedia en muros.
63	Asociación Civil de Jóvenes Soñemos por Guate	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil de Jóvenes Soñemos por Guate.	20/12/2019	Establecer una alianza estratégica interinstitucional que promueva el mutuo apoyo de las partes, dirigido a mejorar la calidad educativa de los estudiantes del Sistema Educativo en las áreas más vulnerables del país, ofreciendo acceso a la tecnología de vanguardia y material multimedia de apoyo, para mejorar el nivel educativo.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta las siguientes acciones y resultados: se realizó un proyecto piloto en donde se contó con la colaboración del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario (EPSUM) de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) y TV USAC. Este proyecto piloto consistió en la elaboración de más de quince videos didácticos de los cursos de matemática, lenguaje y expresión artística, desarrollados por estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la USAC. Ese material se presentó en cuatro establecimientos del nivel de educación media, ciclo básico en los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz. En Alta Verapaz se propuso el proyecto piloto a 2 establecimientos del departamento de Alta Verapaz, Municipio de Cobán, en donde el material y la propuesta fue bien recibida. En Baja Verapaz se trabajó la propuesta en el municipio de Purulhá, en donde la propuesta también fue bien recibida por parte de las autoridades educativas locales.
64	Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact)	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact)	10/01/2020	Mejorar el acceso a ingresos, empleo y autoempleo docente para jóvenes en desventaja, mujeres y hombres, de áreas rurales y sub-urbanas, mediante una oferta de capacitación mejorada que incluye formación empresarial, emprendimiento, asistencia en la creación de nuevas empresas y acceso a créditos para la creación de nuevos emprendimientos.	Al 31 de julio, la fuente cooperante presenta la siguiente actualización de acciones y resultados alcanzados a la fecha, con el apoyo de la Dirección General de Educación Extraescolar y el proyecto Empodera de Swisscontact: En febrero se inició la elaboración de competencias y el desarrollo del perfil de la currícula del curso "Tejido artesanal", para el Departamento de Alta Verapaz. Este proceso duró hasta el mes de junio. Sin acciones que reportar en los meses de marzo y abril. En mayo se inició la elaboración de competencias y el desarrollo del perfil de la currícula del curso "Confección de prendas básicas", para el Departamento de Alta Verapaz. En junio, se realiza en el Departamento de Alta Verapaz la evaluación y certificación de competencias del curso de "Cocinero profesional"; y se realizó la validación de la currícula del curso de "Crianza de cerdos", para procesos de descentralización del modelo de certificación. Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
65	Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -Prodesa-	Convenio Específico de Cooperación derivado del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -Prodesa-, para la ejecución del Proyecto "Empoderando a Niñas y Niños a través de un Modelo Educativo Intercultural, con Equidad de Género"	10/01/2020	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre ambas partes para la ejecución del proyecto "Empoderando a niñas y niños a través de un modelo educativo intercultural, con Equidad de Género".	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
66	School The World Inc.	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y School The World Inc.	31/01/2020	Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto en materia de niñez temprana (0 a 4 años), ejecutar programas que contribuyan a la calidad educativa en Preprimaria y Primaria, mejoramiento y reemplazamiento de la infraestructura escolar, formación a Organizaciones de Padres de Familia (OPF), capacitación a docentes, implementar bibliotecas a Nivel Medio, Ciclo de Educación Básica, dotar de becas, modelos alternativos, alfabetización digital.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
67	Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (ACUDE)	Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, la Fundación Ramiro Castillo Love y la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (ACUDE)	10/02/2020	Implementar el Programa Me Educo Joven el cual tiene como propósitos: a) Contribuir con la educación primaria alternativa en municipios donde el Programa tiene cobertura, especialmente a niños con sobrepeso y jóvenes en edades de 13 años en adelante; y, b) Ofrecer a los estudiantes un proceso de educación integral que provea oportunidades de aprendizaje en las áreas de computación y proyectos económico productivos.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reportó los siguientes resultados acumulados: 1) Reunión con Digex para: i) Presentación de la Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional, ii) Presentación de los textos propuestos para ser reproducidos por la Fundación para la primera y segunda etapa de primaria acelerada, iii) Uso y aprovechamiento de las cartillas de lectoescritura y cálculo matemático diseñadas y elaboradas por el equipo técnico de ACUDE, iv) Presentación de avances de los componentes tecnológicos y productivos, v) Propuesta de apoyo en temas de nutrición, alianza de Fundación Ramiro Castillo Love y Fundación Castillo Córdoba. 2) Digex realizó la revisión de los textos propuestos por el cooperante para emitir opinión técnica. 3) ACUDE emitió a Digex propuesta técnica general del Programa 2021 y detalle de laboratorios que serán actualizados en las áreas de cobertura a ser utilizados como centros de convergencia de capacitaciones y/o apoyo e implementación de cursos de TIC's. 4) Digex, conoce el interés del cooperante de ejecutar el programa "Me Educo" durante el año 2021, con aprobación de la Junta Directiva de FRCL, metas y áreas de cobertura. Se presentó la propuesta para el proceso 2021 de atención a educandos para la cohorte 2021 a la Digex. 5) Presentada propuesta de dotación de cartillas de lectoescritura y cálculo para uso de Digex con educandos. 6) Transmitidos programas radiofónicos de Fundación Ramiro Castillo Love en emisoras de Digex en los departamentos de Totonicapán y Jutiapa y en evaluación para utilizarlos en el programa oficial del Ministerio de Educación "Aprendo en Casa y en Clase". 7) Textos revisados por la Digex y elaborados por consultores especialistas para las áreas de Comunicación y Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 8) Emitida opinión técnica de la Dirección General de Currículo, en referencia a los textos de estudio de la Fundación. 9) Emitida opinión técnica de la Dirección General de Educación Extraescolar en referencia a los textos de estudio de la Fundación para que puedan ser impresos como material de apoyo al proceso educativo con los educandos del programa. 10) Seguimiento con consultora especialista en edición de textos educativos y equipo de diagramadores para contar con la versión final del texto de estudio. Al mes de mayo, se alcanzaron los siguientes resultados: 1) Cohortes de atención a estudiantes en sobre edad (desde los 13 años, jóvenes y adultos): dos, la primera de julio 2020 a marzo 2021, la segunda empezó en abril 2021; 2) Departamentos que son apoyados por el programa Me Educo: cinco (Chiquimula, Jalapa, Sacatepéquez, Solalá y Totonicapán); 3) Municipios apoyados: 15 (Locotán, Camotán, San Juan Ermita, San Carlos Atzate, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Jalapa, Santiago Sacatepéquez, Sumpango, San Pablo La Laguna, Momostenango, San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán, Santa María Chiquimula, Totonicapán); 4) Estudiantes beneficiados: a. Primera cohorte: 1,916 estudiantes (875 etapa de lectoescritura, 645 primera etapa, 396 segunda etapa primaria acelerada); b. Segunda cohorte: se han inscrito al 31 de mayo 3,033 estudiantes (1,478 etapa de lectoescritura, 1,235 primera etapa, 320 segunda etapa); 5. Tutores/docentes contratados para apoyar el proceso educativo: a. Primera cohorte: 94 tutores; b. Segunda cohorte al 31 de mayo: 197 tutores; 6. Materiales entregados: a. Primera cohorte: 1,916 kits (que incluyó: juego de textos educativos, un cuaderno de líneas, un cuaderno de cuadros, tres lápices/lapiceros, sacapuntas, borrador, bolsa promocional, mascarilla); b. Segunda cohorte: 3,033 kits que incluye: juego de textos educativos, dos cuadernos de líneas, un cuaderno de cuadros, tres lápices/lapiceros, sacapuntas, borrador, bolsa promocional; 7. Capacitaciones sobre la metodología del proceso educativo: a. Presenciales: 4; b. Virtuales: 5; 8. Proyectos productivos implementados: a. Elaboración de mascarillas con doble tela de algodón y filtro: 22,922; b. Elaboración de jabón en gel antibacterial: 3,832; c. Elaboración de alcohol en gel: 3,832. En el mes de junio, la fuente cooperante no presenta informe de resultados. Durante el mes de julio, se alcanzaron los siguientes resultados: • Tutores/docentes contratados para apoyar el proceso educativo: Segunda cohorte al 26 de julio: 205 y tutores; 6. Capacitaciones sobre la metodología del proceso educativo: a. Presenciales: 5; Laboratorios de computación instalados/actualizados: a. Actualización equipo laboratorio municipal Jalapa cabecera, donación 8 computadores recondicionados, b. Instalación laboratorio municipal en Camotán, Chiquimula, donación de 8 computadores recondicionados, c. Instalación de laboratorio municipal en San Carlos Atzate, Jalapa, donación de 6 computadores recondicionados. Al 31 de agosto, se reporta el siguiente total de la donación efectuada: 44 computadores recondicionados para apoyar cursos de alfabetización en informática y/o cursos de los niveles intermedio y avanzado con certificación del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -Cenucaf-.
68	Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala, P.I.E.S.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala, P.I.E.S.	13/02/2020	Realizar acciones de información y promoción de la educación integral en sexualidad con el objetivo de contribuir a la reducción de embarazos en la adolescencia y prevención de la violencia basada en género con énfasis en la violencia sexual, por medio de metodología participativa con un enfoque intercultural; en el marco de la Carta Acuerdo Prevenir con Educación.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta una actualización de resultados acumulados, siendo los siguientes: Desarrollo del diplomado "Liderazgo en Educación Integral en Sexualidad": 15 módulos con 22 docentes/de primaria, 4 módulos con 24 docentes/de básico San Lorenzo/San Marcos; 5 módulos con 48 docentes/de primaria Santa Lucía Utatlán/Solalá; 5 módulos con 68 docentes/de primaria: Canilá (32), San Bartolomé Jototenango (26) y San Andrés Sajcabajá (10)/Quiché; • San Andrés Sajcabajá/Quiché: 3 talleres de reforzamiento en el marco legal de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niñez y adolescencia, con docentes de primaria, capacitados en 2020; • 1 taller en EIS con 165 integrantes de consejos educativos padres/madres: 6 comunidades de Canilá/Quiché; • Un taller de análisis de la educación integral en sexualidad con asesores pedagógicos de DDEDUC de San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé Jototenango y Canilá de Quiché; • Santa Lucía Utatlán/Solalá: 49 docentes de básico capacitados en 2020, realizaron 2 talleres de réplica de EIS con 400 estudiantes, 5 sesiones en tema de EIS con 100 padres/madres de centros educativos básicos; 8 Talleres: autoestima/conociendo mi cuerpo, prevención embarazo adolescente y VIH con 400 niñas de 5 escuelas y 400 adolescentes de 4 centros de básico, 5 módulos del diplomado "Juntas y Juntos caminando hacia la eliminación de la violencia de Género" dirigido a funcionarios de justicia, salud y educación, con la participación de 5 docentes, 3 cineforos con adolescentes y docentes de 3 centros educativos de nivel básico, sobre Prevención de embarazo y violencia sexual. 1. Taller para presentación audiovisual Matilda y Pedro "violencia sexual" con 125 docentes de primaria; • 1 taller con 215 docentes de los municipios de Solalá: Importancia de la EIS y carta acuerdo prevenir con educación; • Difusión de spots radiales y realización de 28 programas radiales en 7 emisoras con cobertura en Quetzaltenango, Quiché, Solalá, Totonicapán y San Marcos; Temas programas radiales: 1. Prevención de embarazo adolescente; 2. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niñez y adolescencia; 3. Plan de vida; 4. Autoestima de niñez y adolescencia; 5. Violencia sexual; 6. Importancia de la EIS; 7. Cambios en la adolescencia; • Entrega de calcamán con mensajes de Derechos sexuales a 120 estudiantes de quinto y sexto grado de 4 escuelas primarias de San Lorenzo San Marcos.
69	Entidad Wayfi, Sociedad Anónima	Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Entidad Wayfi, Sociedad Anónima	28/02/2020	Establecer las bases generales de cooperación entre las partes para implementar el servicio de internet inalámbrico, por medio de señal Wi-Fi en los establecimientos educativos oficiales a nivel nacional, de forma gratuita.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
70	Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport)	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Guatemalteca de Exportadores Agexport	17/04/2020	Establecer las bases para definir acciones de trabajo conjunto para desarrollar un Programa de Formación Educativa que contribuya al fortalecimiento de las competencias laborales.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
71	Amigos de Santa Cruz	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Organización Amigos de Santa Cruz ONG, para ejecutar el Programa de Educación Integral en Sexualidad y el Programa de Educación Temprana "Aulas Modelo"	29/05/2020	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la ejecución de los siguientes programas: 1. Programa de Educación Integral en Sexualidad y 2. Programa de Educación Temprana (Aulas Modelos).	Al 31 de mayo, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados y acciones: Un primer acercamiento realizado con supervisores y directores de 9 centros educativos, para la coordinación del primer taller a implementar en el mes de junio, dirigido a maestros en servicio. En junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
72	Fundación Visión Mundial de Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Visión Mundial de Guatemala	5/06/2020	Establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes para desarrollar proyectos en materia educativa para desarrollar habilidades para la vida, seguridad alimentaria y nutricional y prevención de violencia.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
73	Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA)	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Paiz Andrade.	9/06/2020	Establecer las bases de apoyo y coordinación de acciones entre las partes para la ejecución e implementación de los programas Tecnología Para Educar (TPE) y Capacitación y Desarrollo (CYD), para beneficio de los estudiantes y docentes.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: Programa de Tecnología para Educar -TPE- : Departamentos y municipios cubiertos de enero a Agosto: * Quiché: Playa Grande, San Pedro Jocopilas, Santo Tomas Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, Sacapulas, Patzún, Santa María Nebaj, Zaculpa; * Escuintla: La Gomera, San Vicente Pacaya, Sigüalá; * Guatemala: San Raymundo, San Juan Sacatepéquez, San José Pinula, Amatitlán, San Pedro Ayampuc, Guatemala; * Huehuetenango: Chianta, Nentón ; * Alta Verapaz: San Pedro Carchá; * Quetzaltenango: Coloma Costa Cuca, Flores Costa Cuca; * Izabal: Morales. 62 escuelas han sido beneficiadas con entornos virtuales. 1,268 equipos de computación entregados. 14,553 estudiantes beneficiados con los entornos virtuales. Programa de Capacitación y Desarrollo -C&D- Departamentos y municipios capacitados de enero a julio. * Escuintla: La Democracia, Palín, La Gomera, San Vicente Pacaya; * Guatemala: Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez; * Quiché: Santo Tomas Chichicastenango, Chiché, Santa Cruz Quiché, San Pedro Jocopilas, Patzún, Santa María Nebaj; * Huehuetenango: Chianta, Nentón; * Quetzaltenango: Flores Costa Cuca, Coloma Costa Cuca; * Alta Verapaz: San Pedro Carchá; * Izabal: Morales. 70 escuelas se han beneficiado con capacitación tecnológica. 704 docentes se han capacitado en el uso de la tecnología como herramienta educativa. 696 docentes han obtenido su certificado de promoción luego de finalizar la capacitación. 10,237 estudiantes beneficiados con la capacitación de los maestros y maestras. S.O.S. Docentes 323 miembros se han sumado a esta plataforma. 15,676 mensajes han sido enviados a la plataforma S.O.S. Docentes. 8,831 mensajes se han recibido en la plataforma S.O.S. Docentes. 51 promedio de mensajes por personas. 57 promedio de mensajes atendidos por soporte. 38 correos de maestros/as interesados en otros contenidos se han atendido durante este periodo.
74	Feed the Children, Inc.	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Feed the Children, Inc. para la implementación del componente apoyo a la educación del programa "Fortalecimiento el rendimiento escolar de los niños u niñas".	15/07/2020	Establecer los mecanismos que permitan la coordinación de las intervenciones entre las partes a nivel central y local, orientadas a fomentar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas en edad escolar para las áreas de cobertura en apoyo al Programa de Alimentación Escolar.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
75	Fundegua	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Desarrollo Guatemala para la Educación y Salud (Fundegua) para ejecutar del Programa Enciéndete	30/07/2020	Unir esfuerzos entre las partes en el marco de la pandemia del Covid-19, con el propósito de contribuir a la educación de la población infantil a través de la transmisión del Programa Enciéndete.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) El equipo de Enciéndete de Fundegua, sostuvo reuniones periódicas para organizarse y comenzar la implementación y transmisión televisiva del Programa Enciéndete. Se cuenta con los 5 episodios de televisión de las medidas de prevención del Covid-19 para ser entregados al Mineduc. En junio y julio, la fuente cooperante no presenta informe de resultados, reportando únicamente que se encuentra en proceso de gestión la suscripción de la Adenda en el marco del convenio suscrito. También se reporta en proceso de elaboración el plan para la implementación del curso Covid-19 en redes del Mineduc.
76	Familias Unidas	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Organización No Gubernamental Familias Unidas para implementar el Proyecto Escuelas de la Familia.	4/09/2020	Establecer acciones de coordinación y cooperación entre las partes, para desarrollar el Proyecto Escuelas de la Familia.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta lo siguiente: 50% de una de las fases del total del proyecto, a causa de la Pandemia Covid-19; únicamente se ha desarrollado la fase de Escuela para Padres con recursos de los integrantes de la ONG, y participantes beneficiarios del proyecto, no se ha logrado captar fondos para el desarrollo del proyecto completo.
77	Fundación Azteca	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Fundación Azteca de Guatemala en el marco del Programa "Pentagrama"// Adenda suscrita 28/12/2020.	24/09/2020	Es unir esfuerzos entre las partes para dar continuidad al Proyecto "Aulas Musicales", en el marco del Programa "Pentagrama" en el municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
78	Universidad Panamericana de Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Panamericana de Guatemala	24/09/2020	Establecer las condiciones administrativas, financieras y académicas para el desarrollo de cooperación entre ambas instituciones, así como la realización de actividades de formación, capacitación y actualización, para docentes y estudiantes y otras actividades que se acuerden entre las partes. Se suscribirán Cartas de Entendimiento sobre los proyectos específicos de cooperación que se definan conjuntamente.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
79	Asociación AMA	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación AMA	21/10/2020	Establecer los compromisos entre las partes para la implementación de los proyectos: a) Formación interactiva en "Habilidades para la Vida" y b) "Desarrollo Personal y Fortalecimiento Profesional" (PACE por sus siglas en inglés), ambos de la Asociación, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la niñez y adolescencia del Departamento de Petén.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se asistió y colaboró con la realización de la Primera Reunión Anual de la Mesa Técnica Prevenir con Educación del departamento de Petén, desarrollada de forma virtual el 17 de marzo de 2021, a través de la cuenta Zoom Business de Asociación AMA, la cual tuvo como objeto la socialización del Convenio de Cooperación Interinstitucional "Prevenir con Educación" entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 2021-2025, así como establecer los mecanismos que a nivel departamental, les corresponden como entes rectores de Educación y Salud. Se contó con la participación de más de 70 representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Asociación AMA, siendo estos los anfitriones de la actividad. Se realizaron 6 Círculos de Formación Interactiva en las escuelas de educación primaria de los barrios de Ixobel, Santa María y Santa Bárbara, Aldea Machaquilá, Poptún, Petén, centrados en el módulo "Yo y mi ambiente" del programa de Desarrollo Personal y Fortalecimiento Profesional -PACE Niñas- (PACE por sus siglas en inglés). En dichos círculos participaron 30 niñas adolescentes de la escuela del barrio Ixobel, 30 niñas adolescentes del barrio Santa María y 44 niñas adolescentes del barrio Santa Bárbara, Aldea Machaquilá, Poptún, Petén, quienes se dividieron en 4 grupos en cada escuela y donde se pusieron en práctica los protocolos de bioseguridad para el Covid-19; y se hizo entrega a 104 niñas y adolescentes participantes del cuadernillo del programa de Desarrollo Personal y Fortalecimiento Profesional -PACE Niñas- (PACE por sus siglas en inglés), a través del cual fortalecen los conocimientos aprendidos desde casa. En julio, se envió a las 104 niñas y adolescentes mencionadas, por WhatsApp 2 videos interactivos para fortalecer las temáticas del primer módulo.
80	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) a través del GAN Guatemala, para el desarrollo de la Estrategia para la Aplicación de Aprendizajes Basados en Trabajo (ABT) en Guatemala	12/11/2020	Alinear las habilidades del talento con las necesidades de las empresas, desarrollando programas de preparación para el mercado laboral de jóvenes y adultos, desarrollando sus competencias profesionales (como aprendizajes, pasantías, formación en el trabajo u otros mecanismos análogos). Asimismo, alinear el currículo educativo con las necesidades de las empresas, con el fin de que el talento guatemalteco posea las habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional, contribuyendo así a la competitividad de las empresas y la economía nacional.	Al 30 de abril, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se ha definido la coordinación para ejecutar las acciones contenidas en el Convenio con el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEEX-. 2) Se compartió con los miembros de la Red, el Toolkit Empresarial -elaborado por GAN Guatemala- para la implementación de Aprendizajes Basados en el Trabajo (ABT) en empresas. En mayo, junio, julio y agosto, no fue presentado informe de resultados.
81	Fundación Pedro Poveda para la Educación y Promoción Humana	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Pedro Poveda para la Educación y Promoción Humana.	3/12/2020	Establecer las bases generales de coordinación y compromisos entre EL MINISTERIO Y LA FUNDACIÓN, para trabajar conjuntamente un plan de sensibilización y formación sobre educación sexual integral y prevención de violencia de género con autoridades y docentes de ocho establecimientos públicos, cuatro de primaria y cuatro de media, ciclo de educación básica del municipio de Chinautla, departamento de Guatemala. (Plan que se adjunta al presente Convenio, junto sus instrumentos de ejecución, de la siguiente manera: Anexo 1 Plan de Sensibilización y Formación, Anexo 2 Estructura de talleres y Anexo 3 Cronograma de actividades), a partir del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018) al mes de junio del año dos mil veinte (2020).	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados acumulados: * Formación a Docentes en Educación Integral en Sexualidad, se han realizado dos talleres con docentes, en las siguientes temáticas: 1. Introducción a Educación Integral en sexualidad, nuevos paradigmas de la sexualidad. Modalidad presencial; 2. Aplicación de EIS y Prevención de violencia en el aula; Sexo, sexualidad y género. Modalidad virtual plataforma google classroom; 3. Salud sexual y reproductiva; 4. Prevención de violencia y violencia contra la mujer; Primero, segundo y tercer taller virtual: "Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional" Participantes: 72 docentes: 60 mujeres y 12 hombres. 8 Centros educativos: 4 escuelas de primaria, tres Institutos de Básico y uno de Diversificado. * Formación con Madres, Padres y Encargados en Educación Integral en Sexualidad: 7 talleres realizados, uno por cada Instituto participante. Temática: "Sexualidad, cotidianidad y dimensiones de la sexualidad y su vivencia en la familia"; Sexo, sexualidad y género, "Salud reproductiva", "Círculo de la violencia", "Mitos sobre la sexualidad". Centros educativos y participantes: Escuela Rural Mixta Tres Sabanas, Instituto Nacional de Educación Básica San Antonio las Flores, Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sabanas, Instituto Nacional de Educación de Santa Cruz Chinautla. Total de participantes: 184; 177 mujeres y 7 hombres. * Formación con Juntas Directivas en Educación Integral en Sexualidad: Se han realizado 9 talleres sobre "Sexualidad, sexo y género", "Salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos", "Prevención de la violencia, violencia de género y nuevas masculinidades". Centros educativos y participantes: 1. Instituto Nacional de Educación Básica San Antonio las Flores: 3 talleres. Participaron: 16 estudiantes; 12 mujeres y 4 hombres. 2. Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sabanas: 1 taller. Participación: 16 estudiantes; 9 mujeres y 7 hombres. 3. Instituto Nacional de Educación de Santa Cruz Chinautla: 3 talleres. Participaron 19, mujeres 14, hombres 5. Se realizó un cine foro, con los temas: Violencia, prevención de embarazos, violencia sexual. Participaron 54 adolescentes: mujeres 31 y hombres 23. Total participantes: 105 estudiantes: 66 mujeres; 39 hombres.
82	Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, Empresarios por la Educación y Asociación Nacional de Municipalidades.	Carta de entendimiento entre la Asociación Nacional de Municipalidades, el Ministerio de Educación, la Gran Campaña Nacional por la Educación y su Observatorio Nacional de la Calidad Educativa y Empresarios por la Educación.	11/12/2020	Apoyar a través de aplicación Móvil EscuelApp a los actores del Sistema Educativo de Guatemala, poniendo al alcance de ellos la información más completa y actualizada de todos los establecimientos educativos que funcionan en el país.	Al 31 de marzo, la fuente cooperante reporta las siguientes acciones: 1) Se realizaron 2 reuniones de planificación y revisión de los procesos de certificación de "Municipios Amigos de la Lectura" y 1 reunión con directivos de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) para fortalecer el apoyo. En abril, mayo, junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
83	Asociación Civil Alianza por la Nutrición (APN)	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Civil Alianza por la Nutrición	15/12/2020	Desarrollar de manera coordinada acciones que incidan de forma sostenible en la atención integral y en la prevención de la desnutrición, procurando el desarrollo pleno de la niñez de cero (0) a cuatro (4) años que participen en los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano (CECODIT) o la denominación que se le dé a futuro del Programa Acompañame a Crecer.	Al 30 de abril, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Se implementó la Mesa Interinstitucional del Programa Acompañame a Crecer entre el Mineduc y la Asociación Alianza por la Nutrición (APN). 2) Programa de Capacitaciones APN: En coordinación con el Mineduc se desarrolló la inducción al Programa Acompañame a Crecer donde los socios y aliados de APN profundizaron sobre la importancia de la atención integral de la primera infancia y las estrategias de implementación a nivel comunitario del Programa. 3) Coordinación Permanente: Se establecieron enlaces entre APN y Mineduc para desarrollar un diálogo permanente. En junio, julio y agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
84	Coffecare	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Asociación Coffecare, para ejecutar Programas y Proyectos Educativos	4/01/2021	Establecer las bases generales de cooperación, coordinación y compromisos entre las partes, para trabajar conjuntamente en la ejecución de: 1. Proyecto de Kits en escuelas públicas; 2. Programa de Educación Primaria; 3. Proyecto Abriendo Oportunidades; y 4. Becas educativas; todos en el contexto local.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta las siguientes resultados: 1) Proyecto de Kits en escuelas públicas: no se implementará. 2) Programa de Educación Primaria: Se continúa con el apoyo de contratación de 3 docentes para el Municipio de Mataquecuintla, del Departamento de Jalapa. 3) Proyecto Abriendo Oportunidades: Se realizaron convocatorias y visitas domiciliarias para iniciar con el proyecto. Al 31 de mayo de 2021, se tenían inscritas a 43 niñas y 8 en Huehuetenango, en este último se canceló. Sigue en curso la implementación del proyecto en Santiago Atitlán. 4) Becas Educativas: Continuidad a los 3 estudiantes becados del departamento de Huehuetenango.
85	Acción Contra El Hambre	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Asociación Acción Contra el Hambre Guatemala, para la implementación del Programa Ruk'ux'yi' (Corazón del Agua)	29/01/2021	Coordinar acciones entre las partes para contribuir con espacios dignos y saludables, en doce (12) municipios del departamento de Sololá, mediante la mejora de la gestión y el acceso sostenible a agua y saneamiento en los establecimientos educativos oficiales priorizados de los niveles de educación preprimaria y primaria, que estén incluidos en el Programa de Alimentación Escolar del MINEDUC.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
86	Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia - PAMI-	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI-, para implementar acciones y programas integrales que contribuyen en la Calidad de la Educación	29/01/2021	Establecer la coordinación entre las partes para implementar proyectos relativos a la formación de la primera infancia y de ciudadanía de la niñez y adolescencia junto a madres, estudiantes, docentes y directores de establecimientos educativos oficiales.	Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta los siguientes resultados: 1) Centro de Desarrollo Integral Semilla: Diseño del proceso formativo y formación a 39 maestras de pre-primaria sobre primera infancia. Seguimiento a 4 salas lúdicas. Formación a 32 madres guías quienes hacen réplicas con 219 madres comunitarias en 4 municipios de Sololá; Seguimiento a 4 salas lúdicas; formación a 32 madres guías quienes hacen réplicas con 219 madres comunitarias en 4 municipios de Sololá; 2) Semilleros de Primera Infancia: Diseño de proceso formativo y formación a 51 maestras de pre-primaria y 1ª primaria sobre diferentes temáticas de primera infancia. Diseño metodológico para procesos de formación a 16 madres guías en diferentes temáticas. 36 réplicas de madres guías con 300 madres comunitarias en 6 comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán. Continuidad del proceso formativo a través de radios comunitarias. 3) Entre Amigos Construimos Ciudadanía Política: Proceso formativo con 70 estudiantes en materia de ciudadanía de niñez y adolescencia. Fortalecimiento a través de kits de protección, educación y complemento nutricional a 80 estudiantes de nivel medio en 2 municipios de Chimaltenango. Identificación de problemas de salud mental que limitan la educación de 17 estudiantes, y apoyo con taller virtual de manejo de emociones con 20 adolescentes. 3 directores y 15 docentes en 4 establecimientos educativos planifican proyectos de acompañamiento a estudiantes en materia de ciudadanía; 4) Ejerciendo Ciudadanía en Sololá: Incidencia para el eval de procesos formativos con diferentes actores ante la Dirección Departamental de Educación de Sololá y el Centro Universitario de Sololá (CUNSO). Proceso formativo con 50 adolescentes y jóvenes de 3 municipios de Sololá. Proceso formativo con 65 personas de 32 Comocdes en 8 municipios de la Niñez en Panajachel, Santiago Atitlán y San Lucas Totolmán; y la actualización de 3 Políticas de Santa Catarina Palopó, San Marcos La Laguna y Santa María Visitation. Programa Acompañame a Crecer de Santiago Atitlán participa en formación de garantías. Diseño metodológico para procesos de formación a 16 madres guías en diferentes temáticas. 66 réplicas de madres guías con 300 madres comunitarias en 6 comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán; y la participación activa de la DIDEUC de Sololá en 17 reuniones para el seguimiento de la Política Pública Departamental con Enfoque de Derechos de la Niñez. Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
87	Mercon	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Mercon Guatemala, Sociedad Anónima	2/02/2021	Establecer una alianza entre las partes, con enfoque de responsabilidad compartida para mejorar la calidad y calidez de los procesos educativos en comunidades cafetaleras, con la inclusión de un modelo holístico de aprendizaje que innova las prácticas pedagógicas e integra las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria, con énfasis en el desarrollo de competencias para la vida y habilidades lectoras en los estudiantes.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
88	Enel Green Power Guatemala, S.A.	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Enel Green Power Guatemala, S.A. para la Ejecución del Proyecto "Play Energy"	2/02/2021	Continuar la coordinación entre las partes para la ejecución del Proyecto "Play Energy", en establecimientos educativos oficiales seleccionados aledaños a las plantas de generación de energía que Enel Green Power Guatemala, S.A.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
89	Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-Económicos para la Promoción de Acciones a favor de la Educación de Guatemala.	15/02/2021	Establecer vínculos de cooperación entre ambas partes, con la finalidad de ejecutar acciones en pro de la educación que permitan la búsqueda de acceso y permanencia de los estudiantes, fomento de una educación de calidad y educación para el trabajo y formación laboral.	Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta las siguientes acciones y resultados: Durante el año 2021 se ha avanzado con la formación de beneficiarios por medio de las diferentes líneas de acción, para continuar con el fortalecimiento de competencias blandas y duras, utilizando los medios tecnológicos correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: Becas para la Niña: 3,807 becas otorgadas y se ha proporcionado el segundo apoyo económico para continuar con sus estudios, se les ha brindado la formación desde sus comunidades, se han formado madres tutoras y tutoras académicas mediante la implementación del club de lecturas por ex alumnas que apoyan a las niñas y jovencitas becadas para continuar con su formación. En el proyecto de Calidad Educativa, al mes de agosto se apoya a 154 escuelas con capacitaciones a docentes y directores, por medio de los diplomados de formación se atiende actualmente a 318 docentes sobre competencias digitales. * Educación Lúdica 45 participantes. * Formador de formadores 95 participantes. * Diplomado a Formador de Formadores: 7 participantes * Diplomado a docentes de preprimaria Sacatepequez 30 * Diplomado a docentes de preprimaria, * San Antonio Suchitepéquez 30 participantes. En el proyecto de ICEFAT se han formado a 590 personas entre miembros de juntas directivas de asociaciones, monitores, directores y alumnos. Se han recibido actualizaciones a 24 asociaciones de los apoyos recibidos así como formaciones para la gestión de sus proyectos y planes de formación a docentes. En el proyecto de Formación Técnica se ha atendido a un total de 1, 880 alumnos, bajo la modalidad semi presencial en todas las áreas de formación. Cuidando y manteniendo a través de los diferentes insumos el cumplimiento de los protocolos establecidos en reducción de COVID 19. Se continúa con el desarrollo de Charlas empresariales, e Inicio de ferias empresariales, desarrollándose en modalidad virtual.Las diferentes plataformas utilizadas son: Zoom, Classroom, Whatsap, Messenger live, Teams, Google Meet, Google Drive, Fundap Elicuda y facebook En los proyectos de la Escuela de Negocios mediante sus metodologías de IMPULSA y MBA se han atendido a 1,259 empresarios quienes han recibido su formación virtual y presencial para fortalecer sus negocios. Asimismo, se han desarrollado estrategias para continuar con las formaciones en línea de acuerdo a las posibilidades de los beneficiarios.
90	Distrito Rotario 4250 de Rotary Internacional/Programa Ripple Effect	Carta de Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Distrito Rotario 4250 de Rotary Internacional/Programa Ripple Effect	19/02/2021	Colaborar en el mantenimiento y construcción de la infraestructura educativa	Al 31 de agosto, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN GUATEMALA AL MES DE AGOSTO 2021

No.	Cooperante	Nombre del Convenio	Fecha de suscripción	Objeto	Resultados
91	Fundación Grupo Terra	Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Fundación Grupo Terra, para Implementar el Programa "Becas de Fundación Terra"	14/04/2021	Establecer la coordinación entre las partes para la implementación y ejecución conjunta del Programa de Becas de Fundación Terra.	<p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante presenta los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo y Seguimiento: Se ha brindado el seguimiento a los Maestros Enlace del Programa por medio de llamadas o correo electrónico, con el fin brindar el acompañamiento a las Escuelas participantes, recibiendo los informes mensuales y papelería de los Guías escolares y Estudiantes. También se ha sostenido comunicación con Padres de Familia, Guías Escolares y Estudiantes que cuentan con servicio de internet o que cuentan con un teléfono en sus hogares. Se ha mantenido comunicación con la Supervisión Educativa de cada distrito escolar al que pertenecen las escuelas: Ciudad de Guatemala, Mixco, Amaratán y Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala; Puerto Barrios, Izabal; Chajul, Quiché y Agua Blanca, Jutiapa. 2. Desembolso de Becas: El 97% de los padres de familia de las escuelas participantes han terminado el proceso de trámite de Tarjeta T-Card de Banco Industrial para desembolso de beca correspondiente a 8 meses. 3. Ejecución y apoyo técnico: 100% de los establecimientos están ejecutando el Programa. 4. Registro y control de expediente: 99% de expedientes recibidos. 5. Entrega de Kits de material didáctico a participantes: 570 a Guías Escolares; y 1,696 a Estudiantes. 6. Entrega de 72 Cajas Didácticas a los Centros Educativos y 16 a los Supervisores Educativos. 7. Capacitaciones: Durante el mes de mayo y abril se ejecutaron capacitaciones virtuales sobre las Guías Escolares y Maestros Enlace del Programa en un 100%. <p>Nota: Una de las escuelas participantes se retiró del Programa y se contempla incluir a una nueva escuela participante para el 2022. La situación de pandemia ha dificultado el proceso de reforzamiento presencial, sin embargo, el uso de teléfono y guías escolares del Mineduc, ha posibilitado el reforzamiento a distancia entre los participantes.</p>
93	Trecevisión, Sociedad Anónima	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Trecevisión, Sociedad Anónima	23/04/2021	Donación de espacio televisión, derivado de la Pandemia de Covid-19.	Al 31 de julio, la fuente cooperante no presenta informe de resultados.
94	Fundación Emprende	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Fundación Emprende	8/06/2021	Establecer las bases de cooperación entre las partes para ejecutar el Proyecto Herramientas para Emprender en los establecimientos educativos oficiales del Nivel de Educación Media seleccionados, en apoyo a los objetivos y fines de la educación en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Mineduc y la Política Nacional de Emprendimiento "Guatemala Emprende", en apoyo al eje priorizado "Sistema Educativo".	<p>Al 31 de julio, la fuente cooperante reporta los siguientes avances: Coordinación con Direcciones Departamentales de Educación para invitar a 7 conferencias (Webinars) sobre empleabilidad - ES MI FUTURO - , dirigidas a alumnos graduados y de 3º grado del Ciclo Básico, del sector oficial y privado, ubicados en los 22 departamentos de la República, programadas del 27 de julio al 24 septiembre del año 2021.</p> <p>Al 31 de agosto, la fuente cooperante reporta los siguientes avances: implementación a nivel nacional del programa de Empleabilidad para jóvenes de tercer grado y último año de ciclo diversificado, del 27 de Julio al 24 de Septiembre-2021, con proyección de 34,000 alumnos inscritos. Se otorgaron 150 becas a docentes en el evento FORMA https://www.forma.org.mx/; realizado del 1 al 6 de Agosto / 2021. Lanzamiento del portal educativo dirigido a 60 docentes - https://www.portalfundacionfchsa.com/recursos, realizado el 24 de Agosto de 2021.</p>
95	Fundación Sergio Paiz Andrade (FUNSEPA)	Carta Compromiso Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Paiz Andrade -FUNSEPA-	19/04/2021	Para coordinar el apoyo entre las partes para coordinar el regreso seguro de los y las estudiantes a clases, durante el Periodo de la Pandemia por el Covid-19.	Al 31 de julio, la fuente cooperante no reporta resultados.