



Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

JUNIO

²Ejercicio Fiscal

2020

³Proyecto/Programa:

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

⁴Organismo Ejecutor:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

⁵ Número de Préstamo	BID 2018 / OC-GU		¹³ Fecha de última actualización	14/01/2019	
⁶ Código Presupuestario	5204020108		¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009	
⁷ Organismo Financiero	BID		¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009	
⁸ Entidad ejecutora	MINEDUC		¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009	
⁹ Unidad Ejecutora	DIPLAN		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	23/06/2009	
¹⁰ Moneda del Préstamo	UD		¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018	
¹¹ Monto aprobado	150,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	50	
¹² Monto aprobado Q.	1,155,667,500.00		²⁰ Plazo de ejecución	N/A	
¹³ Desembolsosrealizados a la fecha USD\$	82,000,000.00	100%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A	%



²³SuscripciónCon. Previas

Ejecución

Cierre

Planificación de Cierre

Programa MI ESCUELA PROGRESA, Préstamo BID 2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		Finalizado	
Copia de Auditoria Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Informe Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Traslado de documentación al MINFIN			

^{A7}Observaciones/Desafíos

Se adjunta correo y reporte LMS1 Resumen Ejecutivo Financiero, enviado por el Analista de Operaciones del BID, en el cual indica que la operación del préstamo BID 2018/OC-GU se encuentra cerrada a fines operativos en los sistemas del BID. En el informe se puede constatar que no existe ningún saldo pendiente por justificar/devolver ante el Banco.

^{A8}Riesgos:

Elaborado por: (nombre y firma)

Aura Marina Solís Quiñonez

Aprobado por: (nombre y firma)

Claudia Ruiz Casasola de Estrada



Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo
DIRECTOR
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Fecha de actualización: 08/07/2020