

# Préstamos en Cierre

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

MAYO

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal


2025

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

<sup>5</sup> Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	09/01/2025		
<sup>6</sup> Código Presupuestario	5204020126	<sup>14</sup> Fecha del decreto	03/05/2018		
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	10/05/2018		
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	10/05/2018		
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLA-	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	08/11/2018		
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD	<sup>18</sup> Fecha de cierre	10/06/2024		
<sup>11</sup> Monto aprobado	150,000,000.00	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	13		
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	150,000,000.00	<sup>20</sup> plazo de ejecución	100.00%		
<sup>13</sup> Desembolsosrealizados a la fecha USD\$	149,544,223.39	99.70%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	455,776.61	0.30%

Tipo de cambio: 7.7062 Q x 1 USD



<sup>23</sup>SuscripciónCon. Previas

Ejecución

Cierre

**Planificación de Cierre**

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA**

**Préstamo BID 3618/OC-GU**

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".		Pendiente	
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	27/12/2024	En proceso en el Ministerio de Finanzas Públicas	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, se solicitó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de fondos. A solicitud de la Dirección de Crédito Público, se envió nuevamente la información en Oficio DIPLAN-FE-1115-2025
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		Pendiente	
Copia de Auditoria Final del Programa		Enviado	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, se solicitó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de fondos. A solicitud de la Dirección de Crédito Público, se envió nuevamente la información en Oficio DIPLAN-FE-1115-2025
Copia del Informe Final del Programa		Enviado	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, se solicitó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de fondos. A solicitud de la Dirección de Crédito Público, se envió nuevamente la información en Oficio DIPLAN-FE-1115-2025

Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	04/12/2024	Finalizado	
Traslado de documentación al MINFIN	27/12/2024	Enviado	Mediante Oficio DIPLAN-FE-11731-2024, se solicitó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de fondos. A solicitud de la Dirección de Crédito Público, se envió nuevamente la información en Oficio DIPLAN-FE-1115-2025

Observaciones/Desafíos


Riesgos:


Elaborado por:

*Licda. Aura Marina Solis Quiñonez*  
**ANALISTA FINANCIERO**  
 Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-  
 Ministerio de Educación

Aprobado por:

*Licda. Anabella Giracca*  
**Ministra de Educación**  


*Lcdo. Francisco Alfredo Sapón Orellana*  
**Director**  
 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-  
 Ministerio de Educación

Fecha de actualización: 5/06/2025 – 11:13 AM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*