

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Noviembre / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	06/12/2022
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/05/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,176,195,000.00	Plazo de ejecución	92.00%
Desembolsos realizados a la fecha	89,371,223.89 59.58%	Monto por desembolsar USD\$	60,628,776.11 40.42%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8413 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	449,900,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	36421379.23	Ejecución Financiera	24.00%
Presupuesto Vigente anual	417,820,373.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	106.01% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	293,464,945.49	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	78.71% / 99.08%		
Porcentaje de Ejecución	70.24%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	92.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.0950		



Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Habilitación y remozamiento de centros escolares									
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	0		0		448	366	448	366
Módulos educativos	Unidad	65	21	425	93	133	49	623	163
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	10		0		0	2000	10	2000
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0		0		50		50	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0		0		319		319	
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0		0		3		3	
Valija didáctica	Unidad	0		0		319		319	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Equipo Tecnológico	Unidad	982	447	0	588	0	800	982	1835
Libros de Lectura	Unidad	0		0		9570	0	9570	0
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0	0	0		1496	1042	1496	1042
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0		0		585	406	585	406
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		0		601	234	601	234



Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicios de desarrollo curricular	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Administración y seguimiento									
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos	Unidad	0		0		1		1	
Administración del Programa	Unidad	0		0		1		1	
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0		0		1		1	



Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos Educativos											
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	Licitación Pública Internacional	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	15/06/2021	15/06/2021	19/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos											
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	11/10/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	12/01/2022	12/01/2022	07/04/2022	06/06/2022	13/04/2022	19/08/2022
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura											
Levantamiento del censo de Infraestructura.	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Textos escolares											
Textos de lectura	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
Equipo Tecnológico											
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	Contrataciones con Préstamos Garantizados por	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	10/08/2021	16/09/2021	01/10/2021	24/09/2021	08/10/2021	08/10/2021
Administración y seguimiento											
Campaña de comunicación											
Campaña de Comunicación	Contratación Directa	15/08/2021	01/09/2021	07/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	24/09/2021	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021



Ejecución Financiera Anual



Insuño	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)													
Transferencias vía OPF	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Módulos Educativos													
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	0.00	0.00	7,350,000.00	10,745,000.00	16,000,000.00	30,636,548.00	36,000,000.00	24,000,000.00	8,325,000.00	16,489,077.00	0.00	0.00	149,545,625.00
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos													
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804,480.00	0.00	0.00	0.00	4,924,125.00	0.00	0.00	14,728,605.00
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura													
Levantamiento del censo de infraestructura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226,227.00	0.00	16,226,227.00
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario													
Gestión escolar de nivel preprimario	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	16,559,928.00
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa													
Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	0.00	0.00	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	498,636.00
Valija didáctica													
Valija didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00
Total componente	1,379,994.00	1,379,994.00	9,529,857.60	12,174,857.60	17,570,217.60	41,870,885.60	37,429,857.60	25,429,857.60	9,754,857.60	22,843,059.60	17,656,084.60	1,429,857.60	198,449,381.00

Fe 00 15

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Textos escolares													
Textos de lectura	0.00	0.00	662,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,100.00
Equipo Tecnológico													
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	0.00	0.00	38,701,837.50	38,701,837.50	51,602,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,006,125.00
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)													
Docentes capacitados en el PADEP 8va Cohorte	0.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	0.00	4,012,800.00	0.00	10,032,000.00
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)													
Docentes capacitados en el PADEP 2da cohorte licenciatura	0.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	0.00	1,675,080.00	0.00	4,187,700.00
Estudiantes capacitados en FID													
Estudiantes capacitados en FID	0.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	0.00	2,115,520.00	0.00	5,288,800.00
Servicios de desarrollo curricular													
Servicios de desarrollo curricular	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	1,635,000.00
Kit material didáctico para módulos prefabricados													
Kit material didáctico para módulos prefabricados	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
Impresión de material educativo para docente													
Impresión de material educativo para docente	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00




Fe

45

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	39,527,437.50	45,280,387.50	52,140,950.00	163,500.00	6,016,050.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	7,966,900.00	163,500.00	151,749,225.00
Administración y seguimiento													
Campaña de comunicación													
Campaña de Comunicación	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos													
Consultoría de evaluación de proyectos	0.00	0.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	8,935,900.00
Administración del Programa													
Varios insumos para la administración	174,000.00	248,000.00	489,565.00	551,000.00	376,000.00	376,000.00	478,500.00	376,000.00	351,000.00	391,000.00	307,000.00	391,000.00	4,509,065.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología													
Consultorías varias para evaluación de docentes / tecnología	0.00	0.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	1,264,149.00	1,264,149.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	864,149.00	764,149.00	8,741,490.00
Total componente	174,000.00	248,000.00	1,947,304.00	3,941,607.00	1,833,739.00	2,333,739.00	2,436,239.00	1,833,739.00	1,806,739.00	1,848,739.00	1,864,739.00	1,848,739.00	22,119,323.00
Total	1,353,994.00	1,627,964.00	51,004,599.10	61,399,652.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,682,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,655,288.60	27,487,723.60	3,442,096.60	372,317,929.00



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	173,000.00	245,645.16	5,488,345.75	43,838,229.88	13,091,351.00	4,990,848.00	45,062,449.56	5,402,330.42	45,877,551.55	100,566,817.44	28,316,536.73	0.00
Gasto programado	1,553,994.00	1,627,994.00	51,004,599.10	61,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,096.60
Total Gasto real											293,053,105.49	
Total Gasto programado											372,317,929.00	



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	34,356,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	36,421,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	34,356,681.23	0.00	-36,421,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 16:10.56
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	173,000.00	245,645.16	241,000.00	196,000.00	128,000.00	146,000.00	292,322.56	357,580.00	468,870.32	436,580.00	456,128.39	0.00	3,141,126.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,148,153.50	766,774.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	1,928,877.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	1,767.50	2,313.00	927.00	948.00	1,595.00	2,435.42	1,144.00	2,226.90	5,973.00	0.00	19,329.82
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	588,998.25	61,000.00	485,650.00	228,900.00	447,050.00	381,300.00	1,199,850.00	898,049.65	2,120,014.65	0.00	6,410,812.55
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	4,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	941.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	11,710,000.00	4,615,000.00	4,125,000.00	2,205,000.00	5,375,000.00	1,225,000.00	5,315,000.00	0.00	39,715,000.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875,987.23	96,574,080.89	6,277,045.69	0.00	137,727,113.81
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	173,000.00	245,645.16	831,765.75	6,561,786.88	13,091,351.00	4,990,848.00	4,865,967.56	2,953,290.42	41,920,851.55	99,135,937.44	14,181,136.73	0.00	188,951,580.49
11130008-0120	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA													
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130008-0120 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 16:10.56
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA													
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,027,836.00	0.00	0.00	1,047,484.00	0.00	0.00	0.00	982,400.00	0.00	3,057,720.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,551,580.00	7,652,589.00	0.00	0.00	10,220,356.00	2,449,040.00	3,956,700.00	1,430,880.00	2,637,800.00	0.00	32,898,945.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	131,409.00	0.00	0.00	133,921.00	0.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	390,930.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,682,370.00	0.00	0.00	1,714,530.00	0.00	0.00	0.00	1,608,000.00	0.00	5,004,900.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2,664,171.00	0.00	0.00	2,715,099.00	0.00	0.00	0.00	2,450,400.00	0.00	7,829,670.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	23,615,955.00	0.00	0.00	24,067,395.00	0.00	0.00	0.00	6,052,000.00	0.00	53,735,350.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	292,113.00	0.00	0.00	297,697.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00	869,010.00
TOTAL 11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	0.00	4,551,580.00	37,066,443.00	0.00	0.00	40,196,482.00	2,449,040.00	3,956,700.00	1,430,880.00	14,135,400.00	0.00	103,786,525.00
11130008-0126 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO													
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	105,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
TOTAL 11130008-0126 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO	0.00	0.00	105,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
11130008-0128 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD													
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130008-0128 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	173,000.00	245,645.16	5,488,345.75	43,838,229.88	13,091,351.00	4,990,848.00	45,062,449.56	5,402,330.42	45,877,551.55	100,566,817.44	28,316,536.73	0.00	293,053,105.49

