

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTO BIRF 7430-GU
BANCO MUNDIAL
INFORMACIÓN DE EVENTOS EN PROCESO 2013

No.	UNIDAD SOLICITANTE	NOG	MÉTODO DE COMPRAS	No. DE PROCESO	NOMBRE DEL EVENTO	REGLÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	No DEL CONTRATO	No. ACUERDO MINISTERIAL	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Y ACUERDO	OBSERVACIONES
1	DIGECADE Y DIGEFOCE	1593447	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LPN-BNS-BIRF7430-GU-01-2013	Adquisicion Equipo de Cómputo	328	INRESA Y COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS	Sergio Molina y	computadora de escritorio 3; 1 computadora de alto desempeño, 2 laptops, 3 proyectores, 1 camara de video, 1 camara digital, y una duplicadora DVD	pc altor rendimiento Q. 20,490.00, Estacion de Trabajo alto rendimiento Q. 50,680.00 incluye software y capacitación, laptops Q. 13,540.00, Duplicadora de DV/CD Q. 10,495.00	139,730.00	en proceso	en proceso	N/A	N/A	ADJUDICADO. LOTE 1 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, LOTE 2 INRESA. En proceso de revision resoluciones de adjudicacion
2	DIGEFOCE	2812452	Comparación de Precios	CP-SRV-4-2013	Impresión de Material para Consejos Educativos	122	DAL PRODUCCIONES	Diego Andres Lemus	9 Impresiones y 300 afiches	Q. 6.55, Q. 0.78, Q. 2.93 y Q. 386.75, Guías, trífoliares, afiches, rotafolios	Q 110,280.00	E-I	OC-20-2013	N/A	N/A	EN EJECUCION
3	DIGECADE Y DIPLAN	2136252	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2013	Adquisicion de mobiliario para telesecundaria	324	SMART OFFICE LOTE 1, IMVERSA LOTE 2	Rene Contreras	315 libreras, 315 sillas, 315 escritorios para computadoras, 14,022 pupitres y 1405 pizarrones	Q. 1,650.0, Q. 250.00, Q. 890.00, Q. 242.00, Q. 745.00 (Pupitres y pizarrones)	en proceso	en proceso	en proceso	N/A	N/A	Resolucion final de adjudicacion en proceso. Pendiente presupuesto para el lote 2
4	DIGEBI	2712520	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LPN-BNS-02-2013	Adquisicion de cajas plasticas y pizarrones	268	IMVERSA	Rene Contreras	625 cajas y 625 pizarrones	Q. 455.00 pizarrones, cajas Q. 160.00	384,375.00	2 SEMANAS	en proceso	N/A	N/A	ADJUDICADO. En proceso de firma de contrato
5	DIGEBI Y DIGEEX	en proceso	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	LPI-SRV-BIRF7430-GU-01-2013	Impresión de Textos para DIGEBI Y DIGEEX	122	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	N/A	N/A	BASES EN REVISION DEL BANCO
5	DIGECADE Y DIGEEX	en proceso	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	LPI-SRV-BIRF7430-GU-02-2013	Distribucion de libros		en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	en proceso	N/A	N/A	BASES EN REVISION DEL BANCO
5	DIGEEX	2769751	MANIFESTACION DE INTERES	SFC-02-2013	Contratación de una firma consultora para diseño de instalación y cableado eléctrico y de red para Centros de Recursos Tecnológicos en 80 Núcleos Familiares Educativos –NUFED	188	Lista corta conformada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	EN PREPARACION DE PEDIDO DE PROPUESTA PARA PRESENTAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
											Q 168,313.55					