



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS  
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE  
MAYO 2015**

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2015	Ejecutado al 31/05/15 <sup>1/</sup>	Avance Financiero (%) <sup>2/</sup>	Avance Físico (%) <sup>3/</sup>
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q 118,549,405.00	Q 14,450,325.06	12.19%	15.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q 54,947,809.00	Q 2,031,535.54	3.70%	13.00%
<b>TOTAL:</b>			<b>Q 173,497,214.00</b>	<b>Q 16,481,860.60</b>	<b>9.50%</b>	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.