


# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Abril / 2017


Proyecto / Programa: PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	15/05/2017
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2021
Monto Entidad Ejecutora Dolares	22,890,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	154,140,000.00	Plazo de ejecución	0.11
Desembolsos realizados a la fecha	0.00	Monto por desembolsar USD\$	22,929,060.00



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecucion Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abri		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	17,872,301.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00
Presupuesto Vigente anual	17,872,301.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.0% / 0.0%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.0% / 0.0%		
Porcentaje de Ejecución	0.0%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	0.11		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

## Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
<b>Componente: Acceso a Educación Técnica</b>					
Infraestructura Física	Porcentaje	0	0	100	100
<b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>					
Apoyo a la implementación del proyecto	Unidad	0	100	0	100
<b>Componente: Diseño e Implementación Curricular</b>					
Diseño curricular y definición de equipamiento talleres especializados, impresión de materiales curriculares	Porcentaje	0	0	100	100
<b>Componente: Acceso a Educación Técnica</b>					
Pre Inversión	Porcentaje	0	100	0	100
<b>Componente: Mejora de Oportunidades para Estudiantes del Area Rural</b>					
Becas para estudios y pasantías	Porcentaje	0	100	0	100
<b>Componente: Acceso a Educación Técnica</b>					
Equipamiento	Porcentaje	0	0	100	100

## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real
Fortalecimiento Institucional											
Consultorias Internacionales											
Contratación firma consultora internacional	Licitación Pública Internacional	17/11/2016	17/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/03/2017	23/03/2017	29/05/2017		31/05/2017	








Guatemala, 4 de mayo de 2017  
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa Maria Ortega  
Directora  
Dirección de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

  
Doctor Oscar Hugo López Rivas  
Ministro de Educación



OHLR/BOO/nc  
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

 @MineducGT

 /MineducGuate

[www.mineduc.gob.gt](http://www.mineduc.gob.gt)

## Observaciones / Desafíos

Se adjunta oficio del Ministro de Educación, con autorización para que el Director de DIPLAN firme los reportes de Plan de Ejecución Anual

### Alertivos:

Las metas fueron definidas con base en el acuerdo separado al contrato del préstamo del 18/10/2016, las mismas podrán variar dependiendo del análisis de la firma consultora

Elaborado por: (nombre y firma) Claudia Carolina Tánquez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma) Byron Oswaldo Osorio Alonzo

Fecha de actualización 5/15/17 3:41 PM

  
  
Lic. Byron O. Osorio Alonzo  
DIRECTOR  
Dirección Planificación Educativa  
-DIPLAN-

