

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos  
provenientes de la cooperación externa reembolsable  
Enero-Mayo 2013**

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 31/05/13	Avance Físico <sup>1/</sup> (%)	Avance Financiero <sup>2/</sup> (%)
1	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
2	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V <sup>3/</sup>	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
3	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q689,097.60	5.35%	0.48%
4	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q221,200,000.00	Q43,136,665.24	22.00%	19.50%
<b>TOTAL:</b>			<b>Q367,680,000.00</b>	<b>Q43,825,762.84</b>		

1/ Porcentaje de avance físico estimado.

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Préstamo en gestión